

**T.C.
KALKINMA BAKANLIĐI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŐKANLIĐI**

**GAP İDARESİ
2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

Mart 2013

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
Bakan Sunuşu	1
Üst Yönetici Sunuşu	2
I. Genel Bilgiler	3
A. Vizyon ve Misyon	3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C. İdare'ye İlişkin Bilgiler	5
1. Fiziksel Yapı	5
2. Örgüt Yapısı	5
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	9
4. İnsan Kaynakları	10
5. GAP İdaresi Tarafından Sunulan Hizmetler	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	14
II. Amaç ve Hedefler	14
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	15
B. Temel İlkeler	16
III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	16
A. Mali Bilgiler	16
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	16
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	17
3. Mali Denetim Sonuçları	17
B. Performans Bilgileri	18
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	18
2. Performans Sonuçları	84
IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	86
A. Güçlü Yönler	86
B. Zayıf Yönler	86
C. Değerlendirme	86
V. Öneri ve Tedbirler	87

BAKAN SUNUŞU

Çok yönlü ve çok boyutlu olarak yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), hem finansal hem teknolojik açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz kaynak, emek ve deneyimleri ile gerçekleştirdiği, evrensel ölçülerde iddialı bir projedir.

2008 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) başta sulamalar olmak üzere büyük bölümünün beş yıl içerisinde tamamlanması kararı alınmış, GAP Eylem Planı hazırlanmış ve ihtiyaç duyulan finansman kaynağı sağlanmıştır. Planın uygulanmaya başlamasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgemizde önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır. Başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak eylem ve projelerin büyük bölümünün tamamlanması yolunda, GAP Eylem Planı'nın son yılı olan 2012 itibarıyla önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Bu ilerlemeler, plan kapsamındaki 4 gelişme eksenini altında yer alan 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde uygulanan 300'ün üzerinde proje ve faaliyet ile hayata geçirilmiştir. Eylem Planı kapsamındaki uygulamalar, GAP'teki genel gerçekleştirmeleri öngörüldüğü şekilde hızlandırmıştır.

2012 yılı içerisinde mevcut GAP programımız tamamlanmış olsa da gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla GAP kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak üzere 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde GAP Eylem Planı'nı revize çalışmaları başlamıştır.

Ön hazırlıkları tamamlanan Revize GAP Eylem Planı ile;

- Modern sulama tekniklerinin uygulanması,
- Ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması,
- Rekabetçi ürün türlerine geçiş,
- Pazarlama olanaklarının genişletilmesi,
- İnsan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi,
- Doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi

gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaları daha gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasite ile uygulayarak Bölge'nin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Farklı sektörleri içeren yatırımların izlenme ve yönlendirilmesi, bu yatırımları yürüten kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması görevini yürüten GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Eylem Planı'nın izleme-değerlendirme ve koordinasyon görevini yürütmüştür. Başkanlığın sorumluluk, doğruluk, tarafsızlık, açıklık, tutarlılık ve yıllık olma ilkeleri ve ilgili yönetmelik doğrultusunda hazırladığı "GAP İdaresi 2012 Yılı Faaliyet Raporu"nun tüm taraflara yararlı olmasını diliyorum.

Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran son derece önemli ve kapsamlı bir projedir. Yüksek teknolojinin kullanıldığı eşsiz bir proje olan GAP ülkemizi geleceğe taşımakta, refaha kavuşturmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi, başlangıçta Bölge'nin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayanan bir program olarak ele alınmış; proje kapsamında Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile 1.8 milyon hektar alanda sulama şebekesi yapımı öngörülmüştür. 1989 yılında GAP Master Planı'nın vizyoner bir bakışla hazırlanması ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan GAP, bugün sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygulanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kalkınmayı hızlandırmak, GAP kapsamındaki yatırım ve faaliyetlerin eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini sağlamak üzere 1989 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuş ve bölgesel kalkınmanın planlanması, çeşitli sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan GAP yatırımlarının yönlendirilmesi, izlenmesi ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ile görevlendirilmiştir.

GAP İdaresi yirmi yılı aşkın süredir tüm proje ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik, katılımcılık, insan odaklılık, çevre ve kültürel varlıklara duyarlılık, eşitlik, çözüm odaklılık ve adil olma ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. İdare yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılarak kalkınmanın hızlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

“GAP İdaresi 2012 Yılı Faaliyet Raporu”, 2003 yılında çıkarılan 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında, kamu idarelerine faaliyet raporlarının hazırlanmasında verilen yeni sorumluluklar çerçevesinde hazırlanmıştır. Raporun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilen kaynakların kullanımı ve 2012 yılında GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin içerdiği ayrıntılı bilgilerle mali saydamlılık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde İdare'mize ilişkin bilgi ihtiyacını karşılayacağını umuyorum.

Sadrettin KARAHOCAGİL
GAP İdaresi Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. VİZYON VE MİSYON

GAP İdaresi, 2008-2012 yıllarını kapsayan Stratejik Planını hazırlamış; vizyon ve misyonu şöyle belirlemiştir:

VİZYON

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın vizyonu; sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanması, yaşam kalitesinin ve verimliliğin artırılması için doğal ve beşeri kaynakların yönetimine ilişkin politika oluşturma süreçlerinde söz sahibi olan, yüksek kalitede uzmanlığa sahip, ulusal ve uluslararası alanda adres gösterilen bir bölgesel kalkınma kuruluşu olmaktır.

MİSYON

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda bölgesel kalkınma planları ve programları hazırlayarak kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendiren, uygulamaları koordine eden, izleyen ve değerlendiren, uygulamalar için fon yaratan, model olabilecek yenilikçi pilot projeler geliştiren, yerel kapasiteyi güçlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtımını yapan bir bölgesel kalkınma kuruluşudur.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki **388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname** (KHK) ile "GAP kapsamına giren yörelerin - Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak - süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldirmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak" üzere 15 yıllık bir süre için kurulmuştur.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın görevleri 2. maddede aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- a) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerini içine alan GAP Bölgesi (Batman, Kilis ve Şırnak da il statüsünü kazandıktan sonra buraya dahil olmuştur) için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak,
- b) Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek,
- c) Bölge'de uzun vadeli planlar ve programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için tarım madencilik, imalat sanayi, enerji, ulaştırma, haberleşme, inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre ve şehircilik, bölge geliştirme ve kültür sektörlerinde yapılacak yatırımlar konusunda çalışmalarda bulunmak, çalışmalarını yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak,
- d) Bölge'de sektörler arası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını gerçekleştirmek,

- e) Bölge'de kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman dengesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli çalışmaları yapmak,
- f) Nazım ve uygulama imar planları ile revizyonların tamamını veya bir kısmını plan değişikliği dahil ada ve parsel bazına kadar yapmak veya yaptırmak,
- g) Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek,
- h) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
- i) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilerek, halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak,
- j) Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.

388 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'yla ilgili mevzuat değişiklikleri aşağıda sıralanmıştır.

388 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi, 11 Aralık 1997 tarihinde kabul edilen **4314 sayılı Kanun** ile değiştirilerek İdare'nin gelirleri;

- a) Başbakanlık bütçesine konulacak ödenekler,
- b) Her türlü yardım, kredi, hibe ve bağışlar,
- c) Faiz, hizmet, kira gelirleri ile sair gelirler

şeklinde belirlenmiştir.

388 sayılı KHK'de belirtilen yasal sürenin bitme aşamasına gelindiğinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın süresinin 3 yıl daha uzatılması kararlaştırılmış ve bununla ilgili **5254 sayılı Kanun**, 11 Kasım 2004 tarih ve 25640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 Şubat 2006 tarihli **5449 sayılı Kanun'un 30. maddesi**; 388 sayılı GAP İdaresi Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki KHK'nın 2. maddesinin "nazım ve uygulama imar plan değişikliği dahil ada ve parsel bazına kadar yapmak veya yaptırmak" şeklindeki (f) bendini de "nazım ve uygulama imar planlarını yapmak ve yaptırmak" şeklinde değiştirmiş ve 3. maddenin son fıkrasını (GAP İdaresi'nin görev alanına giren konularda 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer kanunların ilgili idarelere verdikleri imar ve altyapıya dair hak ve yetkiler bu İdare'ye devredilmiş sayılır.) yürürlükten kaldırmıştır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının **görev süresinin ikinci kez ve bu defa 5 yıl daha uzatılması** hakkındaki 25 Mayıs 2007 tarihli ve 5670 sayılı Kanun, 1 Haziran 2007 tarih ve 26539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan **GAP Eylem Planı**'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak da GAP Bölge Kalkınma İdaresi belirlenmiştir. Ayrıca oluşturulan "GAP Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi"nin başkanlığı ve sekretarya hizmetleri de GAP İdaresi tarafından yürütülmektedir.

15 Ocak 2009 tarih ve 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın Ankara’da bulunan merkezi 2 Mart 2009 tarihinde Şanlıurfa’ya taşınmıştır.

Kuruluşundan bu yana Başbakanlığa bağlı olarak çalışan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarih ve 643 sayılı KHK ile eklenen 19/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 8 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı makamı onayına istinaden Kalkınma Bakanlığı’na bağlanmıştır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın görev süresinin üçüncü kez ve 5 yıl daha uzatılması hakkındaki 2012/3354 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

C. İDARE’YE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI


GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın merkezi ve Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa’dadır. Ankara’da ise bir irtibat ofisi bulunmaktadır.

Bölgede ve merkezde bulunan hizmet binaları ile irtibat ofisi binası kiralanmıştır. Şanlıurfa’da yer alan merkez hizmet binası 10 katlı olup teras katında yemekhanesi bulunmaktadır. Yine Şanlıurfa’daki Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait bir kampus içinde yer almakta; 3 adedi ofis, 4 adedi de lojman olarak kullanılan toplam 7 binadan oluşmaktadır. Binalar iki katlı olup, her katta iki daire vardır. Ankara’daki irtibat ofisi ise 4 katlı bir apartmanda bulunmaktadır.

2. ÖRGÜT YAPISI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın genel organizasyon şeması Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Organizasyon Yapısı




GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)

GAP İdaresi, bir başkan ve iki başkan yardımcısı ile yeterli sayıda uzman ve memurdan oluşur. Merkez (Başkanlık) teşkilatı ve taşra (Bölge Müdürlüğü) teşkilatı Şanlıurfa’da bulunmaktadır.

GAP İdaresi’nin kuruluş yarası olan 388 sayılı KHK’da GAP İdaresi’nin 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda uzmandan oluşacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede 1989 yılında matris sisteme dayanan bir organizasyon yapısı oluşmuştur. İdarenin 2001/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Merkez ve Bölge teşkilatında bulunan tüm birimlerle birlikte “norm kadro” çalışmalarını tamamlaması ile bugünkü organizasyon yapısının temeli oluşturulmuştur.

2006 yılındaki son düzenlemelerle Merkez ve Bölge Müdürlüğünün organizasyon şeması aşağıdaki son halini almıştır:

Şekil 2: GAP İdaresi Merkez Teşkilatı Organizasyon Şeması



Şekil 3: GAP İdaresi Bölge Teşkilatı Organizasyon Şeması



3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 1: Yazılımlar (MS Office, işletim sistemleri, diğer yazılımlar, vb.)

	Merkez *	Bölge Müdürlüğü
Office XP	105	3
Office 97	-	1
Windows 98	-	5
Linux Redhat Fedora Core	3	1
Linux Redhat 8.0	1	1

*İrtibat Ofisi de dahildir.

GAP İdaresi'nin Merkezde bulunan iletişim ağı altyapısı 2009 yılında, Başkanlık merkezinin Şanlıurfa'ya taşınmasından dolayı yenilenerek bilgisayarlar ile switch'ler arasında 10/100 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapıya geçilmiştir. Bölge Müdürlüğü iletişim altyapısında ise 1999 yılında bilgisayarlar ile switch'ler arasında 10/100 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapı kurulmuştur. Kablolamada; Merkez'de Fiber Optik ve UTP Kablolar kullanılırken Bölge Müdürlüğü'nde ise UTP kablolar kullanılmıştır.

GAP İdaresi Merkezi ve Bölge Müdürlüğü arasında fiziksel/sanal aktif bir bağlantı bulunmamaktadır.

GAP İdaresi Merkezi internet bağlantısı 5 Mbit'ten 15 Mbit hızına çıkarılmış olup fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığı ile bağlantı kurulmaktadır. GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü'nde ise 2 GB hızında GSHDSL iptal edilerek internet bağlantısı GAP İdaresi Merkezi aracılığı ile sağlanmıştır.

E-Dönüşüm (İnternet, Intranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vb.)

GAP İdaresi İnternet Sitesi, Bilgi İşlem Koordinatörlüğü tarafından İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiştir. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar çerçevesinde periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. GAP İdaresi Bilgi İşlem Koordinatörlüğü gelişen teknolojiyi takip ederek oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı olarak geliştirmekte ve kendi bünyesindeki uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.

GAP İdaresi uygulama sunucularında İnternet ortamında kullanılan yazılımlar 2002 yılından sonra yapılandırılmış olan yüksek hızlı internet bağlantısı ile ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı herhangi bir bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir.

GAP İdaresi bünyesindeki Uygulama Sunucuları üzerinde PHP ve MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve çalıştırılması mümkündür.

Tablo 2: Donanım (PC, notebook, renkli yazıcı, laser yazıcı, tarayıcı, server, switch, firewall, projeksiyon cihazı (adet ve birimlere dağılımı))

	Merkez *	Bölge Müdürlüğü	Toplam
PC	105	53	158
Notebook	22	13	35
Yazıcı	29	27	56
Tarayıcı	3	3	6
Server	4	2	6
Switch	9	4	13
Firewall-Proxy	1	1	2
Projeksiyon cihazı	2	4	6

*İrtibat Ofisi de dahildir.

4. İNSAN KAYNAKLARI

GAP İdaresi'nde 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı olmak üzere, 84 memur kadrosu, 65 sözleşmeli uzman, 25 sözleşmeli bilgisayar işletmeni pozisyonu, 7 4/B sözleşmeli, 40 sürekli işçi kadrosu ile 53 geçici işçi pozisyonu mevcuttur. 2012 sonu itibariyle bunlardan 34 memur, 47 sözleşmeli uzman, 13 bilgisayar işletmeni, 34 sürekli işçi, 53 geçici işçi, 41 Proje bazında çalışan personel, 4 diğer bir şekilde görevli (3 kurumundan görevli, 1 hizmet sözleşmeli), olmak üzere toplam 226 kişi görev yapmaktadır.

Tablo 3: GAP İdaresi'nde Çalışanların Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Sözleşmeli	657 Memur	4/B Sözleşmeli	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Proje Bazında Çalışan	Diğer	TOPLAM
1990	52	-	-	-	-	-	-	52
1991	57	1	-	-	-	-	-	58
1992	67	2	-	-	82	-	-	151
1993	68	3	-	-	100	-	-	171
1994	60	8	-	-	85	-	-	153
1995	55	15	-	-	79	-	-	149
1996	60	12	-	-	73	-	-	145
1997	66	14	-	-	113	-	-	193
1998	82	17	-	-	134	-	17	250
1999	87	17	-	-	134	-	17	255
2000	82	18	-	-	141	-	16	257
2001	77	23	-	-	141	15	23	279
2002	74	27	-	-	142	35	27	305
2003	72	24	-	-	143	33	10	282
2004	65	22	-	-	140	32	4	263
2005	66	17	-	-	132	32	7	254
2006	65	20	-	-	144	31	4	264
2007	61	20	16	40	84	31	4	256
2008	59	19	16	38	77	45	5	259
2009	58	17	14	37	71	45	2	244
2010	64	21	10	36	64	43	3	241
2011	63	33	-	36	61	42	3	238
2012	60	34	-	34	53	41	4	226

Tablo 4: GAP İdaresi'nde Çalışanların Dağılımı *

Üniteler	Memur	Sözleşmeli	Geçici İşçi	Sürekli İşçi	657 4/B	Proje Bazında Çalışan Personel	Kurumundan Görevli	Toplam
A- Merkez teşkilatı:								
1- Başkanlık (Özel Kalem ve Sekreter)	4	3	5	-	-	-	-	12
2- Çevre, Fiziksel Geliş.ve Yer.Yön.Gen.Koord.	2	4	2	-	-	1	-	9
3- Uluslararası İlişkiler Gen.Koord.	-	2	1	-	-	2	-	5
4- Basın ve Halkla İlişkiler Gen. Koord.	-	3	4	-	-	2	-	9
5- Stratejik Plan.İzleme-Değ.ve Koord. Gen.Koord.	-	6	2	-	-	1	-	9
6- Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörlüğü	2	5	1	-	-	3	1	12
7- İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü	1	3	1	-	-	2	-	7
8- İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Gen.Koord.	3	4	2	-	-	3	-	12
9- İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörlüğü	4	9	12	12	-	2	1	40
10- Bölge Kadrosunda Olup Merkezde Çalışan Prs.	7	-	-	-	-	-	-	7
11- TBMM de Görevli	-	1	-	-	-	-	-	1
12- Başbakanlıkta Görevli	-	-	9	3	-	1	-	13
13- Kalkınma Bakanlığı ve Diğer Kurumlarda Görevli	1	6	1	1	-	1	-	10
Toplam (A)	24	46	40	16	-	18	2	146
B-Taşra teşkilatı:								
1- Bölge Müdürü	-	1	-	-	-	-	-	1
2- Çevre,Fiz. Gelişme Yerel Yön. Grup Müdürlüğü	-	2	6	-	-	1	-	9
3- Ekonomik, Sos. Kalkınma ve Girişimcilik Grup Müd.	4	7	1	-	-	10	-	22
4- İnsan Kaynakları, İdari ve Mali İşler Grup Müd.	3	3	6	14	-	12	1	39
5-Merkez Kadrosunda Olup Bölgede Çalışan Prs.	1	1	-	1	-	-	-	3
6- Diğer İllerde Projelerde (ÇATOM-GİDEM) Çalışan Prs.	-	-	-	3	-	-	-	3
7- Diğer Kurumlarda Görevli	2	-	-	-	-	-	-	2
Toplam (B)	10	14	13	18	-	23	1	79
Toplam (A+B)	34	60	53	34	-	41	3	225

* Hizmet sözleşmeli olarak çalışan 1 kişi toplama dahil edilmemiştir.

GAP İdaresi'nde çalışan personel; 657 sayılı DMK, 388 sayılı KHK 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi esaslarına göre görev yapmaktadır.

Tablo 5: GAP İdaresi Personel Durumu

	Memur	Sözleşmeli	Geçici İşçi	Sürekli İşçi	657 4/B	Diğer	Toplam
Yüksek Öğrenim	27	53	31	--	--	25	136
Lise	7	7	21	12	--	6	53
İlköğretim	--	--	1	22	--	10	33
Toplam	34	60	53	34	--	41	222

GAP İdaresi'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 136 yüksek öğrenim, 53 lise, 33 ilköğretim mezunu olmak üzere toplam 222 kişi çalışmaktadır. (3 kurumundan görevli, 1 hizmet sözleşmeli toplama dahil edilmemiştir.)

Tablo 6: Yüksek Öğrenim Mezunu Personelin Dağılımı

	Sayı
Mühendis	40
Şehir Pl. – Mimar	6
Sosyal Bilimler	60
Diğer Bölümler	15
Yüksek Okul (2 Yıllık)	15
Toplam	136

Yüksek öğrenim yapmış olanların 40'ı mühendis, 6'sı şehir plancısı ve mimar; 60'ı sosyal bilimler, 15'i diğer bölümler ve 15'i meslek yüksekokul (2 yıllık) mezunudur.

İdare'de halen çalışan 225 kişiden:

- 53'ü on yıldan fazla 7'si on yıldan az sözleşmeli;
- 15'i on yıldan fazla, 19'u on yıldan az memur;
- 45'i on yıldan fazla, 8'i on yıldan az geçici işçi;
- 30'u on yıldan fazla, 4'ü on yıldan az sürekli işçi
- 20' si on yıldan fazla, 21'i on yıldan az proje bazında çalışan,
- 3'ü on yıldan az kurumundan görevli olarak çalışmaktadır.

5. GAP İDARESİ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

GAP İdaresinin merkez ve bölge birimleri tarafından sunulan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Genel Koordinatörlüğü: İdarenin bölge kalkınmasına yönelik tarım-orman, kırsal kalkınma ve özel sektör yatırımlarıyla ilgili araştırma, etüt, proje ve plan-program çalışmalarını yürütür ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki uygulamalarıyla ilgili koordinasyonu sağlar. Bölge'ye yönelik kırsal kalkınma programları hazırlar ve uygular. Tarımsal projelerde yeni metot ve teknolojilerin kullanılması ve hedef kitleye benimsetilmesi, üreticilerin örgütlenmesi ve eğitim-yayım hizmetlerinden yararlanması, tarım-sanayi entegrasyonunun teşvik edilmesi ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapar.

Bölge'de özel sektör yatırımlarının gelişmesine yönelik araştırma yapılması, yatırım ortamının periyodik olarak analiz edilmesi, ilgili kamu kuruluşları ile dış ticaret ve yatırım mevzuatı uygulama esasları konularında temaslarda bulunarak sonuçlarının bölge girişimcilerine aktarılması çalışmalarını yürütür. Bölge'de yatırım yapmak isteyen yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara, Bölge'nin yatırım fırsatları konusunda bilgi sunar ve potansiyel girişimcileri yatırıma özendirmek için çalışmalar yapar; Bölge özel sektör üretimlerinde rekabet avantajının yakalanmasına yönelik öneriler geliştirir ve hedef gruplara aktarır.

b) İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü: GAP Bölgesi'nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirir. Bölge'nin sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarını, ihtiyaçlarını, önceliklerini, tutumlarını ve kalkınmanın özel hedef gruplarını nitelikleriyle birlikte belirlemeye yönelik araştırmaları planlar, yapar ve/veya yaptırır. Toplumun öncelikle gelir kaynaklarına, temel sosyal hizmetlere ve bilgiye ulaşmakta ve karar alma süreçlerine katılmakta güçlük çeken dezavantajlı konumda bulunan kesimlerinin (kadınlar, çocuklar, gençler, topraksız ve küçük

topraklı çiftçiler, kent yoksulları gibi) kalkınma ile entegrasyonunun ve kalkınmanın getirilerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanmasına yönelik projeler geliştirir, uygular veya uygulatır. Eğitim/sağlık ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve bu hizmetlerin tüm toplum kesimlerine ulaştırılması yönünde çalışmalar yapar. Kırsal kalkınma projelerinin (yayım, kırsal altyapı, yerleşim düzeni, örgütlenme vs.) hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlar. Toplumun yoksul kesimleri için küçük ölçekli gelir getirici projeler geliştirir ve uygular. Başta gençler olmak üzere işsizlere yönelik meslek kazandırıcı eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına katkı verir. Toplumsal katılımı ve örgütlenmeyi geliştirme yönünde çalışmalar yapar.

İdarenin bu süreçte edindiği bilgi birikimi ve deneyimlerinin yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde paylaşılmasına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütür, iç ve dış talepler doğrultusunda deneyim değişimine yönelik eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenler.

c) Çevre, Fiziksel Gelişme ve Yerel Yönetimler Genel Koordinatörlüğü: GAP Bölgesi'nde harita ve altyapı - inşaat işleriyle ilgili çalışmalar yapar ve yaptırır, onaylar, imar planı ile ilgili işleri uygun bulur ve ilgili idareye onay için sunar. Fiziksel gelişme ve mekana ilişkin projeler yürütür, yerel yönetimler ile ilişkileri geliştirir, gerektiğinde teknik destek verir ve ortak çalışmalarda bulunur.

Bölge'de büyük fiziki yatırımların gerçekleşmesi ve kalkınma ile beraber çevre koruma ve çevre yönetimine yönelik politikalar, projeler geliştirir ve bunları uygular. Bölge kültürel mirasının korunmasına dönük çalışmalar ile Bölge'nin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtımı, değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlar.

d) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü: GAP İdaresi'nin yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlar ile olan iletişiminin gerçekleştirilmesi ve AB program ve yapısal araçlarının etkin kullanımına yönelik kurumlarla işbirliğinin sağlanması için çalışmalar yürütür. AB ile tam üyelik görüşmeleri sürecine bağlı olarak uygulama ve gelişmeleri izler, gerekli katılımlarda bulunur. Ulusal Programın uygulanması çerçevesinde GAP İdaresi'nin dahil olduğu komite toplantılarına katılır ve gerekli koordinasyonu sağlar.

İdare'nin şimdiye kadar yabancı kuruluşlarla imzaladığı işbirliği protokollerinin aktif hale getirilmesi ve yeni işbirliği protokolleri için girişimlerde bulunur.

GAP'ın tamamlanması amacıyla projelere finansman sağlanması ve projelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda teknik destek ve kredi/hibe, fon temin edebilecek yabancı kurum ve uluslararası kuruluşların belirlenerek kredi, hibe, eğitim ve teknik yardım imkanlarının araştırılması, temaslarda bulunulması yönünde çalışmalar yapar.

e) Stratejik Planlama-İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Genel Koordinatörlüğü: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdare'nin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapar. Bölgeye ilişkin "izleme ve değerlendirme" bulgularının ya da tavsiyelerinin politika ve programların oluşturulmasında kullanılmasını sağlar.

İdare tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerle birlikte GAP Bölgesi'nde gerçekleştirilen tüm kamu yatırım ve faaliyetlerini izler; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu

sağlamaya yönelik çalışmaları gerçekleştirir. Kurumlardan gelen faaliyet ve yatırımları izleme bilgilerini derler, yıllık ve periyodik raporları hazırlar ve ilgili birim ve kurumlara gönderir.

Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin görev ile bu kapsamdaki diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

İdare'nin birimleri tarafından hazırlanan yıllık yatırım programı teklifini derler, Kalkınma Bakanlığı'na gönderir ve vize çalışmalarını yürütür.

f) Basın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğü: GAP'ın ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütür. Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlar. GAP'la ilgili açılış törenleri, konferans, sempozyum, seminer, sergi, fuar, yarışma, sportif ve kültürel faaliyetler düzenler, yapılan çalışmalar ve yürütülen projelerle ilgili tanıtım materyallerini hazırlar ve basılmasını sağlar.

Kurum içi koordinasyonu sağlamaya yönelik organizasyonları gerçekleştirir.

Yayımların ve periyodiklerin düzenlenmesi, arşivlenmesi, stoklanması, satışı ve İdare bünyesindeki yazılı, görsel ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı materyallerin kontrol, tasarım ve ürün haline gelmeden önceki tüm aşamaları ile Bilgi Edindirme Birimi faaliyetlerini yürütür.

Proje bölgesini görmek isteyen yerli ve yabancı devlet adamı, üniversiteler, basın-yayın kuruluşları ile kurum ve kuruluşların bölge gezilerini organize eder.

g) İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü: İdare'nin insan gücü planlaması, Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme sistemi çalışmalarını yapar. Başkanlığın özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütür ve personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunur. Kamu Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

İdare'nin personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, atama, görevlendirme ve oryantasyon işlemlerini yürütür. Yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme; kadro, sicil, vize, terfi, intibak ve izin; her türlü özlük haklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapar. Mal bildirimini, hizmet birleştirilmesi-borçlanması ve emeklilik işlemlerini yürütür. Soru önergelerine verilecek cevapların sekretarya hizmetlerini yerine getirir.

h) İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörlüğü: GAP İdaresi Başkanlığı'na ait bütçeyi oluşturur ve uygular. Bütçe çerçevesinde her türlü idari, mali, satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini yürütür.

İdare'nin bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işleri yürütür.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden iç kontrol sistemi bu düzenlemelere uygun olarak yürütülmüştür.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı, 4 ana hizmet, 5 yardımcı birimden oluşmaktadır. Başkanlığın temel görevleri bu birimler tarafından yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bölgesel Kalkınmanın İzlenmesi, Yönlendirilmesi ve Kurumlararası Koordinasyonun Sağlanması

GAP İdaresi, bölgesel kalkınmayı “izlemek, değerlendirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak” görevini en etkin şekilde yerine getirmek ve bölgesel kalkınmayı en kısa sürede gerçekleştirmeye yönelik tedbirleri zamanında almak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan GAP Eylem Planı'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak da GAP İdaresi belirlenmiştir. GAP Eylem Planı (2008-2012), Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 sonuna kadar tamamlanmasını; ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunun artırılmasını amaçlamaktadır. GAP Eylem Planı kapsamında 4 gelişme eksenini ve bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300'ün üzerindedir. GAP İdaresi, GAP Eylem Planı kapsamındaki uygulamaları dönemsel olarak izlemekte ve ilgili mercileri bilgilendirmektedir.

2012 yılında GAP Eylem Planı tamamlanmıştır. Ancak gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla GAP kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak üzere 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde GAP Eylem Planı revize edilmiştir. Revize GAP Eylem Planı (2013-2017) ile modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaların daha gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasite ile uygulanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Sermayenin Bölge'ye Çekilmesi

GAP ve GAP Bölgesi'ndeki yatırım fırsatlarının tanıtımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla toplantılar, Bölge'ye iş gezileri düzenlenmekte ve yabancı sermayenin Bölge'ye çekilmesine çalışılmaktadır.

GAP Bölgesi'nin kalkındırılması ve Proje'nin biran önce tamamlanması amacıyla diğer ülke ve uluslararası kuruluşlardan proje, kredi, teknik destek ve hibe fon temin edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Bölge'de devam eden ve öngörülen çalışmalar/projeler için yurtiçi kaynaklardan finans, teknik ve lojistik destek sağlanmaktadır.

Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi

Bölge'nin ekonomik gelişmesine, halkın gelir düzeyinin yükseltilmesine, kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik projelerin yanı sıra sosyal gelişimin sağlanması, sosyal altyapının iyileştirilmesi, Bölge'deki kadınların, gençlerin ve çocukların toplumsal kalkınmaya katılımlarının sağlanması amacıyla yenilikçi, model olabilecek pilot projeler yürütülmektedir.

B. TEMEL İLKELER

GAP İdaresi'nin proje ve faaliyetlerinde temel aldığı ilkeler şunlardır:

- Katılımcılık
- Sürdürülebilirlik
- Verimlilik
- İnsan odaklılık
- Entegre yaklaşım
- Yenilikçilik
- Çevreye duyarlılık
- Kültürel değerlere duyarlılık
- Evrensel değerlere uyumluluk
- Erişilebilirlik
- İşbirliğine açıklık
- Çözüm odaklılık
- Dışa açıklık
- Adillik
- Saydamlık

III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

2012 yılına ait İdare Bütçesi'nin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

İdare 2012 yılında kendisine tahsis edilen 70.854.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin (yıl sonu ödeneği 70.854.000 TL) 63.120.221 TL'lik kısmını harcamıştır. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Gider Türlerine Göre Harcamalar

(TL)

Gider Türleri	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama
01 Personel Giderleri	8 810 000	8 749 310	8 413 991
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1 407 000	1 467 690	1 290 897
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12 100 000	12 100 000	10 219 167
05 Cari Transferler	463 000	463 000	202 035
06 Sermaye Giderleri	48 074 000	48 074 000	42 994 131
TOPLAM	70 854 000	70 854 000	63 120 221

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri yer almaktadır.

Tablo 8: Birimlere Göre Harcamalar**(TL)**

Kurumsal Kod	Birimler	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Ödenek Farkı (*)	Harcama
02	Özel Kalem	1 111 800	1 219 680	+ 107 .880	887 399
04	İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörlüğü	7 048 000	7 146 383	+ 98 .383	6 484 717
05	İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koord.	517 900	520 950	+ 3 .050	466 151
23	Stratejik Planlama, İzleme-Değerlendirme ve Koordinasyon Genel Koord.	1 457 900	1 430 430	-27 470	414 138
25	Basın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	3 146 800	3 229 496	+ 82 696	2 307 537
30	Çevre, Fiziksel Gelişme ve Yerel Yönetimler Genel Krd.	11 887 700	11 716 305	- 171 395	10 176 247
31	Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	245 400	189 938	- 55 462	144 203
33	Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Genel Koord.	29 110 000	29 010 597	- 99 403	26 851 655
34	İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü	9 262 700	9 262 700	-	9 000 504
61	Bölge Müdürlüğü	7 065 800	7 127 521	+ 61 721	6 387 670
	TOPLAM	70 854 000	70 854 000		63 120 221

(*) Başlangıç ödenegine yıl içinde eklenen veya düşülen tutardır.

2012 yılı İdare Bütçesi'nden her bir ekonomik kod düzeyi için fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 9: 2012 Yılı Ödenek ve Harcamaları**(TL)**

Kod	Açıklama	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Yıl Sonu Harcama
01	Genel Kamu Hizmetleri	22 780 000	22 780 000	20 126 090
06	İskan ve Top. Ref. Hiz.	48 074 000	48 074 000	42 994 131
	TOPLAM	70 854 000	70 854 000	63 120 221

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2012 yılında harcamaların yıl sonu ödenegine oranı genel toplamda % 89 olarak gerçekleşmiştir.

3. Mali Denetim Sonuçları

GAP İdaresi'nin mali denetimi 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir.

2011 yılı hesabı dahil diğer bütün yıl hesapları Sayıştay'ca ibra edilmiş ve kesin hesabı çıkartılmıştır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

1.1. EKONOMİK KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.1.1. Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğünün Yürüttüğü Proje ve Faaliyetler

1.1.1.1. Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Projesi

1.1.1.1.1. Tarımsal Araştırma Projesi

Projenin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesinin temini için Bölge'de yapılması gerekli tarımsal araştırma-inceleme ve geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Proje kapsamında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi, GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi İle Yapılan Çalışmalar:

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile GAP İdaresi arasında imzalanan protokoller çerçevesinde 2008 yılında iki proje başlatılmıştır. Bu projelerden; 19.12.2008 tarihinde başlatılan GAP Bölgesi'nde Zeytin Yetiştiriciliğinde ve İşleme Sanayiinde Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Projesi'ne 2012 yılında devam edilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi İle Yapılan Çalışmalar:

2009 yılında GAP İdaresi Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü arasında "Bazı Yerli ve Yabancı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adıyaman Ekolojik Koşullarına Adaptasyonlarının Araştırılması Projesi" için işbirliği protokolü imzalanmış olup, 2012 yılında izleme değerlendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

GAP Toprak Su Kaynakları Araştırma ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle Yapılan Çalışmalar:

Bölge topraklarının verimlerinin artırılması kapsamında "Hüyük Asit" uygulama çalışmaları için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile GAP İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalanarak başlatılan çalışmalara 2011 yılında devam edilmiştir. 2012 yılında projenin final raporu hazırlanmıştır.

2012 yılında Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile "Türkiyenin Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi"nin final raporu hazırlanmıştır.

Tablo 10: Tarımsal Araştırma Projesi Alt Projeleri (2012)**(TL)**

İl/Kurum	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Şanlıurfa Harran Üniv.	-	Harran Üniv. 3. Ulusal Biosidal Kongresi	18 200
Şanlıurfa Harran Üniv.	-	Harran Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Yağı Kongresi	20 000
Gaziantep Üniv.	Islahiye	Gaziantep Üniversitesi Fide ve Süs Bitkileri Üretim Serası Kurulum Projesi	200 000
TOPLAM			238 200

1.1.1.1.2. Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi

Proje ile sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, sulamadan yararlanamayan kırsal toplulukların mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerine uygun gelir getirici yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen alt projeler şunlardır:

Tablo 11: Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi Alt Projeleri (2012)

			(TL)
İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Diyarbakır	Merkez ve Boyunlu Köyü	Silvan Arıcılığı Geliştirme Projesi	214 886
Şırnak	Beytüşşebap Merkez ve köyleri	Beytüşşebap Sebzeçiliğini Geliştirme Projesi	63 000
Kilis	İl ve İlçelere bağlı köyler	Kilis İlinde Zeytin Hasat Günü Etkinlikleri Zeytinimi Seviyorum Projesi	29 150
Batman	Sason	Sason İlçesi Arıcılığı Geliştirme Projesi	177 755
Mardin	Merkez İlçe ve Köyleri	Arıcılığı Geliştirme Projesi	37 638
Şırnak	Uludere	Teknik Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	430 640
Batman	Gerçüş-Kozluk	Modern Tarım ve Hayvancılık İçin Büyükbaş Hayvan Barınak Rehabilitasyonu	45 570
Diyarbakır	Çüngüş	Sulama Suyu Tesisi Yenileme Projesi	224 054
Şanlıurfa	Şanlıurfa Merkez Karaali	Karaali Jeotermal Sondaj Kuyusu Projesi	80 000
TOPLAM			1 302 693

1.1.1.1.3. Tarım ve Tarım Dışı Faliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi

Projenin amacı; sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, potansiyellere uygun gelir getirici yeni tarım ve tarım dışı faaliyet alanlarının tespit edilmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi, topraksız ve az topraklı çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması, aile iş gücünü kullanarak yan uğraşlarla aile gelirlerine katkı sağlanmasıdır.

Proje ile GAP Bölgesi'nde sulama alanları dışında kalan nüfusun mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerinin saptanarak gelir getirici tarım ve tarım dışı yeni faaliyet alanlarının ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen alt projeler şunlardır:

Tablo 12: Tarım ve Tarım Dışı Faliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi Alt Projeleri (2012)
(TL)

İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Kilis	Merkez, İlçeler ve köyleri	Organik Zeytin Yetiştiriciliğini Sürdürme Projesi	109 200
Kilis	Merkez/Küplüce Köyü	Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanarak Sulanacak Kapama Hicaz Narı Bahçesi Tesisi	75 250
Kilis	Merkez ve İlçeleri	Kilis Badem Yetiştiriciliği Projesi	36 690
Kilis	Merkez ve ilçeler	Kilis Horoz Karası Üzüm Çeşidinin Yaygınlaştırılması	64 470
Adıyaman	Samsat	Eko Turizm Merkezi (Küçük Hasan Mevkii) Projesi	103 550
Mardin	Kumlu Köyü	Kumlu Köyde Modern Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi	70 000
Şanlıurfa	Birecik	Rotamız Birecik	52 200
Şanlıurfa	Merkez	Jeotermal Saha Etüdü	200 000
Şanlıurfa	Merkez	GAP Tarım Sektöründe Özelleşmiş Dijital Tasarım ve İnavasyon ve Eğitim Merkezi Projesi	271 500
Adıyaman	Çelikhan	Çelikhan Gezgin Arıcılığı Geliştirme Projesi	280 840
Gaziantep	Nurdağı	İşsizim Diye Üzülme, Avantajlı Ol Mesleki Eğitimle Projesi	51 000
Gaziantep	Nurdağı	Gökcedere Sulama Altyapı Geliştirme Projesi	501 760
Şırnak	Merkez , Silopi, Cizre	Meyveciliği (Bağ, Bodur Elma, Nar, Ceviz) Geliştirme Projesi	223 650
Şırnak	Uludere	Uludere (Elma, Kiraz) Meyveciliği Geliştirme Projesi	111 314
Kilis	Kilis Merkez Köyleri	Zeytinyağının Hünerli Ellerde Yolculuğu	16 135
Siirt	Siirt Aydınlar	Kırsal Turizmin Geliştirilmesi İçin Tarihi Eserlerin (Türbe)Restorasyonu	100 000
Şanlıurfa	Şanlıurfa Merkez Karaali	Karaali Jeotermal Sondaj Kuyusu Projesi	172 700
Toplam			2 440 259

1.1.1.1.4. Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi

Başta Şanlıurfa olmak üzere, tüm GAP illerini kapsayan Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi ile organik tarım alanında küme geliştirme çalışmaları yürütülerek Bölge'nin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bölgede daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, muhtemel paydaşlar tespit edilmiş, proje izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmiş, üçü yabancı olmak üzere toplam 8 uzman ile sözleşme yapılarak Bölge'de çalışmalara başlanmıştır. Bu uzmanlar projenin küme eylem planının çıkarılması için 9 ay boyunca Bölge'de çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Katılımcı bir süreçte Bölge'nin 7 ilinde 11 adet çalışma toplantısı; tanıtım, bilgilendirme ve odak grup toplantıları başlıkları ile düzenlenmiştir. Ayrıca, Bölge'den organik tarım sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 100'ü aşkın kurum/kuruluş ve kişi, Bölge dışından ise ulusal ve uluslararası 50 kurum/kuruluş ve kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Saha çalışmalarına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ek olarak Türkiye'nin diğer

bölgeleri de dahil edilmiş, ayrıca Avrupa'daki bazı ülkeler de çalışma seyahatleri gerçekleştirilmiştir.

Proje 3 ana bileşen altında 8 faaliyet grubundan oluşmaktadır.

Bileşen 1-Ölçeklendirilebilir ve Tekrarlanabilir Başarı Hikayeleri

1. Pilot Uygulama Havza ve Ürünlerinin Belirlenmesi
2. Pilot Uygulama İş Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
3. Tekrarlama ve Ölçeklendirme Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Bu bileşenin birinci ve ikinci aşamaları tamamlanarak uygulamalara başlanılmıştır. 9 asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 14 adet öneriden oluşan bir kısa liste belirlenmiştir. Dört adet pilot havza ve ürün teklifinin öncelikli olarak projelendirilmesine ve uygulamaya geçilmesine karar verilmiştir. Bu pilot uygulamaların iş planları hazırlanmış olup, Şubat 2013 itibari ile uygulamalara geçilecektir. Ayrıca Organik Pamuk Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi, TEYAP projesi ile işbirliğinde yürütülecektir. Belirlenen pilot uygulamalar şunlardır:

- Organik Zeytin ve Zeytinyağının Değerlendirilmesi, Kilis
- Organik Baklagil, Meyvecilik, Eğil/Diyarbakır
- Organik Meyve/Sebze Üretiminin Geliştirilmesi - Dereyanı Köyü, Yeşilli/Mardin
- Organik Bitki Besleme ve Biyolojik Mücadele, Gaziantep ve diğer GAP Bölgesi illeri
- Organik Pamuk Üretimi ve Yaygınlaştırılması, Diyarbakır

Bileşen 2-Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi

1. Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) İş Modeli'nin Belirlenmesi ve İş Planı'nın Hazırlanması
2. İş Planı'nın Uygulanması
3. GAP Organik Portalı

Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) iş modelinin belirlenmesi ve iş planının hazırlanmasına yönelik olarak uzman görevlendirilmesi için teknik şartname hazırlanmaktadır. İş planının uygulanması buna göre başlayacaktır.

Proje için oluşturulacak **GAP Organik Tarım Portalı'na** ilişkin ihtiyaç analizi çalışması, portal modeli, içerik ve görünüm tasarımı tamamlanmıştır. Hazırlanan içerikler Şubat 2013 itibari ile portala yüklenecektir.

Tablo 13: Bileşen-2 Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim, Toplantı ve Çalışma Gezileri

Tarih	Faaliyet	Yer	Katılımcı Sayısı
12-15 Nisan 2012	İzmir Organik Ürünler Fuarına katılım	İzmir	11
4 Haziran 2012	Kurumsal Kapasite Geliştirme - Kavram, Süreçler, İş Planı Hazırlanması Eğitimi	Şanlıurfa	10
7-8 Haziran 2012	Stratejik Planlama Eğitimi	Şanlıurfa	22
17 Temmuz 2012	Organik Tarım Kitabının basılması	Ankara	
17-18 Ekim 2012	Organik Tarım için Kümelerarası İşbirliği Platformunun Geliştirilmesi Projesi (Avrupa Organik Kümeleri) kapanış toplantısı katılımı ve zeytinyağı tesisleri ziyareti	İzmir	4
8-9 Kasım 2012	Yerel Ekonomik Kalkınma ve Kümelenme Eğitimi	Şanlıurfa	40
4-7 Aralık 2012	Antalya Growtech Fuarı Ziyareti ve Organik Üretim ve İşleme Yerlerinin Ziyareti	Antalya	24
21 Ocak-1 Şubat 2013	Organik Tarım Eğiticilerin Eğitimi	İzmir	23

Bileşen 3- Aktörlerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi

1. Küme Yönetim Yapısının Kurulması
2. Çalışma Grubu Faaliyetleri

Bu bileşen kapsamında; 6 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşen bir toplantıda **Küme Yönlendirme ve Yürütme Kurulları ile Beş Çalışma Grubu** (Tekstil, Gıda, Tanıtım ve Pazarlama, Kurumsal Kapasite Geliştirme, OTADAM) kurulmuştur. Çalışma Grupları iş planları hazırlanmış olup, periyodik toplantı ve çalışmalara başlanılmıştır.

Tablo 14: Bileşen-3 Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim, Toplantı ve Çalışma Gezileri

Tarih	Faaliyet	Yer
6 Mart 2012	GAP Organik Tarım Küme Projesi Yönlendirme Kurulu Toplantısı	Şanlıurfa
6 Mart 2012	Çalışma Grupları Toplantısı	Şanlıurfa
22 Mart 2012	Tekstil Çalışma Grubu Toplantısı	Gaziantep
27 Mart 2012	Kurumsal Kapasite Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
27 Mart 2012	Tanıtım ve Pazarlama Çalışma Grubu Toplantısı	Adıyaman
29 Mart 2012	OTADAM Çalışma Grubu Toplantısı	Diyarbakır
29 Mart 2012	Gıda Çalışma Grubu Toplantısı	Diyarbakır
17 Mayıs 2012	Yürütme Kurulu Toplantısı	Şanlıurfa
17 Mayıs 2012	Çalışma Grupları Toplantıları	Şanlıurfa
25 Haziran 2012	Tanıtım ve Pazarlama Çalışma Grubu Toplantısı	Kilis
25 Haziran 2012	Tekstil Çalışma Grubu Toplantısı	Gaziantep
26 Haziran 2012	Gıda Çalışma Grubu Toplantısı	Mardin
26 Haziran 2012	OTADAM Çalışma Grubu Toplantısı	Mardin
27 Haziran 2012	Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı	Diyarbakır
11 Temmuz 2012	Tekstil Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
17 Temmuz 2012	Organik Tarım Kitabının Basılması	Ankara
19 Temmuz 2012	Tekstil Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
25 Temmuz 2012	Yürütme Kurulu Toplantısı	Şanlıurfa
24 Eylül 2012	Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
25 Eylül 2012	Gıda Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
26 Eylül 2012	Tekstil Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
27 Eylül 2012	Tanıtım ve Pazarlama Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
28 Eylül 2012	OTADAM Çalışma Grubu Toplantısı	Şanlıurfa
16 Kasım 2012	Tekstil Çalışma Grubu Ekolojik Pamuk Raporu Hazırlama Komisyonu Toplantısı	Gaziantep
30 Kasım 2012	Organik Zeytinyağı Üretimine Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Pilot Projesi Taslağının Değerlendirme Toplantısı	Şanlıurfa

Bu bileşen altında; eğitim ve çalışma gezileri ile 112, yönetim yapısı ile 100 ve Kilis, Adıyaman/Yeşilli/Dereyanı Köyü ve Diyarbakır/Eğil/Ilgın Köyü'nde yürütülen pilot projeler ile 130 kişi olmak üzere toplam 342 kişiye ulaşılmıştır.

Yöre halkı ve teknik personelin organik tarımsal üretim, pazarlama ve kümelenme üzerine genel bilgileri artmıştır.

Mevcut organik ürünlerin katma değerini arttırmak ve kaliteli üretim için fiziki altyapı (bina, ambalajlama makine ekipman temini, fidan ve modern sulama sistemleri) çalışmalarını başlatılmıştır.

Üreticiler ve kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmıştır.

Organik bitki koruma, biyolojik mücadele ve bitki besleme üzerine eksiklikler tespit edilmiş ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

1.1.1.1.5. GAP Bölgesi Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi (İBY) Projesi

Projenin amacı GAP Bölgesi'nde hayata geçirilecek sulama projelerinin işletme-bakım ve yönetimi için uygun modelleri belirlemek ve Bölge'ye uygun olanını seçmek, seçilen modeli uygulamak, model ile ilgili sonuçları izlemek, gerekli düzeltme ve önerilerde bulunarak yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyulan teknik ve idari alt yapıyı geliştirmektir. Ayrıca sulama suyunun üretim değerlerini en üst düzeye çıkaran iletim, dağıtım, yönetim model ve yöntemlerini bulmayı, bunları uygulayarak ve izleyerek değerlendirmeyi amaçlayan proje; GAP Bölgesi'nde sulamaya açılacak alanlardaki sulama şebekelerinin işletme-bakım ve yönetimini kapsamaktadır.

İBY Projesi kapsamında 2012 yılında GAP İdaresi tarafından uygulanan Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri'nin her aşamasında GAP İdaresi ve ilgili kaymakamlıklarla koordineli bir çalışma yürütülmüştür.

1.1.1.1.6. GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projeleri (Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi)

Projenin amacı; gelir düzeyi düşük olan ve geçimini koyunculukla sağlayan kırsal alan kesiminin gelirlerinin, küçükbaş hayvancılığın canlandırılması yoluyla artırılmasıdır. Böylece sulanan ve sulama dışı alanlarda yaşayan kırsal kesim nüfusu arasındaki gelir farklılıklarının azaltılmasına da önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Proje kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen alt projeler şunlardır:

Tablo 15: GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Alt Projeleri (2012)

İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması (TL)
Şanlıurfa	Merkez ve Halfeti İlçesi	Modern Tarım ve Hayvancılık İçin Büyükbaş Hayvan Barınak Rehabilitasyonu	47 704
Gaziantep	Nurdağı	Modern Tarım ve Hayvancılık İçin Büyükbaş Hayvan Barınak Rehabilitasyonu	26 019
Diyarbakır	Bismil, Ergani, Silvan, Eğil	Faal Durumdaki Kooperatiflerde Ahırların Rehabilitasyonu	134 260
TOPLAM			207 983

Sözleşmeli Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi: Projenin amacı; Kilis ilindeki hayvan popülasyonunun iyileştirilmesi amacıyla, Kilis merkez ve köylerinden temin edilecek damızlık Kilis keçilerinin küçük işletmelere dağıtılması yerine, ileride damızlık keçi yetiştiricileri birliğinin temelini oluşturacak, tekniğine uygun damızlık üretimi yapabilen büyük kapasiteli az sayıda işletmelerin kurulması ve özel sözleşmeler yapılarak öncelikle bölgenin üstün vasıflı hayvan ihtiyacının karşılanmasıdır.

Sözleşmeli Hayvancılık Projesi'nin yanı sıra Kilis Valiliği ile Damızlık Kilis Keçisi

Yetiştiriciliği Projesi, Diyarbakır Valiliği ile Faal Durumdaki Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi için protokoller yapılarak uygulamalara başlanmıştır.

2012 yılında Kilis Keçisi yetiştiricilerinin üretmiş olduğu sütün toplanarak işlenmesi ve paketlenmesi için 5 ton gün kapasiteli süt işleme tesisinin yapımı alt projesi gerçekleştirilmiştir.

Projenin hedef grupları Kilis Merkez, Çakallıpınarı Köyü'nde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi üyeleri, ilin diğer köylerinde bulunan küçükbaş (Kilis keçisi ve koyun) süt üreticileri, GAP kırsal kalkınma projeleri sonucu kurularak faaliyete geçen süt üretim işletmeleri ve Kilis'le Gaziantep başta olmak üzere bölge illeri süt ürünleri tüketicileridir.

Tablo 16: Kilis Keçisi Damızlık İletmeleri Kurulması Projesi Alt Projeleri (2012)

(TL)

İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Kilis	Merkez	S.S Çakallıpınarı Tarımsal Koop. Kilis Keçisi Süt İşleme Tesisi Projesi	339 374

1.1.1.1.7. GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP)

Projenin amacı; GAP Bölgesi'nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Projede iki temel konu üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki Bölge'de ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, ikincisi ise ilgili kurum/kuruluşların ve çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerini verme kapasitelerinin kurumsal olarak artırılmasıdır. GAP Bölgesi'ne uygun kendi kendine yardım prensibi ile çalışan sürdürülebilir bir model belirlenecektir.

DSİ tarafından GAP kapsamında işletmeye açılan 300 bin ha'nın üzerinde sulama alanı ile GAP Eylem Planı'na göre sulamaya açılması hedeflenen yaklaşık 800 bin ha alanda seçilen pilot bölgeler projenin çalışma alanını oluşturmaktadır.

Proje kapsamında doğrudan temas kurulacak olan 5.000 çiftçi projenin birincil hedef grubunu, bu çiftçilerin yakın çevresinde yer alan 15.000 çiftçi ikinci hedef grubunu ve kitlesel yayım yoluyla ulaşılabilecek olan 60.000 çiftçi de üçüncü hedef grubunu oluşturacaktır. Proje ile toplam 80.000 çiftçiye ulaşılması planlanmaktadır. Proje alanında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kamu yayım elemanları ve tarım danışmanları ile çiftçi örgütlerinde ve serbest piyasada çalışan yaklaşık 500 teknik eleman da projenin bir diğer hedef grubunu oluşturmaktadır.

- Saha çalışmaları kapsamında Nisan-Kasım 2011 tarihleri arasında 9 GAP ili, 54 ilçe ve 532 köyde, tarımla ilgili 133 kurum, 161 sivil toplum örgütü, 873 yayım elemanı ve 1.819 çiftçi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, anket çalışmaları yapılmış ve çiftçi ve teknik elemanların eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir.
- Ekim 2011'de GAP-TEYAP web sitesi ve mail grubu oluşturulmuştur.

- Kasım 2011’de proje uygulama (aksiyon) planı hazırlanmıştır.
- 10 Kasım 2011’de Ankara’da Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile projenin mal ve hizmetlerinin temini hususunda protokol imzalanmıştır.

Tablo 17: GAP-TEYAP Teknik Eleman Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı (2011-2012)

Eğitimin Konusu	Proje Programı	2011	2012	Toplam
Tarımsal Yayım ve Danışmalık Eğitimi	300	145		145
Sulama Yönetimi Eğitimi	200	189		189
Sulama Yönetimi Teknik Gezi	90		32	32
Su Dağıtım Teknisyenleri Eğitimi	240	118	113	231
Sulama Birlikleri Bşk. Eğitim ve Teknik Gezi	45			
Grup Oluşturma Eğitimi	300	266	86	352
Sulama Yayımcı Temel Eğitimi	120		120	120
Sulama Metodları Eğitimi	40		36	36
Sulama Yönetimi Projeleri ve Sulama Zamanı Programı Hazırlanması	80		39	39
Organik Tarım Ön Eğitimi	80	80		80
İyi Tarım Uygulamaları Ön Eğitimi	80		82	82
Organik Tarım Sertifikalı Eğitimi	60		30	30
İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Eğitimi	60		30	30
Çiftlik Planlaması Eğitimi	60			
Tarımsal Mekanizasyon Eğitimi	60		76	76
Yurtdışı Teknik Gezi ve Eğitimler				
* Sulama Yönetimi	50		46	46
* Tarımsal Yayım ve Çiftlik Planlama	50			
* Çiftçi Örgütlenmesi, Hibe, Kredi	25		28	28
* İyi Tarım Uygulamaları	25			
* Sulama Sistemleri Teknolojisi	25		24	24
* Organik Tarım Uygulamaları	25			
Özel Konularda Eğitimler	300			
1. Tarımsal Yayım-İletişim		41		41
2. İşletme Bakım Yönetim - 1 (İBY)		38		38
3. Proje Döngü Yönetimi (PCM)		26		26
4. Organik Zeytin		15		15
5. İşletme Bakım Yönetim - 2 (İBY)		25		25
6. Azaltılmış Toprak İşleme		9		9
7. Cropwat Eğitimi			10	10
8. Pamuk-Mısır Yetiştiriciliği			24	24
9. Sulama-Fertigasyon			45	45
10. Tarımsal Yayım-1 (Batman)			12	12

11. Tarımsal Yayım-2 (Batman)			27	27
12. K.Baş Hayvancılık (Diyarbakır)			20	20
13. Genel Meyvecilik (Eğridir)			36	36
14. Stajyer Ziraat Müh. Eğitimi (Batman)			10	10
15. Biyoteknolojide Dayanıklılık Islahı (Diyarbakır)			41	41
16. Pamukta Defoliant Kullanımı			57	57
17- Tarımsal Yayım-3 (Batman)			40	40
18- Sulama (İslâhiye)			14	14
19- Tarımsal Yayım (Adıyaman)			35	35
20- Sulama-Fertigasyon (İzmir)			39	39
21- IPARD-Proje Hazırlama			30	30
22- Tarımsal Yayım (Gaziantep)			21	21
23- Budama Eğitimi (Gaziantep)			36	36
24- Silaj Hazırlama (Diyarbakır)			19	19
25- Tarımsal Yayım - 4 (Batman)			20	20
26- Bitki Besleme (Diyarbakır)			50	50
Toplam	2.315	952	1328	2.280

Tablo 18: GAP-TEYAP Kapsamında Katılım Sağlanan Fuarlar (2011-2012)

Ziyaret Edilen Fuar	Tarih	Katılan Teknik Eleman Sayısı	Katılan Çiftçi Sayısı
Adana Tarım ve Hayvancılık Fuarı	21-22 Ekim 2011	48	91
Konya Tarım ve Hayvancılık Fuarı	17-18 Mart 2012	41	38
Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarı	13 Nisan 2012	25	-
Bursa Tarım Teknolojileri Fuarı	7-11 Haziran 2012	9	75
Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı	26-29 Eylül 2012	20	25
Adana Tarım ve Hayvancılık Fuarı	17 Kasım 2012	30	44
Antalya Growtech Eurasia Fuarı	6-9 Aralık 2012	39	45
Toplam		212	318

Tablo 19: GAP-TEYAP Kapsamında GAP Köşesi oluşturulan Kamu Kurumları Listesi

Kurum-Kuruluş Adı	Verilen Kitap	Verilen İngilizce Set	Verilen Eğitim Filmi	Verilen Kitaplık
Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü	95	1	1	1
Siirt Tarım İl Müdürlüğü	83	1	1	1
Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü	87	1	1	1
Diyarbakır GAP-UTAEM	57	1	1	1
Diyarbakır Ziraî Müc. Araş.Enst.	45	1	1	-
Gaziantep GTHB İl Müdürlüğü	84	1	1	1
Gaziantep - Kilis GTHB İl Müdürlüğü	84	1	1	1
Gaziantep - Antepfıstığı Arş.İst.	33	1	1	-
Mardin Tarım İl Müdürlüğü	80	1	1	1
Şırnak Tarım İl Müdürlüğü	72	1	1	1
Şanlıurfa GTHB İl Md.	95	1	1	1
Şanlıurfa GAP TAEM	82	1	1	-
Şanlıurfa GAP BM	95	1	1	1
Toplam	992	13	13	10

Tablo 20: GAP-TEYAP Kapsamında GAP Köşesi oluşturulan STK ve Çiftçi Örgütleri Listesi

Kuruluş Adı	Verilen Kitap	Verilen İngilizce Set	Verilen Eğitim Filmi	Verilen Kitaplık
Adıyaman Ziraat Odası	86	-	1	1
Siirt Ziraat Odası	48	-	1	1
Batman Ziraat Odası	51	-	1	1
Batman - Gercüş Ziraat Odası	50	-	1	1
Batman - Sol Sahil Sulama Birliği	83	1	1	1
Diyarbakır - Sur Ziraat Odası	68	1	1	1
Diyarbakır Ziraat Müh. Odası	64	1	1	-
Diyarbakır - Silvan Ziraat Odası	69	-	-	-
Gaziantep - Nizip Ziraat Odası	61	-	1	-
Gaziantep - Kilis Ziraat Odası	61	-	1	-
Mardin Ziraat Odası	71	-	1	1
Mardin - Savur Ziraat Odası	58	-	1	1
Şırnak Ziraat Odası	48	-	1	1
Mardin - Silopi Ziraat Odası	38	-	1	-
Mardin - Kızıltepe Ziraat Odası	53	-	1	-
Mardin - Nusaybin Ziraat Odası	48	-	1	-
Şanlıurfa Ziraat Odası	86	-	1	1
Şanlıurfa - Suruç Ziraat Odası	83	-	-	-
Şanlıurfa - Harran Ziraat Odası	68	-	1	-
Şanlıurfa - Siverek Ziraat Odası	83	-	1	-
Ş.urfa - Siverek Kalkınma Derneği	87	-	1	-
Toplam	1 364	3	19	10

Makine-Ekipman Alımları:

- 2 adet Sırta Ekim Buğday Mibzeri (Şanlıurfa-GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Dicle Üniversitesi)

- 2 adet Anıza Ekim Mibzeri (Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Dicle Üniversitesi)

- 6 adet Pülverizatör (6 il GTHB İl-İlçe Müdürlüğü ve Araştırma Enstitülerine verildi.)

- 8 adet Bağ- Bahçe Seti, 7 Set Arazi Kiti, 7 adet GPS, 1 adet İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Program Seti (TDE Proje ofisleri, Harran - Dicle Üniversiteleri ve demonstrasyon çiftçileri için).

Tablo 21: GAP-TEYAP Çiftçi Teknik Gezileri, 2012

Konu	Teknik Gezi Sayısı	Çiftçi Sayısı
Sebzecilik	1	13
Meyvecilik	1	16
Tarımsal Mekanizasyon	2	36
Tarla Bitkileri	1	20
Toplam	5	85

Tablo 22: Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Demoları (2011-2012)

Konu	Planlanan		Kurulan		Gerçekleşen	
	Sayı	Alan (da)	Sayı	Alan (da)	Sayı	Alan (da)
Tarla-Yem bitkileri	72	1 800	74	1 631	69	1 501
Sebzecilik	65	325	48	240	48	240
Meyvecilik bakım	84	840	67	670	67	670
Meyvecilik tesis	53	530	33	330	33	330
Toplam	274	3 495	222	2 871	216	2 736

Tablo 23: GAP-TEYAP Sulama Demonstrasyonları

Konusu	İli	2011		2012		Dönem Sonu	
		Sayı	Alan (da)	Sayı	Alan (da)	Sayı	Alan (da)
Tamburlu Sulama (Proje Programı: 7 adet)	Şanlıurfa					1	300
	Adıyaman			2	600	2	600
	Batman			1	300	1	300
	Mardin			2	600	2	600
	Gaziantep			1	300	1	300
Tamburlu Sulama Toplam				7	2 100	7	2 100
Kapaklı Karışık Sulama (Proje Programı: 9 adet)	Şanlıurfa	2	60			2	60
	Gaziantep	1	30	1	30	2	30
	Şırnak			1	30	1	30
Borulu Karık Sulama Toplam		3	90	2	60	5	150
Damla Sulama (Proje Programı: 187 adet)	Şanlıurfa			23	151	23	151
	Adıyaman			31	405	31	405
	Diyarbakır			10	120	10	120
	Batman			16	115	16	115
	Mardin			21	300	21	300
	Gaziantep			12	140	12	140
	Kilis			8	60	8	60
	Şırnak			1	10	1	10
	Siirt			2	15	2	15
Damla Sulama Toplam				124	1 316	124	1 316
Yağmurlama Sulama (Proje Programı: 21 adet)	Adıyaman			1	25	1	25
	Diyarbakır			1	25	1	25
	Batman			4	100	4	100
	Mardin			2	25	2	50
	Gaziantep			5	125	5	125
	Kilis			1	50	1	50
Yağmurlama Sulama Toplam				14	350	14	350
Genel Toplam		3	90	147	3 826	150	3 916

Tablo 24: GAP-TEYAP Hayvancılık Demoları - 1

İller	Koç-Teke Irkı (Baş)				Sıvat	Kırkım Makinası
	İvesi Koçu	Akkaraman	Kilis Tekesi	Karakaş (Zom) Koçu		
Şanlıurfa	30	20			10	5
Adıyaman	0				5	5
Batman-Siirt	20				10	5
Diyarbakır				10	5	5
Mardin-Şırnak	10				10	5
Gaziantep-Kilis	10		10		10	20
Toplam	70	20	10	10	50	45

Tablo 25: GAP-TEYAP Hayvancılık Demoları - 2

İller	Malzeme Cinsi (Ad)				
	Buzağı Kulübesi	Otomatik Fırça	Hayvan Yatağı	Süt Sağım Makinası	
				Büyükbaş	Küçükbaş
Şanlıurfa		10		10	
Adıyaman	5	5	5	5	5
Batman-Siirt	10	10	10	2	3
Diyarbakır	5	5		10	
Mardin-Şırnak	10	10	10	3	2
Gaziantep-Kilis	10	10			
Toplam	40	50	25	30	10

Tablo 26: Düzenlenen Tarla Günleri

Tarla Gününün Konusu (Planlanan: 60 ad-3.000 çiftçi)	2012	
	Tarla Günü Sayısı	Katılımcı Sayısı
Sulama	2	97
Bağ-Bahçe	3	125
Sebzecilik	1	44
Tarla Bitkileri	8	350
Hayvancılık	6	235
Genel Tarım	2	450
Tarla Günleri Toplam	22	1 301

Tablo 27: Düzenlenen Köy Toplantıları

Toplantının Konusu (Planlanan: 300 ad, 9.000 çiftçi)	2011		2012		Toplam	
	Köy Topl. Sayısı	Katılımcı sayısı	Köy Topl. Sayısı	Katılımcı sayısı	Köy Topl. Sayısı	Katılımcı sayısı
Sulama	13	131	29	1 138	42	1 269
Bağ-Bahçe	10	127	27	710	37	837
Sebzecilik	3	27	13	271	16	298
Tarla Bitkileri	1	12	18	520	19	532
Hayvancılık	58	463	55	1 117	113	1 580
Örgütlenme	4	48	4	110	8	158
Desteklemeler	1	15	8	277	9	292
Danışmanlık	1	8	5	201	6	209
İyi-Organik Tarım	1	17	1	11	2	28
Genel Tarım	0	0	19	631	19	631
Toplam	92	848	179	4 986	271	5 834

Tablo 28: Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri

Eğitim Yeri	Eğitim Adı/Konusu	Tarih	Yer	Katılımcı Sayısı
Gaziantep	Organik Zeytin Yetiştiriciliği	3/11/2011	Kilis	41
Şanlıurfa	Suruç Suya Hazırlanıyor	Muhtelif Tarihler	Şanlıurfa	250
Gaziantep	Sulama (İslahiye)	3-7/ 9/2012	İslahiye	20
Şanlıurfa	Pamukta Defoliyant Kullanımı	3/9/2012	Şanlıurfa	19
Şanlıurfa	Sulama Birlik Başkanları	18/10/2012	Şanlıurfa	40
Toplam				370

Rapor dönemi içerisinde proje kapsamında 1 adet Proje Yönlendirme Kurulu (PYK) ve 5 adet Proje Uygulama Kurulu (PUK) toplantısı gerçekleştirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımı ile 13 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da 1. PYK toplantısı düzenlenmiştir.

Altı GAP-TEYAP ilinde düzenlenen 5 PUK toplantısına toplam 564 kişi katılmış olup, tarihleri ve katılımcı sayıları şöyledir:

- 14 Haziran - 30 Haziran 2011 (81 kişi)
- 8-15 Eylül 2011 (106 kişi)
- 16 Kasım 2011 - Şanlıurfa (85 kişi)
- 16 Mart-27 Mart 2012 (141 kişi)
- 16-19 Ekim 2012 (151 kişi)

Proje Yönetimi Teknik Gezisi:

Toplam 15 kişinin katıldığı teknik gezi Belçika ve Hollanda'da 1-6 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Sulama Konulu Eğitim Filmlerinin Hazırlanması:

Proje kapsamında ikisi kısa, ikisi uzun olmak üzere toplam 4 adet filmle ilgili çekim, montaj ve seslendirme çalışmaları dönem içerisinde tamamlanmıştır. Hazırlanan filmlerin kısa olanları kamu spotu olarak yayınlanacak, uzun metrajlı olanlar ise eğitim amaçlı kullanılacaktır. Filmlerin konuları aşağıdaki gibidir:

- GAP-TEYAP' ın Tanıtımı (Eğitim Amaçlı-Uzun)
- Tarımsal Yayım ve Serbest Danışmanlık (Eğitim Amaçlı-Uzun)
- Suyun yolculuğu 1 (Kamu Spotu-Kısa)
- Suyun yolculuğu 2 (Kamu Spotu-Kısa)

Tanıtım Amaçlı Sponsorluk:

GAP-TEYAP Projesi, kitlesel tanıtım ve görünürlüğünün sağlanması ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere geniş kitlelere önemli mesajlar iletmek amacıyla Şanlıurfa İsmail-Nazif Bayraktar Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi ile işbirliği yapmış ve bu okulların voleybol ve basketbol takımlarının giysi ve spor malzemeleri proje kapsamında tedarik edilmiştir.

Tarımsal Yayım Modeli Oluşturma Çalışmaları:

- Tarımsal Yayım Grubu Oluşturma, 30 Mart 2012, Şanlıurfa
- Tarımsal Yayım Modeli Eğitimi, 16-23.06.2012, Hollanda
- Yayım Model Toplantısı, 16.08.2012, Şanlıurfa
- Yayım Toplantısı, 24.08.2012, Şanlıurfa
- Yayım Model Çalıştayı, 3-5 Ekim 2012, Gaziantep
- Yayım Toplantısı, 15-16.10.2012, Şanlıurfa
- Yayım Çalıştayı, 14-16.11.2012, Mardin,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile toplantı, 11.12.2012, Ankara

GAP-TEYAP kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında genel olarak:

- 42 adet teknik eleman eğitimi düzenlenmiş, bu eğitimlere 2 280 teknik eleman katılmıştır.
- Toplam 7 fuara, 212 teknik eleman, 318 çiftçi ile katılım sağlanmıştır.
- Çiftçi teknik gezileri kapsamında 4 farklı konuda gerçekleştirilen toplam 5 geziye 85 çiftçi katılmıştır.

- Proje kapsamında; 13 kurum-kuruluş ve 21 çiftçi örgütünde GAP Köşesi oluşturulmuştur.
- 2 736 da alanda 216 adet Alternatif Ürün Demonstrasyonu, 3 916 da alanda 150 adet Sulama Demonstrasyonu, 360 adet Hayvancılık Demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir.
- Düzenlenen 22 tarla gününe 1 301 çiftçi, 271 adet köy toplantısına 5 834 çiftçi katılım sağlamış, “Özel Konularda Yetiştiricilik Eğitimleri” kapsamında 5 farklı konuda düzenlenen eğitimlere 370 çiftçi katılmıştır.

1.1.1.1.8. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi

Proje ile orman kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi, verimli ve sürekli olarak çok yönlü işletilmesi; baraj gölleri altında kalacak endemik bitkilerin şimdiden toplanarak belirli merkezlerde üretimlerinin sürdürülmesi; hayvancılık için büyük öneme sahip meraların korunması ve ıslah edilmesi; Atatürk Barajı’nı besleyen mikro havzaların ıslah edilerek sediment taşınmasının engellenmesi ve etrafında ağaçlandırma suretiyle bir koruma kuşağının yaratılması amaçlanmaktadır.

2012 yılında Viranşehir Kaymakamlığı’nın sunmuş olduğu “Viranşehir Sulutepe Göleti’nin Ağaçlandırılması” Projesi’nin protokolü imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Tablo 29: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi Alt Projeleri (2012)

(TL)

İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Şanlıurfa	Viranşehir	Kıyas Beldesi Yol Güzergahlarını Ağaçlandırma Projesi	134 312
TOPLAM			134 312

1.1.1.2. Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi

Proje ile bölgede yürütülen Merkez Köy, Cazibe Merkezi, Örnek Köy, Köy-Kent gibi uygulamaların Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ile birlikte ele alınarak, Bölge’de sağlıklı bir kırsal yerleşme düzeninin yaratılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 4 ilde 5 merkez köyde faaliyet sürdürülmüştür.

Batman İli / Kozluk İlçesi

Taşlıdere Merkez Köyü ve Çevresi (Yanikkaya, Danagözü, Yayalar, Ziyaret, Çevrecik Eskice ve Kaletepe köyleri)

Siirt İli / Pervari İlçesi

Ekindüzü Merkez Köyü ve Çevresi (Tuzcular, Yeniaydın, Taşdibek ve Çatköy köyleri)

Şırnak İli / Merkez İlçe

(2008’de yeni merkez köy seçilmiştir)

Geçitboyu Merkez Köyü ve Çevresi (Araköy, Dağkonak, Yoğurtçular ve Gözlüce, Özveren)

Şırnak İli/Merkez İlçe**Yeniaslanbaşar Merkez Köyü** ve Çevresi
(Kaymakamçeşme, Güneyçam, Güneyce, Başağaç)**Kilis İli/ Merkez İlçe****Gülbaba Merkez Köyü** ve Çevresi
(Sapkanlı mezarası, Deliosman, Hisar, Gözkaya,
Bulamaçlı, Çerçili ve Alanlı Mezarası)

2012 yılında Entegre Kırsal Kalkınma Projesi ile birlikte aşağıda yer alan valiliklerle protokol imzalanmış, ödenekler aktarılmış ve süreç başlatılmıştır.

Tablo 30: Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi Alt Projeleri (2012)

(TL)		
İl	İlçe	2012 Yılı Harcaması
Batman	Sason, Gercüş	1 540 000
Siirt	Baykan, Şirvan	1 540 000
Şırnak	Güçlükonak	135 000
Toplam		3 215 000

1.1.1.3. Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

Bölge’de kırsal alanda yaşayan ve işlemeli tarıma uygun arazilerin az olduğu nüfusun sosyo-ekonomik yaşam koşullarının sürdürülebilir ve katılımcılık ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi ve iyileştirilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.

Proje kapsamında öncelikle ana faaliyetlerden biri olan “alt bölge belirleme çalışması” bölge genelinde yapılmıştır. Bu çalışma; GAP İdaresi uzmanları ve danışmanlar tarafından birincil ve ikincil veriler kullanılarak, 9 ilde toplantılar ve ilçe saha ziyaretleri yapılarak tamamlanmış; her ilde 2 pilot ilçe belirlenmiştir.

Tanımlanan pilot ilçelerde potansiyellerin tespit edilmesi ve uygulamaların başlaması için il valilikleri ile protokol yapılmasına ve kaymakamlıklar ile birlikte çalışmanın yürütülmesine karar verilmiştir. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa Valilikleri ile protokol yapılmış ve Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları’nın hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Söz konusu çalışma;

- Alt bölgelerin belirlenmesi,
- Değer zincirinin geliştirilmesi (pilot ilçede köy kümelerinin ve potansiyel ürünlerin tespiti),
- Eğitim ve ihtiyaç analizleri ile ilgili üretici, girişimci, STK, çiftçi örgütleri ve kamu kurumlarının kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tablo 31: Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Alt Bölgeleri

İl	Belirlenen Alt Bölgeler	
Adıyaman	Besni	Kahta
Batman	Sason	Gercüş
Diyarbakır	Eğil	Çermik
Gaziantep	Yavuzeli	Nurdağı
Kilis	Musabeyli	Elbeyli
Mardin	Savur	Midyat
Siirt	Şirvan	Baykan
Şanlıurfa	Siverek	Halfeti
Şırnak	Güçlükönak	İdil

Tablo 32: Entegre Kırsal Kalkınma Projesi (2012)

(TL)

İl	İlçe	Alt Projeler	2012 Yılı Harcaması
Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak	10 pilot ilçe	İlçe başına 120 bin TL, işe başlanması için öncelikle yatırılmış olup, on ilçeye aktarılan ödenektir.	1 200 000
Diyarbakır	Eğil, Çermik	Uygulama projeleri için aktarılan ödenek	1 540 000
Mardin	Midyat, Savur	Uygulama projeleri için aktarılan ödenek	1 540 000
Şırnak	İdil, Güçlükönak	Uygulama projeleri için aktarılan ödenek	770 000 550 000
TOPLAM			5 600 000

Tablo 32'nin ilk satırında yer alan illerin (Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak) valilikleriyle Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi ile birlikte protokoller imzalanmış ve 5 ilde 10 pilot ilçede çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında öncelikle Kırsal Kalkınma Planları oluşturulacak, öncelikli projeler belirlenip uygulamaya konacaktır.

1.1.2. Özel Sektör ve Girişimcilik Koordinatörlüğü

1.1.2.1. Yürütülen Faaliyetler

Bölge'deki yatırım potansiyelinin yerli ve yabancı yatırımcılara anlatılması, ortak yatırım imkanlarının araştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi ve GAP Rekabet Gündemi kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen toplantılar ve gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır:

- 25-27 Nisan 2012 tarihlerinde ICCI Yenilenebilir Enerji Konferansı'na katılım sağlanmıştır.
- 9 Mayıs 2012 tarihinde, Biyogaz Üretim Teknikleri ve Kullanımı'na yönelik Bilgilendirme Semineri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde GAP İdaresi'nin koordinasyonunda ve UNDP'nin desteğiyle düzenlenmiştir.

- 20 Nisan, 18 Mayıs, 18 Haziran 2012 tarihlerinde “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında güneş enerjili mikro sulama sistemleri pilot projesiyle ilgili olarak, GAP İdaresi, UNDP, Kalkınma Ajansları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve üniversite temsilcilerinden oluşan komite tarafından 3 adet izleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu izleme toplantıları sonucunda 5 pilot alan belirlenmiştir.
- 11 Haziran 2012 tarihinde GAP İdaresi ve UNDP temsilcilerinden oluşan bir heyet, “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilgili olarak KOSGEB ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmüştür.
- 19-20 Haziran 2012 tarihlerinde GAP İdaresi'nin teknik, Kalkınma Bakanlığı'nın mali desteğiyle Harran Üniversitesi tarafından yürütülen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi (GAP-YENEV) kapsamında, Harran Üniversitesi tarafından işbirliği yapılan Danimarka Teknoloji Enstitüsü'nün (DTI) yetkilileri, İstanbul ve Şanlıurfa illerini kapsayan bir teknik gezi gerçekleştirmiştir. Teknik gezi kapsamında ulusal ve bölgesel ölçekte özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcileri ile görüşen DTI yetkilileriyle istişarelerde bulunulmuştur.
- 4 Temmuz 2012 tarihinde GAP-YENEV projesi kapsamında, Harran Üniversitesi tarafından işbirliği yapılan Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI) yetkililerinin katılımıyla bir teknik toplantı düzenlenmiştir, Söz konusu toplantıda YENEV'in sektörde faaliyet gösteren firmalara sunabileceği potansiyel hizmet paketlerine, merkezin idari, teknik ve mali işleyişine ilişkin süreçlere ve merkezin mimari tasarım özelliklerine ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
- 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında, “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında Bölge'de kurulması planlanan Enerji Verimliliği Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı'na ilişkin model oluşturma çalışmaları çerçevesinde, kısa dönemli proje uzmanı, GAP İdaresi yetkilileri ve saha koordinatörünün katılımı ile Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarette; İKA, Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi TEKMER, Gaziantep Üniversitesi Teknopark, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ile temaslarda bulunulmuş, konu ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Proje işleyiş mekanizması, bulgular ve gelecek planlarına ilişkin bilgiler derlenmiştir.
- 25 Eylül 2012 tarihinde ABD Enerji Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ortak girişimleriyle İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen Near-Zero Zone isimli endüstriyel enerji tasarrufu projesinin TOBB Birliği İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 2 Ekim 2012 tarihinde Ankara'da 10. Kalkınma Planı "Bölgesel Gelişimin Özel Sektör Dinamikleri" Özel İhtisas komisyonu toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından İstanbul'da düzenlenen Yeşil İş-Green Business isimli konferansa iştirak edilmiştir.
- 7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Solar-TR2 Konferansı'na katılım sağlanmıştır. Bu konferansta GAP İdaresi adına poster bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.

- 28-29 Kasım 2012 tarihleri arasında, EVD Kuluçka Merkezi konusundaki bina alternatiflerini görmek ve kuluçka merkezinde yer almak isteyen adayların seçim kriter ve yöntemleri hakkında görüşmek üzere, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ziyaret edilmiştir. Aday başvuru formu düzenlenerek ilgili meslek odalarına gönderilmiştir.
- 9 Kasım 2012 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen bir toplantı ile GAP İdaresi Başkanlığı, Copenhagen Clean Cluster, Harran Üniversitesi, OSTİM Yönetimi ve OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi arasında, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kentsel planlama alanlarında bir “iyi niyet beyanı” imzalanmıştır.
- 10 Kasım 2012 tarihinde “Innovative Mega Projects” konusunda istişarelerde bulunmak üzere bölgeye gelen “Intellectual Ventures” isimli şirketin temsilcisine GAP Bölgesi ve YE/EV Projesi hakkında bilgi verilmiş, Gaziantep’de Gaziantep Valisi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü ve GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerinin bulunduğu bir toplantı organize edilmiştir. 11 Kasım 2012 tarihinde ise Şanlıurfa’da Şanlıurfa Valisi, Harran Üniversitesi Rektörü, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
- 13 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen BROP Sektörel İzleme Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 3-7 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında İzocam işbirliğiyle tarafımızdan “Binalarda Isı Yalıtımı Eğitimi” düzenlenmiştir.
- 6 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep’te kurulması planlanan Enerji Verimliliği Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı hakkında oluşturulan taslak raporda yer alan yapısal alternatifler ve yol haritası, Gaziantep’de düzenlenen istişare çalıştayında, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Ticaret Odası, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve UNDP yetkililerinin katılımları ile değerlendirilmiştir.
- 14 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep’te düzenlenen “Enerji Zirvesi”ne katılım sağlanmıştır.
- 26 Aralık 2012 tarihinde, GAP İdaresi Başkanlığı Ankara İrtibat Ofisi’nde, ilgili merkezi kurumların katılımıyla Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi’nin İkinci Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- 26 Aralık 2012 tarihinde, Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversite Sanayi İşbirliği Konferansı’na katılım sağlanmıştır.

1.1.2.2. GAP Bölgesel Kalkınma Programı - Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi (GAP-GİDEM)

2004-2007 yılları arasında uygulanan GAP Bölgesel Kalkınma Programı’nın üç bileşeninden biri Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi (GAP-GİDEM)’dir. Proje Kasım 2007’de proje finansmanının sona ermesiyle beraber son bulmuştur. Proje’nin kapanış raporu

Ocak 2008’de Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’na teslim edilmiş olup, proje kapatma işlemleri yine aynı dönemde yapılmıştır. GİDEM hizmetlerinin bölgede sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, UNDP ve GİDEM illeri TSO temsilcileri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. GİDEM’lerin faaliyet alanına giren konular GAP İdaresi tarafından devam ettirilmektedir.

Proje’nin sona ermesiyle beraber proje kapsamında ön çalışmalarına başlatılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi çalışmasının devamı olarak, GAP Rekabet Gündemi Kısa Vadeli Eylem Planı, proje dokümanı haline getirilmiştir. GAP İdaresi ve UNDP arasında yürütülen müzakereler neticesinde proje dokümanına son hali verilmiştir. Dışişleri Bakanlığı tarafından da onaylanan “Kısa Vadeli Eylem Planı” 1 Temmuz 2008 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

1.1.2.2.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Rekabet Gündemi

GAP-GİDEM Projesi’nin nihai çıktılardan biri olan GAP Bölgesi İçin Rekabet Gündemi Raporu, ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından GAP İdaresi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ve GAP-GİDEM Proje Ekibinin işbirliği ile hazırlanmıştır. Rekabet Gündemi Bölge ekonomisinin dönüşümü için bir çerçeve oluşturulmasına yönelik bir girişim olarak tasarlanmıştır.

UNDP ile sürdürülen Rekabet Gündemi Araştırması, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak 2 temel, 3 alt strateji olmak üzere 5 strateji ve 3 sektör belirlemiştir.

Stratejiler

- Sürdürülebilir Üretim
- Girişimciliği Geliştirme
- Uluslararasılaşma
- Uygulamalı Teknoloji Merkezleri
- Kümelenme ve Ağ Oluşturma

Sektörler

- Yenilenebilir Enerji
- Turizm
- Organik Tarım-Organik Tekstil- Organik Giysi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Rekabet Gündemi Projesi/Kısa Vadeli Eylem Planı aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsamaktadır.

Eylem 1: Rekabet Konseyinin Kurumsallaşmasının Sağlanması

Eylem 2: Yenilenebilir Enerji Alanında Pilot Yatırım

Eylem 3: Organik Tekstil ve Konfeksiyon Alanında Pilot Yatırım

Eylem 4: Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Konusunda Uluslararası Ağlara Erişim

Eylem 5: Planlama ve Mevcut Durum Tespiti

GAP Eylem Planı kapsamında GAP İdaresinin sorumluluğunda olan alanlarda aşağıdaki tabloda yer alan dört detaylı proje teklifi ve bileşenleri geliştirilmiştir.

Tablo 33: Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Rekabet Gündemi Kapsamında Teklif Edilen Projeler

Proje	Bileşenler
GAP Rekabet Konseyinin Kurumsallaşması	Kurumsallaşma Girişimci Destekleme Merkezleri Uluslararası Markalaşma Girişimi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimi ve Kullanılması Projesi	Uluslararası Ağlara Erişim Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Eğitim Merkezi Analiz, Tespit ve Strateji Geliştirme Stratejinin Uygulanması Pilot Yatırım ve Uygulamalar
Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi	Kümelenme Çalışması Pilot Uygulamalar ve Demonstrasyon Çalışmaları Markalaşma, Görünürlük ve Tanıtım Eğitim, Danışmanlık ve Bilgilendirme
Özel Nitelikli Bölgesel Kalkınma Projeleri Havuzu	Tarım Tarıma Dayalı Sanayi/Organik Giysi Yenilenebilir Enerji Turizm

Rekabet Gündemi Araştırması kapsamında GAP Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak projelerden "Organik Tarım Küme Geliştirme", "Yenilenebilir Enerji" ve "Özel Nitelikli Bölgesel Kalkınma Havuzu" projeleri GAP Eylem Planı'nda Ekonomik Kalkınma Eksenini altında yer almış ve yıllara sari yatırım programlarında da yer alarak uygulamaya geçilmiştir.

Bu projelerden Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi bilgileri, Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü'nün Yürüttüğü Proje ve Faaliyetler altında "1.1.1.2.4. Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi" başlığıyla verilmiştir.

A) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimi ve Kullanılması Projesi

GAP Bölgesi'nde Yenilenebilir Enerji (YE) Kullanımı ve Enerji Verimliliği'nin (EV) Arttırılması Projesi; GAP İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik desteği ile yürütülmektedir. Proje; Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 2007 yılında hazırlanmış olan Rekabet Gündemi'nin ana vizyonu ile uyumlu olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sürdürülebilir ve sosyal olarak eşitlikçi bir şekilde kalkınmasına enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanımı yoluyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, zengin su ve güneş kaynağı itibariyle yenilenebilir enerji açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bölge, tarımsal atıklar açısından zengin bir bölgedir. Türkiye'nin toplam pamuk üretiminde bölgenin % 50'ye varan payı bulunmaktadır. Proje çerçevesinde önerilen YE ve EV projelerinin sadece bu Bölge'de teknik ve ekonomik uygulanabilirliğinin test edilmesi değil, aynı zamanda, bütünleşik bir yaklaşımla, sanayi, hizmet, turizm, tarım sektörlerinde; rekabetçilik, istihdam, eğitilmiş işgücü, artan araştırma kapasitesi gibi ek değerlerle kaldıraç etkisi yaratması amaçlanmıştır.

Sürdürülebilir büyüme yaklaşımı, projenin yürütülecek faaliyet ve sonuçlarında temel ilke olarak benimsenmiştir. 2009 Temmuz- Mayıs 2011 döneminde projenin ilk fazı kapsamında

Bölge’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ilerleme sağlanabilecek alanların tespitine yönelik çalışmalar bir strateji ve eylem planı ile belirlenmiştir. Bu eylem planı öngörülere doğrultusunda projenin ikinci fazı daha çok uygulamaya yönelik faaliyetlere ağırlık verecek şekilde planlanmıştır. Projenin ikinci fazının üç temel bileşeni;

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi sektörlerinde ve hizmet binalarında EV/YE imkânlarının belirlenmesi ve örnek uygulamaların yapılması ve yaygınlaştırılması (Çıktı 1)
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin YE kullanım potansiyelinin artırılması (Çıktı 2)
- Bölge’de sanayi, hizmet, bina ve tarım sektörlerinde EV ve YE konularında teknik, kurumsal ve işgücü kapasitesinin geliştirilmesi (Çıktı 3)

olarak belirlenmiştir.

16 Şubat 2012 tarihinde, GAP İdaresi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Proje’nin ikinci fazına ilişkin proje dokümanının taraflarca imzalanmasına müteakip, GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi ikinci fazı fiilen başlamıştır.

Proje kapsamında ulusal ve bölgesel paydaşlar ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak, proje faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde işbirliği yapmak ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında farklı kurumlarca yürütülen girişimlerin tekrar edilebilirliğini ve ölçeklendirilebilirliğini sağlamak amacıyla hem bölgesel hem de ulusal yönlendirme komitelerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.

Bu bağlamda, bölgesel bazda ilk toplantı, Proje Bilgilendirme ve Teknik İstişare Toplantısı olarak düzenlenmiştir. Nisan ayında Şanlıurfa’da GAP İdaresi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kalkınma Ajansları, Harran Üniversitesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü katılım sağlamıştır.

Ulusal ölçekte koordinasyona katkı sağlamak üzere de Proje Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Anılan Komite’nin ilk toplantısı Temmuz ayı içerisinde GAP İdaresi Ankara İrtibat Bürosu’nda düzenlenmiştir. İlk toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, KOSGEB, Bölge Kalkınma Ajansları, Tarım Bakanlığı (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü), Harran Üniversitesi katılım sağlamış olup Komite’ye TÜBİTAK’ın davet edilmesi ve TEYDEB kapsamındaki enerji çalışma grubu ile irtibat kurulması toplantı sırasında karara bağlanmıştır.

Proje kapsamında kullanılacak olan kurumsal kimlik materyalinin geliştirilmesine ilişkin faaliyet kapsamında da yazılı, basılı ve görsel görünürlük materyalinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlanmak üzeredir.

GAP İdaresi ve UNDP yetkilileri tarafından proje faaliyetlerine ilişkin yapılan önceliklendirme doğrultusunda ilgili iş tanımları geliştirilerek ve gerekli uzman görevlendirmeleri tamamlanarak aşağıdaki faaliyetler başlatılmıştır.

Kamu binalarında enerji verimliliği tedbirlerinin alınmasına yönelik pilot ve demonstratif çalışmalar (Çıktı 1) kapsamında, projenin birinci fazında fizibilitesi yapılan Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne ilişkin (eski SGK Binası) keşif ve değerlendirme çalışması tamamlanmış olup, enerji verimliliği alanında öncelikli tedbirler ile her bir tedbirin tahmini maliyeti belirlenmiştir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Binası’nda da enerji verimliliği tedbirlerinin alınmasına yönelik bir keşif ve maliyetlendirme çalışması

yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde alım ve inşaat işlerine ilişkin gerekli projelendirme ve ihale süreçlerinin tamamlanması ve pilot uygulamaların 2013 yılında hayata geçirilmesi öngörülmüştür.

Güneş enerjili mikro sulama sistemlerinin Bölge’de pilot ve demonstratif uygulamalarla yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar (Çıktı 2) kapsamında GAP İdaresi, UNDP, Kalkınma Ajansları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Üniversite temsilcilerinden oluşan bir izleme komitesi kurulmuştur. Komite tarafından pilot alanların seçilmesine yönelik ölçütler belirlenmiş olup, aday alanlara ziyaretler yapılarak mevcut durum analizleri yine Komite üyeleri ile paylaşılmış ve kısa liste yine Komite tarafından belirlenmiştir. 4. İzleme Toplantısı’nı takiben kısa listeye alınan alanlar Komite üyeleri, görevlendirilen uzman ve GAP İdaresi yetkililerince yerinde ziyaret edilmiştir. Ayrıca güneş enerjisi ile mikro sulama sistemlerinin organik tarım projeleri ile ilişkilendirilmesi kapsamında da saha ziyaretleri düzenlenmiştir. Her pilot projeye ilişkin teknik şartnameler hazırlanmıştır. Uygulama takvimi hayata geçirilirken, kış koşullarında sistemlerin etkin görev yapmaması, korunma koşulları, projenin ölçme ve değerlendirme boyutu gibi ölçütler göz önüne alınarak seracılık ve enterkonnekte sistem ile bağlantılı (on-grid) projelere öncelik verilecektir. Ekipman alım ve kurulum işlerine ilişkin ihale süreçlerinin 2013 yılı başından itibaren tamamlanması ve pilot uygulamaların 2013 yılında hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmaları (EVD) ile Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren firmaların Bölge’de kurulmasını kolaylaştıracak Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı’nın kurulmasına ilişkin faaliyetler (Çıktı 3) kapsamında; Nisan 2012’de Şanlıurfa’da gerçekleşen Proje Bilgilendirme ve Teknik İstişare toplantısı neticesinde Proje kapsamında kurulacak EVD ve YE firmalarına yönelik bir Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı’na İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Bölge için en uygun modelin geliştirilmesine yönelik bir çalışma planlanmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında ilk aşamada KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve İŞGEM Daire Başkanı ile görüşmeler yapılarak yerelde ve Kuluçka Merkezi’nde kurulacak firmaların alabilecekleri destekler değerlendirilmiştir. 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında da, Gaziantep’te yer alan kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılardan elde edilecek veriler çerçevesinde, tanıtım/lansman, ön talep toplama ve alternatif model geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Aralık 2012 tarihinde, bu çalışmalar sonunda önerilecek modelin ilgili paydaşlara sunumu yapılmış ve katılımcı bir süreç ile ideal model seçimi gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada seçilecek modelin hayata geçirilmesine yönelik yol haritası hazırlanarak uygulamaya başlanacaktır. 2013 yılı başında ilgili paydaşlar arasında bir protokol metninin imzalanması planlanmakta olup, Merkez ve Laboratuvar’ın kurulumu ve tefrişatının 2013 yılında hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Faz I kapsamında başlatılmış olup takibi Faz II kapsamında devam etmekte olan, Harran Üniversitesi Danimarka Teknoloji Enstitüsü İşbirliği çalışmaları kapsamında; GAP İdaresi’nin teknik, Kalkınma Bakanlığı’nın mali desteğiyle Harran Üniversitesi tarafından yürütülen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi (YENEV) için proje kapsamında, Mart 2012’de Harran Üniversitesi ve Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI) arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. YENEV’in sektörde faaliyet gösteren firmalara sunabileceği potansiyel hizmet paketlerine, merkezin idari, teknik ve mali işleyişine ilişkin süreçlerle ilgili iş paketi tamamlanarak GAP-YENEV’e teslim edilmiştir. Paralelde merkezin mimari tasarımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca GAP-YENEV'in geliştirilmesi ve projenin faaliyet konularına uluslararası desteklerin artırılması amacı ile yurtdışında bulunan ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren bilim insanları ve kuruluşlar ile temasa geçilmiştir. İzleyen raporlama döneminde ayrıca, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında bölgesel ölçekte sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin temsil edildiği bir GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Platformu'nun kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Söz konusu Platform'un sürdürülebilirliğinin GAP-YENEV tarafından sağlanması öngörülmektedir.

Proje'nin ikinci fazı kapsamındaki pilot projelerin ve demonstratif çalışmaların projelendirme çalışmalarının 2012 yılı içerisinde tamamlanması, pilot projelerin ise 2013 yılında uygulanması planlanmıştır.

GAP İdaresi ve UNDP yetkilileri tarafından güncellenen proje faaliyet planına referansla, aşağıda listesi sunulan faaliyetlerin 2012 yılı içerisinde başlatılması/tamamlanması öngörülmektedir. Proje faaliyet planında yer alan diğer faaliyetlerin ise 2013 yılı içerisinde yürütülmesi planlanmakta olup, uygulamanın Proje kapsamında yapılması muhtemel süre uzatımı ile beraber 2014 yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülmektedir.

Tablo 34: Projenin Faaliyetleri

No	Faaliyet
1.2	EVD ve YE Kuluçka Merkezi'nin İş Modeli'nin geliştirilmesi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı kapsamında alımı yapılacak donanımın teknik spesifikasyonlarının belirlenmesi
1.4	Güneş enerjili sulama sistemleri pilot projeleri kapsamında alımı yapılacak ekipmana ilişkin ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihaleye açılması
2.1	Bölge'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin güncellenmesine yönelik analizlere ışık tutacak yöntem belirleme faaliyeti
2.2	Alternatif biyokütle toplama yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi ve Bölge'ye en uygun modelin belirlenmesi
2.3	Kamu binalarında EV tedbirlerinin alınmasına yönelik pilot projelere ilişkin teknik spesifikasyonların belirlenmesi
2.4	Karbon nötr ve eko-turizm uygulamalarına yönelik araştırma ve strateji geliştirme faaliyeti
3.1	YE ve EV alanında farkındalık arttırmaya yönelik tanıtım stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesi
3.2	İlgili kurum ve kuruluşlarda YE ve EV alanlarında kapasite geliştirmeye yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması ve kapasite geliştirme stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesi
3.3	Enerji yönetimi eğitim kurslarının düzenlenmesi

B) Özellikli Gıda Kümelerinin Oluşturulması Projesi

GAP İdaresi Başkanlığı, 2012-2016 yılları arasında uygulanmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Kapsamındaki "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Özellikli Gıda Kümelerinin Oluşturulması" projesini nihai yararlanıcı olarak yürütmeye başlamıştır. Söz konusu proje GAP İllerinde uygulanacak olup henüz ihale aşamasındadır. BROP'un temel amacı Türkiye ekonomisinin rekabet edebilirliğini EU ekonomisine yaklaştırmak ve bölgesel sosyo-kültürel eşitsizlikleri azaltmaktır. Projenin maliyeti; 3.2 milyon Euro Avrupa Birliği ve 500 bin Euro ulusal kaynaklardan sağlanmak üzere toplamda 3.7 milyon Euro'dur.

C) GAP Tarım Sektöründe Özelleşmiş Dijital Tasarım ve İnovasyon Eğitim Merkezi Kurulması Projesi

Son zamanlarda, dijital endüstriyel tasarımlar ve dijital medya içeriği üretimi gibi yoğun ticari faaliyetler “Dijital Tasarım Sektörü” olarak adlandırılan dinamik bir sektörü ortaya çıkarmıştır. Söz konusu sektör, ulusların ve bölgelerin rekabet gücünün artmasının temel kaynakları olan “Yenilikçilik ve Yenileme (İnovasyon ve Up-grade)” kapasitesinin gelişmesinde de çok etkili olmaya başlamıştır.

Kurulacak merkez, dijital tasarım ve inovasyon sektörünün, GAP Bölgesi’nde gelişmesine yönelik sistematik bir sürecin ve dijital tasarım ve inovasyon alanında faaliyet gösterecek yeni işletmelerin oluşması ve çoğalması sürecinin başlatılmasını hedeflemektedir. Projede öncelikle ‘tarımsal üretim ve işleme faaliyetlerini destekleyecek’ şekilde tarım ve tarıma dayalı endüstriyel ürünlerin tasarım ve inovasyonuna odaklanılacaktır. Projenin uygulanması ile birlikte “Tarım dışı, ancak tarımsal üretim ve işleme faaliyetlerini destekleyecek istihdam olanaklarının ve ilave katma değer yaratacak sektörlerinin en başında gelebilecek” dijital tasarım servisleri sektörünün ve inovasyon kültürünün GAP Bölgesi’nde gelişmesine yönelik temel alt yapıların kurulması sürecinin başlatılması amaçlanmaktadır.

GAP İdaresi ve Harran Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüteceği proje için 2011 yılında son aşamada fizibilite çalışması tamamlanmış olup, GAP İdaresi ve Harran Üniversitesi arasında proje ortaklığına dair protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde Harran Üniversitesi’ndeki merkez için GAP İdaresi tarafından projeksiyon aleti, kamera, fotoğraf makinası, yazıcı, bilgisayar masası, ups ve 12 adet yüksek hızlı bilgisayar alınmış ve üniversitenin de 8 adet yüksek hızlı bilgisayar almasıyla merkezin fiziki altyapısı tamamlanmıştır. Ayrıca GAP İdaresi tarafından bu merkezde proje gereğince seçilecek 20 kişiye iki grup halinde Adobe ve Autodesk Suit yazılımlarının eğitici eğitimlerinin verilmesi için Harran Üniversitesi’ne kaynak aktarılmıştır, Harran Üniversitesi eğitici eğitimleriyle ilgili ihale sürecini tamamlamıştır. 2013 yılının ilk aylarında açık ilana çıkılıp eğitici eğitimlerini alacak kişilerin belirlenmesi ve söz konusu eğitimlere başlanması hedeflenmektedir.

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü’nün Proje ve Faaliyetleri

1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)

Projenin amacı; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımını ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmasını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak; kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak/cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir.

ÇATOM'larda; i) okuma-yazma, okul öncesi eğitimi, anne eğitimi, bilgisayar, beslenme, ev ekonomisi alanlarında eğitim programları, ii) sağlık eğitimi, kısmi ve gezici poliklinik hizmetleri gibi sağlık programları, iii) el sanatları, trikotaj, tekstil, kuaför, keçe işlemeciliği, yöresel bebek, gümüş işlemeciliği gibi konularda beceri geliştirici programlar, gelir getirici atölyeler ve kadın girişimciliğini destekleyici programlar, iv) sosyal yaşama katılımı

destekleyen ve kadın bilincini oluşturmayı hedefleyen sosyal ve kültürel programlar, v) hedef grupların sosyal destek hizmetlerine (burs, yeşil kart, aynı yardım, resmi nikah vb.) ulaşmasını kolaylaştırıcı programlar uygulanmaktadır.

Her yıl çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere ortalama 12 binden fazla kişi ÇATOM programlarına katılmakta; 50-60 bin kişi ÇATOM'lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlanmaktadır.

Kasım 1995 yılından itibaren oluşturulan ÇATOM'lar aracılığı ile 2012 yılı sonuna kadar yaklaşık 220 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve sağlık hizmetlerinden yararlananları içermekte olup, mahalle/köy düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar toplama dahil edilmemiştir.

Tablo 35: 2012 Yılı Sonu İtibariyle Bölge'deki ÇATOM Sayılarının Dağılımı

İller	Kuruluş Yeri	Adet
Adıyaman	Fatih Mahallesi, Gerger İlçesi	2
Batman	Petrolkent, Yavuzselim ve Yeşiltepe Mahalleleri	3
Diyarbakır	Huzurevleri, 5 Nisan, Ziya Gökalp ve Fatihpaşa Mahalleleri ile Silvan, Çermik ve Ergani İlçeleri	7
Gaziantep	Şahinbey İlçesi (Merkez) ve Nurdağı İlçesi	2
Kilis	İslambey ve Ekrem Çetin Mahalleleri	2
Mardin	Meydanbaşı, Medrese ve Latifiye Mahalleleri; Dargeçit, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Mazıdağı ve Ömerli İlçeleri	9
Siirt	Merkez, Şirvan ve Kurtalan İlçeleri, Kurtalan-Kayabağlar Beldesi	4
Şanlıurfa	Bağlarbaşı Mahallesi, Parmaksızlar Konutu, Bozova, Siverek, Suruç, Birecik, Hilvan Ceylanpınar ve Viranşehir İlçeleri	9
Şırnak	Merkez, Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi ve Uludere İlçeleri	6
Toplam		44

ÇATOM'larda 2012 Yılı içinde Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler;

- 2011 yılında altyapı çalışması tamamlanan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde bulunan ÇATOM'a saha elemanı istihdam edilmiş ve merkez faaliyete geçirilmiştir. Gaziantep İli Nurdağı İlçesi'nde, Nurdağı Kaymakamlığı ile işbirliği içinde açılması planlanan ÇATOM'un alt yapı çalışmaları tamamlanmış, saha elemanı istihdam edilmiş ve merkez faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılı içinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'da birer tane olmak üzere iki ÇATOM açılması hedeflenmiştir. Şanlıurfa Hilvan ve Birecik Kaymakamlıkları'nın talebi üzerine her iki ilçede ÇATOM açılmıştır. Diyarbakır'da açılması planan ÇATOM için ise Diyarbakır Valiliği Behrampaşa Konağını tahsis etmiştir. Konağın restore edilmesi için gerekli izinler 2012 yılı sonunda çıkmış ve Behrampaşa ÇATOM'un açılışı 2013 yılına kalmıştır. Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine Diyarbakır Merkez'de açılması planlanan iki yeni ÇATOM için işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Söz konusu ÇATOM'lar 2013 yılı içinde faaliyete geçirilecektir.
- ÇATOM'lar arasında ortak çalışma, bilgi ve deneyim paylaşımı çalışmaları çerçevesinde il bazında koordinasyon toplantıları iki ayda bir gerçekleştirilmiştir.
- Yaratıcı Drama Yöntemiyle Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Tartışılması Eğitimi 16-22 Ocak 2012 tarihleri arasında Diyarbakır Ziya Gökalp ve Mardin Meydanbaşı ÇATOM'da gerçekleştirilmiştir.

- Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında 7 Mart 2012 tarihinde Ziya GÖKALP ve Fatihpaşa ÇATOM'larda çorap, Huzurevleri ÇATOM'da keçe atölyeleri açılmıştır.
- Şanlıurfa'da bulunan ÇATOM'lar tarafından, kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde ilköğretim okullarına yönelik saç kesimi ve bit taraması konularını içeren bir proje uygulanmıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Mardin'de düzenlediği bir etkinlik çerçevesinde tüm ÇATOM'ların, Bölge dışında faaliyet gösteren Ünye ve Bingöl ÇATOM ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Bölgesi'nde faaliyet gösteren Karpaz ÇATOM'un katılımıyla kutlanmıştır. Kutlamalar kapsamında düzenlenen ÇATOM El Ürünleri Sergisi'nin açılışı Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.
- 26-29 Mart 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da; Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi yerel destek merkezinin katkıları ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Şanlıurfa ÇATOM sorumlularının katılımı ile STK'lara yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
- Batman ÇATOM saha sorumlusu Şükran Altun Güneydoğum Derneği tarafından "Kadın İstihdamına Katkı" ödülüne layık görülmüştür.
- Musul Kadınlar Birliği'nden gelen bir grup kadın, Mardin Meydanbaşı ÇATOM'da el sanatları, tasarım ve dikiş konularında 3 haftalık eğitim almıştır. Söz konusu çalışma Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde, TİKA ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Karpaz ÇATOM'a sponsorlar aracılığıyla demirbaş ve kumaş desteği sağlanmış, çanta ve hediyelik eşya tasarımı, web sayfası yapımı vb. konularda teknik destek verilmiştir.
- ÇATOM'larda kurulan üretim atölyelerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında eğitim faaliyetlerine yıl boyunca devam edilmiştir.
- ÇATOM Dernekleri tarafından, sivil toplum ve kamu kurum/kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ÇATOM'ların güçlendirilmesine ve toplum kalkınmasına yönelik projeler hazırlanmasına ve ulusal/uluslararası fon kuruluşlarına sunulmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda Mardin ÇATOM'larının kurmuş olduğu Mardin Kadın İstihdamını Destekleme Derneği ve Batman Yeşiltepe ÇATOM'un kurmuş olduğu Toplumsal Değişme ve Kadın Derneği'nin, Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi hibe programına sundukları projeleri kabul edilmiştir. İki projenin toplam bütçesi 180.000 Avro'dur.
- ÇATOM'larda Haziran ayı sonu itibariyle 2011-2012 dönemi kurs ve faaliyetler tamamlanmış, yıl sonu sergileri yapılmıştır.
- ÇATOM'lar genelinde 2012-2013 döneminde uygulanacak kurs ve faaliyetler için hane ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
- 2012-2013 faaliyet yılında ÇATOM programlarında görev alacak eğitimcilerle mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlar sonunda 77 usta öğretici 1 Kasım 2012 tarihinde göreve başlatılmıştır.

- Türkiye Aile Planlaması Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” eğitici eğitimine Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren ÇATOM’larda çalışan usta öğretmenler de katılmıştır. Söz konusu usta öğretmenler çalıştıkları ÇATOM’larda bu eğitimleri katılımcılara aktarmaya başlamışlardır.
- Gençlik Kültür Evleri gönüllü öğretmenleri ile ÇATOM’larda sorumlu ve eğitimcilere yönelik iletişim becerileri teknikleri, sözlü ve sessiz iletişim, beden dili ve diğer konularda eğitim verilmiştir.
- 1-3 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta, 9-11 Aralık 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da ÇATOM koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda ÇATOM stratejik amaç ve hedefleri belirlenmiş ve bunlara dayalı yıllık iş planları çıkarılmıştır. Şanlıurfa’da yapılan koordinasyon toplantısına Gençlik Kültür Evleri sorumluları da katılmış, ÇATOM ve Gençlik Evleri arasında yapılabilecek işbirliği olanakları tartışılmıştır.
- 2012 yılında düzenli programlardan 13 800 kişi, diğer etkinlik ve hizmetlerden ise 29 200 kişi faydalanmıştır.
- Okur-yazar olmayan kadın/genç kızlara yönelik olarak ÇATOM’larda açılan okuma-yazma kursları ile 2012 yılında 1. kademedен 1 310 ve 2. kademedен 620 kişi olmak üzere toplam 1 930 katılımcı okur-yazar hale gelmiştir.
- Okula yönlendirme faaliyetleri kapsamında; açık ilköğretime 1 313, ilköğretime 262, açık liseye 1 280, liseye 210, açık öğretim fakültesine 85, üniversiteye 32, YİBO’ya 11, dershaneye 183, anasınıfına (ÇATOM dışında) 438 kişi yönlendirilmiştir.
- Sağlık programları kapsamında verilen hizmetler kapsamında kısmi poliklinik hizmetlerinden 753, gezici sağlık hizmetlerinden 1 693, sağlık taramalarından 3 210, aşı kampanyalarından 132, anne-çocuk destek eğitimlerinden 293, sağlık eğitimlerinden ise 1 121 kişi faydalanmıştır.
- Beceri kazandırıcı programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden (biçki-dikiş, el sanatları, gözleme evi, aşçılık, takı tasarım, taş işleme, serigrafi, pastacılık, kuaförlük, kumaş boyama, ebru, kilim, keçe işleme, çocuk bakıcılığı, makine nakışları, mefruşat vb.) 5 823 katılımcı faydalanmıştır.
- İŞ-KUR ile yürütülen programlar vasıtasıyla katılımcılar 150 115 TL kazanç sağlamıştır.
- 2012 yılında verilen eğitim programlarına toplam 3 325 kişi katılmıştır (Bilgisayar işletmenliği: 2 620 kişi, bilgisayarlı muhasebe: 87 kişi, çocuk bakımı-kreş: 143 kişi, diksiyon: 28 kişi, İngilizce: 503 kişi, psikolojik danışmanlık: 56 kişi).
- Sosyal programlardan toplam 985 kişi yararlanmıştır (aerobik/step 180, fitness 93, halkoyunları 287, gitar 126, müzik 88, bağlama 128, satranç 83, tiyatro 5).
- Sosyal destek programları kapsamında sağlanan nakdi yardımdan faydalanan katılımcı sayısı 2 228 ve yardım miktarı 286 151 TL’dir. Aynı yardımdan (giyim, beyaz eşya, gıda, kırtasiye, kumaş, oyuncak dağıtımı vb.) yararlanan katılımcı sayısı 9 023’dür. Banka hesabı açma, dilekçe, yönlendirme, nüfus cüzdanı çıkarılması, resmi nikah işlemleri, yeşil kart çıkartılması, kütüphane gibi sosyal konularda 33 756 kişiye destek verilmiştir.

- ÇATOM'larda düzenli programların yanı sıra katılımcıların sosyal ortamlarda kendini ifade etme, özgüven kazanma ve aile içinde karar verme sürecine katılma gibi kişisel kapasite gelişimine yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
- Yıl içinde gerçekleştirilen 17.007 hane ziyareti ile hane düzeyinde ve farklı ortamlarda 46.870 kişiye ulaşılmıştır.
- ÇATOM'lardaki mesleki beceri kazanma ve gelir getirici programlara katılan katılımcılardan 308 kişi 2012 yılı içerisinde dikim/gümüş atölyeleri, market, doktor muayenehanesi ve avukatlık bürosu, temizlik/turizm şirketleri, sekreterlik, kuaför salonları, Telekom, çimento fabrikası, tekstil fabrikası, restoran, üniversite, üretim elemanlığı, usta öğreticilik ve satış temsilciliği gibi alanlarda iş bularak istihdama katılmışlardır.
- Kadınlara kendi işini kurmaları için inkübatörlük ve bireysel danışmanlık desteği verilmiş ve kendi işini kuran kadınların, mikro kredi/kredi olanaklarına erişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda bireysel ya da ortaklık şeklinde 56 katılımcı tarafından 33 işyeri (çeyiz evi, kuaför salonu, el sanatları atölyesi, tuhafiyeye, gelinlik mağazası, dikim evi vb.) açılmıştır.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Koordinasyon Merkezi'nin desteği ile İstanbul'da Haziran ayı içinde düzenlenen "Doğudan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi" kapsamında 42 ÇATOM'da üretilen ürünlerin satışından 2012 yılında 130.00 TL gelir elde edilmiştir. Sergi süresince ÇATOM sorumlu ve eğiticilerine yönelik İstanbul içinde kültür gezileri düzenlenmiştir.
- ÇATOM'larda üretilen ürünlerin, mülki idareler ve belediyelerle işbirliği içinde alınan siparişlerle fuar, sergi ve kermeslerde satışları yapılmıştır.
- 2012 yılı içinde tüm ÇATOM'ların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
- ÇATOM'larda kurul seçimi Kasım ve Aralık ayları içerisinde yapılmıştır.
- Kasım 2012'de Kadın ve Kadın STK'ları Güçlendirme Projesi kapsamında Kilis İslambey ve Batman Yeşiltepe ÇATOM sorumluları İngiltere çalışma ziyaretine katılmıştır.
- Kadın ve Kadın STK'ların Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında 'Gümüşhane'de Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Kadının Rolünün Geliştirilmesi Proje'si faaliyetleri arasında olan "Ulusal Kadın ve Kadın STK'ları" buluşmasına 9 ilden 9 ÇATOM katılım sağlamıştır.
- Yerli Malı Haftası, Öğretmenler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Anneler Günü vb. özel gün ve kutlamalara ilişkin faaliyetler ÇATOM'larda gerçekleştirilmiştir. Özel gün kutlamalarının yanı sıra, sinema, tiyatro, gezi, piknik vb. etkinlikler yapılmıştır.
- ÇATOM'un isim hakkının alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurunun kabul edildiği resmi yazı ile GAP İdaresi'ne bildirilmiş, ilgili yazıda belirtilen gereklilikler İdare tarafından yerine getirilmiştir.
- ÇATOM'larda e-bülten çalışmalarına devam edilmiştir.

- ÇATOM'lara yönelik "Savunuculuk Kampanya Çalışması Eğitimi" verilerek KOSGEB hibe şartlarının değiştirilmesine yönelik bir kampanya çalışmasının altyapısı oluşturulmuştur.

1.2.1.1.1. GAP-ÇATOM Burs Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan yoksul ve başarılı kız öğrencilerin burs desteği almasına aracılık edilerek;

- Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı yapmak,
- Kız çocuklarını eğitim sürecine dahil etmek ve bu süreç içinde mümkün olduğunca kalabilmelerini sağlamak,
- Okur-yazar kadın oranının yükseltilmesine katkı sağlamak,
- Kadınların yaşam düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunmak amacıyla GAP Bölgesi'ndeki 9 il ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ÇATOM'ların bulunduğu yerleşim alanlarında **GAP-ÇATOM Burs Projesi** yürütülmektedir.

2012-2013 burs miktarları ilköğretim öğrencileri için 90 TL, lise öğrencileri için 110 TL, üniversite öğrencileri için ise 220 TL olarak belirlenmiştir.

Aralık 2012 sonu itibariyle burs projesi aracılığıyla Bölgeye gelen para miktarı 5 600 000 TL'ye, proje kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısı ise 1 550'ye ulaşmıştır.

Yıl içinde burslu öğrencilerin takipleri yapılmış, burs desteği vermek isteyen sponsorlarla iletişime geçilmiş ve projenin tanıtım çalışmaları yapılmıştır.

Tablo 36: Proje Kapsamında Burs Alan Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Öğrenci Sayıları				Toplam
	İlköğretim	Lise	Üniversite	Diğer	
2001-2002	133	17	-	-	150
2002-2003	207	48	15	-	270
2003-2004	443	82	27	8	560
2004-2005	533	100	27	21	681
2005-2006	543	135	38	20	736
2006-2007	609	150	48	14	821
2007-2008	632	155	63	55	905
2008-2009	825	211	111	3	1 158
2009-2010	845	221	121	5	1 192
2010-2011	870	238	130	3	1 241
2011-2012	973	341	233	--	1 550

**Tablo 37: Proje Kapsamında Sağlanan Burs Desteğinin Yıllara Göre Dağılımı
(Yılı Fiyatlarıyla, TL)**

Yıllar	Kişi Başına Verilen Burs Miktarları		
	İlköğretim	Lise	Üniversite
2001-2002	15	25	40
2002-2003	25	40	60
2003-2004	32.5	52	78
2004-2005	40	60	90
2005-2006	50	70	100
2006-2007	55	75	110
2007-2008	60	80	120
2008-2009	65	85	130
2009-2010	70	90	145
2010-2011	75	95	175
2011-2012	90	110	220

Yıl içinde, e-posta yoluyla proje tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projeyi destekleyen sponsorlar, burs desteği verdikleri öğrencilere ve öğrencilerin devam ettikleri okullara aynı yardımlarda bulunmuştur.

- Van Merkez’de faaliyet gösteren Şahbağı İlköğretim Okulu’na 750 adet kırtasiye paketi, 7 bilgisayar ve 1 projeksiyon ile çocuk oyun parkı; Van Merkez’e bağlı Ezcacılar Birliği İlköğretim Okulu’na 7 adet bilgisayar, 750 adet kırtasiye paketi, 1 adet projeksiyon ve 1 çocuk oyun parkı; Yeniköy İlkokuluna 60 adet kırtasiye paketi, 1 adet bilgisayar ve 1 adet çocuk oyun parkı bağışlanmıştır. Ayrıca burs projesi kapsamında 10 Vanlı öğrenciye burs desteği sağlanmıştır.
- Mardin Dara’da bulunan ilköğretim okuluna 500 mont, 500 çift bot, 1 500 kırtasiye paketi desteği sağlanmıştır.
- Şanlıurfa İli yoksul yerleşim bölgelerinde yaşayan ilköğretim öğrencileri için 1 450 kırtasiye paketi, 105 mont ve botun dağıtılacağı okulların tespiti yapılmıştır. Malzemeler Şanlıurfa Ahmet Yesevi ÇATOM tarafından teslim alınmış olup dağıtımı yapılacaktır.

1.2.1.2. GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi –Aşama II

Projede; yenilikçi üretim-pazarlama ile ilgili stratejiler yoluyla Güneydoğu Anadolu’da kadınların sosyal ve ekonomik yaşamının güçlendirilmesi amaçlanmakta ve kadınların işgücü piyasasına katılımı, ürünlerin markalaştırılması ve yeni pazarlama fırsatlarının yaratılması hedeflenmektedir. Proje GAP İdaresi ve UNDP işbirliği ile İsveç Uluslararası Kalkınma Kuruluşunun (SIDA) finansal desteğiyle Mart 2008 tarihinde uygulamaya geçmiştir.

Uygulama stratejisinin dayanak noktası, kadınların gelir elde edebilmeleri için ortaklık oluşturmaları, ağ geliştirme becerisi kazanarak kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve nihai

olarak kadının güçlendirilmesidir. Finansal destek, kadınlar tarafından yönetilen atölyelerin ulusal ve yerel pazarlara ürün üretebilmeleri için malzeme ve küçük makine sağlanması şeklinde verilmektedir. Teknik destek ise bu ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmak için geliştirilecek tasarım unsurlarına odaklanıp pazar bağlantıları sağlamayı hedeflemektedir.

Projenin uygulama sürecinde mevcut kaynağın yanı sıra üçüncü taraf katkısı olarak diğer kuruluş ve özel sektörden de (Batman Valiliği, Mudo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatice Gökçe Tasarım Danışmanlık, Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla tasarımcısı (Rojin Aslı Polat, Gamze Saraçoğlu, Hakan Yıldırım, Alex Akımoğlu, Mehtap Elaidi, Özgür Masur gibi) İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Demir Tasarım, Bilge Tuğsuz, Ahu Yağtu, Beril Kayar, Sema Şimşek, Gencer Bavbek, vb.) aynı ve nakdi destekler alınmıştır.

Proje'nin ilk aşaması, Mart 2008 - Mayıs 2012 döneminde uygulanmıştır. İlk aşamada elde edilen sonuçlar ışığında ve yerel düzeyde desteklenen yerel girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla projenin devamına karar verilmiş, projenin 2. aşaması Eylül 2012'de uygulamaya konmuştur. İlk aşamada olduğu gibi, projenin finansmanı SIDA, ulusal yürütücülüğü ise GAP İdaresi tarafından üstlenilmekte, UNDP projeye teknik destek sağlamaktadır.

2. aşamada projenin temel amacı, kadınların kişisel ve sosyal kapasitelerini ve işletme düzeyindeki yönetim becerilerini geliştirerek dahil oldukları topluluklar içinde güçlenmelerini sağlamak; girişimcilik ve istihdam olanaklarını geliştirerek elde ettikleri geliri arttırmak olarak belirlenmiştir. Proje, yerel düzeyde elde edilecek sonuçlarla paralel olarak, politika geliştirme için bilgi yaratmayı ve paylaşmayı da hedeflemektedir.

Projenin uygulama sürecinde, yerel ve ulusal düzeylerde kurulacak işbirliklerine büyük önem verilmektedir. Batman Valiliği, İŞKUR, Mudo ve Markafoni gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra, projenin odaklandığı moda tasarım ve tekstil sektörlerinin önde gelen isimleri de projeye bireysel olarak gönüllü destek sağlamaktadırlar.

Proje kapsamında yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:

- Kadınların işgücüne katılımlarını artırmak amacıyla 2010 yılının son çeyreğinde Batman Valiliği'nin tahsis etmiş olduğu eski tütün fabrikasının yerine Batman'da tekstil fabrikası kurulmuştur. 2011 yılı Temmuz - Eylül döneminde bu fabrikada istihdam edilen kişi sayısı 220 civarına ulaşmıştır. Ancak yatırımcının finansal zorluklar yaşaması ve nakit akışında yaşanan sorunlar nedeniyle üretime ara verilmiştir. Daha sonrasında fabrikanın başka bir yatırımcıya devri gerçekleşmiştir. Fabrika kurulumun ardından, aynı arazide boş bulunan bütün binalar tekstil fabrikası yapılmak üzere başka yatırımcılara verilmiştir. Fabrikanın bulunduğu alan 15 fabrika ve 2 000 kişiden fazla çalışanıyla tekstil sitesine dönüşmüştür. Çok sayıda tekstil yatırım talebi olmasından dolayı fabrikaların bulunduğu alanda yer kalmaması sebebiyle bu bölgenin biraz ilerisinde oldukça geniş bir arazi tekstil sitesi yapılmak üzere Valilik tarafından yatırımcılara açılmıştır. Tekstil sektöründe çalışanların yaklaşık % 70'i kadındır.
- Argande atölyesine yıl boyu hammadde desteği ve teknik destek verilmiştir.
- Dargeçit Trikotaj Atölyesi, İdil Şırnak Oya Atölyesi, Mardin Ömerli Hediyelik Eşya Atölyesi, doğrudan pazarlama yoluyla toplam 12 375 TL satış yapmıştır.

- Güçlendirilen atölyelerden Besni Yufka Atölyesi 9 500 TL, Batman Airport Cafe 17 500 TL gelir elde etmiştir.
- Proje kapsamında planlanan kapasite geliştirme faaliyetlerinin ilki 27-30 Kasım 2012'de Midyat ÇATOM'da gerçekleştirilen hediyeelik eşta tasarım ve üretim atölye çalışması olmuştur. 4 gün süren çalışmaya Midyat, Şırnak, Beytülşebap, Cizre, Uludere, Silopi ve İdil ÇATOM'lardan toplam 26 kadın katılmıştır. Bölgede kolaylıkla temin edilebilecek malzemelerle pazarlanabilir ürünler oluşturmayı amaçlayan çalışmada, çeşitli ev dekorasyonu ürünleri, mutfak aksesuarları ve kişisel aksesurlardan oluşan toplam 29 çeşit numune üretilmiştir.
- Argande Markası kapsamında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2012'de toplam 15 602 TL satış geliri elde edilmiştir.
- Proje kapsamında kurulan işbirlikleri sonucunda, Gaziantep'in geleneksel ürünlerinden biri olan kutnu şalları "The Bootstrap Project"ın tüm dünyadan seçerek oluşturduğu ürün yelpazesine eklenmiştir. Kutnu şalları ayrıca "The Wall Street Journal"ın 2012 Noel'i için hazırladığı "The Off Duty 50" hediye listesine de girerek uluslararası düzeyde önemli bir görünürlük elde etmiştir.
- Bölgedeki kadın girişimlerine sağlanacak iş geliştirme desteği ve çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilerek yaygınlaştırılması çalışmalarına 2013 yılında başlanması planlanmaktadır.
- Hatice Gökçe'nin marka koordinatörlüğünde, Berna Canok, Rana Canok, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Mehtap Elaidi, Özgür Masur ve Rojin Aslı Polat tarafından 2012 İlkbahar / Yaz koleksiyonu oluşturulmuştur.
- 2012 Temmuz ayında Argande markasının online satış destekçisi olan Markafoni'de 3.defa satış kampanyasına çıkmıştır. Bu kampanyadan toplam 3 273 TL'lik gelir elde edilmiştir.
- Markafoni Argande'yi desteklemek amacıyla müşterilerine dağıtmak üzere daha önce tasarımcıyla yapılan atölye çalışmasında ortaya çıkarılan promosyon ürün siparişi vermiştir. Rengarenk çok amaçlı broşlardan olan bu hediyeeliklerden toplam 4 000 adet sipariş edilmiştir. Broşların üretimi Batman ve Çermik'teki atölyelerde gerçekleştirilmiştir. Bu satışlardan 12 000 TL'lik gelir elde edilmiştir.
- Hatice Gökçe'nin koordinatörlüğünde, Deniz Yeğin, Gül Ağış ve Rojin Aslı Polat tarafından tasarlanan Argande 2012-2013 Sonbahar/Kış koleksiyonu Mudo mağazalarında satışa sunulmuştur. Eski sezon Argande ürünleri 12-14 Ekim 2012, yeni sezon ürünler ise 19-21 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen kampanyalarla online alışveriş platformu Markafoni'de satışa sunulmuştur. Aralık ayı Markafoni kampanyasının katalog çekimi model Sema Şimşek'in gönüllü desteği ile gerçekleştirilmiştir.
- Ekim-Aralık dönemi boyunca Mudo'larda yapılan satışlardan 17 876 TL, Markafoni kampanyalarından ise toplam 25 169 TL satış geliri elde edilmiştir.
- Markafoni, 2012 yılı yılbaşı hediyelerinin alımını da Argande üzerinden gerçekleştirilmiştir. El yapımı 10 000 adet kolye, Batman, Çermik ve İdil ÇATOM'lardaki 130 kadın tarafından üretilmiş, toplam 30 000 TL gelir elde edilmiştir. Argande tanıtım kartlarının iliştiirdiği ürünler, hem Markafoni müşterilerine yılbaşı hediyesi olarak

gönderilmiş, hem de 28-29 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen Perakende Günleri'nde Markafoni standında sergilenerek markaya görünürlük sağlanmıştır.

- Argande markasının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir iş planının oluşturulmasına yönelik çalışmalar Ağustos 2012'de başlatılmıştır. Raporlama döneminde saha ziyaretlerini tamamlayan iş geliştirme danışmanı, 13-14 Kasım 2012 tarihlerinde Batman ve Ömerli ÇATOM'larda eğitimler gerçekleştirmiştir. ÇATOM eğitmen ve katılımcılarıyla Argande çalışanlarının katıldığı eğitimlerde, perakende sektörünün dinamikleri, sürdürülebilirlik stratejileri ve iş planının temel bileşenleri hakkında bilgi verilmiştir. Eğitimlerden 54 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 55 kişi faydalanmıştır. Argande İş Planı Aralık 2012'de tamamlanarak danışman tarafından proje yönetimine sunulmuştur.
- Yıl boyunca Argande markasının tanınırlığını arttırmaya yönelik yeni işbirlikleri yaratılması için çalışmalar devam etmiştir.
- Ulusal kanallarda gösterilecek bir tanıtım filminin çekilmesi ve markanın halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi için sponsorluk desteği verebilecek ajanslarla ön görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, malzeme alımları için sponsorluk yapabilecek tedarikçilerle yeni sezon koleksiyonunun üretimi öncesinde bağlantı kurulmuştur.

1.2.1.3. Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi

IPA 2007 Programı Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında GAP İdaresi tarafından sunulan "Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi" kabul edilmiştir.

Proje ile az gelişmiş üç bölgede (GAP Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi) kadın sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, proje dahilindeki iller, ulusal düzeyde yapılan illerin sosyo-ekonomik ve diğer kriterlere göre gelişmişlik düzeyini belirleyen NUTS 2 düzey çalışmasına göre esas alınmaktadır.

Tablo 38: Proje Kapsamındaki İller

Düzyer 2 Bölgesi	Öncelikli İl Merkezleri	İl Sayısı	Büyüme Merkezleri
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ			
TRA1	Bayburt, Erzincan, Erzurum	3	Erzurum
TRA2	Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars	4	Kars
TRB1	Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli	4	Malatya, Elazığ
TRB2	Bitlis, Hakkari, Muş, Van	4	Van
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ			
TR90	Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon	6	Trabzon
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ			
TRC1	Adıyaman, Gaziantep, Kilis	3	Gaziantep
TRC2	Diyarbakır, Şanlıurfa	2	Diyarbakır
TRC3	Batman, Mardin, Şırnak, Siirt	4	Batman
Toplam İl Sayısı		30	

Proje 2 milyon Avro teknik yardım ve 3,7 milyon Avro hibe olmak üzere iki ana bileşenden oluşmakta olup, projenin toplam bütçesi 5,7 milyon Avro'dur. Projenin toplam süresi 32 aydır.

Proje kapsamında 30 il yer almakta olup Şanlıurfa, Trabzon ve Muş (Van ilinde meydana gelen deprem sonrası Van'daki merkez kapatılarak Muş ilinde Yerel Kadın Destek Merkezi açılmıştır.) olmak üzere üç ilde Yerel Kadın Destek Merkezleri hizmet vermektedir.

Proje kapsamında 2012 yılı içinde gerçekleşen önemli faaliyetler şunlardır:

- Projenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ilerleme ve izleme raporları hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar, GAP İdaresi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından onaylanmıştır.
- 9 Ağustos, 12 Eylül, 17 Ekim ve 4 Aralık 2012 tarihlerinde Aylık Yönetim Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
- 16 Mayıs 2012 tarihinde Şanlıurfa El-Ruha Otel'de "Hibe Açılış Toplantısı" 217 davetlinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sırasında 63 katılımcının yer aldığı Yönlendirme Komitesi ve Bölgesel Değerlendirme Komitesi Toplantıları da gerçekleştirilmiştir.
- GAP İdaresi personeline ve GAP Proje Uygulama Birimi'ne yönelik "Proje Yönetimi" ve "Görsel Belgelemede Mülakat ve Çekim Teknikleri" eğitimleri düzenlenmiştir.
- 8-9 Ağustos 2012 tarihlerinde Şanlıurfa'da bir oryantasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- Üç bölgede 11 bilgilendirme günü ve 17 yardım masası düzenlenmiştir.
- Mardin, Şanlıurfa, Muş, Trabzon ve Ordu'da Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlanmıştır.
- Trabzon, Ordu, Muş, Şanlıurfa, Mardin Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) ve Yerel Çevre Eylem Planı (YEÇP) protokolleri ve İzleme Değerlendirme Komiteleri mutabakat zabıtları, taraf olan STK ve Kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile Temmuz ayında yapılan toplantılar ile imzalanmış, mutabakat zabıtları 2012 yılının son çeyreğinde ilgili taraflara dağıtılmıştır.
- İngiltere'de gerçekleştirilen çalışma ziyaretine katılacakların seçimi ve gezinin organizasyon çalışmaları yapılmıştır. Gezi; 9 STK, 7 GAP personelinin katılımı ile 26-30 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
- Proje kapsamında hedeflenen eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin tümü tamamlanmıştır. Üç bölgede toplam 25 eğitim düzenlenmiş, eğitimlere 198 kamu, 346 STK çalışanı olmak üzere toplam 544 kişi katılmıştır.
- Ekim-Kasım ve Aralık 2012 aylarında Ordu, Trabzon, Muş, Şanlıurfa ve Mardin izleme komitesi toplantıları yapılmıştır.
- Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, STK Yönetimi, Kadına Yönelik Şiddet, Savunuculuk ve Kampanya, STK Kurulum Rehberi, Sivil Toplum kitapçıklarının tasarımı tamamlanmış olup, www.gapkadinstk.org sitesinde yayımlanacaktır.

- Hibe İzleme eğitimi müfredatı ve eğitim materyali hazırlanmıştır.
- Proje web sayfası tasarımı yenilenmiş ve sürekli yenilenir hale getirilmiştir.
- İzleme Bilgi Sistemi (İBS) geliştirme ve uyarlama çalışması yapılmıştır.
- Hibe Uygulama Rehberi, İzleme Rehberi ve Satın Alma rehberleri, İBS Kullanıcı Rehberleri basılmış ve dağıtılmıştır.
- GAP ve Kadın Yerel Destek Merkezi (KYDM) İzleme ekiplerine Hibe İzleme Eğitimi verilmiştir.
- Hibe faydalanıcılarına Hibe Uygulama Eğitimi verilmiştir.
- İBS izleme ekipleri ve hibe faydalanıcılarının kullanımına açılmıştır.
- 36 Hibe projesinin masa başı risk değerlendirme çalışması yapılmıştır.
- İlk izleme ziyaretleri Proje Uygulama Birimi (PUB) ve Teknik Destek Ekibi (TDE) uzmanları tarafından 2 - 15 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştır. 36 Proje yerinde ziyaret edilmiş, izleme raporları hazırlanmıştır.
- Hibe faydalanıcılarının telefon, e-posta, İBS kanalıyla sorduğu sorular cevaplanmıştır.
- Hibe faydalanıcılarının uygulama desteği için KYDM'leri ziyaretleri sağlanmıştır.
- Bazı hibe faydalanıcıların sorunlarının yerinde incelenmesi ve destek verilmesi için destek çalışması ziyaretleri düzenlenmiştir.
- Ara dönemi gelen projeler için hibe faydalanıcılara ara rapor hazırlama desteği verilmiştir.
- Hibe faydalanıcılarının değişiklik bildirimi ve zeyilname talepleri incelenmiş, cevaplanmış ve MFİB'ne iletmeye devam edilmiştir.
- İkinci ve 6 aylık projeler için son izleme ziyaretleri tamamlanmış olup izleme raporları MFİB'ne gönderilmiştir.
- PUB ve merkez koordinatörleri için 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde ara ve nihai rapor değerlendirme eğitimi verilmiştir.
- Hibe faydalanıcıları için üç proje bölgesindeki üç ilde ara ve nihai rapor hazırlama eğitimleri verilmiştir.
- Proje uygulama süresi biten projelere nihai rapor hazırlama desteği verilmiştir.
- Ara ve nihai rapor değerlendirme çalışmaları yapılarak raporların MFİB'ne gönderilmesine devam edilmiştir.

1.2.1.4. GAP Gençlik Evleri Projesi

Projenin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanabilmesine yönelik gençlik platformlarının kurulması için destek sağlanması; sosyal ve kültürel mekanların yaratılması; sosyal, kültürel, sportif ve gelir getirici eğitim programlarının

düzenlenmesi ve gençliğin kapasitesinin güçlendirilmesidir. Proje temelde gençlerin yerel yönetim ve karar alma süreçlerine katılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Proje Mayıs 2001 ile Ağustos 2006 tarihleri arasında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat İçin Gençlik Derneği ortaklığıyla İsviçre Hükümeti'nden sağlanan finansman desteğiyle yürütülmüştür.

1 Eylül 2006'dan sonra Pepsi Cola finansmanı ve Türkiye Kalkınma Vakfı teknik desteğiyle GAP İdaresi tarafından yürütülen projeye, 2008 yılı sonundan beri GAP İdaresi ve Valiliklerin işbirliği ve Türkiye Kalkınma Vakfı'nın teknik desteğiyle devam edilmektedir.

Bölge'de 9 adet Gençlik ve Kültür Evi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde faaliyet göstermektedir. Gençlik ve Kültür Evleri'nde üniversiteye hazırlık, bilgisayar, resim, müzik, halkla ilişkiler, tiyatro ve halk oyunları kursları düzenlenmektedir.

Proje kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen önemli bazı faaliyetler şunlardır:

- 4-7 Mayıs 2012 tarihleri arasında Siirt'te 81 ilden ve 64 ülkeden 1 500 gencin buluşmasıyla 4. GAPGENÇ Festivali gerçekleştirilmiştir. Festival kapsamında atölyeler, kültür sanat aktiviteleri, konserler, paneller, Küresel Vatandaşlık Zirvesi, açık hava etkinlikleri düzenlenmiştir. 60.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde AB Bakanı Egemen Bağış ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da gençlerle bir araya gelmişlerdir.
- TRT Haber kanalında GAPGENÇ Festivali belgesel filmi yayımlanmıştır.
- Mardin Sirk ve Sokak Sanatları Festivali gerçekleştirilerek bu festivale 30 ülkeden 200 sanatçının katılımı sağlanmıştır. Festival kapsamında Mardin Merkez, ilçeleri ile Batman'da gösteriler düzenlenmiş olup, bu gösteriler yaklaşık 5 000 kişi tarafından izlenmiştir.
- Batman'da 31 Ağustos-11 Eylül 2012 tarihleri arasında Uluslararası Kültür Sanat Kampı gerçekleştirilmiştir. Kampa 14 ülkeden ve Türkiye'den toplam 60 kişi katılmıştır.
- Şanlıurfa Gençlik Evi tarafından GAP Gençlik Evi Derneği kurulmuştur. Eurodesk temas noktası olmak için başvuru yapılmıştır.
- Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi tarafından hazırlanan Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 4.200 Avro hibe verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu proje kapsamında tanıtım çalışmaları yapılmış, proje yazma, takım çalışması, liderlik eğitimleri hazırlıklarına devam edilmiştir.
- Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönderen Kuruluş olma statüsünü elde etmiştir.
- Şırnak Gençlik ve Kültür Evi Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönderen Kuruluş olma statüsünü elde etmiştir.
- Mardin Gençlik Evi tarafından hazırlanan Avrupa Gönüllü Hizmeti Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş olup 18 000 Avro hibe verilmesi uygun görülmüştür.

- Mardin Gençlik Evi'nin 17 000 Avro bütçeli Gençlik Değişimleri Eylem 3.1 projesi 16-24 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, 4 ülkeden 26 genç katılmıştır.
- 130 000 TL bütçeli Değişen Şırnak Gelişen Şırnak projesi devam etmektedir.
- Kilis Gençlik Evi Genç Cevherler Projesi SODES kapsamında kabul edilmiştir, 104 000 TL destek verilen proje devam etmektedir.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

119 kız 215 erkek toplam 334 üye kayıtlıdır.

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen; müzik, yetenek, bilgisayar, resim, el sanatları, bilgisayarlı muhasebe, on parmak klavye kullanımı kurslarından 2012 yılının ikinci çeyreğinde 325, üçüncü çeyreğinde 157, dördüncü çeyreğinde ise 253 genç faydalanmıştır.

Adıyaman'da düzenlenen Hayat Okulu (Bir Başarı Öyküm Var) etkinliğine 22 kişi katılmıştır.

Kapak Toplama Kampanyası ve Solhan Eğitim Derneği'ne kitap toplama kampanyaları düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde 61 genç görev almıştır.

Adıyaman Gençlik Evi Fotoğrafçılık Kulübü 24 kişi ile toplanarak il içinde etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Paramı Yönetebiliyorum, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimleri düzenlenmiş, bu eğitimlere 126 kişi katılmıştır.

SODES kapsamında mimari maket atölyesi, gençlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, resim atölyesi, yönetici asistanlığı, sokak sanatları atölyesi gerçekleştirilmiş olup bu etkinliklerden 200 kişi faydalanmıştır.

Adıyaman GAPGENÇ Festivali için Ulusal Ajans'a 4 ayrı proje sunulmuştur.

Toplum Kalkınması Etkinlikleri kapsamında;

- Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi'nin 17 Kasım 2012 tarihinde düzenlediği "Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimi" ile 26 kişiye ulaşılmıştır,
- Toplum Gönüllüleri ile ortaklaşa Kitap Kampanyası çalışması yapılmıştır. Çelikhan İlçesi Börgenek Köyü okul kütüphanesinde kullanılmak üzere SBS'ye yönelik kitaplar ve okuma kitapları toplanmıştır.
- Habitat ve Yönetişim Derneği, UNDP işbirliği ile 15 Kasım ve 1 Aralık 2012 tarihlerinde "Geleceğini Şimdi Yönet projesi" adı altında iki ayrı etkinlik düzenlenmiş, toplam 52 kişiye ulaşılmıştır.

İstanbul, Adana ve Adıyaman'da düzenlenen çeşitli toplantı, bilgilendirme seminerler ve çalıştaylara (Paramı Yönetebiliyorum Master Eğitimlik Eğitimi, gençlik çalışmaları, proje yazma, kız çocukların okullaştırılmasına yönelik proje duyurusu toplantısı, gençlik istihdamının artırılması, hayat boyu öğrenme vb.) üyelerin katılımları sağlanmıştır.

Batman Gençlik ve Kültür Evi

149 kız 247 erkek toplam 396 üye kayıtlıdır.

Düzenli olarak gençlik evlerinde düzenlenen; bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar işletmenliği, güzel konuşma ve diksiyon, fotoğrafçılık, tekvando, İngilizce, resim, piyano, gitar, bağlama, autocad, işaret dili, takı kurslarından yılın ikinci çeyreğinde 607, üçüncü çeyreğinde 645 ve son çeyrekte 524 genç faydalanmıştır.

Mardin Gençlik Evi'nin düzenlediği Sirk ve Sokak Sanatları Festivali Batman Valiliği'nin desteği ve Batman Gençlik ve Kültür Evi'nin katkılarıyla organize edilmiştir. Etkinlikte birbirinden renkli kostümler, akrobasi gösterileri ve müzikler eşliğinde Batman'da caddeleri turlayan değişik ülkelerden gelen 200 sanatçı, Atatürk Parkı'nda da gösteriler gerçekleştirmiştir.

31 Ağustos-11 Eylül 2012 tarihleri arasında Uluslararası Kültür Sanat Kampı gerçekleştirilmiş, olup kampa 60 kişi katılmıştır. Kamp bünyesinde müzik atölyesinin düzenlemiş olduğu müzik dinletilerine gençlerin aileleri ve kültür sanat kampı katılımcılarının da aralarında olduğu 270 kişi katılmıştır.

Gençlik Evi konferans Salonu'nda Kısa Film Kulübü'nün düzenlemiş olduğu film gösterimlerine 200 kişi katılmıştır.

Batman Gençlik Evi'nde İşaret Dili eğitimi alan işitme engellilerle birlikte 4 Aralık 2012 tarihinde Engelliler Günü kutlanmıştır.

Batman Kent Konseyi'nin 10 Ekim 2012 tarihinde düzenlediği Batman Gençlik Meclisi 5. Genel Kurul Toplantısı'na 5 üyenin temsili katılımı sağlanmıştır.

Batman Gençlik Evi ve Genç Bank Ekibi işbirliği ile düzenlenen Meslek Tanıtım Seminerlerine 200 kişi katılmıştır.

23 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Eurodesk ile Gençlik Bilgilendirmesi ve Gençlik Projeleri eğitimine 25 kişi katılmıştır.

2-11 Kasım 2012 tarihleri arasında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde gerçekleştirilen Romanların Sesi Projesi'ne Almanya, İtalya, Litvanya ve Romanya'dan 25 genç ve 5 üye katılmıştır

25 Aralık 2012 tarihinde Genç Bank Batman'ın Desteğiyle, Batman/Yeşiltepe ÇATOM'da Şirinler Kreşi Projesi'nin açılışına 10 üye ile katılım sağlanmıştır.

15-16 Aralık 2012 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Genç Bank Proje Eğitimci Eğitimi'ne 2 üye katılmıştır.

GAP İdaresi tarafından 10-11 Aralık 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında stratejik hedefler üzerine yapılan atölye çalışmasına katılım sağlanmış ve Batman Gençlik Evi'nin bir yıllık çalışmalarının sunumu yapılmıştır.

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi

105 kız 133 erkek toplam 238 üye kayıtlıdır.

Bilgisayar, bağlama, gitar, halkoyunları, modern dans kursu, bilgisayar işletmenliği, üniversiteye hazırlık, resim, İngilizce kursları gençlerin yoğun katılımı ile devam etmektedir.

17 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen CROPWAT Eğitimi'ne 20 kişi katılmıştır.

Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

1 437 kız 1 670 erkek toplam 3 107 üye mevcuttur.

Bateri, elektro gitar, ayrılış öncesi eğitimi, İngilizce ve oryantasyon kurslarına Haziran 2012 sonu itibariyle toplam 129 genç devam etmiştir.

Gençler Konuşuyor etkinliği çerçevesinde 61 gence ulaşılmıştır.

Macaristan/Budapeşte'de düzenlenen eğitime katılım sağlanmıştır.

İtalya, Polonya, Romanya, Letonya ülkelerinde gerçekleştirilen Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine 7 genç gönderilmiştir.

Kilis Gençlik ve Kültür Evi

185 kız 215 erkek toplam 400 üye kayıtlıdır.

Düzenli olarak düzenlenen; bağlama, ritim, müzik, resim, karakalem, bilgisayar kursu ve okul öncesi eğitim kurslarına ikinci çeyrekte 136, üçüncü çeyrekte 127 ve dördüncü çeyrekte 131 genç devam etmiştir.

Gönüllülük, toplumsal cinsiyet, CV yazma, müzakerecilik ve arabuluculuk eğitimleri düzenlenmiş olup bu eğitimlere 90 kişi katılmıştır.

Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Gençlik Evi bünyesinde 2 müzik öğretmeni istihdam edilmektedir.

Düzenlenen sinema etkinliklerine toplam 95 kişi katılmıştır.

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Bölgesel Konferansı ile Tek Kanatla Uçamam etkinliği düzenlenmiş ve bu etkinliklere 120 kişi katılmıştır.

10 Ekim 2012 tarihinde bir sinema etkinliği gerçekleştirilmiş olup etkinlikten 25 kişi faydalandırılmıştır.

Toplumsal Kalkınma Etkinlikleri kapsamında;

- 17 Ekim 2012, 17 Kasım 2012 ve 17 Aralık 2012 tarihlerinde “Kampanya Yönetimi ve Savunuculuk” eğitim semineri düzenlenmiş, bu eğitimden toplam 84 kişi faydalandırılmıştır,
- 19 Kasım 2012 ve 19 Aralık 2012 tarihlerinde “Teknoloji Destekli Girişimcilik Eğitimi” düzenlenmiş, toplam 30 kişiye ulaşılmıştır,
- 21 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen girişimcilik eğitimi ile 13 kişiye ulaşılmıştır.

Kilis Gençlik Evi tarafından SODES kapsamında hazırlanan “Ali Duyar Sosyal Etkinlik Merkezi Projesi” kabul edilmiştir. Sözleşme imzalanmış, etkinlikler başlamıştır.

GapGenç Festival 2013 çalışmaları hızla devam etmektedir. 24-25 Kasım tarihlerinde, Adıyaman hazırlık toplantısına, 11-13 Aralık 2012 tarihleri arasında GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır.

7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmalarda; gönüllü olarak ilköğretim ve lise öğrencilerine etüt çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışma haftada 2 gün olup, günde 3 saattir. Toplamda 30 öğrenci vardır, devamlı değişim olmaktadır.

Mardin Gençlik ve Kültür Evi

70 kız 150 erkek toplam 220 üye kayıtlıdır.

Devam eden tiyatro, sinema, İngilizce, bilgisayar ve halk oyunları kurslarından ikinci çeyrekte 137, üçüncü çeyrekte 67, dördüncü çeyrekte ise 80 genç faydalanmıştır.

Senaryo atölyesi, film gösterimleri gerçekleştirilmiş olup bu etkinliklere 543 kişi katılmıştır.

Mardin Sirk ve Sokak Sanatları Festivali gerçekleştirilerek bu festivale 30 ülkeden 200 sanatçının katılımı sağlanmıştır. Festival kapsamında Mardin Merkez, ilçeleri ve Batman’da gösteriler düzenlenmiş olup bu gösteriler 5 000 kişi tarafından izlenmiştir. Mardin Sirk ve Sokak Sanatları Festivali kapsamında EVS ile yurt dışından gelen gönüllü 38 gencin yer alması sağlanmıştır.

Mardin Sirk ve Sokak Sanatları Festivali kapsamında Gençlik Değişimleri Projesi gerçekleştirilerek Litvanya, Polonya, Azarbeycan ve Ukrayna’dan gençlerin katılımı sağlanmıştır. Gelen gençlerle yeni ortaklıklar kurulmuştur.

EWOCA3 Programı Çevre Projesi kapsamında Almanya ve Fransa ortaklığıyla düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.

Ekim 2012’de Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor Projesi kapsamında YİBO’lara gidilip sanatsal aktivite ve gösteriler yapılmış, 300 kişiye ulaşılmıştır.

Aralık 2012’de Eurodesk bilgilendirme toplantıları ve tanıtım standları ile 173 kişiye ulaşılmıştır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Aralık 2012'de İstanbul'da düzenlediği İnsan Hakları İçin Genç Kampus Projesi Yüz Yüze Eğitimi'ne 3 üyenin katılımı sağlanmıştır.

Siirt Gençlik ve Kültür Evi

246 kız 449 erkek toplam 695 üye kayıtlıdır.

Düzenli olarak gerçekleştirilen; bağlama, gitar, keman, İngilizce, ebru kurslarından ikinci çeyrekte 139, üçüncü çeyrekte 127, dördüncü çeyrekte ise 176 genç faydalanmıştır.

4-7 Mayıs 2012 tarihleri arasında 81 ilden 64 ülkeden 1 500 gencin buluşmasıyla 4. GAPGENÇ Festivali gerçekleştirilmiştir. Festival kapsamında atölyeler, kültür sanat aktiviteleri, konserler, paneller, Küresel Vatandaşlık Zirvesi, açık hava etkinlikleri düzenlenmiştir. Festivale 60.000 kişinin katılımı olmuştur.

Festival boyunca çalışan 600 gönüllüye festivalden 2 gün önce Gönüllülük Eğitimi verilerek kendi içlerinde organize olmaları sağlanmıştır.

GAPGENÇ Festivali STK Fuarına 69 kuruluş yer alarak çalışmalarını anlatmışlardır.

Festival kapsamında düzenlenen panellere, Nasuh Mahruki, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Fatih Türkmen konuşmacı olarak katılmışlardır. Bu panellere 1 263 kişi katılım göstermiştir.

Festival kapsamında 64 ülkeden Türkiye'nin 81 ilinden 1 500 kişiyle Küresel Vatandaşlık Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Festival kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 14 adet sergi açılmıştır. Bu sergiler günlük ortalama 5 000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Festival kapsamında Emre Aydın, Pinhani, Triana Park, Şevval Sam, Güneşe Doğru ve Karmate konserleri düzenlenmiş olup konserlere yaklaşık 25 000 kişi gelmiştir.

Siirt Gençlik Evi bünyesinde Müzakere ve Arabuluculuk, AB Proje, Yaşam Koçluğu Eğitimleri düzenlenmiş bu eğitimlere 105 kişi katılmıştır.

Siirt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme ve Girişimcilik Topluluğu'nun kurulması etkinliğine 25 kişi katılmıştır.

Tillo Işık Hadisesi ve Bilim Etkinlikleri, Siirt Gençlik Evi koordinasyonunda düzenlenmiş 40 kişinin katılımı sağlanmıştır.

AGH kapsamında İtalya'ya 2 ve Polonya'ya 2 olmak üzere toplam 4 genç yurtdışına gönderilmiştir.

AB Proje Eğitimine 60 kişi, Paramı Yönetebiliyorum Projesi Koordinasyon toplantısına 2 kişi, Eurodesk Bilgilendirme Toplantılarına 180 kişi, Antalya'da düzenlenen Eylem 5.1, Eylem 1.2, Eylem 2 Proje Koordinasyon toplantılarına birer kişi katılmıştır.

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi

34 kız 83 erkek toplam 117 üye bulunmaktadır.

Düzenli olarak gerçekleştirilen; bağlama, keman, bilgisayar, proje yazma, iletişim ve beden dili, müzakere ve arabuluculuk, ayrımcılıkla mücadele kurslarına ikinci çeyrekte 369, üçüncü çeyrekte 67, dördüncü çeyrekte 201 genç devam etmiştir.

Polonya'da gerçekleştirilen EVS projesi kapsamında Gençlik Evi'nin 3 Yürütme Kurulu Üyesi 2 aylığına yurt dışına gönderilmiştir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yazılan Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi kabul edilerek uygulanmaya başlanmıştır.

Yürütme kurulu oluşturularak ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.

Okul boyama, diş fırçalama eğitimi ve diş fırçası ve macunu dağıtım etkinlikleri 17 gençlik evi üyesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Müzakere ve Arabuluculuk, Gençlik Politikaları Zirvesi ve Eurodesk Toplantısına katılım sağlamıştır.

Eğitim ve değişim programları kapsamında 13 kişi çeşitli programlara (Mesleki Akran Rehberliği Eğitimci Eğitimi Programı, Meslek Danışmanlığı, Yaz Okulu Programı, Gençlik ve Girişimcilik, Finansal Bilinç, Şanlıurfa Gençleri Güçlendirme Projesi, Sağlık Eğitimci Eğitimi, Ayrımcılıkla Mücadele, Birleşmiş Milletler 2015 Kalkınma Hedefleri Programı, Ulusal Gençlik Çalıştayı) katılmıştır.

Şırnak Gençlik ve Kültür Evi

102 kız 203 erkek toplam 305 üye kayıtlıdır.

Bilgisayar, bilgisayar programlama, İngilizce, resim, yaygın eğitim teknikleri ve keman kurslarına ikinci çeyrekte 576, üçüncü çeyrekte 125 ve dördüncü çeyrekte 263 genç devam etmiştir.

16 Ekim 2012 tarihinde de gençlik evi üyeleri, Sema Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret etmişler, öğrenciler ile birlikte oyunlar oynamış ve müzik dinletisi yapmışlardır.

Gençlik Evi'nde toplam 194 kişinin katıldığı müzik dinletileri gerçekleştirilmiştir.

Şırnak Gençlik Evi tiyatrosu sergilenmiş olup 220 kişi tarafından seyredilmiştir.

Gençlik Evinde TRT müzik kanalı için organizasyon yapılmış, folklor, halkoyunları, Türk halk müziği grubu ve yerel dengbejlerden oluşan ekiplerle çekim gerçekleştirilmiştir.

Şırnak Gençlik Evi ve ÇATOM işbirliğiyle ÇATOM'da toplam 38 kişiye yaygın eğitim metotları ile takım çalışması ve liderlik eğitimi verilmiştir.

Şırnak Gençlik Evi ve ÇATOM işbirliğiyle ÇATOM katılımcıları kadınlara, Sağlık Müdürlüğü'nden getirilen doktor tarafından Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık eğitimi verilmiştir.

17 Eylül 2012 tarihinde Şırnak Gençlik Evi çalışmaları sergilenmiş, etkinliğe 120 kişi katılmıştır.

23 Aralık 2012 tarihinde 42, 23 Aralık 2012 tarihinde ise 12 katılımcıyla kitap okuma etkinliği düzenlenmiştir.

1 Aralık Dünya HIV AIDS günü kapsamında, Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile 55 kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlenmiştir.

Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile 5 Aralık 2012 tarihinde 68 kişinin katılımı Şehri Nuh Otel'de Eurodesk bilgilendirilmesi yapılmıştır.

Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile 25- 26 Aralık 2012 tarihleri arasında 550 kişinin katılımı ile fidan dikimi etkinliği düzenlenmiştir.

Gençlik Evi'nde katıldığı bilgisayar kursunu müteakip bir kişi sekreter olarak istihdam edilmiştir.

Tablo 39: Proje Kapsamında 2012 Yılında Ulaşılan Kişi Sayısı

İller	Kapasite Artırıcı Etkinlikler	Sosyal-Kültürel Etkinlikler	Toplumsal Kalkınma Etkinlikleri	İstihdama Yönelik Etkinlikler	Değişim Programları	Toplam
Adıyaman	1 258	750	1 362	15	158	3 543
Batman	2 460	1 893	98	12	32	4 495
Diyarbakır	230	453	136	-	14	833
Gaziantep	1 285	1 482	750	10	60	3 587
Kilis	832	455	121	2	2	1 412
Mardin	438	1 241	0	36	14	1 729
Siirt	1 023	5 253	420	10	80	6 786
Şanlıurfa	386	528	-	-	-	914
Şırnak	786	4 300	580	40	26	5 732
Toplam	8 698	16 355	3 467	125	386	29 031

1.2.1.5. Çocuklara Yönelik Çalışmalar (Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları ve Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri)

Proje 2002 yılında GAP Bölgesi'ndeki eğitim hizmetlerinin çeşitlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak ve çocukların bilişsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılmıştır.

Proje kapsamında GAP Bölgesi'ndeki kentsel yerleşimlerin aşırı göç alan ve sosyo-ekonomik açıdan yoksul ve yoksun olan mahallelerindeki okul çağındaki çocukların ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, araştırma yapabilecekleri ve sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerden yararlanabilecekleri Çocuk Okuma Odaları oluşturulmaktadır. Yine Proje kapsamında kentsel alanlardaki Çok Amaçlı Toplum Merkezleri bünyesinde de Çocuk Okuma Odaları açılmaktadır.

Okuma Odalarında; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Bilgisayar, Genel Kültür, Meslek Tanıtımı, Kütüphane, Kitap Okuma, Çocuk Hakları Ve Yurttaşlık, Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, Müzik, Resim, El İşi, Masa Tenisi, Sağlık, Kendini Keşfet, Bilgi Yarışmaları, Serbest Okuma, Oyun, Şiir Yarışması, Pantomim, Ödev Yapma, Bahçe Oyunları, Sanat Etkinlikleri Ve Tiyatro Çalışmaları yapılmaktadır.

(i) Eğitim Faaliyetleri: 7-14 yaş grubuna yönelik olarak çeşitli eğitim faaliyetleri (etüt, okul derslerine takviye, SBS kursu, bilgisayar eğitimi vb.) düzenlenmektedir.

İlköğretim çağındaki öğrenciler, performans ödevleri ve araştırma projeleri için bilgisayara ve kütüphaneye ihtiyaç duymaktadır. Ancak ev ortamlarında ve buldukları il ve ilçelerde internet ve kütüphane olanaklarının sınırlı olması ya da hiç olmaması araştırma yapmalarını engellemektedir. Gelişim Merkezleri, öğrencilerin bilgisayar aracılığıyla internet ortamında araştırma yapmalarına, yine gelişim merkezlerinde bulunan kütüphanelerdeki kitap ve ansiklopedileri kaynak olarak kullanmalarına imkan sağlamaktadır. Böylece çocuklar hem ödevlerini en verimli biçimde yerine getirmekte, hem de dünyanın her yerindeki bilgiye anında ulaşarak teknolojik olanaklardan yararlanmaktadır.

Gelişim Merkezleri'nde yürütülen eğitim faaliyetlerine katılan çocukların okul başarılarında artış olduğu, bu artışla birlikte kendilerine olan güvenlerinin artarak olumlu toplumsal davranışlar kazandığı hem okul öğretmenleri hem de çocukların aileleri tarafından ifade edilmektedir.

ii) Sosyal Faaliyetler: Sosyal faaliyetler ile çocukların sorumluluk alma ve yerine getirme alışkanlıkları kazanması, birlikte çalışma, grup içinde görev alması, özgüven duygusunun gelişmesi, çevrelerindeki insanlarla iyi iletişim içerisinde olması, sahip oldukları yetenekleri keşfetme ve ilerletmenin çabası içerisinde girmesi, araştırmayı öğrenmesi, yeni fikirlere sahip olarak sorgulayabilme yeteneğine sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.

iii) Sportif Faaliyetler: Sportif faaliyetler ile çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişiminin sağlanması, bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılması, özgüvenin ve sorumluluk alma yetisinin gelişmesi, takım sporlarında paylaşmayı, yardımlaşmayı, takım halinde hareket ederken bireysel hırsların takımın önüne geçmesini kontrol etmesi amaçlanmaktadır.

iv) Ailelere Yönelik Faaliyetler: Çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere aileler de dahil edilmektedir. Yoksul aileler, sorunlu çocukları olan aileler ilgili kuruluşlara yönlendirilmektedir. Ailelere özellikle annelere okuma-yazma, ana-çocuk sağlığı gibi

eğitimler verilerek bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Hane ziyareti ve veli toplantıları yapılmaktadır. Gerekli durumlarda (ekonomik yetersizlik, özürülük vb.) aileler ilgili kurumlara (SYDV, Sosyal Hizmetler vb.) yönlendirilmektedir. Sağlık eğitimleri çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülmektedir.

(vi) Okul Öncesi Programlar: Çocuk gelişiminde önemli yeri olan okulöncesi eğitim programları 5-6 yaşındaki çocuklara yönelik uygulanmaktadır.

Okul öncesi programlar kapsamında; sosyal gelişim, zihinsel gelişim ve psiko-motor gelişimin desteklenmesi yönünde faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler, renk kavramı, şekil kavramı, zıt kavramlar, sayı kavramları, kesme-yapıştırma çalışmaları, beslenme alışkanlığının kazandırılması, temizlik alışkanlığının kazandırılması, çeşitli konularda (bitkiler, hayvanlar, doğa vb) film gösterimi, pandomim, drama, tiyatro çalışmaları, Türkçe dil etkinliği, müzik ve serbest zaman oyun etkinlikleridir.

Bölge illerinde halen 16 Çocuk Okuma Odası (ÇOO), 8 Çocuk Gelişim Merkezi (ÇGM) ve okul öncesi 10 Çocuk Oyun Odası (Ç.Oyun O.) faaliyet göstermektedir. Bu odaların 8 tanesi Frito-Lay Türk Firması tarafından açılmıştır.

Tablo 40: 2012 Yılı İtibariyle Bölge'deki Çocuk Okuma Odaları/Oyun Odaları ve Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerinin İl Bazında Dağılımı

İL	Programlar	Grup Programları	Okul Öncesi Eğitim	Açık Kapı Programları
ADIYAMAN (3)	Adıyaman ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Açık kapı, sosyal ve kültürel faaliyetler, masa tenisi, kütüphane, etüt programları yürütülmüştür.	26	22	853
	Adıyaman Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmektedir.	-	10	-
	Gölbasi ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Bilgisayar, Almanca, müzik, gitar, bağlama, masa tenisi, satranç, ödev, araştırma, kitap okuma, sağlık eğitimi, programları yürütülmüştür.	650	36	123
BATMAN (3)	Batman ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Bilgisayar, çocuk hakları ve yurttaşlık, sağlık eğitimi, folklor, müzik, masa tenisi, satranç ve futbol kursları yürütülmüştür.	450	40	210
	Petrolkent Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti yürütülmüştür.	-	30	-
	Yeşiltepe ÇOO: Drama, sağlık, halk oyunları ve bilgisayar kursları ÇATOM bünyesinde hizmet vermektedir. Açık kapı programları yürütülmüştür.	126	32	256
DİYARBAKIR (5)	Silvan ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Bilgisayar, fen teknolojileri, matematik, tüm dersler, sosyal bilgiler, folklor, rehberlik, kitap okuma saati programları yürütülmüştür.	582	46	218
	Dişarbakır 5 Nisan Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti yürütülmüştür.	-	85	-
	Dişarbakır Fatihpaşa Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti yürütülmüştür.	-	48	-
	Çermik ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir. Okul öncesi, gitar, tiyatro kursları yürütülmüştür.	26	30	-
	Huzurevleri ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir. Etüt ve bilgisayar programları yürütülmüştür.	52	46	59
GAZİANTEP (1)	Gaziantep ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet yürütülmüştür.	-	26	18
KİLİS (3)	Kilis ÇGM: Bilgisayar, tüm dersler, satranç, müzik, masa tenisi, ödev, araştırma, kitap okuma saati programları	250	30	184

	yürütülmüştür.			
	Ekrem Çetin Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti yürütülmüştür.	-	36	-
	İslambey ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti yürütülmüştür.	85	20	-
MARDİN (8)	Nusaybin ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Okul öncesi eğitim ve bilgisayar, fen teknolojileri, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, folklor, modern danslar, ritim, masa tenisi, satranç, el sanatları etkinlikleri yürütülmüştür.	324	40	56
	Nusaybin Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir. Okul öncesi programı yürütülmüştür.	-	62	-
	İstasyon ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmeti verilmektedir. Kitap okuma, ödev yapma, sesiz sinema, sosyal beceri öğretimi faaliyetleri yürütülmüştür.	75	36	82
	Mazıdağı ÇOO: Okul Öncesi ve Etüt Çalışmaları yürütülmüştür.	63	28	-
	Ömerli ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Bilgisayar, fen teknolojileri, Türkçe, tüm dersler, masa tenisi, satranç, badminton, tekvando, voleybol, ödev, araştırma ve kitap okuma saatleri faaliyetleri yürütülmüştür.	356	28	66
	Midyat Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti yürütülmüştür.	-	25	-
	Gül Medrese Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmiştir.	-	56	-
	Meydanbaşı ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti verilmiştir.	-	32	-
SİİRT (2)	Sİİrt Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmiştir.	-	28	-
	Sİİrt ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 2012 yılı sonunda açılmıştır.	100	25	30
ŞANLIURFA (7)	Şanlıurfa ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti verilmiştir.	22	24	-
	Bozova ÇOO: ÇATOM bünyesinde etüt hizmeti verilmiştir.	-	36	-
	Siverek ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti verilmiştir.	78	42	-
	Şanlıurfa Harrankapı Ç.OYUN O: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmiştir.	-	24	-
	Viranşehir ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti verilmiştir.	-	24	-
	Suruç ÇOO: ÇATOM bünyesinde okul öncesi ve etüt hizmeti verilmiştir.	-	30	18
	Hilvan ÇGM: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) Bilgisayar, İngilizce, masa tenisi, basketbol, futbol, basketbol, kursları yürütülmüştür.	156	30	25
ŞIRNAK (3)	Şırnak ÇOO: Açık kapı programları uygulanmaktadır.	36	32	15
	Beytüşebap ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir.	-	-	-
	Silopi ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir.	35	-	-
	Cizre ÇOO: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir.	-	32	-
TOPLAM		3 493	1 201	2 210

2012 yılı içinde gerçekleştirilen önemli faaliyetler şunlardır:

- 2012 yılında grup programlarından 3393, çocuk oyun odalarından 1 176, açık kapı programlarından ise 2 183 olmak üzere projeden 6 752 çocuk yararlanmıştır.
- Frito-Lay çalışanları ve şirket tarafından yürütülen burs projesi kapsamında, burs desteği alan öğrenci sayısı 77'ye çıkmıştır.

- Batman Gelişim Merkezi'nde satranç turnuvasında il birinciliği ve diğer dereceler elde edilmiştir. Batman okullararası tenis turnuvasında yıldız kızlar ve yıldız erkekler dallarında il birincilikleri kazanılmıştır. Türkiye şampiyonasına katılım sağlanmış ve 81 takım arasında Türkiye üçüncüsü olunmuştur. Ankara'da yapılan masa tenisi turnuvalarına katılım sağlanmış ve birincilik derecesi alınmıştır. Tiyatro öğrencileri tarafından "Hijyen" isimli oyun oynanmıştır.
- Tüm gelişim merkezlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çeşitli gösterilerle katılım sağlanmıştır. Anneler Günü kutlanmış, bazı gelişim merkezleri tarafından gezi ve piknikler düzenlenmiştir. Nusaybin Gelişim Merkezi'nde Hayvanları Koruma Günü, Dünya Çocuk Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sınıf içinde şiir ve şarkılarla kutlanmıştır.
- Frito Lay çalışanları tarafından başlatılan ve kurumca destek gören "Kızlarımız Okuyor" projesi kapsamında burs alan çocuklar için 28 Eylül 2012'de Gaziantep'te Kariyer Günü düzenlenmiş bu etkinlikte; tıp, iletişim, özel sektör temsilcilerden oluşan alanında bilinen kişiler kariyer hikayelerini paylaşmışlardır. Etkinliğe bölgede faaliyet gösteren çocuk gelişim merkezlerine devam eden çocuklar katılmıştır.
- Kilis Cheetos Gelişim Merkezi kurs ve program açma çalışmalarını tamamlamıştır.
- Gölbaşı ve Batman merkezlerinde Oku Düşün Paylaş Programı uygulanmıştır. Ayrıca bina değişikliği yapılmış ve yeni binaya yerleşilmiştir. Kurs ve programlarda düzenleme yapılmaktadır.
- Silvan Cheetos Gelişim Merkezi tarafından Ergani İzci Evi'nde kamp yapılmıştır. Ergani'nin tarihi yerlerine geziler düzenlenmiştir.
- Batman, Kilis, Nusaybin gelişim merkezleri tarafından dönem sonu gecesi düzenlenmiştir.
- Kilis ve Ömerli gelişim merkezi sorumluları Batman ve Silvan merkezlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde görmüş ve deneyim kazanmışlardır.
- Kilis Cheetos Gelişim Merkezi öncülüğünde "Gelişim Merkezi E-bülteni" oluşturulmuştur.
- Yeşiltepe ÇATOM tarafından hazırlanan, "Çocuğun Sosyal Gelişimi Projesi" SODES tarafından kabul edilmiştir.
- 12 Aralık 2012'de Çocuk Gelişim Merkezi sorumlularına yönelik İletişim Eğitimi, 13 Aralık 2012'de ise GAP İdaresi, Türkiye Kalkınma Vakfı, FritoLay temsilcileri ve çocuk gelişim merkezlerinin sorumlularının katıldığı yıl sonu değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

1.2.1.6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Desteklenmesi Projesi GAP Gönüllüleri Projesi

GAP Eylem Planı kapsamında "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" eylemi altında, GAP İdaresi, Gönüllüler Derneği, Batman Valiliği, Atatech Bilişim, Microsoft ve The British University işbirliği ile yürütülen projenin amacı; GAP Bölgesi'nde gönüllülerle ve gönüllü arayanları buluşturacak bir web portalının oluşturulması, kurumsal sosyal sorumluluk projelerin yaygınlaşmasıdır.

Web portal için altyapı çalışmaları başlamış, içerik yönetimi ve portalın görselleri oluşturulmuştur.

1.2.2. Eğitim Koordinatörlüğünün Proje ve Faaliyetleri

Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması: 5 Nisan 2012 tarihinde Harran Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile işbirliği yapılarak 40 kadın, 40 erkek tarım işçisine yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimde tarımda çalışanların maruz kalabileceği hastalıklara yönelik bilgilendirme yapılmış, bunlardan korunma yolları anlatılmış ve maske, eldiven vb. koruyucu araç-gereçler dağıtılmıştır.

5 Nisan 2012 tarihinde GAP İdaresi'nde çalışan ziraat mühendisleri ve sosyal bilimcilere yönelik "Tarım Sektöründe Güvenlik Kültürü" konulu eğitim çalışmasına 20 kişi katılım sağlamıştır.

6-7 Nisan 2012 tarihlerinde Harran Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile işbirliği yapılarak "Tarımda Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği" konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Söz konusu sempozyum kapsamında tarım işçilerinin maruz kaldığı hastalıklar ve bu konularda tarım işçilerinin bilgilendirilmesi/egitilmesine yönelik konular tartışılmıştır. Türkiye'de alanında ilk olan sempozyum verimli geçmiştir.

Tarımda Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunu takiben, söz konusu Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile görüşmeler devam etmiş ve tarımda çalışanların sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir araştırma projesi hazırlanmasına karar verilmiştir. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca konuyla ilgili bir proje önerisi hazırlanmış ve proje GAP İdaresi 2013 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı: ÇATOM sorumlusu ve usta öğretmenlerine, TAP Vakfı ile işbirliği içinde Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapsamında eğitici eğitimi verilmiştir. Söz konusu eğitim, yıl boyunca ÇATOM'lara gelen kadınlara aktarılmıştır.

1.3. ÇEVRE, FİZİKSEL GELİŞME VE YEREL YÖNETİMLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.3.1. Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Çalışmalar

1.3.1.1. GAP Bölgesi Halihazır Harita Yapımı

Bugüne kadar bölge belediyelerinden 104 adedinin halihazır haritası GAP İdaresi tarafından yaptırılmıştır. Bunun dışında 15 adet proje alanı ve aynı yerleşimleri kapsayan haritalar da GAP İdaresi tarafında yaptırılmış bulunmaktadır. GAP İdaresi tarafından yaptırılan harita çalışmalarının toplam yüzölçümü yaklaşık 172 bin hektardır.

Ayrıca belediye ve diğer kuruluşlarca ihale edilen yaklaşık 4 000 hektarlık 13 adet hâlihazır harita alımı için ilgili kuruluşlara kontrollük ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Hazırlanan haritalar GAP İdaresi tarafından onaylanarak, ilgili kuruluşlara teslim edilmiştir.

GAP İdaresi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında 08.07.2010 tarihinde düzenlenen Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında; aşağıda isimleri yazılı olan yerleşim yerlerinin ihalesi

İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmış olup, yerleşim yerlerinin çalışmalarına ait son durum aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 41: Gerçekleştirilen Harita Çalışmaları (2010-2012)

Yılı	Sıra No	Harita Alım Yeri	İli	Son Durum
2010	1	Kargamış	Gaziantep	Tamamlandı
	2	Yalım	Mardin	Tamamlandı
	3	Gökçebağ	Siirt	Tamamlandı
	4	Kurtalan	Siirt	Tamamlandı
	5	Şenköy	Mardin	Tamamlandı
	6	Lice	Diyarbakır	Tamamlandı
	7	Şölen	Diyarbakır	Tamamlandı
	8	Ayran	Şanlıurfa	Tamamlandı
	9	Argıl	Şanlıurfa	İhale edildi, devam ediyor
	10	Uluyatır	Gaziantep	İhale edildi, devam ediyor
	11	Musabeyli	Kilis	İhale edildi, devam ediyor
	12	Gözpınar	Siirt	İhale çalışmaları başlatıldı
	13	Polateli OSB	Kilis	İhale çalışmaları başlatıldı
2011	14	Kocatepe	Gaziantep	İhale edildi, devam ediyor
	15	Merkez	Batman	İhale edildi, devam ediyor
	16	Midyat	Mardin	İhale edildi, devam ediyor
	17	Acırlı	Mardin	İhale edildi, devam ediyor
	18	Bayrambaşı (Silvan)	Diyarbakır	İhale edildi, devam ediyor
	19	Karalar (İdil)	Şırnak	İhale edildi, devam ediyor
	20	Balveren	Şırnak	İhale edildi, devam ediyor
	21	Hilal (Uludere)	Şırnak	İhale çalışmaları başlatıldı
	22	Hazro	Diyarbakır	İhale edildi, devam ediyor
	23	Ambar (Bismil)	Diyarbakır	İhale edildi, devam ediyor
	24	Kılavuz (Dargeçit)	Mardin	İhale çalışmaları başlatıldı
	25	Kayabağlar (Kurtalan)	Siirt	İhale edildi, devam ediyor
	26	Sürgücü (Savur)	Mardin	İhale çalışmaları başlatıldı
2012	27	Siverek	Şanlıurfa	İhale edildi, devam ediyor

	28	Gökçe (Kızıltepe)	Mardin	İhale edildi, devam ediyor
	29	Karacadağ	Diyarbakır	İhale edildi, devam ediyor
	30	Sincik	Adıyaman	İhale edildi, devam ediyor
	31	Bölükayla	Adıyaman	İhale edildi, devam ediyor
	32	Kesmetepe	Adıyaman	İhale edildi, devam ediyor
	33	Şambayat	Adıyaman	İhale edildi, devam ediyor
	34	Köseceli (Besni)	Adıyaman	İhale edildi, devam ediyor

Tablo 42: 2013 Yılında Yapılması Planlanan İşler

Yılı	Sıra No	Harita Alım Yeri	İli	Son Durum
2013	1	Ceylanpınar	Şanlıurfa	Planlanan
	2	Yeşilli	Mardin	Planlanan
	3	Yavuzeli	Gaziantep	Planlanan
	4	Kızıltepe	Mardin	Planlanan
	5	Tut	Adıyaman	Planlanan

Not: Artan ödenek çerçevesinde yeni halihazır harita işleri planlanabilecektir.

1.3.1.2. İmar Planı

GAP Bölgesi'ndeki belediyelerin 69 adedinin imar planı GAP İdaresi tarafından yaptırılmıştır.

2012 yılında;

- Aydınlar (Siirt) ve Bozova (Şanlıurfa) yerleşiminin imar planı işi tamamlanmıştır.
- Hani (Diyarbakır) ve Polateli-Mağaracık Mahallesi (Kilis) yerleşimlerinin imar planı çalışmaları devam etmektedir.
- 8 Temmuz 2010 tarihinde İller Bankası ve GAP İdaresi arasında yapılan Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında 5 adet yerleşim yerinin imar planı ihaleleri için, 2012 Yılı Devlet Yatırım Bütçesi'nden 370.000 TL İller Bankası'na aktarılmıştır. İller Bankası tarafından yerleşimlerin imar planı ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Tablo 43: 2012 Yılı İmar Planları

Yerleşim Adı	Sözleşme Tarihi	İşe Başlama Tarihi	İşin Süresi (Takvim Günü)	İşin Bitiş Tarihi
Hani (Diyarbakır)	28.09.2009	15.10.2009	180	Devam ediyor.
Aydınlı (Siirt)	25.09.2009	07.10.2009	180	05.07.2012
Bozova (Şanlıurfa)	01.06.2010	16.06.2010	180	19.11.2012
Polateli-Mağaracık Mahallesi (Kilis)	13.08.2010	27.08.2010	90	Devam ediyor
Sakçagözü (Gaziantep)	8 Temmuz 2010 tarihinde İller Bankası ve GAP İdaresi arasında yapılan Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında İller Bankası A.Ş. tarafından ihale hazırlıkları devam eden yerleşimler.			
Uzungeçit (Şırnak)				
Beşiri (Batman)				
Çermik (Diyarbakır)				
Samsat (Adıyaman)				
Lice (Diyarbakır)				
Ayran (Şanlıurfa)				
Şenköy (Mardin)				
Karkamış (Gaziantep)				
Şölen (Diyarbakır)				

1.3.2. Altyapı Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Proje ve Faaliyetler

1.3.2.1. GAP Bölgesi Katı Atık Yönetimi

1.3.2.1.1. Adıyaman Düzenli Depolama Alanı Yapımı

Söz konusu proje; Adıyaman Belediyeler Birliği bünyesinde bulunan yerleşimlerin Atatürk Baraj Gölü çevresinde yer alması ve barajın aynı zamanda içmesuyu amaçlı kullanılması nedeniyle başlatılmıştır. Proje, Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülmekte olup, GAP İdaresi proje toplam bütçesinin % 55'i oranında maddi kaynak aktarmaktadır. 2011 yılında Adıyaman Belediyesi tarafından ihalesi yapılan projede inşaat çalışmaları devam etmekte olup, tesisin 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

2013 yılında jeomembran, kil, jeo tekstil ve makine ve ekipman alımları yapılarak hizmete açılması öngörülmektedir.

1.3.2.1.2. Mardin Düzenli Depolama Alanı Yapımı:

Proje, Mardin Belediyesi tarafından yürütülmekte olup, GAP İdaresi proje toplam bütçesinin % 55'i oranında maddi kaynak aktarmaktadır. 2010 yılında Mardin Belediyesi tarafından ihalesi yapılan proje hizmete açılmıştır. Ancak tesisin tam anlamıyla faaliyete geçmesi için projede yer almayan işlerin 2013 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

2013 yılında makine ve ekipman alımı, tesise giriş yolu hattının yapımı ve tesisin enerji ihtiyacı için enerji nakil hattının çekilmesi öngörülmektedir.

1.3.2.2. Cizre-İdil-Silopi Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı

Güneydoğu Anadolu Projesi ile hedeflenen kalkınmaya yönelik çalışmaların hayata geçmeye başlaması ile yaşanan gelişmeler, Şırnak ve Mardin ilinde, özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme eğilimi içinde olan Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi sulama alanlarında verimli tarım arazilerinin koruma-kullanma dengesi içinde planlaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, GAP Eylem Planı kapsamında da yer alan, sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulu tarıma geçişle birlikte yaşanacak sosyal ve ekonomik değişim süreçlerini yönlendirmek üzere çevreye duyarlı alt bölge gelişme planı yapımı öngörülmüştür.

GAP Eylem Planında III. Eksende AG 4.2. Eylem No ile yer alan “Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır” eylemi kapsamında Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi Sulamaları Alt Bölge Gelişme Planı İhalesi 07.09.2011 tarihinde yapılmış ve 29.09.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile 10.10.2011 tarihinde işe başlama verilmiştir. Bu kapsamda Aralık 2012’de proje alanının jeolojik etütleri ilgili kurumlarca onaylanarak projenin birinci etabı olan mevcut durum tespiti ve sentez tamamlanmıştır. 2013 Yılında projenin ikinci etap çalışmalarına devam edilecektir.

1.3.2.3. Siverek-Hilvan Sulama Alanı Alt Bölge Gelişme Planı

Valilik meclis kararı gelmediğinden proje çalışmalarına 2012 yılında başlanamamıştır.

1.3.2.4. GAP Bölgesi Köy İçme Sularının Yaygınlaştırılması

GAP Bölgesi’nde bulunan susuz köylerin yer altı suyu etütlerinin yapılarak, bu köylerin hijyenik koşullarda sağlıklı içme suyu kaynağına kavuşturulması amacıyla alınan sondaj makinesi ile 1998-2012 döneminde 104 573 metre sondaj gerçekleştirilmiş; 355’i sulu olmak üzere toplam 543 adet kuyu açılmıştır.

2012 yılında Adıyaman İli’ne bağlı köylerde toplam 3 706 metre sondaj yapılmış ve 10’u sulu olmak üzere 27 adet kuyu açılmıştır.

Tablo 44: İller İtibariyle Sondaj Çalışmaları Envanteri (1998-2012)

İli	Açılan kuyu sayısı				Metraj	Hizmet Götürülen		
	Sulu	Kuru	Terk	Toplam		Köy, Mezra	Diğer	Toplam
Adıyaman	151	73	34	258	44 023	156	23	179
Batman	16	14	2	32	5 908	33	2	35
Diyarbakır	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaziantep	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilis	19	4	5	28	4 924	12	9	21
Mardin	104	15	7	126	27 088	87	14	101
Siirt	-	-	-	-	-	-	-	-
Şanlıurfa	10	12	5	27	3 560	13	3	16
Şırnak	55	8	9	72	19 070	46	14	60
Toplam	355	126	62	543	104 573	347	65	412

1.3.3. Çevre, Kültür ve Turizm Koordinatörlüğünün Proje ve Faaliyetleri

1.3.3.1. Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi

GAP İdaresi, söz konusu projeye, 1991 yılında ilgili taraflar arasında (Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP İdaresi, Kazı Başkanı) imzalanan protokol kapsamında, ödenek yardımıyla bulunmaya başlamıştır. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve denetiminde, kazı başkanı tarafından sunulan "kazı programı" çerçevesinde uygulanmaktadır.

2012 yılı Hasankeyf arkeolojik kazı, belgeleme ve araştırma çalışmaları 03.04.2012 tarihinde başlamış, Aralık ayında tamamlanmıştır. Çalışmalar "Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları", "Kazı Çalışmaları" (yedi alanda sondaj çalışmaları, Kesme Köprü Köyü Mescidi Kazısı, Yusuf Ağa Konağı Kazısı, Hasankeyf Höyük Kazısı, Hacı Ali Mescidi Kazısı), "Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları" (İmam Abdullah Türbesi), "Laboratuvar Çalışmaları" ile "Çizimle Belgeleme Çalışmaları" olmak üzere beş ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.

1.3.3.2. GAP Bölgesi'nde Suyun Verimli Kullanımı Konusunda Kapasite Geliştirme Programı

GAP İdaresi tarafından yürütülen "Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" kapsamında benzer çalışmaların yapılması nedeniyle projeye yönelik bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

1.3.3.3. Atatürk Baraj Gölü Koruma, Araştırma ve Geliştirme Projesi

Atatürk Barajı, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri arasında, Fırat nehri üzerinde kurulu olup, enerji, içme ve sulama amaçlıdır ve 47,8 milyar metreküp hacme sahiptir. Atatürk Baraj Gölü 600.000 m³/gün debiyle içme ve kullanma suyu sağlamakla beraber Birecik, Bozova, Suruç, Hilvan, Siverek, Adıyaman ve ilçelerine de aynı amaçla su sağlamaktadır.

Bölge için bu kadar öneme sahip olan Atatürk Baraj Gölü'nün; "Evsel Kirlilik", "Petrol Kirliliği" ve "Sel-Taşkın Kirliliği" olmak üzere üç ayrı kirlenici unsurunun tehdidi altında bulunması nedeniyle, kirlenici unsurlara karşı erken uyarı sistemi ile korunması ve kendine yetebilir içme suyu kaynaklarına çok iyi sahip çıkabilmesi açısından emsallerine öncü olabilecek projenin hayata geçirilmesi amacıyla bir dizi ölçüm istasyonları, ana laboratuvar ve izleme sisteminin kurulması planlanmıştır. Söz konusu proje yüksek maliyetli bir yatırım olacağı için detaylı bir ön araştırmaya ihtiyaç duyulmuş olup, 2012 yılında bu amaçla bir fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda 2012 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GAP İdaresi'nin yetkili uzmanları ile alanda inceleme gezisi yapılarak olası istasyon yerlerinin de belirtildiği bir ön rapor hazırlanmıştır.

Projenin faaliyete geçirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığı sektör uzmanları ile yapılan görüşmelerde, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmesinin daha sağlıklı ve verimli olacağı belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile söz konusu projenin 2013 yılı Yatırım Programı'na sunulması için gerekli görüşmeler yapılmıştır, bu nedenle GAP İdaresi tarafından 2013 yılı için Kalkınma Bakanlığı'na yeniden sunulmamıştır.

1.4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPA 2007 Programı Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülen Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili toplantı ve faaliyetlere katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında 25-30 Kasım 2012 tarihleri arasında İngiltere'ye düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında Birmingham ve Londra şehirlerinde çeşitli dernek ve kuruluşlar ziyaret edilerek fikir alışverişinde bulunulmuştur.

6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Nevşehir'de Kamusal Mevzuat Platformu Derneği tarafından düzenlenen Kamu İhalesi Mevzuatı Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.

10-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Kadınların ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Hibe İzleme Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.

23-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında GAP Eylem Planı Revizyon Çalışmaları'na katılım sağlanmıştır.

VI. Dünya Su Kongresi Genel Kurulu Fransa'nın Marsilya kentinde 18-19 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. Dünya Su Kongresi'yle ilgili bir dosya hazırlanarak kongreye katılan başkanımız Sadrettin Karahocagil'e sunulmuştur.

Her yıl Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu'na bölgemizdeki gelişmeler ve revize çalışmaları düzenli olarak aktarılmaktadır.

25 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen Sosyal Medya Eğitimi'ne katılım sağlanarak, son yıllarda popüleritesi artan sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı hakkında teknik bilgi verilmiştir.

27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Halil İbrahim Buluşmaları'na katılım sağlanarak, yurtdışından katılan gazetecilere eşlik edilmiş, turistik bilgiler verilmiştir.

28 Eylül 2012 tarihinde TODAİE tarafından verilen Protokol Yönetimi Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.

29 Eylül - 3 Ekim 2013 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek olan I. Dünya Sulama Formu ile ilgili çalışmalara katkı verilmektedir. Forum gıda güvenliğine katkı sağlama göre ve hedefini yerine getirmek amacıyla, sulama ile ilgili karar alıcılar, uzmanlar, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, özel sektör şirketleri ve çiftçileri bir araya getirecektir. Forum, ev sahibi Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi ile işbirliği ve FAO, IWMI, GWP, ADB, IFPRI, UNESCO-IHE ve AWC ortaklığında düzenlenecektir.

1.5. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.5.1. GAP Eylem Planı İletişim ve Tanıtım Projesi

Projenin amacı; hükümetin GAP Eylem Planı'na ayırdığı büyük kaynak ile GAP'a kazandırdığı ivmeyi kamuoyuna aktarmak, Eylem Planı'nın tarım, hayvancılık, enerji, ormancılık, sanayi, turizm, ulaşım, kırsal-kentsel altyapı, çevre, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında bölgeye ve Türkiye'ye kazandıracaklarını anlatmak, kamuoyundan gerekli desteği almak ve seferberlik ruhu yaratmak, GAP'ın ve GAP İdaresinin bölge halkı tarafından

benimsenmesini sağlamak, sosyal paydaşların desteğini almak, Bölge'nin turizm potansiyelini yerli ve yabancı kitlelere anlatmak, yerli ve yabancı yatırımcılara bölgeyi tanıtmak olarak belirlenmiştir.

Proje ana faaliyetleri; araştırma geliştirme çalışmaları, görsel çalışmalar, toplantılar-organizasyonlar-etkinlikler, basılı ve elektronik yayınlardır.

Proje kapsamında 2012 yılında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Hedef kitledeki GAP'la ilgili mevcut algının ölçülmesini, güvenilir bilgi kaynaklarının tespit edilmesini ve her sene tekrar edilerek algı değişikliğinin tespit edilmesini amaçlayan Sosyal Paydaş Algı Araştırması'nın üçüncüsü tamamlanmıştır. GAP Eylem Planı'ndaki gelişmelerin hedef kitlelere hangi iletişim araçlarıyla ve hangi mesajlarla iletileceği hususlarında stratejiler geliştirmek amacıyla İletişim Danışmanlığı ve Medya İlişkileri hizmeti alınmaya devam edilmiştir.

Görsel Çalışmalar

GAP Eylem Planı'ndaki gelişmelerin senelik özetini içeren, Türkçe ve İngilizce DVD olarak hazırlanan 2012 yılı GAP Eylem Planı Görsel Arşiv Çalışması tamamlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi ve bölgeye emeği geçmiş insanları öne çıkaran Emeğe Saygı Belgeseli tamamlanma aşamasındadır.

Toplantılar-Organizasyonlar-Etkinlikler

Bu kapsamda 7 adet Basın Toplantısı ve Basın Gezisi, 14 adet Yatırımcı Buluşması, Harran Üniversitesi'nde Teknoloji Şenlikleri, Kazısız Teknolojiler Konferansı (Uluslararası Konferans) ve İlköğretim Bilgi Yarışması düzenlenmiştir.

Basılı ve Elektronik Yayınlar

Söz konusu proje kapsamında 2012 yılında aşağıda belirtilen yayınlar hazırlanarak basımı yapılmıştır.

- GAP Gezi Rehberi 1: G. Antep, Kilis, Adıyaman
- GAP Gezi Rehberi 2: Ş. Urfa, Mardin, Şırnak
- GAP Gezi Rehberi 3: Diyarbakır, Siirt, Batman
- Belgelerle Gaziantep (Kitap)
- Belgelerle Kilis (Kitap)
- Sulama (Kitapçık)
- GAP ve Sanayi-Ticaret (Kitapçık)
- Bölgesel Kalkınma (Kitapçık)
- Kırsal Kalkınma (Kitapçık)
- Kültürel Kalkınma (Kitapçık)

Aşağıda belirtilen yayınların içerik çalışmaları tamamlanmış, basım aşamasındadır.

- En Eskiden En Yeniye GAP Bölgesinde Sanat
- GAP Tribute (Prestij Eser)

- GAP Mimari (Prestij Eser)
- GAP Turizm (Prestij Eser)
- GAP ve Enerji (Kitapçık)
- GAP ve Spor (Kitapçık)
- Şehirleşme ve Sosyalleşme (Kitapçık)
- GAP Atlası

1.5.2. Tasarım ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü

Tasarım Çalışmaları

- GAP İdaresi 2011 Faaliyet Raporu'nun tasarım ve mizampajı yapılmıştır.
- GAP İdaresi Sunuşu revize edilmiştir.
- Düzenlenen veya kurum temsilcileri ile katılan toplantı ve organizasyonlarda fotoğraf ve video çekimi yapılmıştır.
- Çeşitli sertifika, teşekkür belgesi, isimlik, kitap ve rapor kapakları vb tasarımı yapılmıştır.
- Kurum içi birimlere ve çeşitli kuruluşlara fotoğraf seçimi, temini yapılmıştır.

Dokümantasyon Çalışmaları

2012 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarından gelen yayınlar kayda alınarak arşivlenmiştir.

Kurum dışından çeşitli kişi ve kuruluşların doküman talepleri karşılanmış, GAP idaresi'nin yurtiçi ve yurtdışında katılmış olduğu seminer, sempozyum ve benzeri toplantılara İdare'nin ücretsiz yayınlarından 10 000 adede yakın doküman dağıtılmıştır.

Kurum personeline, öğrenci ve akademisyenlere ödünç yayın temin edilmiştir.

1.5.3. İletişim ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Mc Donald's Çocuk Vakfı işbirliğinde yürütülen Sağlıklı Göz ve Eğitimde Başarı Projesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman'da uygulanmaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ortaklaşa hazırlanan ve çekimlerine 2011 yılında başlanan "Hayal, Su, Gerçek" adlı belgesel 3 bölüm olarak TRT GAP TV'de yayınlanmıştır.

Bilgi edinme hakkı kapsamında 94 başvuru cevaplanmıştır.

Tablo 45: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2012 Yılı Organizasyonları

	Yurtiçi	Yurtdışı	Toplam
Toplantılar	62	2	64
Ziyaretler	9 Heyet 151 Kişi	5 Heyet 87 Kişi	14 Heyet 238 Kişi
Brifingler	8 Heyet	4 Heyet	12 Heyet
Eğitim, Seminer, Çalıştay, Kongre, Konferans, Panel	41	-	41
Fuar, Festival, Bienal	2	2	4
Açılış, Tören, Sergi, Kutlama	7	-	7
Teknik Gezi	1	7	8

1.6. STRATEJİK PLANLAMA, İZLEME-DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GAP İdaresi Stratejik Planı (2013-2017) hazırlanarak, Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur.

2011 Yılı GAP İdaresi Faaliyet Raporu hazırlanarak dağıtılmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı'na iletilmiştir.

GAP ve GAP Bölgesi'ne ilişkin istatistiki bilgilerin yer aldığı "Sosyo-Ekonomik Göstergeler" ve "GAP'ta Son Durum" dokümanları güncellenmiş, yayın olarak basılmak üzere "GAP'a Bakış" isimli bir kitap hazırlanmıştır.

GAP İdaresi'nin 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Teklifi proje uygulayıcı birimlerden gelen bilgilerle hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur.

14 Ekim 2012 tarihinde, GAP İdaresi 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Teklifi vize işlemleri Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Üçer aylık dönemlerle derlenen "GAP İdaresi 2011 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporları" hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuş ve bilgiler web tabanlı Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi'ne girilmiştir.

19 Ocak 2012 tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen GAP İdaresi-GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Koordinasyon Toplantısı'na katılım sağlanmış ve SPİD Genel Koordinatörlüğü sunuşu gerçekleştirilmiştir.

25 Ocak 2012 tarihinde Ankara'da Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen GAP İdaresi 2012 Yılı Programı Toplantısı'na katılım sağlanmış ve Son Durum

(2012 Yılı Yatırımları), GAP EP Revizyonu ve GAP EP Etki Değerlendirmesi Projesi'ne ilişkin sunuş gerçekleştirilmiştir.

“2011 Yılı Programının İzlenmesi” kapsamında ilgili Tedbir bilgileri derlenerek Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir.

8 Şubat 2012 tarihinde Nallıhan'da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği, Nal-Etik Kooperatifi açılış toplantısına ve Beypazarı ziyaretine Bakan heyetiyle birlikte katılım sağlanmıştır.

6-9 Mart 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa'da GAP İdaresi'nin TODAİE işbirliği ile gerçekleştirdiği “İzleme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar” konulu eğitime katılım sağlanmıştır.

29 Mart-2 Nisan 2012 tarihleri arasında Kamusal Mevzuat Platformu Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır.

10-13 Nisan 2012 tarihleri arasında GAP İdaresi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ecorys işbirliği ile düzenlenen Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı Proje İzleme Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.

Doğu Anadolu Kalkınma Platformu - DOĞU KAP tarafından 28 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen "Doğu Anadolu'nun Ekonomik Kalkınması Paneli"ne katılım sağlanmış, panelde "DAP Projesi'nin Başarısında GAP Örneği" konulu bir sunuş gerçekleştirilmiştir.

4 Mayıs 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilerine GAP İdaresi sunuşu gerçekleştirilmiştir.

7 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Yatırımları Web Sitesi Bilgilendirme Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.

28 Eylül 2012 tarihinde Şanlıurfa'da GAP İdaresi'nin TODAİE işbirliği ile gerçekleştirdiği “Protokol Yönetimi Semineri”ne katılım sağlanmıştır.

Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamındaki projelerin masa başı risk değerlendirmeleri, ilk izleme, ikinci izleme, nihai izleme ve ani izleme ziyaretleri yapılarak raporları tamamlanmış ve ilgili genel koordinatörlüğe sunulmuştur.

Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve diğer Bakanlıklardan talep edilen raporlar ve bilgi notları hazırlanmıştır.

Soru önerileri cevaplandırılmıştır.

Bilgi edinme hakkı kapsamında Güneydoğu Anadolu Projesi ve GAP Eylem Planı ile ilgili 35 bilgi talebine yanıt verilmiştir.

1.6.1. GAP Eylem Planı İzleme Çalışmaları

2008 yılında gerçekleştirilen GAP Eylem Planı hazırlıkları ve sonrasında planın uygulanma aşamasındaki izleme-değerlendirme çalışmaları GAP İdaresi'nde Yatırımları-İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; GAP Eylem Planı dnemsel izleme raporları hazırlanarak Kalkınma Bakanlıđı'na ve ilgililere sunulmuş, hazırlanan raporlar GAP Eylem Planı İzleme Toplantıları'nda görüőlmüőtür.

26 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da gerekleőtirilen GAP Eylem Planı İzleme ve Deđerlendirme Toplantısı'nda GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2011/4) görüőlmüőtür.

14 Kasım 2012 tarihinde Ankara'da gerekleőtirilen GAP Eylem Planı İzleme ve Deđerlendirme Toplantısı'nda GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2012/3) görüőlmüőtür

GAP Eylem Planı 2012 Sonu İzleme Raporu hazırlanmıştır.

1.6.2. GAP Eylem Planı (2013-2017) Revizyonu alıőmaları

2012 yılında tamamlanan GAP Eylem Planı sonrasında GAP Eylem Planı 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmiştir. Revize GAP Eylem Planı (2013-2017) ile modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması, rekabetçi ürün türlerine geiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, dođal ve kültürel dokunun deđerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı politikaların daha gelişmiş bir altyapı ve kurumsal kapasite ile uygulanması ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

alıőmalar çerçevesinde, muhtelif tarihlerde Őanlıurfa'da GAP Eylem Planı'nın revizyonuna ilişkin ön deđerlendirme toplantıları gerekleőtirilmiş, toplantılarda SPİD Genel Koordinatrlüđü tarafından bilgilendirme sunuőları gerekleőtirilerek İdare personelinin görüőleri alınmıştır.

9 Mayıs 2012'de Bölge Kalkınma Ajansları ile bir revizyon toplantısı gerekleőtirilmiştir. Bunu takiben yerelden gelecek görüőleri almak üzere 14 Haziran 2012 tarihinde Diyarbakır'da, 15 Haziran 2012 tarihinde Mardin'de, 5 Ađustos 2012 tarihinde ise Gaziantep'te Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında, GAP EP sorumlu kuruluşlarının, siyasilere, yerel idarecilerin ve STK'ların katılımıyla GAP Eylem Planı Revizyon toplantıları gerekleőtirilmiştir. Bu toplantılarda GAP İdaresi ve bölgenin Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan revizyon alıőmaları sunulmuş, ayrıca yerelden gelen öneriler derlenmiştir.

23-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında yine Őanlıurfa'da Kalkınma Ajansları ile gerekleőtirilen toplantılarda, tüm öneriler tartışıarak revizyon alıőmasına yansıtılmıştır. Temmuz 2012 sonu itibariyle Plan deđerlendirilmesi için Kalkınma Bakanlıđı'na gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlıđı ile gerekleőtirilecek sektör toplantıları sonrasında hazırlanacak doküman, ilgili kuruluşlara, yapılacak kurum toplantıları ile sunulacaktır. GAP EP (2013-2017)'nin Mart 2013 sonunda Bölgesel Geliőme Yüksek Kurulu'na sunulmasını takiben uygulamaya geilmesi planlanmaktadır.

1.6.3. GAP Eylem Planı Etkililik Deđerlendirmesi Projesi

Proje, GAP Eylem Planı'nın amalarına ulaşmasındaki etkililiđinin açıka ortaya konulabilmesi için Eylem Planı yatırımlarının ara dönem etki analizinin yaptırılmasını amalamaktadır. 2008-2012 dönemi için uygulamaya konulan GAP Eylem Planı'nın, çıktı ve sonuçlarının hedef grup üzerindeki etkilerinin tespit edilerek, proje yönetiminin iyileőtirilmesi için gerekli verilerin toplanması, analizi ve raporlanması planlanmıştır.

GAP Eylem Planı (2008-2012)'nin 2013-2017 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesine karar verildiğinde, Etkililik Değerlendirmesi Projesi de daha ileri bir safhada uygulanmak üzere ertelenmiştir.

1.7. İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE SİSTEMLERİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.7.1. Personel İşleri Koordinatörlüğü

Tablo 46: Personel İşleri Koordinatörlüğü Tarafından Verilen Hizmetler

Verilen Hizmetler	İşlem Sayısı
Açıktan atanan personel işlemleri	5
Naklen atanan personel işlemleri	1
Görevlendirilen geçici personel işlemleri	11
Kurumuna iade edilen kur.izinli personel işlemleri	-
Kurumuna iade edilen geçici personel işlemleri	2
Emekli olan personel işlemleri	9
İstifa ve vefat eden personel işlemleri	3
Naklen ayrılan personel işlemleri	5
Personel disiplin işlemleri	-
Personel sağlık ve izin işlemleri	194+500
Personel intibak işlemleri	13
Personel terfi işlemleri	131
Seyahat işlemleri (yurtiçi-yurtdışı)	740 + 54
Mal bildirim işlemleri	15

1.7.2. Organizasyon, Metot ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğünün Faaliyetleri

2012 yılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine toplam 110 kişi katılım sağlamıştır.

Tablo 47: Organizasyon, Metot ve Kalite Sistemleri Koordinatörlüğü'nün Faaliyetleri

Eğitimler	Katılan Kişi Sayısı
Yurtiçi	-
Yurtdışı	-
Yabancı Dil	-
Kişisel Gelişim	59
Uzmanlık	51
Toplam	110

1.8. İDARİ VE MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.8.1. Muhtelif İşler

Proje bu isimle 2012 Yılı Yatırım Programı'nda yer almaktadır. Proje ile GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü kampusunda 1977 den beri büyük bakım ve onarım ve ıslahı yapılamamış hizmet alanlarının yenilenmesi ve enerji kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan, enerji tüketiminin

azaltılması, ergonomik çalışma ortamının oluşturulması ve yapının yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2012 Yılı Yatırım Programı'nda projeye 1.977.000 TL para tahsis edilmiştir.

Ayrıca proje kapsamında; GAP Bölgesi'nin tarımsal üretim potansiyelini gelecekte daha etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanacak tarım liderlerini yetiştirmek temel amacıyla 10 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan GAP Genç Lider Çiftçi Yetiştirme Projesi uygulama alanının rehabilitasyon, altyapı, güçlendirme ve tadilat çalışmalarının yapılması planlanmış ve 2012 yılı içerisinde ihale edilmiştir. Proje kapsamında Şanlıurfa İl Özel İdaresi ile işbirliği tesis edilmiştir. Proje 2013 yılı Nisan sonu itibarıyla bitirilmiş olacaktır.

1.8.2. Arşiv Dijitalleştirilmesi Projesi

Proje ile bölgesel kalkınma alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın sahip olduğu kurumsal bilgi birikim ve kapasitesinin, yaptığı çalışmaların diğer kurum ve kuruluşların faydalanmasına hazır hale getirilmesi için İdare'nin bilgi birikimlerinin dijital ortama aktarılması amaçlanmaktadır. 2012 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projeye 430.000 TL para tahsis edilmiştir.

Gerekli donanımsal altyapı tesis edilmiş, dijitalleştirme işlemleri yapılabilir hale getirilmiştir. Döküman taraması ve dijital depolama işlemlerine birim arşivlerinde devam etmektedir.

1.8.3. İMİ Genel Koordinatörlüğü Faaliyetleri

2012 Yılında 7 adet ilanlı, 5 adet ilansız, 189 adet doğrudan temin yolu ile olmak üzere toplam 201 adet mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerden 4 adedi mal, 8 adedi hizmet alımı olup, 6 adet doğrudan temin iptal edilmiş, diğer satın alımlar (ihale/doğrudan temin) sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

18 adet sürücüsüz dizel araç ve 1 adet sürücüsüz benzinli araç kiralanmıştır.

GAP İdaresi'nin demirbaş ve tüketim malzemesi talepleri karşılanmıştır.

Ayniyat kayıtları ve demirbaş takibi işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yürütülmektedir.

GAP İdaresi'nin bütçesi hazırlanmış ve mali işlemler yapılmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı görevli giden personel için 780 adet görevin yolluk tahakkuk işlemleri yapılmıştır.

GAP İdaresi'ne gelen ve giden evrak ile birim evrakına gelen evrakın zaman kaybetmeden dağıtılması sağlanmış, GAP İdaresi'ne gelen ve giden toplam 6 246 adet evrakın tasnif ve dağıtımı yapılmıştır.

Birimlerin ihtiyacı olan hizmetli personelin yönetimi, toplantı salonlarının organizasyonunda teknik ve diğer destek hizmetleri yerine getirilmiştir.

Hizmet binaları ve işletim sistemleri ile demirbaş eşya ve malzemenin her türlü arıza giderme ve bakım onarım işleri yapılmış, onarılamayan arızalar için hizmet satın alımı yaptırılmıştır. Yıl içinde yapılan her türlü bakım ve onarım sayısı 36 adettir.

Günlük 150 kişilik tabldot hizmeti verilmiştir.

GAP İdaresi Başkanlığı'nda 20 adet, GAP İdaresi Bölge Müdürlüğü'nde 53 adet olmak üzere toplam lojman sayısı 73 adettir.

1.9. GAP İDARESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda ayrıntılı olarak verilen proje ve faaliyetlerin Bölgede gerçekleştirilmesi çalışmalarını dışında GAP İdaresi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen diğer proje ve faaliyetler şunlardır:

1.9.1. Bölge Müdürlüğünün 2012 Yılı Toplantı ve Organizasyonları

Tablo 48: Bölge Müdürlüğünün 2012 Yılı Tanıtım ve Organizasyonları

Organizasyon Adı	Adet	Kişi
Toplantı	34	-
Kutlama, Karşılama, Konser ve Törenler	6	-
Brifingler (Heyet/Organizasyon)	6	-
Eğitim Kursu	3	31
Panel	1	80
Fuar	1	-
TV Radyo - Programı	2	-
Toplam	53	111

1.9.2. Ziyaretler

2012 yılında Bölge'ye 13 adet yerli-yabancı heyet ve basın, 213 kişi ziyaret etmiştir.

Tablo 49: Yılında Bölge'ye Giden Yerli/Yabancı Heyet ve Basın

	Adet	Kişi
Yerli Heyet	3	113
Yabancı Heyet	11	100
Yerli Basın	2	34
Yabancı Basın	-	-
Toplam	13	213

1990-2012 yılları arasında Bölge'yi toplam 1.793 heyet, 25.215 kişi ziyaret etmiştir.

2. PERFORMANS SONUÇLARI

2008-2012 dönemini kapsayan stratejik planda GAP İdaresi'nin uzun dönemde ulaşması istenen kurumsal kimliğinin bir tanımı olmasından hareketle bir stratejik amaç ve bu amaca ulaşılmasına yönelik aşağıda yer alan hedefler belirlenmiştir.

Amaç 1. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir insani kalkınmanın hayata geçirilmesine yönelik olarak Bölge'nin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler ve programlar geliştirmek ve uygulamak.

Hedef 1. Sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanması, yaşam kalitesinin ve verimliliğin artırılması için doğal ve beşeri kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

Performans Hedefi

2012 yılında, GAP İdaresi tarafından halihazırda uygulanmakta olan projeler güçlendirilerek sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri

Devam eden projelerin 2012 yılı hedeflerinde en az % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Hedef 2. 2012 yılında GAP Bölgesi'nde çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yoksulluğun önlenmesi ve insani gelişmeye katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Siverek-Hilvan-Sulama Alanı Alt Bölge Gelişme Planı, Atatürk Baraj Gölü Koruma, Araştırma ve Geliştirme ve GAP Eylem Planının Etkililik Değerlendirmesi olmak üzere 3 yeni proje geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri

Siverek-Hilvan-Sulama Alanı Alt Bölge Gelişme Planı:

- Şanlıurfa Valiliği İl Meclis Kararı tarafımıza iletilemediğinden ihaleye çıkılamamıştır.

Hedef 3. GAP İdaresi'nin görevlerini daha nitelikli, verimli ve etkin şekilde yerine getirebilmesi için eğitim ve teknoloji desteğiyle geliştirmeye açık bir kurumsal yapı oluşturulacaktır.

Performans Hedefi

Kurum çalışanlarının görevlerini etkin ve verimli hale getirmek için fiziksel mekan düzenlemeleri yapılacak ve kurum arşivinden faydalanacaklar için, kurum arşivi dijital hale getirilecektir.

Performans Göstergeleri

Çalışmalar devam etmektedir.

Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

2012 performans programında kullanılan veriler, verilerin kaynakları, elde edilme şekilleri, elde edilme maliyeti ve güvenilir olmasının dayanağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 50: Performans Verileri Değerlendirme Tablosu

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Yayımlanan genelge sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Sistemden yararlanan kurum ve kuruluş sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Zamanında üretilen rapor sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Oturuma katılacak kişi sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması
Sunulacak tebliğ sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Katılım sağlanacak ulusal fuar sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Katılım sağlanacak uluslar arası fuar sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Yapılan eğitim sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Eğitime katılacak personel sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Hazırlanmasına başlanılan belge sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Yüksek	Ölçülebilir olması
Tamamlanan ihale sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Tamamlanan proje sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Sürdürülen proje sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Gerçekleştirilen eğitim sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması
Eğitime katılanların sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması
Sunulan proje sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması
Hazırlanan pilot proje sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Yüksek	Ölçülebilir olması
Oluşturulan girişimci destekleme merkezleri sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması
Oluşturulan il rekabet	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Orta	Ölçülebilir olması

konseyleri sayısı			
Çalışma seyahati sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması
Toplantı sayısı	Mevzuata Uygun Arşiv Bilgi Sistemi	Düşük	Ölçülebilir olması

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GAP İdaresi 2008-2012 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları yürütülürken GAP İdaresinin kuvvetli ve zayıf yönlerini detaylı olarak belirlemiştir. Bu başlıklar altında belirlenmiş konular aşağıda özetlenmiştir.

D. GÜÇLÜ YÖNLER

- 1- GAP İdaresinin bölgesel kalkınma alanındaki ilk ve 18 yıllık bir deneyime sahip kurum olması.
- 2- Dünyadaki yeni kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesinde ve uygulanmasında öncü ve örnek kurum olması.
- 3- Bölgeye ilişkin güçlü bir veri kaynağı ve arşive sahip olması.
- 4- Farklı meslek gruplarından personelin çalışması.

E. ZAYIF YÖNLER

- 1- İdarenin görev süresindeki belirsizlik.
- 2- Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmamış olması nedeniyle İdare'nin çok geniş görev tanımına rağmen yaptırım gücünün ve diğer kuruluşlar üzerinde yönlendirici etkisinin olmaması.
- 3- İdarenin genel bütçeye dahil edilmesi ile hareket alanını sınırlaması ve bütçe olanaklarının kısıtlı olması.

F. DEĞERLENDİRME

İdarenin belirli aralıklarla, personeli ve paydaş kurumların katkıları ile yaptığı değerlendirme çalışmaları (SWOT) sonucunda, kuruluşun mevcut durumu ile güçlü ve zayıf yanları belirlenmiştir.

İdare sorumlu olduğu proje ve proje bölgesi ile ilgili olarak dünyadaki ve GAP Bölgesi'ndeki değişen şartlar ve kalkınma prensiplerini dikkate alarak kalkınma planları ve projeler hazırlamakta ve uygulamaktadır.

Ancak, personeldeki en büyük sıkıntı İdarenin görev süresinin belirsizliği ve personel özlük haklarının yetersizliğidir. Ayrıca, İdarenin görev ve sorumlukları ile ilgili düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Ülkemizin son dönem kalkınma yaklaşımında değişiklik olmuştur. Avrupa Birliği'nin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde; İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda; Düzey 1 olarak 12, Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81 (il) İstatistik Bölge Birimi tanımlanmış olup, Bakanlar

Kurulu'nun 2002/4720 sayılı kararı 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu bağlamda Düzey 2 seviyesinde Kalkınma Ajansları kurulması kararlaştırılmıştır.

10 Kasım 2008 tarihinde bölgenin bütün illerine hizmet edecek Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Ajansların Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları 22 Aralık 2008 tarih itibarıyla yapılmıştır.

İlgili kanunda geçici bir madde ile bu 3 ajansın çalışmalarının koordinasyonu GAP İdaresine bırakılmıştır Ancak, İdarenin yetki ve sorumlulukları ile ilgili konu tam olarak netleşmemiştir.

2008 yılında hazırlanan GAP Eylem Planı'nın izlenmesi ve kurumlararası koordinasyonun sağlanması görevi GAP İdaresine verilmiştir. Bu çerçevede GAP İdaresi üçer aylık dönemler itibarıyla GAP Eylem Planı İzleme Raporu hazırlamıştır. Ayrıca GAP Eylem Planı'nın 2013-2017 dönemini kapayacak şekilde revizyonu gerçekleştirmiştir. Plan bu dönemde de 3'er aylık raporlarla izlenmeye devam edilecektir.

GAP Eylem Planı'nda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde "KK.3.1. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir." Eylemi yer almaktadır. Bu eylemin gerçekleştirilmesindeki ilk adım olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 02.03.2009 tarihi itibarıyla Şanlıurfa'ya taşınmıştır. Ancak, "kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi" için gerekli olan nitelikli ve yeterli personel istihdamı, personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi gibi diğer önemli adımların da atılması büyük önem taşımaktadır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan kapsamlı ve ülkemiz açısından son derece önemli bir projedir. GAP, bugün, 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.8 milyon ha alanı sulayacak sulama şebekelerinden oluşan su kaynakları geliştirme programının yanı sıra tüm sektörlerdeki yatırımları da içine alan, sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak uygulanmaktadır.

GAP kapsamındaki hidroelektrik santrallerinin, kurulu güç itibarıyla, % 74'ü gerçekleşmiştir. Ülkemizin hidroelektrik enerji ihtiyacının yaklaşık yarısı GAP'tan karşılanmaktadır. Büyük barajlar tamamlanmış olup, bir milyon hektar alanı sulayacak olan su depolanmış durumdadır. GAP'ın itici gücü olan sulama projelerinin öncelikle gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Diğer yandan GAP bir modernleşme projesi olup geleneksel toplumsal yapıyı çözücü ve yeni sosyal ilişki tarzlarını ortaya çıkarıcı bir potansiyele sahiptir. Bu yönüyle projenin başarısının artışında sosyal sermayenin geliştirilmesi özel bir öneme sahip bulunmaktadır.

GAP'ta sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde tek başına kamu yatırımları yeterli değildir. Kamu yatırımları yanında özel sektörün bir şekilde kalkınma süreci içine çekilmesi ve toplumun katılımının sağlanması bir gerekliliktir. Kamu, özel sektör ve toplum arasında karşılıklı güven ve işbirliği ortamının yaratılması ve kurumsallaşması kalkınma sürecine hız vereceği gibi, kalkınmanın sürdürülebilirliğini de mümkün kılacaktır.

Türkiye'deki ilk bölgesel kalkınma kuruluşu olan GAP İdaresi'nin bölgesel kalkınma konusundaki deneyimleri ışığında bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak yetkilerle donatılması gerekmektedir. GAP Bölgesi'nde yatırım faaliyeti bulunan yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşu arasındaki koordinasyonu sağlama fonksiyonunun etkinleştirilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır.

GAP İdaresi'nin kurumsal ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmeli; İdare'nin fonksiyonları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yeterli sayıda ve nitelikli elamanın istihdam edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.