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I_ BOLGE PLANININ AMACI~ STRATEJİSİ~ 

KAYNAK VE YöNTEMİ 



GİRİŞ 

BÖLGE PLANININ AMAC!, STRATEJİSİ, 
KAYNAK VE YÖNTEMİ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi üç olguyu birlikte yaşamaktadır. Bir 
taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları Bölge'de 
yapılırken, diğer yandan Bölge ekonomik ve sosyal geri 
kalmışlığını sürdürmekte ve büyük bir işsizlik sorunuyla karşı 

karşıya bulunmaktadır. Bölge'de yaşanan terör olayları Bölge'yi 
ülkenin gündeminde ı nurnaralı sorun haline getirmiştir. Terör ilk 
iki olgudan bağımsız olmayıp, onlarla içiçedir. Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin (GAP'ın), Bölge ekonomisine ivme verecek 
yatırırnlarının, özellikle tarımsal yatırımların, biran önce 
etkin bir şekilde devreye sokulrnası Bölge'nin ekonomik geri 
kalmışlık ve işsizlik sorunlarının çozurnune büyük katkıda 
bulunacak, bu da terörün ekonomik ve sosyal kaynaklarını büyük 
ölçüde kurutacaktır . Ayrıca GAP'ın hızla uygulanması terörü 
destekleyen komşu ülkeleri, Türkiye'nin GAP konusundaki iradesinin 
hiçbir şekilde etkilenmiyeceğini , Türkiye'nin onlar karşısında 
şimdiye kadar potansiyel mahiyette olan imkanlarının 
somutlaştığını göstererek, terörün desteklenmesinin kendi 
menfaatlarına aykırı olacağına ve Türkiye ' ye karşı daha makul 
olmalarının gereğine ikna edecektir. 

Bölge'nin su ve toprak kaynakları bakımından zenginliği, 
sorunların çözümü için büyük bir potansiyel arzetmektedir . 
Bölge'deki potansiyelin Bölge ' yi faydalandıracak bir şekilde 
harekete geçirilmesi kamunun sulama, tarım, altyapı ve sosyal 
sektörlerdeki yatırımları zaman ve mekan itibariyle eşgüdümlü 
olarak ve hızla yapmasına bağlı bulunmaktadır. Bu yatırımların 

yapılması, GAP'ın yarattığı imkanların sanayi ve hizmet 
kesimlerindeki girişimciler tarafından etkin bir şekilde ve 
Bölge'de değerlendirmesinin bir ön koşulu olarak görülmektedir. 
Ayrıca, Bölge 'de orta vadede ekonomik ve sosyal alanlarda 
arzulanan ölçüde sonuçların alınması, yatırımların , belli kritik 
bir düzeyin üstünde olmasını gerektirmektedir. 

Bölge Planı somut projelere dayanan beş yıllık bir kamu yatırım 
"hareket planı" , bir prograrn-plan 1 olarak hazırlanmıştır. İ lke 
olarak makro düzeyde ve kesimsel kaynak tahsisi yapan bölge 
planlarından ayr~lrnaktadır. Hareket Planı işlevsel ilişkileri 
dikkate alarak yatırım faaliyetlerini zaman ve mekan itibariyle 
eşgüden entegre bir plan olup 1 ı) neyin, 2·) nerede 1 3) ne zaman, 
4) kim tarafından , ve 5) hang i ölçekte yapılması gerektiğini 
belirlernektedir. Uygulandığı takdirde hareket planının kendisi 
bir eşgüqüm aracıdır. 



PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Hareket Planı'nın yedi temel amaç ve hedefi bulunmaktadır. 

ı. Bölge ekonomik hayatına 
yükseltecek yatırımların, 
arttırılması, 

ivme 
mümkün 

kazandıracak 

olabilecek 
ve 

azami 
geliri 
ölçüde 

2. Bölgedeki sağlık 
getirilmesi, 

ve eğitim hizmetlerinin, ülke ortalamalarına 

3. İstihdam imkanlarının arttırılması, 
4. Bölge'ye nitelikli personel çekebilmek ve daha sağlıklı bir 

kentsel çevre yaratabilmek için, altyapının iyileştirilmesi 
ile Bölge kentlerinin uygar ölçülerde yaşanabilirliğinin 
arttırılması, 

s. Kırsal kesimdeki eksik altyapının tamamlanması, 
6. Bölge içi ve bölgelerarası ulaşabilirliğin arttırılması, 
7. Bölge' de mevcut ve kurulması muhtemel sanayinin altyapı 

ihtiyacının giderilmesi, 

Bu amaç ve hedefler bir bütünlük teşkil etmekte olup, birbirini 
tamamlayıcı niteliktedir. Örneğin, öbür hedefleri gerçekleştirmek 
için yapılacak yalırımlar, Bölgede'ki gerçek ve verimli istihdam 
imkanlarını geniş ölçüde arttıracaktır. Bölgede'ki sağlık ve 
eğitim imkanlarının iyileştirilmesi Bölge kentlerini daha iyi 
yaşanabilir hale getirecek ve yeterli nitelik ve nicelikte 
personel istihdamını kolaylaştıracaktır . . 

PLAN STRATEJİSİ 

Plan on temel stratejiye dayanmaktadır. 

ı. Bölgedeki ekonomik hayata ivme kazandırılması, gelirin 
ve daha sonraki plan dönemlerinde harekete geçirilebilecek 
gelir arttırıcı potansiyelin yükseltilmesi için sulama ve 
sulamanın etkenliğini yükseltecek yatırımların arttırılması ve 
hızlandırılması; sulama ve sulama ile ilgili yatırımların 
yapımı bitmiş veya önümüzdeki plan döneminde bitecek baraj ve 
tünellerin kapasitelerinin kullanılabileceği alanlarda 
yoğunlaştırılması. 

2. Kentlerde, özellikle cazibe merkezi olabilecek büyük 
kentlerde, aJ. tyapı yapımına ağırlık verilmesi; içme ve 
kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma, katı atık ve elektrik 
altyapısının iyileştirilmesi, ve bu altyapının önümüzdeki 15-
20 yılda gerçekleşmesi beklenen kentsel nüfus patlamasının 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıp, uygulanması. 

3. Tarımsal gelişmenin uyarması beklenen sanayinin ihtiyaç 
duyacağı altyapının hazırlanması; bu bağlamda küçük sanayi 
siteleri (KSS) ve organize sanayi bölgeleri (OSB) yapımına 
ağırlık verilmesi; bu alanlarda devam etmekte olan 
yatırımların hızla .bitirilmesi. 
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4 . Eğitim ve sağlık sektörlerinde fiziki imkanların arttırılması; 
kırsal yerleşimierin dağınıklığından kaynaklanan bazı 

problemierin çözümü için İlköğretim ve ortaöğretimin ilk 
kademesinde, yatılı bölge okullarının yaygınlaştırılması ; 
personelin lojman ihtiyaçlarının karşılanması; maaşların 
Bölge'de çalışmayı bir tercih nedeni olabilecek düzeye 
çıkarılması, 

5. Bölge'nin doğu-batı ana ulaşım kanallarının iyileştirilmesi; 
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun yapılması; Atatürk Baraj Gölü 
geçisinin sağlanması; Bölge içi yolların iyileştirilmesi; 
havaalanlarının yaygınlaştırılması, 

6. Bölge'nin ihtiyaç duyacağı nitelikli personelin yetiştirilmesi 
için Harran Üniversitesi tesislerinin yapılması ve yurtiçinde 
ve yurtdışında öğretim üyesi yetiştirilmesi; Bölge'nin diğer 
üniversitelerinin tesis ihtiyaçlarının karşılanması, 

7. Birim yatırıma göre 
barajların ekonomik 
ağaçlandırma ve mera 
desteklenmesi, 

istihdam kapasitesi görece yüksek ve 
ömürlerini uzatacak erozyon kontrol, 
ıslahı çalışmalarının azami ölçüde 

8. Kentlerin düzenli gelişmelerini sağlamak ve istihdam yaratmak 
için konut sektörünün desteklenmesi, 

9. Ülkenin artan enerJı ihtiyacını kendi kaynaklarından 
karşılamak ve dış, özellikle, komşu ülkelere karşı Türkiye'nin 
GAP konusundaki kararlılığını göstermek için, Fırat ve 
Dicle'nin su potansiyellerini değerlendirecek öbür barajların 
ve hidroelektrik santralların yapılması, 

lO.Tarımsal gelişmenin sanayi için yaratacağı potansiyel i n Bölge 
içinde değerlendirilebilmesi için özel girişimcilerin, 
özell ikle Bölge girişimcilerinin, teşvik edilmesi; 
girişimcilerin Bölge'deki potansiyel ve olanaklar ve 
kendilerinin ihtiyaç duydukları konularda 
bilgilendirilmeleri, ve girişimcilerin yaratılacak çeşitli 
mali ve fiziki imkanlarla teşvik edilmeleri için özel bir 
organ kurulması. 



PLAN ÇALIŞMALARI: PLANIN DAYANDICI KAYNAK, 
VERİLER VE YÖNTEMİ 

Hareket Planı dört çeşit kaynaktan elde edilen bilgi ve verilere 
dayanmaktadır. Bunlar: 

I. GAP İdaresi 'nin yaptığı ve yaptırdığı çalışmalar. 

ı. GAP Master Planı (DPT'den devralınan çalışma) 
2. GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Çalışması 
3. GAP Bölgesi Tarımsal Pazarlama ve Ürün Deseni 

Çalışması 
4. Ekonomik Kalkınma Ajansı Model Etüdü 
5. GAP Agro-Endüstri Perspektif Çalışması 
6. GAP Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi 
7. Harran Üniversitesi için Hizmet Türlerine Göre Mekan 

Büyüklüklerinin ve Yatırım ihtiyaçlarının Belirlenmesi 
Çalışması 

II.Diğer Kamu Kuruluşlarının Yaptırdıkları Özel Çalışmalar. 

ı. Sulama Master Planı 
2. GAP Eğitim Master Planı 
3. GAP Sağlık Master Planı 
4. GAP İlleri Turizm Envanterleri. 

III.İlgili Merkezi 
Teşebbüslerinin 

Kamu Kuruluşlarının 
Çalışmaları. 

ve Kamu İktisadi 

ı. 1993 yılı programları 
2. Orta ve uzun vadeli, strateji, yatırım program ve 

planları 

3. Bölge'ye yönelik özel çalışmaları 
4. Türkiye 1985 Girdi-Çıktı Çalışması 

IV. Valiliklerin ve yerel yönetici lerin iller ve 
sorunları ve çözüm önerileri hakkında GAP 
ulaştırdıkları raporlar. 

kentlerindeki 
İdaresi'ne 

Bu öneri ve veriler, Hareket Planı'nın amaç, hedef ve 
stratejileri ışığında değerlendirilmiş, yatırımların, işlevsel 
ilişkileri, ve etkin ve üretken olabilmeleri için zaman ve mekan 
itibariyle eşgüdümlü olarak yürütülmelerinin gerekleri dikkate 
alınarak, kuruluşların önerdikleri yatırım programlarında gerekli 
değişiklikler, yapılmıştır. 

İmar planlama ve kentsel altyapı çalışmalarına temel teşkil eden 
nüfus tahmin çalışmalarının yöntemi ve sonuçları Ek l 'de 
ayrıntılı olarak verilmiştir. İstihdam tahminlerinin 
yapılmasında, Türkiye ı985 Girdi-Çıktı Tablosundan ve ters 
matriksinden yararlanılmıştır . 



KAYNAK İHTİYACI 

GAP'ın entegre bir bölge kalkınma projesi olarak yürütillebilmesi 
ve istenilen hedeflere varılabilmesi önemli ölçüde kaynağın 
projeye tahsis edilmesine bağlı bulunmaktadır. Beş Yıllık Hareket 
Planı'nın yatırım ihtiyacı, 1992 sabit fiyatlarıyla 73.3 trilyon 
TL'dır. Bu ödenek ihtiyacının 1993-1997 arasında yıllar 
itibariyle dağılımı, sırasıyla 16.2, 15.6, 13.9, ıs.1 ve 12.5 
trilyon TL'dır . Bu durumda kamu yatırım ödeneklerinin en az 
% 15'i ile% 20'si arasında bir miktarın her yıl GAP Bölgesi'ne 
tahsis edilmesi gerekmektedir. Yatırımların sektörler ve yıllar 
itibariyle dağılımı ilgili Tablo 1'de verilmiştir. 

En büyük ödenek ihtiyacı 19.0 trilyon TL ile tarım ve orman 
sektöründedir. Bundan sonra 18.5 trilyon TL ile enerJı, 16.3 
trilyon TL ile ulaştırma ve haberleşme, 6.7 trilyon TL ile eğitim 
ve 4.8 trilyon TL ile altyapı hizmetleri sektörü gelmektedir. 
Kamu konutları ve sağlık sektörleri için de önemıi miktarda 
kaynak ayırmak gerekmektedir. 
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TABLO 1: GAP BÖLGESI KAMU YATIRIM PROGRAMI, 1993-1997 
(1992 Sabit Fiyatlarıyla) 

(Milyon TL) 
····· ············-·············· ········································ · ··········-····· ····· ··· ·········· ··-·· ···················· ···· ··· ·· ·····- ······ 

1993-1997 
SEKTÖI!LER 1993 1994 1995 1996 1997 TOPLAM TATIR IM I 
....... ... -... ... ........ -- ... .... -......... . -.......... -.. ..... ....... .. -. .... .. .... .. -...... -·• . . ... -............. -- . ...... -----.- ... ......... .. ... ---- .. -. ..... ... --.- ............. . . ............ -.- --- -- .. -....... 
l. TAR IH VE ORHAN 3874708 4589428 3916094 3633167 2939392 18952789 
A.TARIH 3620236 4327656 3658337 3333131 25741 19 17513479 
1. SULAMA PROJELERI YATIRIHLARI (DSI GN.HD. BAYlNDlRLIK VE !SKAN BAK.) 2982182 3596997 2650825 2634716 1905626 13970346 
2. TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI GELIŞTIRME (KHGM. TAR IM VE KöYIŞLERI BAK.) 27750 28250 28250 28250 26250 140750 
3. TARLAIÇI GELlfTIRHE HIZMETLERI (KHGM. TARIH VE KÖYIŞLERI BAK . ) 187263 279009 267300 260846 259589 1254007 
4. ARAŞTIRMA, EC TIM, ICOOI'ERATIFCILIIC (TEDGEH. TARIH VE KÖYIŞLERI BAK.) 168768 163411 154517 176274 179701 842671 
5. TARIHSAL YATIRIM PROGRAMI (TEDGEM. TARIM VE KÖYIŞLERI BAK.) 63358 60990 60990 60990 63358 309686 
6. HAYVAN VE BITKI HASTALIKLARI (KORUMA KONTROL GN.MD. TARIM VE KÖYIŞLERI BAK . ) 34393 34493 34493 34493 33593 171465 
7. ARAZI TOPLULAŞTlRMASI, KULLANIMI VE KREDILENDIRME (TRGM. TARIM VE KÖYIŞLERI BAK.) 101022 71506 64462 63562 50000 350552 
8. TOHUMCULUK (TUGEM . TARIM VE KÖYIŞLERI BAK . ) 17500 70000 175000 52500 35000 350000 
9. TAŞLI ARAZI ISLAHI (I:HGM. TARIM VE I:ÖYIŞLERI BAK.) 14000 14000 14000 14000 14000 70000 

10. TARIMSAL YAYlM VE ARAŞTIRMALAR CTOGEM.TEDGEM. TARIM VE KÖYIŞLERI BAK .) 24000 9000 8500 7500 5000 54000 
B. ORMAN 254472 261772 257757 300036 365273 1439310 
1. HAVZA GELIŞTIRME PROJESI (ORMAN GN.MO. ORMAN BAK.) 132649 132797 125083 146729 177456 714714 
2. HAVZA GELIŞTIRME PROJESI (DSI GN.MD. BAYlNDlRLlK VE !SKAN BAX.) 1284 284 293 306 319 2486 
3. HAVZA GELIŞTIRME PROJESI (TEDGEM.TOGEH. TARIM VE KÖYIŞLERI BAK.) 20894 20361 31660 42852 67558 183325 
4. HAVZA GELIŞTIRME PROJESI (KHGM . TARIM VE I:ÖYIŞLERI BAK.) 29876 36470 30587 33190 36506 166629 
5. EROZYON I:ONTROL VE ACAÇLANDIRMA PROGRAMI (ORMAN GN.MD . ORMAN BAK . ) 69769 71860 70134 76959 83434 372156 

O'> 
ll . EHERJ! 4443188 4535416 2826691 3185103 3470545 18460943 
1. BARAJ VE HES YATIRIMLARI (OS( GN.MD. BAYlNDlRLlK VE (SKAN BAX.) 4064888 4242416 2568691 2994603 3308045 17178643 
2. ELEI:TRIFIKASYON YATIRIM PROGRAMI (TEK GN.MO. ENERJI VE TABII KAYNAI:LAR BAl: . ) 378300 293000 258000 190500 162500 1282300 

lll . ULAŞIM VE HABERLEŞME 2125519 2469425 3807591 4882963 3008839 16294337 
1. I:ARAYOLLARI YATIRIM PROGRAMI (TCK GN.MD . BAYlNDlRLIK VE !SKAN BAK . ) 651185 893443 2168599 3069500 1229500 8012227 
2 . OEHIRYOLLARI YATIRIM PROGRAMI (TCDD GN .MO. ULAŞTlRMA BAK.) 70885 177075 264615 461010 484470 1456055 
3. GAP BÖLGESEL HAVAALAN 1 (ULAŞT l RMA BAK., GAP IDARESI BAŞKANLilll) 18840 53535 57400 46062 8240 184097 
4. I:ÖY YOLLARI (KHGM. TARIM VE I:ÖYIŞLERI BAK.) 784434 787854 788484 788844 783384 3933000 
5. TELEILETIŞIM YATIRIM PROGRAMI (PTT GN.HO. ULAŞTlRMA BAK . ) 600175 557518 528493 517527 503245 2706958 

IV. ALTYAPI HIZMETLERI 1319288 1274120 746038 635156 808627 4783229 
1. IÇME SUYU YATIRIM PROGRAHI 510283 581427 326250 261675 520497 2200132 

1.1 DEVAM EDEN PROJELER CILLER BANI:AS!) 218323 150502 368825 
1.2 DEVLET SU IŞLERI GENEL HODÜRLOCO 246760 392200 296975 23D40D 489222 1655557 
1. 3 YENI PROJELER (ILLER BANKASI, BELEDIYELER, GAP IDARESI BAŞKANL l Cil 45200 38725 29275 31275 31275 175750 

2. KANALllASYON YATIRIM PROGRAMI 366850 390513 314008 266201 180600 1516172 
2. 1 DEVAM EDEN PROJELER (ILLER BANKASI) 162750 233913 158406 110601 25000 690672 
2.2 YENI PROJELER (ILLER BANKASI, BELEDIYELER, GAP IDARESI BAŞKANLlllll 81100 84850 63650 83650 83850 417500 
2.3 ATIKSU ARITMA CILLER BANI:ASl, BELEDIYELER, GAP IDARESI BAŞI:ANL!Cl) 123000 71750 71750 71750 71750 410000 

3. KÖY IÇMESULARI (KHGM . TARIM VE I:ÖYIŞLERI BAK.) 99155 105280 105760 107260 107530 525025 
4. ACIL ALTYAPI (GAP IDARESI BAŞKANLIC!) 343000 196900 539900 



-...J 

SEKTÖRLER 1993 1994 

V. IMALAT SANAYI VE MADENCILIK 245243 34ı995 
ı. BATMAN RAFINERISI HODERNIZASYON PROJESI (TÜPRAŞ A . Ş. GN.MO.) 11200 19600 
2. ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI (K0Ç.SAN . SAN . BÖLG.VE SIT . GN .HD.SANAYI VETIC. BAK.) 66245 66245 
3. KÜÇUK SANAYI SITELERI (KÜÇÜK SANATLAR, SANAYI BÖLGELERI VE SITELERI GN.MD. 

3ANAYI VE TICARET BAK.) ı67798 256ı5o 

VI. E Gl T !H 3087491 10n442 
1. EGITIM YATIRIM PROGRAHI (HILL! ECITIH BAK.) 2907610 586956 
2. HARRAN ÜNIVERSITESI (YÖK BAŞKANLlCil 36331 ı69089 
2. DICLE ÜNIVERS ITESI (YÖK BAŞKANLlCil 70550 276347 
3. GAZIANTEP ÜNIVERSI TESI (YÖK BAŞKAHLIC!) 73000 40050 

VI 1. SACLIK 356856 496570 
1. SAeLIK SEKTöRü YATIRIMLARI (SACLIK BAK.) 356856 496570 

VI 11. TURIZM 53776 56533 
ı . TURIZM FAALIYETLERI YATIRIM PROGRAHI (TURIZM BAK.) 52500 54600 
2. TURI ZM YATIRIM PROGRAMI (ORMAN GN.MO . ORMAN BAK.) 1276 1933 

IX. KÜLTUR 40ı5o 44300 
1. KULTUR YATIRIM PROGRAHI (KÜLTÜR BAKANL! Cl) 40150 44300 

X. KONUT 616130 n2sao 
ı. iSKAN HIZMETLERI (K HGM . TARIH VE KÖYIŞLERI BAK .) 98630 33480 
2 . LOJMAN SITELERI YATIRIM PROGRAHI 5ı7500 689400 

2. 1 MILL I ECITI H BAKANLICI 199500 581850 
2.2 SACLIK BAKANLICI 223200 59850 
2.3 TARIH VE KÖYIŞLERI BAKANL!CI 94800 47700 

Xl. GAP BÖLGESI KAMU YATIRIHLAR! GENEL TOPLAMI 16ı62349 ı5603109 

1995 1996 

565526 73539ı 
311900 565900 
66245 66845 

1B738ı 102646 

860092 857766 
351377 367842 
219026 260088 
258689 203336 
3 ıooo 26500 

34646ı 318070 
346461 318070 

57267 62496 
54200 58200 
3067 4296 

39500 ı9500 
39500 ı9500 

767380 724830 
77080 33480 

690300 691350 
582300 582600 
60ı5o 60750 
47850 48000 

13932640 15054442 

1997 

40 ı 204 
333400 
32425 

35379 

842762 
397423 
220792 
213547 
11000 

222703 
222703 

67626 
62200 
5426 

ı7000 
17000 

72ı430 
27980 

693450 
584400 
60750 
48300 

12500128 

CHilyon TL) 

1993·1997 
TOPLAH YATlR lMI 

2289359 
1242000 
298005 

749354 

6720553 
4611208 
905326 

ı o22469 
18ı550 

ı740660 
1740660 

297698 
28ı700 
ı5998 

ı60450 
160450 

3552650 
270650 

3282000 
2530650 
464700 
286650 

73252668 
-- -- ------ -- -------- ---- ---------------- -- ------·- ------------ -- ·------------------------- -- ------ --- ------ ----------- -- ---- -- ---------- --- -- ---·-··· 



İSTiHDAM 

Bölge'de programlanan yatırımların gerçekleştirilmesi önemli 
ölçüde istihdam yaratacaktır. Tablo 2'de , kamunun yapacağı 
yatırımların istihdam etkisi verilmektedir. Tablo'da istihdam, 
iki kategoride irdelenmiştir: doğrudan istihdam ve delaylı 
i stihdam. Bu iki kategori birlikte toplam istihdamı teşkil 
etmektedir . Doğrudan istihdam bir yatırımın gerçekleşmesi için, 
yatırımın yapıldığı yerde ve sektörde istihdam edilmesi 
gerekenieri n toplamıdır. Delaylı istihdam ise yatırımın çarpan 
etkileri, sektörlerarası girdi-çıktı ilişkileri nedeniyle 
yaratılan , ve zamanlama olarak yatırımla eş zamanlı olabileceği 
gibi yatırıma gerekli girdiler için yapılan harcamalardan önce 
başıayabilen ve yatırım bittikten sonra da devam edebilen 
istihdamdır. GAP Bölgesi'nin sınai yapısı gözönüne alırydığında, 
yatırımlar iç i n gerekli girdilerin önemli bir kısmı Bölge 
dışından geleceğinden dolayı istihdamın daha çok Bölge dışında 
gerçekleşmesi oldukç a muhtemeldir. Bölge'de sanayi geliştikçe 
delaylı i stihdam da giderek yükselen oranlarda Bölge'de 
gerçekleşecektir. 

Tablo 2 'de verilen istihdam rakamları sektörlerde yatırımların, 
gerçekleşmeleri aşamasında ortaya çıkan istihdam hacmini 
vermektedi r. Yatırımlar gerçek1eştikten sonra, bu yatırımlar 
sonucu artan üretimin yaratacağı istihdam bu rakamlara dahil 
değildir. İstihdam hacmi adam-ay cinsinden verilmiştir. 
Programlanan yatırımlarla her yıl 1.5 m1lyonla 1.9 milyon adam­
ay arası istihdam gerçekleşecektir. Yatırımların daha çok 
mevsimlik işçi kullandığı gözönüne alınırsa, her yıl yaklaşık 
150-200 bin kişiye kamu yatırımlarında istihdam sağlanmış 
olacaktır . Bu boyutta istihdamın Bölge'deki işsizlik sorununun 
çözümüne ve Bölge ekonomisinin canlanmasına büyük bir katkı 
sağlayacağı açıktır. 
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BÖLGE' DE MEVCUT DURUM 

e rji üretimi ve sulama amaçlı 13 projeden oluşan GAP, yapılması 
g örülen 22 baraj ve 19 hidroe lektrik santralın tamamlanmas ı ile 
aklaşık 27 milyar kw-saatlik bir elektrik üretimini ve 1.7 
ilyon hektarlık bir alanın sulanmasını sağlayacak dev bir proje 
larak, sadece Bölge'nin değil , tüm Türkiye'nin kalkınmasında 
nemli bir rol oynayacaktır. Halen Bölge tilm s e ktörler 
tib a riyle, ülkenin diğer bölgelerine görece geri bir durumdadır. 
ölge'de ene rji üretimi ve sulama yanında yapılması gerekenler 
onusunda a ncak bugünkü durum gözönüne alındığında gerçekçi bir 
ikir oluşturulabilir. Aşağıda Bölge'nin mevcut durumu özet 
larak verilmiştir. Mevcut durum, aynı zamanda, Beş Yıllık 
areket Planı'nın da başlangıç noktasıdır. 

PROJ E BÖLGESİNİN ÖZELLİKLERİ 

Alan : 

AP alanı , Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman, 
atma n, Diyarbakır, Ga z iantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak 
llerini (8 ili) kapsamaktadır. Proje alanı, yaklaşık 75.000 
m•• ı ik yilzölç ilmil i le, Türkiye yüzölçümünün % 9.7'sini 
luşturmaktadır. GAP Bölgesi alanının Türkiye ve bazı başka 

·lkelerin alanları ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda 
erilmektedir: 

TABLO 3: GAP BÖLGESİ ALANININ TÜRKİYE VE DİCER BAZI ÜLKELERİN 
ALANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Ülkeler 

- GAP Bölgesi 
- Türkiye 
- İngiltere 
- Hollanda 
- Be l ç ika 
- Av us turya 

2 . Nüfus: 

Alan (km •) 

75358 
779452 
224820 
41508 
30519 
83855 

GAP Alanı (%) 

100 .0 
9.7 

30. o 
176 . 0 
239. o 
87.0 

GAP Bölgesi' nin nUfusu 1 1990 sayım sonuçlarına göre 5.16 
mi ıyon' dur. Bu rakam toplam il lke nüfusunun % 9 1 ı' ini 
oluşturmaktadır. Ortalama nüfus yoğunluğu, GAP Bölgesi'nde 68.45 
kişijkm 2 ve Türkiye'de 73 kişijkm 2 'dir. GAP Bölgesi'ndeki nüfus 
artış hızı Türkiye ortalamasının üzerindedir. 
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ölge nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 
konomik olarak aktif nüfus oranının % 47 , 15 yaşından küçük olan 
üfus oranının % 50 ve 65 ve daha yukarı yaş oranını % 3 olduğu 
örülmektedir . Bu rakamlar, Bölge'de bağımlılık oranının yüksek 
olduğunu göstermektedir . 1990 nüfus sayımına göre , Bölge nüfusunun 
% 50 . 5 'i kent merkezlerinde yaşamaktadır. Bölge'de, kırsal 
kesimde doğum oranı daha yüksektir, fakat göç alma ları nedeni yle, 
kentsel merkezlerin nüfusları daha hızlı artmaktadır. 

GAP Bölgesi nüfusunun Türkiye ve bazı başka ülkelerin nüfusları 
ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

TABLO 4. GAP BÖLGESİ NÜFUSUNUN TÜRKİYE VE Dİ~ER BAZI ÜLKE 
NÜFUSLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Ülkeler 

- GAP Bölgesi 
- Türkiye 

İngiltere 
- Hollanda 
- Belçika 
- Avusturya 

3. İklim: 

Nüfus ( 1000) 

5158 
56969 
56807 
14484 
9869 
7555 

GAP Nüfusu ( %) 

100 .00 
9.10 
9 . 08 

35 . 68 
52.26 
68 . 41 

Bölge 'de kara iklimi hakimdir, kuru ve sıcak bir yaz ve soğuk ve 
yağışlı bir kış olmak üzere iki belirgin mevsim yaşanır. Ancak 
Bölge 'nin batı kesimleri, bir ölçüde Akdeniz ikliminden etkilenir. 
En fazla yağmur, Aralık-Mayıs ayları arasında düşer. 

Bölge'de 
aylarında 
değişir . 

yıllık ortalama nem oranı yaklaşık % 50 olup, yaz 
bu miktar % 25- 30 , kış aylarında ise % 70-80 arasında 

çeşitli istasyonlarda gözlenen yıllık yüzey buharlaşması 2 . 424 mm 
(Cizre) ile 1.470 mm (Gaziantep) arasındadır. 

4. Toprak ve Su Kaynakları: 

Türkiye 'nin ekonomik olarak sulanabilir toplam tarım alanı 8.5 
milyon hektardır. Bu miktarın 1.7 milyon hektarı, % 20 'si, GAP 
Bölgesi ' ndedir. Bir başka deyişle, Bölge'nin % 42. 2 'sine tekabül 
eden 3. 1 milyon hektarlık tarım alanının % 54'lük bir kısmı 
sulanabilir özelliktedir. Bu oran, Türkiye genelindeki % 31 ' lik 
oran dikkate alındığında, Bölge'nin sulama bakımından s a hip olduğu 
büyük potansiyeli ortaya koymaktadır. Fırat ve Dicle nehirleri % 
17 ve % 11'lik oranları ile Türkiye toplam su potansiyelinin % 28 
gibi çok önemli bir kısmına sahiptirler. Bölge'de halen yaklaşık 
120 000 hektarlık bir alan sulanabilmektedir . 
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5. Arazi Kullanımı: 

GAP Bölgesi, genelde Fırat ve 
Mezopotamya ovaları ile bunları 
dağlardan oluşmaktadır. Bölge 'nin 
aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Dicle havzaları ve Yukarı 
kuzey ve doğudan çevreleyen 
mevcut arazi kullanım durumu 

TABLO 5 : GAP BÖLGESİ ARAZİ KULLANIMI (*) 

ı- İşlenen Arazi 
a) Kuru tarım alanı 
b) sulu tarım alanı 
c) Bağ-bahçe 
d) Diğer 

2- Çayır-Mera 

a) Çayır 
b) Mera 

3- Orman ve Koruluk 
a) Orman 
b) Koru 

4- Yerleşim Alanları 
5- Diğer 

TOPLAM 

(*) Eski 6 il itibariyle 

Toplam Alan (ha) 

3 08ı ı7o 
2 628 703 

ı20 740 
25ı 627 

80 074 
2 427 229 

587 
2 426 642 
ı 493 327 

60 40ı 
ı 423 926 

25 56ı 
368 304 

7 295 624 

Kaynak: DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim, ı986. 

6. Tarımsal Üretim: 

% 

42.2 

33 .9 

20 .5 

0.4 
3.0 

ıoo.o 

Bölge 'nin ekonomik olarak aktif nüfusunun yaklaşık % 70 'i, 
tarımla uğraşmaktadır. Ancak, tarım sektörünün Bölge'ye sağladığı 
katma değer payı % 44'dür. Bölge'nin en önemli ekonomik faaliyet 
alanı olan tarım sektöründe halen geleneksel tarım yöntemlerinin 
kullanılması, tarımsal eğitimin düşüklüğü, gübre, tohum, ilaç ve 
alet-ekipman gibi tarımsal girdilerin yetersiz kullanımı, arazi 
parçalılığı ve pazar problemleri verimliliği olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Halen, kuru tarım alanların ın hakim olduğu Bölge, suyun 
kısıtlayıcı etkisi dışında, toprak özellikleri ve ekolojik 
koşulların uygunluğu yönünden, tarımsal üretim potansiyeli yüksek 
olan bir yapıya sahiptir. 

Bölge'nin ekonomik değere sahip belli başlı ürünleri buğday, arpa, 
mercimek , nohut ve susam gibi tarla bitkileri ile antepfıstığı ve 
bağ plantasyonlarıdır. Bölge'nin tarımsal üretim miktarları ile 
Türkiye üretimi içerisindeki payı aşağıda verilmiştir. 
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ABLO 6: BÖLGE'NİN TARIMSAL ÜRETİMİNİN TÜRKİYE GENELiNDEKi YERİ 
(GAP BÖLGESİ 6 ESKİ İL İTİBARİYLE) 

rünler 

uğday 

r pa 
ısır 

ohut 
el t ik 
ercimek 
iğ 

d i Fiğ 
a muk 
usa m 
arı 

asul ye 
eker Pancarı 
yçiçeği 
ü tün 
n t e p Fıstığı 
a r 

Ozüm 
İncir 
Zeytin 
Kayısı 

Armut 
Seb z e 
Süt 
Et 

Türkiye 
üreti mi 
(000 ton) 

19000 
7000 
2300 
ı65 

6 3 0 
8 5 0 
ı 70 

16 
ı346 

45 
ı5 

ı 7 0 
ıo662 

940 
ı 70 

30 
35 

3 0 0 0 
370 

ıoıo 

3 00 
172 

ı4823 

6192 
677 

Bölge 
Üretimi 

(000 ton) 

ı882 

ı on 
13 

6 
117 
646 

ı 

ın 

19 
6 
3 
8 
6 

15 
28 
10 

654 
8 

39 
6 
5 

ı119 

409 
65 

Kaynak: DİE , Tarımsal Yapı ve Oretim , 1 986 . 

Bölge'nin 
Payı 

( %) 

9 . 9 
ı5 . 3 

0.6 
3.5 

18.6 
76.0 
o.ı 

8.ı 

ı3.2 

41.6 
39.3 
1.6 
o.ı 

0.6 
9.0 

92.3 
28 .3 
21.3 

2 . 2 
3.8 
1.9 
3 . ı 
7.5 
6 . 6 
9 . 6 

GAP 'ın uygulanmasıyla, Bölge 'deki toprak ve su kaynaklarının 
hareket e geçirilmesi ve bu proje kapsamında yukarıda belirtilen 
prob lemi erin g i derilmesi, Bölge'de mevcut büyük tarımsal 
potansi yelin değerlendrlendirilmesini sağlayacaktır. 

Pro je çerçevesinde sulamaya açılacak geniş tarım alanlarında, 
gerek tarımsal üretim kompozisyonu , gerek üretim miktarlarında 
çok bü yük değişiklikler olacağı şüphezdir . Halen Bölge 'de 
uygulan makta olan buğday, arpa, mercimek ve nadasa dayalı 
gelene k sel tarım sistemi terkedilerek , yılda 2-3 urun 
alınabi lecek ve pa muk , soya, mısır , ayçiçeği, yonca,fiğ ve sebze 
g ibi ürünler ürün desenine girecektir . 

Sulamanın gerçekleşmesiyle Bölge'de uygulanması muhtemel ürün 
deseni aşağıdaki Tablo 'da verilmiştir: 
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TABLO 7: GAP BÖLGESİ ' NDE MEVCUT VE MUHTEMEL ÜRÜN DESENİ 

Mevcut (%) 

Buğday 36 
Arpa 19 
Mercimek + Kuru Fasulye 13.2 
Pamuk 2.7 
Kışlık Sebzeler 
Çok Yıllıklar 9.2 
Soya 
Mısır ve Yem Bitkileri 0.2 
Yerfıstığı 
Ayçiçeği 0. 2 
Susam 1.6 
Sebzeler 2.2 
Diğerleri 4 . 5 
Nadas l l. 2 
ürün Yoğunluğu 100.0 

Kaynak: GAP Master Plan Çalışması , 1989. 

II. ALTYAPI VE SOSYAL SEKTÖRLERDE DURUM 

ı. Kentsel Altyapı: 

Muhtemel (%) 

25 
ıs 

8 
25 

2 
20 
ı o 

8 
5 
5 
5 
6 

134 

GAP kapsamında 8 il, 64 ilçe ve 68 adet kasaba belediyesi olmak 
Uzere toplam 140 belediye bulunmaktadır . Bu be l delerde, mevcut 
altyapının iyileştiri lmesi ile, muhtemel nüfus artışına yeterli 
olacak altyapılı kentsel yerleşme alanlarının düzenlenmesi, 
projenin en önemli amaçlarından birisidir. 

Bölge belediyelerinde altyapı hizmetlerinden harita ve i mar planı 
konusunda büyük ölçüde bir sorun bulunmamaktadır. İçmesuyu ve 
kanalizasyon sektörlerinde durum oldukça farklıdır. Bölge 
beldelerinin sadece 15 tanesinde yeterli içmesuyu ve sadece 3 
tanesinde yeterli kanalizasyon şebekesi bulurimaktadır. 

2. Kırsal Altyapı: 

GAP Bölgesi'nde bugün 3617 köy ve 5034 köy bağl ısı yerleşme birimi 
bulunmaktadır. Kırsal yerleşmelerde elektrik ve telefon konusunda 
önemli bir problem bulunmamaktadır. · Ancak özellikle içmesuyu 
hususunda Bölge ' deki kırsal altyapı oldukça yetersizdir. 
Bölge'deki kırsal yerleşmelerin içmesuyu ve elektrik altyapı 
durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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TABLO 8: GAP BÖLGESİ KÖY ELEKTRİFİKASYONU VE 
İÇMESUYU DURUMU (1992) 

Altyapı Durumu 

Elektrikli Köy 
suyu Yeterli Köy 
Suyu Yetersiz Köy 
Susuz Köy 

3. Eğitim: 

Toplam ( %) 

99 
43 
18 
39 

GAP Bölgesi'nde eğitim, en az diğer sektörler kadar önemlidir . 
Bölge'de okur-yazarlık oranı ilden ile farklılık göstermekle 
birlikte% 47 ile % 71 arasında değişmektedir (1985). Bu oran 1990 
yılında % 80'lere ulaşmışsa da Türkiye ortalamasının altındadır. 

Okullaşma oranları ilkokul düzeyinde % 79, ortaokul düzeyinde % 
33 , lise düzeyinde % 18, mesleki teknik eğitimde % 32'dir . 
Gaziantep, Bölge'de okullaşmanın en yüksek olduğu ildir. 

1985-1986 ve 1989-1990 dönemleri karşılaştırıldığında, okul 
sayıları % 31'le en çok Şanlıurfa ilinde artmıştır . Okul 
sayılarında tüm Bölge'de gözlenen artışa paralel olarak öğretmen 

sayıları · da artış göstermiş, ancak öğrenci sayısındaki artış, oran 
olarak okul sayısındaki artışın gerisinde kalmıştır. Öğrenci 
sayısındaki artış, yine de Türkiye ortalamasının üzerindedir. 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına bakıldığında, tüm 
illerin , Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığı görülür . 

Ayrıca, Bölge'de 3 Üniversite ' ye bağlı 22 Fakülte ve Yüksek Okul 
bulunmaktadır. 

GAP Bölgesi ve Türkiye genelindeki okullaşma oranları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

TABLO 9: TÜRKİYE VE GAP BÖLGESİ OKULLAŞMA ORANLARI (1990) 

Okul Türü 

İlkokul 
ortaokul 
Lise (genel) 
Yüksek Okul 

GAP Bölgesi (% ) 

79 
33 
18 

3 

15 

Türkiye (%) 

96 
60 
25 
12 



4. Sağlık: 

1990 nüfus sayımı sonuçları, Bölge 'de büyük yerleşim yerlerinin 
küçük yerleşim yerlerine oranla gittikçe dah a fazla önem 
kazandığını ortaya koymuştur. 2005 yılı itibariyle büyük kentlerin 
nüfusu, kırsal alan nüfusunun 2 katına ulaşacak, bu da, en başta 
sağlık olmak üzere, sosya l hi z me tlerdeki iş gücünün kentlerde 
yoğunlaştırılmasını gerektirecektir . 

Bölgelerarası dengesizlik , diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık 
sektöründe de görülmektedir . 

Bölge 'de 2'si üniversite hastanesi olmak üzere 55 hastane 
mevcuttur. Gaziantep'te 10, Diyarbakır 'da ise 1 4 adet hastane 
vardır. Yatak sayısı ve Üniversite hastanesi olması nedeniyle, 
Diyarbakır sağlık hizmetleri bakımından en önde gelen ildir. 

Bölge'de bulunan hastaneler esas itibariyle devlet hastaneleridir. 
Yalnızca Diyarbakır, Gaziantep, Şanl ıurfa ve Batman illerinde SSK 
hastaneleri, Diyarbakır'da bir ve Gaziantep ' te üç adet olmak üzere 
dört özel hastane mevcuttur. 

Bölge'de toplam yatak sayısı 5988, yatak başına düşen nüfus ise 
861 kişidir . Bölge'nin sağlık göstergeleri itibariyle durumu 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir . 

TABLO 10: GAP BÖLGESİ VE TÜRKİYE SA~LIK GÖSTERGELERİ (1990) 

Gösterge 

Kişi/yatak 
Kişi/hekim 
Kişijhemşire-ebe 

GAP Bölgesi 

861 
4870 
1298 

III. SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRME PROJELERİ 

Türkiye 

409 
2326 

751 

GAP kapsamında 13 proje paketi ha linde, 22 baraj ve 19 
hidroelektrik santrali yapımı öngörülmüştür . Bunlardan bir 
bölümünün inşaatı tamamlanmış, bir bölümünün inşaatı devam 
etmekte ve bir bölümünün inşaatı h e nüz başlamamıştır . 

Tamamlanan ve inşa halindeki su kaynakları projelerinin Temmuz 
1992 itibariyle durumları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
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TABLO ll: İNŞA HALiNDEKİ GAP SU KAYNAKLARI PROJELERİ 
FİZİKİ GERÇEKLEŞMELERİ (TEMMUZ 1992) 

Proje Adı 

Karakaya Projesi 
Haneağız Barajı 
Haneağız Sulaması 
Hacıhıdır Barajı 
Atatürk Barajı HES 
Şanlıurfa Tüneli 
Şanlıurfa Sulaması I 
Hacıhıdır Sulaması 
Şanlıurfa Sulaması II 
Harran Sulaması I 
Derik-Dumluca Barajı 
Dicle Barajı HES 
Garzan-Kozluk Sulaması 
Çınar-Göksu Barajı 
Batman Barajı ~ 
Kralkızı Barajı HES 
Derik Dumulca Sulaması 
Kralkızı-Dicle İsalesi 

IV. SEKTÖREL YAPI 

ı. GSBH'nın Sektörel Dağılımı: 

Fiziki Gerçekleşme (%) 

100 
ıoo 

ıoo 

ıoo 

98 
87 
83 
99 
25 
65 
9ı 

25 
69 
92 
82 
8ı 

48 
36 

GAP Bölgesi'nde , 
Bölge'nin GSBH'daki 
Bölge, Türkiye'nin 
bulunmaktadır. 

tarım sektörü hakim üretim sektörüdür ve 
payı yaklaşık % 40 ' tır . Tarım Sektöründe 
tarımsal katma değerine % 9. O katkıda 

1986 yılı itibariyle Bölge'nin gayrisafi bölgesel hasılasının 
(GSBH) Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası ile 
karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

TABLO ı2: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKi SEKTÖREL PAYLAR: 

Sektörler 

Tarım 

Sanayi 
Hi zmetler 

GAP BÖLGESİ VE TÜRKİYE 

GSBH İçindeki 
Payı (%) 

GAP 

39.6 
ıs. 7 
44.7 

GSYİH !çindeki 
Payı, (%) 

TÜRKİYE 

ı8.6 

32.7 
48.7 

GAP' ın 
Türkiye İçindeki 

Payı (%) 

9.0 
2.0 
4.0 

Ka ynak: İSO, "Türkiye GSYİH'nın İller İtibariyle Dağılımı, ı979-
1986", Araştırma Dairesi, Yayın No: ı988/8. 
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2. Kişi Başına GSBH: 

GAP Master Planı çalışmaları sırasında elde edilen bulgulara 
göre, 1985 yılında Bölge ' de kişi başına düşen GSBH, Türkiye'nin 
kişi başına GSYİH'nın (1 822 000 TL) sadece% 47'sine tekabül 
eden 862 000.-TL'dır. 

!daremizce 1990 yılı için 
Bölge'nin gerek GSBH'nın 
başına düşen bölgesel 
varılmıştır. 

V. KURUMSAL YAPI 

yapılan bir çalışmada, 1986'ya kıyasla , 
GSYİH içindeki payında, gerekse kişi 

gelirde düşüşler olduğu kanısına 

Güneydoğu Anadolu'nun sahip olduğu gelişme potansiyelini yukarıda 
verilen rakamlar açıkça göstermektedir. Bölge'nin ve dolayısıyla 
Proje'nin sahip olduğu potansiye l uzun süre önce tespit edilmiş 
ve konunun çok yönlü bir ka lkınma projesi şeklinde ele 
alınmasının gerekliliğine kalkınma plan ve programlarında 
sürekli olarak değinilmiştir. Ancak konunun sulama ve enerji 
dışındaki diğer yönlerini ele almak, yakın geçmişe kadar mümkün 
olmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı, 1986 yılında Güneydoğu 
Anadolu'nun çok yönlü kalkınmasını sağlayacak strateji ve 
planların hazırlanması amacıyla, çalışmalara başlamıştır . 
Gerçekte, Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları, kendi sorumluluk 
alanlarıyla ilgili konularda çeşitli çalışmalar yapmakta ve yeni 
yatırım konuları geliştirmeye çalışmaktaydılar. Ancak, Güneydoğu 
Anadolu'da çok büyük sahaların sulamaya açılmasıyla başlayacak 

büyük . değişim, Bölge ekonomisinin bütün sektörlerini 
etkileyecektir. İlk aşamada Bölge ekonomisinin tarım-dışı 
sektörlerinin tarımsal üretimdeki artıştan doğrudan 
etkilenmesiyle başlayacak olan değişim, ikinci aşamada tarım-dışı 
sektörlerin birbirlerinden etkilenmeleriyle çok değişik boyutlar 
kazanacaktır. Sulamayla başlayacak olan bu zincirleme reaksiyon 
bir yandan çok değişik konularda geniş yatırım ve gelişme 
imkanları yaratırken, diğer yandan da sosyal ve fiziki altyapıda 
önemli darboğazlar yaratacaktır. Bu darboğazların giderilmesi 
için, birçok sektörde yeni yatırımların yapılması gerekecektir. 
İşte, sozu edilen bu sektörlerarası karşılıklı etkileşimden 
dolayı her bakanlığın veya kamu kuruluşunun diğer kuruluşlardan 
bağımsız olarak kendi konusunda yapacağı hazırlıklarla Güneydoğu 
Anadolu'nun kalkınmasını sağlayacak , kendi içinde tutarlı bir 
projeler bütünü oluşturulması imkansız hale gelmekte ve sonuç 
olarak bütün bu konuların entegre bir yaklaşımla ele alınması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu gerekliliği dikkate alan DPT , bünyesinde 1986 yılında bir 
işbölümü yaparak Müsteşarlık Araştırma Grubu (MAG) Başkanlığı'na 
Güneydoğu Anadolu Projesi ' nin yürütülmesi sorumluluğunu 
vermiştir. Ayrıca DPT bünyesindeki bütün Başkanlıkların 
temsilcilerinden oluşan bir "Planlama Danışma Koordinasyon Grubu" 
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kurulmuştur. Böyl ece GAP 'ın hazı rlık ça lışmaları sırasında DPT 
bünyesindeki bütün birimlerin goruş ve e leştirilerinden 
yararlanma imkanı yaratılmıştır . Diğer yandan , MAG bünyesinde bir 
proje koordinatörü atanarak , bu kordinatöre bağlı bir proje ekibi 
oluşturulmuştur. 

GAP 'la ilgili olarak dikkate alınması ge reken en önemli 
hususlardan biri zaman faktörüdür . Proje kapsamındaki sulama ve 
enerji yatırımlarının bir kısmına (Atatürk Barajı, Şanlıurfa 
Tüneli, Şanlıurfa-Harran Sulaması, Dicle-Kralkızı Barajı ve 
sulaması · vb. ) başlanmış ve gerçekleştirilmeleri yolunda büyük 
mesafe katedilmiş olup, 1993 yılından itibaren Şanlıurfa ve 

Harran ovalarındasulamaya başlanması öngörülmektedir. Bunu diğer 
sulama alanları izleyecektir. Dolayısıyla , önümüzdeki beş yıl 
içinde planlama çalışmalarının ve uygulamayla ilgili 
hazırlıkların , tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hazırlanmasında, gerek konunun 
entegre bir yaklaşımla ele alınması zorunluluğu ve gerekse 
zamanın sınırlı olması dikkate alınarak, benzer projelerde 
tecrübe sahibi olmuş yerli ve yabancı danışmanlık firmalarından 
yararlanılması uygun görülmüştür. Projenin, ekonominin bütün 
sektörlerini kapsaması , farklı disiplinlerde uzmanlaşmış 
firmaların birarada çalıştırılmasını ve bunların aynı amaca 
hizmet edecek şeklide yönlendirilmesini ve bu doğrultuda 
yönetilmesini gerektirmiştir. Bu husus gözönünde tutularak, DPT 
bünyesinde projenin genel müşavirlik hizmetleri için ayrı bir 
ekip oluşturulması kararlaştırılmış ve bunun sonucunda Proje 
Yönetim Birimi (PYB) kurulmuştur . PYB, Merkez Bürosu Şanlıurfa'da 
ve !rtibat Bürosu Ankara'da olmak üzere 1989 yılı sonuna kadar 
çalışmalarını sürdürmüştür. Değişik disiplinlerden uzmanların 
çalıştığı PYB, Güneydoğu Anadolu Projes i kapsamında yapılması 
gereken planlama , programlama, bütçeleme , proje hazırlama, 
kurumsal düzenleme ve finansman temini faali yetlerinin içerik 
olarak belirlenmesi ve bu faaliyetler kapsamında yapılması 
gerekli bulunan çalışmalardan , danışmanlık firmaları tarafından 
gerçekleştirilmesi uygun olanların ayrıntılı iş tanımları ile 
ihale belgelerinin hazırlanması , ihale edilen işi yüklenecek 
firmaların kontrolü ve firmalararası koordinasyonun sağlanması 
görevlerini , yerine getirmekle yükümlü olmuştur. 

Güneydoğu Anadol u Projesi'nin Bölge Kalkınma felsefesi içinde 
değerlendirilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mevcut 
ekonomik ve sosyal yapısını ortaya koymak, Bölge ' nin gelişme 
potansiyelini tespit etmek ve bugünkü yapı dikkate alınarak 
kalkınma strateji ve politikaları ile proje önceliklerini 
geliştirmek, yürütülmekte olan veya planlanan proj e lerin etkin ve 
tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve projelerarası 
uyum ve entegrasyonu gerçekleştirecek bir "Proje Yönetim 
Sistemini" geliştirrnek amacıyla, 1988 yılında GAP Master Plan 
çalışması başlatılmıştır . 1989 Ağustos ayında tamamlanan çalışma 
sonuçları, ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirilmiş ve son 
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hali ile hükümete t a kdim edi lmiştir. Önerilen birkaç alterna tifli 
p ro j e Yönetim Sistemi hükümetçe değerlendirilerek, 
Anadolu Projesinin yönetiminden sorumlu olacak 
teşki latın kurulması kararlaştırılmıştır. 

Güneydoğu 
yeni bir 

3.1 Güneydoğu Ana d o lu Pro jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 
(Yapısı, Görevleri , Yetki ve Sorumlulukları): 

Güneydoğu Anadol u Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, 06 
Kasım 1 989 tarihli ve 20334 sayılı Resmi Ga zete ' de yayınlanan 388 
sayı lı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur . Güneydoğu 
Anadolu Projesi Yüksek Kuru lu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresil 'nden oluşmaktadır. GAP 
Yüksek Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet 
Bakanının başkanlığında, GAP ile görevli Devlet Bakanı, DPT'nin 
bağl ı olduğu Devlet Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanından 
oluşmaktadır . GAP İdaresi , Merkez Teşkilatı Ankara'da, Bölge 
Müdürlüğü ise Şanlıurfa 'da olmak ü z ere , değişik sektör ve 
disiplinlerde çalışan uzmanlardan meydana gelmiştir. 

3.1. 1 Güneydoğu Anadol u Projes i Yüksek Kurulu: 

GAP Yüksek Kurul unun görevler i , GAP İdaresi tarafından 
hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek 
karara bağlamaktır. Bunun için Yüksek Kurul , GAP İdaresi 
tarafından tesbit edilen gündemindeki konuları görüşmek üzere iki 
ayda bir toplanmaktadır . 

Bu toplantılarda görüşülen konular, Kurulun onayından geçtikten 
sonra karar haline getirilmekte ve gereği için ilgili diğer 
Bakanlıklara iletilmektedir . 

3.1.2 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı : 

GAP İdares i Başkanlığı , Merkez ve Taşra Teşkilatı olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktadır . Merkez Teşkilatı, bir Başkan ile iki 
Başkan Yardırncısından, Taşra Teşkilatı ise bir Bölge Müdürü ile 
üç Grup Müdüründen oluşmuştur. Bu yapı , değişik sektör ve 
disiplinlerde çalışan uzmanla r ile (bölge plancısı, şehir 
plancısı, ziraa t mühendisi, mimar , çevre mühendisi , inşaat 
mühend isi , endüstri mühendisi, sosyolog ve ekonomist) ve destek 
personelden rnüteşekkildir. 

GAP İdaresi 'nin Görev ve Sorumlulukları: 

GAP İdaresi ' nin kuruluş amacı, " ... . GAP kapsamına giren yöreleri 
(Adıyaman , Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, şanlıurfa, 
Batman ve şırnak illerini) süratle kalkındırmak, yatırımların 
gerçekleştiri lmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sa nayi 
maden, tarım , enerji, ulaştırma ve diğer hi zmetleri yapmak veya) 
yaptırmak , yöre ha lk ı nın eğitim düzeyini yükseltrnek için gerekli 
tedbiri almak veya aldırmak , kuruluşlar aras ı ndak i koordinasyonu 
sağlamak ... " olarak belirlenmiştir . 
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III_ TARIM VE OBMAN 



III _ A - TARIM 



GAP Bölgesindeki 
özellikle gelir 
denges izliklerini 
ö . ~m taşımaktadır. 

SULAMA PROJELERİ 
(DEVLET su İŞLERİ ) 

ekonomik ve sosya l göster geleri yükselt mek , 
ve istihdamı artırmak ve bölgeleraras ı gelir 

azaltmak açısından sulama pro jeleri b ü yük bir 

İnşaat safhasında büyük bir istihdam kapasitesi yaratan ve 
işletmeye açıldıktan sonra da tarımda artacak üretim ve gelir ile 
diğer sektörlerde uyarılacak faaliyetler nedeniyle sulama 
projelerinin öngörülen süre içinde bitirilmesi zorunlu ve 
öncelikli görülmektedir . 

Programa , ha l en devam etmekt e olan projelere ilave olarak , 4 yeni 
proje alınmıştır . Bunlar Seve, Besni- Keysun , Aşağı Fırat 
II.Merhale ve Kralkızı-Dicle II . Merhaledir . Bunlardan son ikisi 
hem sulanacak alanların genişliği ve yaratacakları ekonomik 
potansiyel , hem de bitmiş olan baraj ve tünellerin, aksi halde 
kısmen atıl ve ölü yatırım olarak kalacak kapasitelerinin 
kullanılmaları ve ekonomiye kazandırılmaları açılarından önem 
taşımaktadır . 

Bölgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 'nün uygulayacağı büyük 
ölçekl i sulama yatırımları yanında , Köy Hizmetleri Genel 
~üdürlüğü'nün de birtakım küçük ölçekli yatırımları 

b~lunmaktadır . Bun l ar mahalli imkanların değerlendirilmesi, büyük 
projeler dışında kalan a l anlarda , küç ük ölçekli de olsa ekonomik 
hayatın canlandırılması açısından önemli görülmektedirler . 
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TABLO 13: SULAMA PROJELERI YATIRIM! 
(DSI GENEL MÜDÜRLÜW) 

(Milyon TL) 
· ··· · ·· ·· ····- ---------- -- ------------------------------··· ·· ·················-······ · ······- -----------·················-········ · · 

Brüt Başlangıç Toplam 1993·1997 
Alan( Ha) Bitiş Yılı Prj.Tutarı 1993 1994 1995 1996 1997 Toplam Yatırım 

-- -------- ------ --------------------- ----- ------------ ---- -------- ------ ------ -- ----------------------------------------------------
1. DEVAM EDEN PROJELER 
A. 1993 Yılında Bitecek Olanlar 11222 858817 177918 177918 

1 . Garzan ·Kozluk 3700 1984·93 123355 28902 28902 
2 . Oerik·Dunluca 1860 1976·93 165716 21167 21167 
3 . Çınar·Göksu 3582 1986·93 336620 91030 91030 
~ - Hacıhıd ı r 2080 1976·93 182826 3400 3400 
S. ~· nl ı urfa Taşkın 1989·93 50300 33419 33419 

B 1993 1 ten sonJ"c.ıf~ Kalan luf 297586 12895257 2794264 2721497 1963825 1218590 507002 920S178 
wııc- ·'·;n (Yeni leme) ı;6o 1991·95 89350 27700 31700 29950 89350 

2. KrAiv · -· ~- - ı~ 1 Morhnl e 82000 198S·97 4000000 574802 947221 816500 718880 24S474 3302877 
tid tman, II .Merhalc 38000 1986·97 1630000 291531 382380 401410 373210 66028 1514SS9 

N 4. Aşag ı Fırat, I.Mcrhalc 1980·97 4054794 1441952 876964 539611 34500 34500 2927527 N 
1· Sulc.ııa 1.>5368 
2· Yenileme 14442 

S. Adıyaman · Çamgazi 6536 1986·95 574802 155439 277526 24999 457964 
6. Kayacık 13680 1986·97 520971 25000 97000 135505 92000 161000 510505 
7. Şan l ıurfa Tüne l ler i 1977·94 1979340 264840 937S6 358S96 
8. Türkiye-Suriye Sınırı 

Dicle tlehri Kıyı Oyulma· 1992·95 46000 13000 14950 15850 43800 
t ar 1n ın Korurvnas 1 

ll . YCNI PROJELER 262643 5985879 10000 875500 887000 1416126 1398626 4587252 
1. Seve 1400 1993·96 132500 5000 44000 66000 17500 132500 
2. Bes n i · Keysun 1524 1993· 95 57500. 5000 31500 21000 57500 
3. Aşag ı Fırat, I I .Merhale 185639 1994·98 3666654 500000 500000 888884 888884 2777768 
4. Kralkızı·Dicle , l l .Merhale 74080 1994·98 21' 225 300000 300000 509742 509742 1619484 

III.TOPLAM YATIRIMLAR 549449 197399S3 2982182 3596997 28S0825 2634716 1905628 13970348 



TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI N GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

GAP Bölgesi ' nde sulamaya açılacak geniş tarım alanlarında meydana 
gelecek tarımsal üretim potansiyelinin değerlendirilmesi , ancak 
bu alanlar DSİ Sulama Proje uygulamasına paralel olarak Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGH) tarafından tarlaiçi geliştirme 
hizmetlerinin (tesviye, drenaj, tuzlu ve çorak arazilerin ıslahı, 
tarlaiçi yollar, arazi toplulaştırması, toprak muhafazası gibi 
hizmetlerin) zamanında ve tam olarak uygulanmasıyla mümkün 
olacaktır . 

GAP kapsamında DSİ tarafından 20 05 yılına kadar sulamaya açılması 
planlanan 1 . 7 milyon hektar tarım alanı dikkate alındığında, 
KHGM 'nün yılda yaklaşık olarak 100 000 hektarlık bir alana bu 
hizmeti götürmesi gerekmektedir . Hal böyle iken, KHGM Bölge'de bu 
r:zmetlere henüz başlama aşamasındadır ve mevcut yapısı ve bütçe 
imkanları bakımından da hizmetleri istenilen düzeyde yürütecek 
kapasitede değildir. Bu bakımdan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda 
yeni bir teşkilatlanmaya gidildiği takdirde, yeni kurulacak birim 
mutlaka personel, alet-ekipman ve bütçe imkanı yönünden 
güçlendirilmeli ve bu hizmetlere öncelik verilmelidir . 

TABLO 14: TARLAİÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNDE MEVCUT DURUM (1992) 

İl 

Adıyaman 

Batman 
Diyarbakır 
Gaziantep 
Mardin 
Siirt 
Şanlıurfa 

Şırnak 

TOPLAM 

Toprak 
Muhafaza 
(Hektar) 

7320 

14392 
29361 
27655 
3595 
19585 

101908 

(* ) Halk sulamaları hariç. 

23 

Tarlaiçi 
Geliştirme 
Hizmetleri 
(Hektar) 

737 

3588 

2811 

5269 

12405 

Sulanan Alan ( *) 
(Hektar) 

7752 

7417 
9259 
4186 
3465 

17132 

.. 49211 



Bu goruş çerçevesinde , Devlet su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) 
GAP Bölgesi'nde halen devam eden ve yeni uygulamaya alınacak 
sulama projelerine paralel olarak , bu alanların tarlaiçi 
geliştirme hizmetlerini ifa edebi l mek için 1993-1997 yılları 
arasında KHGM'ne aşağıdaki Tabl o'da belirtilen büt çe imkanının 
sağlanması gerekmektedir. 

TABLO 15 : TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRME 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

1993 1994 1995 

27750 28250 28250 

24 

1996 

28250 

(Milyon TL) 

1 993-1997 
Toplam 

19 97 Yatırım 

28250 140750 



TABLO 16 : TARLAIÇI GELİŞTlRME HIZMETLERI 

( KÖY HIZMETLERI GENEL f.IÜDÜRLUWJ 

(Mil yon TL) 
----- ----·---------! ......... . ..... ..... .... ..... ... ........... .. ...... .. .......................... ........ .. .... . ... . .. . 

1 . DEVAM EDEN PROJELER 

ı . G .. r zan · Kozluk 

2 . Derik ·Dum l uca 

3. Çın ar· Gök su 

4.Hacıhıdır 

5.Nusaybin (Yenileme) 

6.Kralkız ı·D icle , l.Merhale 

? . Batman , I ı. Herhale 

8.A5a~ı Fırat , I .Merhalc 

1·Sul ama 

2·Yeni l eme 

9. Ad ıyamon · Çomgoz i 

10 . Kayac ı k 

l J . lcı. ı PKUJtLER 

i . Seve 

2.6esni ·Keysun 

3 .. 4şağ ı Fırat, I I .Merhale 

4.Kralk ızı·Di clc , II.Merhale 

TOPL AM 

Brüt Başlang ıç 

Alan( Ha ) Bitiş Yılı TOPLAM 1993 1994 1995 1996 1997 

286806 

3750 

1860 

3582 

2080 

(7560) 

82000 

38000 

135368 

(14442) 

6536 

13680 

262643 

1400 

1524 

185639 

74080 

549449 

1984 ·93 

1976· 93 

1986· 93 

1976·93 

1991·95 

1985·97 

1986·97 

1980·97 

1986·95 

1986·97 

1993·96 

1993·95 

1994·98 

1994·98 

628154 134711 13lı711 123002 117865 117865 

7782 3 891 3 891 

4822 24 11 2411 

5422 2711 2711 

5392 2696 2696 

84210 16842 16842 16842 168lı2 16842 

44320 8864 8864 8864 8864 8864 

424690 84938 84938 84938 84938 84938 

15411 

36105 

5137 

7221 

5137 5137 

7221 7221 7221 7221 

717599 52552 144298 144298 142981 141724 

5028 1257 1257 1257 1257 

3951 1317 1317 1317 

458730 91746 91746 91746 91746 

249890 49978 49978 49978 49978 49978 

1345753 187263 279009 267300 260846 259589 
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1993·1997 

Top l am Yat ır ım 

7782 

4822 

5422 

5392 

84210 

44320 

424690 

151,1 ı 

36105 

625853 

5028 

3951 

366984 

249890 

1254007 



GAP BÖLGESİ TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ 
( TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

Bölge 'ye yönelik tarımsal araştırma bulgularının ve uygulana cak 
·~ t .ienolojilerin en kısa yoldan ve zamanında çiftçilere 
ulaştırılması etkin bir tarımsal yayım sistemini gerektirmekte 
olup , bu hizmet Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nın gör evleri içinde 
yer almaktadır . 

Bu hizmetler halen Bölge'de 1984 yılında uygulamaya 
Bankası destekli "Tarımsal Yayım ve Uygulamalı 
Projesi " (TYUAP) kapsamında yürütülmekte, ancak 
darboğazlar ve sorunlar bulunmaktadır. 

giren Dünya 
Araştırmalar 

projede bazı 

Proje ' nin 1984 
Diyarbak:ı,.r ve 
yılında GAP 
edilmiştir . 

yılında başlayan ı. Aşamasında Bölge'de Şanlıurfa, 
Mardin illeri çalışma kapsamına alınmış ve 1990 
Bölgesi ' nin diğer illeri de Proje ' ye dahil 

Proje 'de öngörülen tarımsal yayım organizasyon ve yöntemi 
şartlarına uygundur . önemli olan projenin Bölge 'de 
olarak hayata geçirilmesidir . 

Pr oje genelde; 

Bölge 
yaygın 

~- Tarımsal Yayım Organizasyonu için gerekli altyapının 
oluşturulması (il, ilçe v e köy grubu inşaatları, lojman 

inşaatları) , 
2- Tarımsal yayım personelinin iç ve dış eğitiminin sağlanması, 
3- Yayım organizasyonunun mobilizasyonu için gerekli araçların ve 

ekiprnanın temini, 
4- Bölge'ye hizmet veren tarımsal araştırma kuruluşlarının 

güçlendirilmesi 

gibi bileşenleri içermektedir. 
aşağıdaki t abloda verilmektedir . 

Projenin öngörülen bütçesi 

. TABLO 17: TYUAP TOPL~~ BÜTÇESİ (TÜRKİYE GENELİ ) 

Proje 
Başlama 
Bitiş 

I . Aşama 1984-1993 
II . Aşama 1990- 1997 

TOPLAM 

İç Kaynak 
(Milyon $) 

12 3 . 7 
82.4 

206.1 

Dış Kaynak 
Dünya Bankası .. 
(Milyon $) 

82.2 
r ı .o 

14~ -

Toplam 
(Milyon $) 

205.9 
145 . 4 

351.3 
------------------------ --------------------------------------,... 



TABLO 18 : TYUAP 1993-1997 YILLARI PROGRAMI 

Yıllar 

ı993 

ı994 

ı995 

ı996 

ı997 

TOPLAM 

Dış Kaynak 

31150 
ı2340 

11691 
1039 2 

6896 

724 69 

İç Kaynak 

64250 
24085 
22499 
20238 
ı3095 

ı44167 

Toplam 

95400 
36425 
34ı9o 

30630 
ı999ı 

2ı6636 

(Milyon TL) 

GAP Bölgesi 
(öneri) 

24000 
9000 
8500 
7500 
5000 

54000 

Bu bütçe TYUAP'ın Türkiye geneli için ihtiyaçıdır . 
bölgesi'nin Proje'de yer aldığı ve önceliği dikkate 
gerekli ödenek imkanı Bölge'ye sağlanmalıdır. 

Tüm GAP 
alınarak 

Yukarda Türkiye geneli için verilen yatırım miktarlarının asgari 
dörtte-birinin bu Bölge'ye yapılması uygun olacaktır. Aksi halde, 
çiftçi özellikle sulu tarım konusunda yeterli eğitimi 
göremeyeceği için Bölge'de sulamaya açılan alanlardan b eklenen 
fayda temin edilemeyecektir . 

Proje 'nin Sorunları: 

ı- Tarımsal Yayım Organizasyonu'nun Altyapısına Yönelik Darboğaz: 

Proje ' de öngörülen özellikle Köy Grup Ziraat Teknisyenlikleri 
(KGZT) inşaatları gerçekleştirilememiştir . Bugüne kadar, GAP 
i llerinde gerçekleştirilen KGZT hizmet binası sayıları aşağıdadır : 

Diyarbakır 
Mardin 
Şanlıurfa 

Adıyaman 
Siirt 
Batman 
Şırnak 

TOPLAM 

45 
33 
44 

3 
ı 

2 
ı 

129 

Bugüne kadar yapılan 129 a det KGZT inşaatı, planlanan rakamın çok 
altındadır. 

Bölge ' de planlanan 
Harran Ovası ' ndaki 
gerekmektedir . 

KGZT inşaatlarının süratle tamamlanması ve 
bu hizmetin ise öncelikle ele alınması 
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2. İç Kaynak Sorunu: 

Dış kaynaklı projelerde, dış kredi kullanımı iç kaynağa bağlıdır . 
Dünya Bankası destekli bir proje olmasına ve iç kaynak temini 
Bakanlar , Kurulu' nca taahhüt edilmesine rağmen, yıllık yatırım 
programlarında projede öngörülen miktarlarda iç kaynak tahsis 
edilmemiş, bu ise Proje'nin başarısını sınırlamışır. 

3. Personel İstihdamı ve Eğitimi: 

Proje ' de insan faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır . Gerek 
nitelik ve gerekse nicelik bakımından Proje'nin öngördüğü 
personel kadrosu hiç bir zaman Bölge ' de tamamlanmamıştır . Bu 
bakımdan Proje'nin personel ihtiyacı öncelikle sulama alanlarına 
ve özellikle de Şanlıurfa-Harran ovasına yönelik olarak, süratle 
tamamlanmalıdır . 

Ayrıca, bugüne kadar Proje 'nin önemli bir bileşeni olan 
personelin yurtiçi ve yurtdışı eğitimine gerekli önem verilmemiş, 
finansman olmasına rağmen kontenjanlar kullanılmamıştır. Bu 
programın Proje'de fiilen görev yapan elemanlarla hızlandırılması 
sağlanmalı ve · bu bunların Proje'de ki hizmetlerinin devamlılığı 
temin edilmelidir. 

1 . ÜRETİMİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARI 
(TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDDRLÜGÜ) 

Genel Müdürlük programında yedi proje bulunmaktadır. Çırçır Press 
Tesisleri Bölge'de gelişmekte olan pamuk üretimi açısından 
önemlidir. Siirt iline de 1000 tonluk "Soğuk Hava Deposu" ilave 
edilmesinin özellikle et ve süt ürünleri muhafazası açısından, 
faydalı bir yatırım olacağı düşünülmelidir . Genel Müdürlüğün 
yıllık yatırım gereksinimleri şöyledir: 
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TABLO 19: ARAŞTIRMA, E~!T!M VE KOOPERATİFÇ!L!K (TEOGEM) 

(Milyon TL) 
-········· ---- -- -- -----·· · ·· · ·-·····---------------·-----· ·· ············ - ···-- -------- --· ······ -- --- - --------

1992 1993·1997 
Toplam Sonu Tahmini TOPLAM 

proje Adı Yatır ım Harcama 1993 1994 1995 1996 1997 YATIRIM! 
- -- .. -- -.. ---- ---.-- - ---.-.- -..... -... . -- . -- .... -.. . -. ... -.... -.. --------.-.-- .. -.. ---.- -- ... --. -. ------ .. -.. --
- Bitki Hastalık ve 

Zararları (GAP l ller i) 180657 30907 29950 29950 29950 29950 29950 149750 
- Hayvan Has t at ık ve 

Zararlar ı (GAP l ller i) 9878 1163 1743 1743 1743 1743 1743 8715 
- Gıda ve Yeni Ar aş . 

Projesi (GAP llleri) 13000 2700 2800 2800 2800 1900 13000 
TOPLA M 203535 32070 34393 34493 34493 34493 33593 171465 

- Bitki Koruma Araştırma 
Projesi (GAP llleri ) 18192 8425 8 190 540 510 527 18192 

- Su Ürünler i Projesi 1) 36500 7300 7300 7300 7300 7300 36500 
2) 67169 16000 16000 18000 17169 67169 

- Kooperat if Survey 
Projesi (GAP ll leri) 1684 64 120 200 300 400 600 1620 

- Okulturda Ür etimi 
Gel iş.Pro . (GAP l ller i) 4653 130 240 408 693 1180 2002 4523 

- Okullarda Makina ve 
Techiıat (GAP llleri) 7n2 240 400 680 1156 1956 3340 7532 
El Sana tl ar ı 
Projesi (GAP ll leri) 9750 236 442 800 1425 2536 431 ı 9532 
l(ooperat i f Yatırım 

Pro ı cl er i (GAP ll l eri) 309686 63358 60990 60990 60990 . 63358 309686 
. · Ceylanp ınar TIM 

<Şan, ıur fa) 110620 2750 29oon 20150 9520 22540 26570 107870 
lmatat Sanayi Projesi 
TZOK (Şanlıurfa) 2500 500 500 soo 500 500 2500 
Tarımsa l Araştırma 106100 8500 13700 19600 26700 37600 106100 
TO PL A M 674626 3420 134375 128918 120024 141781 146108 671206 

--------- ---- ----- ----- -·· ···· ··· ·· ··-- --- --- --------- -- ------ -------- -- ------------- ------ ---- --- ------------
G E N E L T O P L A M 878161 35490 168768 163411 154517 176274 179701 842671 

········ ·- -- -- -·-·------ -···--- ·------- ------- -----· -- -- ------------ ----- --------- ------------------------·· ·· 
*Tar ım ve Köyişleri BakanlıQ ı yatırımlarıyle il gil i diğer tablo larda veri l en rak1m 
* TYUAP bütçe değerleri bu tabloda yer almam ı ştır. 
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ı-

2-

3-

4-
5-

6-

TABLO 20: TARIMSAL YATIRIM PROGRAMI 
(TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

Ha ı ı Tezgahı 
Süt Sığırcılığını 
Geliştirme 
Besi Sığırcılığını 
Geliştirme 
Arıcılığı Geliştirme 
Cırcır Prese Tesisleri 
(Şanlıurfa:3, Mardin:2) 
Soğuk Hava Deposu 
(Siirt hariç her ile 
ı adet) 

TOPLAM 

1993 1994 1995 

2192 2192 2192 
29008 29008 29008 

18448 18448 18448 

7360 7360 7360 
1614 1614 1614 

4736 2368 2368 

(Milyon TL) 

1993-1997 
1996 1997 Toplamı 

2192 2192 10960 
29008 29008 145040 

18448 18448 92240 

7360 7360 36800 
1614 1614 8070 

2368 4736 16576 

63358 60990 60990 60990 63358 309686 

Her ilin kooperatifçilik yaklaşımlarının farklı olacağı 
~uşünülerek 8 i l içinde aynı nedenlerle kooperatifçiliğin 
önerilmesi pratikte çeşitli sorunlur doğurabilecektir. 

Bu konunun göz ardı edilmemesi gereklidir . Ayrıca sulama ve ortak 
makina kullanımı g ibi konulara da 1993-1997 yılları 

kooperatifçilik çalışmalarına da yer verilmesi uygun olacaktır. 

2. YEM SANAYİ T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇALIŞMALARI: 

1993 - 1997 yılları için planlanan 13 150 milyon TL 'lık yatırım, 
özellikle sulanıaya geçilmesi ile Bölge'de önem kazanacak olan 
hayvancılık sektörünün , yenı gereksinimini karşılamak açısından 
önem taşımaktadır . Ancak, Bölge'de mevcut, fakat atıl kapasiteyle 
çalıştırılan yenı tesislerinin, tam kapasiteyle çalışmalarını 
sağlayacak tedbirlerin alınması daha önceliklidir. Yeni yenı 
tesislerinin kurulması, mevcutların rantabl çalıştırıldığında 
eks i k arz olması haıinde düşünülmelidir. 

30 



HAYVAN VE BİTKİ HASTALIKLAR!, KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI 
(KORUMA VE KOTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

ı . Hayvan Hastalık ve Zararlıları Projesi : 

Bu ·proje kapsamında genelde şap , Ab.Bang, Br . Melitensis, çiçek, 
theileriosis , anthrax, kuduz, sığır vebası ve newcastl e gibi 
hastalık ve zararlıların mücadelesi yapılmaktadır. 

Bu konuda öngörülen 5 yıl lık yatırım miktarı 87 1 5 mil yon TL ' dır . 

2. Bitki Hastalık ve Zararlıları Projesi : 

Bu proj~ kapsamında öngörülen 5 yıllık yatırım miktarı 149750 
milyon TL ' dır. 

3. Gıda Projeleri : 

GAP Bölgesi illerinde gıda güvenliği, beslenme tüketim 
sanayinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve 
hizmetleri için 1 993 - 1997 yılları arasında, yıllık 
~sağıdaki tabloda gösterilen 13 milyar TL'lık bir 
öngörü lmektedir . 

ve gıda 

kontrol 
dağılımı 
yatırım 

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 3 ana proje kapsamında 1993-
1997 arası yıllık yatırım ödeneği ihtiyaci aşağıda verilmiştir. 

TABLO 21: KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI 
İÇİN ÖDENEK İHTİYACI 

Projeler 1993 1994 1995 1 99 6 1997 

ı. Bitki Hasta'l ık 29950 29950 29950 29950 29950 
ve Zararlıları 

2. Hayvari Hastalık 1743 1743 1743 1743 1743 
ve Zararlıları 

3 . Gıda Kontrol 2700 '2800 2800 2800 1 9 0 0 
Araştırması 

(Milyon TL) 

1993- 1997 
Toplamı 

149750 

871 5 

13000 

-----------------------------------------------------------------
TOPLAM 34393 34493 34493 34493 33593 ı 7146 5 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜR~ÜGÜ (TRGM) : 

Tarım Reformu Genel Müd~rlüğü'ne ait arazi toplu1 aştırılması, 
kullanımı ve kredilendirre faaliyetlerine ilişkin ö d e 1e k ihtiyacı 
tablosu aşağıda gösteril iştir. 



TABLO 22: ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI, _K~LL!\~tl VE KREDİLENDİRME 
(TARIM REFORMU GENEL MUDURLUGU 

(Milyon TL) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

Proje Adı · 

DEVAM EDEN PROJELER 

- Arazi Top.ve Dağıtım 
(Şanlıurfa) 

- Arazi Dağıtımı 
(Şanlıurfa) 

- Arazi Toplulaştırma 
- Arazi Kullanım 

Planlam;oqı rşa"' 
~ -~-· ~razi Islahı 
(Şanlıurfa) 
Ta-ı_ mn"='., i erleşme 
r' l._ •ma (Şanlıurfa ) 

~ı 

1992 
Toplam Sonuna Kadar 
Yatırım Tahmini Harcama 

2323 823 

15836 6659 
286776 19300 

940 310 
8292 1155 

2266 49 
- Yeniköy Yerleşimi 

~ Uygulama Projesi (Ş . Urfa) 5560 3653 
- çevre Düzenlemesi 

( Şanlıurfa ) 6423 175 
- Konut ve Tarımsal Tesis 

Kredisi (Şanlıurfa) 49000 3000 

YENİ PROJELER 

- şanlıurfa Bölge Müd. 
Hiz . Bin.Alt.İnş.(ş .urfa) 760 -

- şanlıurfa Hizmet 
Binası Sosyal Tesis. 7500 -
T O P L A M 385676 35124 

1993 1994 1995 

1500 - -
9177 - -

67476 50000 50000 

630 - -
4000 3137 -

417 900 900 

1000 907 -

1562 1562 1562 

10000 12000 12000 

760 - -
4500 3000 -

101022 71506 64462 

* Arazi toplulaştırma faaliyetleri devam ~~tiğinden, yeni sulamaya 
toplulaştırma hizmetleri devam eden projel~r bölümünde ele alınmıştır. 

1993-1997 
1996 1997 Toplam Yatırımı 

- 1500 

- 9177 
50000 50000 267476 

- 630 
- 7137 

- 2217 

- 1907 

1562 6248 

12000 46000 

- 760 

- 7500 

63562 . 50000 350552 

açılacak alanlardaki 



TARIMSAL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 
(TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ, 

KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ, KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

GAP Bölgesi ' nde geniş tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla 
oluşacak tarımsal üretim potansiyelinin en rasyonel bir şekilde 
değerlendirilmesi, Bölge'nin agro-ekolojik şartlarına uygun ve 
muhtemel üretim desenine para lel tarım tekniklerinin araştırma 
faaliyetleri ile geliştirilmesi ve bunların süratle çiftçiye 
kazandırılması ile mümkündür. 

Bölge' de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın farklı Genel 
Müdürlüklerine bağlı olarak 5 Araştırma Enstitüsü mevcuttur. 

Bu araştırma enstitülerinin bağlı oldukları Genel Hüdürlükler ve 
199 2 yılı yatırım bütçeleri aşağıda verilmiştir . 

TABLO 23: ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN 1992 YILI 
YATIRIM BÜTÇELERİ 

Araştırma Enstitüsü Genel Müdürlük 
1 99 2 Bütçesi 
(Milyon TL) 

ı. Antep Fıstığı Araş . Enst. Tarımsal Araş.Gn.Md . 185 
(Gaziantep) 

2. Güneydoğu An.Tar.Arş. Ens . Tarımsal Araş . Gn.Md. 612 
(Diyarbakır) 

3. Akçakale Tar. Araş.Enst. Tarımsal Araş.Gn.Md . 135 
4 . Zirai Mücadele Araş .Enst . Koruma ve Kontrol 265 

(Diyarbakır) Genel Müdürlüğü 
5. Köy Hizmetleri Araş . Enst. Köy Hizmetleri Gn.Md. 1000 

(Şanlıurfa ) 

Sözkonusu araştırma enstitülerinde 1993-1997 yıllarında 
uygulanması planlanan araştırma faaliyetleri için gerekli ödenek 
değerleri ise aşağıdaki t abl oda özet olarak verilmiştir. 



TABLO 2 4 : GA~ BÖLGESİ' NDE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIGI ' NI N 
ARAŞTIRMA KURULUŞLARININ ÖDENEK İHTİYACI 

( Milyon TL ) 

Araştırma Konuları 1993 1994 1 995 1996 1997 Toplam 

Hubub a t 1 000 2400 3900 6200 90 0 0 22500 
Endüst r i Bitkileri 500 1500 2 300 3700 60 0 0 1 4000 
Yem Bi tki l eri 200 500 800 1100 300 0 ·5600 
Bağcılık 400 1000 1300 1800 25 0 0 7000 
Heyveeilik 500 1200 1600 2000 25 0 0 7800 
Sebzecil i k 500 1 200 1600 2000 2500 7800 
Büyükbaş Hayvancılık 800 1200 2800 4000 5000 13800 
Küçükbaş Hayvancılık 1 000 1500 2000 2500 3500 10500 
Topraksu Araştırmaları 600 700 800 900 1100 4100 
Hayvan Sağlığı 3000 2500 2500 2500 2500 13000 

TOPLAl-1 8500 13700 19600 26700 37600 106100 

Araştırma konuları itibariyle yukarıdaki ödenek ihtiyacı sadece 
yatırım giderlerini kapsamaktadır . Bu değerlere cari giderler 
dahil değildir . 

u~ser taraftan , Böl ge ' deki araştırma kuruluşlarını güçlendirmek, 
araştırma programıarına destek ver mek , araştırıcı personel in 
yurtiçi ve yurtdışı eğitimini sağlamak amacıyla dış para tutarı 
55 mi lyon ABD $ bütçeye sahip bir Dün ya Bankas ı kredi li proje de 
12 Ha ziran 1992 ' de imzala n an bir anlaşma i le yürürlüğe girmiştir . 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI : 

GAP kapsamında Bölge'de yaklaşık 220 00 0 ha . a l a n a sahi p bir 
baraj göl aynası meyda n a gelecektir. Buralarda oluşacak su 
ür ünleri üretim potansiye l i nin büyük ekonomik değere sahip olacağı 
şüphesizdir. Bu potansiye li değerlendirmeye yönelik olarak, GAP 
Master Planı Atatürk Barajı 'nda bir "Su Ürünle ri Araştırma Üretim 
ve Eğitim Merkezi"nin kurulmas ını öngörmektedi r . 

Bu yönde Tarım ve KByişleri Bakanlığı'nca hazırlanan bu konudak i 
entegre projenin 1993-1998 yılları arasında uygulamaya konulması 
gerekmektedir . 

Böyle bir mer kez in kurulması ve çalışmaların . baş latılması 
aşağıdaki ödeneğe ihtiyaç göst ermektedir. 



TABLO 25: GAP BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ ENTEGRE PROJESİ 
(TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIGI) 

Proje 

ı . üretim , Araştırma ve Kontrol Alt 
Projeleri Sabit Yatırım Giderleri 

2. GAP Bölgesi su Ürünleri Avcılığının 
Desteklenmesi Alt Projesi 
Sabit Yatırım Gi derl eri 

3 . Uygulama Projeleri 

TOPLAM 

Ödenek ihtiyacı 
(Milyon TL) 

12098 

45004 
10067 

67169 

Dört yılda bitirilmesi öngörülen GAP Su Ürünleri Entegre 
Projesi ' nin 1993-1996 yılları arasındaki ödenek dağılımının 
16 000, 16 000, 18 000 ve 17 169 milyon TL olmasının uygun 
olacağı mütalaa edilmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Bölge'deki tarımsal araştırma 
faaliyetlerinin başarıya ulaşmas ında en önemli faktör, Bölge'de 
ye terli sayı ve kalitede yetişkin araştırmacı personelin 
istikrarlı bir şekilde istihdamı olacaktır. Halen, bu sektördeki 
en önemli darboğaz yetersiz personeldir . 
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TOHUMCULUK 
(TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜGÜ, 

TARIM İŞLETMELER~ GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

İyi vasıflı bir tohumluk kullanınakla verimde % 20-30 artış 
sağlanabilir, hibrit tohumluklarda ise bu artış daha fazla 
olmakta ve bazı türlerin kullanımıyla verimlilikte 3-4 misli bir 
artış sağlınabi lmektedir. Bu nedenle bitkisel üretimin 
artırılabilmesini sağlamak amacıyla , diğer girdilerin yanısıra, 
yüksek verimli ve kaliteli tohumlukların zamanında ve yet erli 
miktarda·temini büyük önem arzetmektedir . 

1985 yılına kadar ülkemizde tohumluk üretimi kamu kuruluşları 
aG~rlıklı olarak yapılmakta iken alınan tedbirler ve getirilen 
t~şvikler sonucunda özel sektör devreye girmiş, tahumculuk 
alanında faaliyette bulunan özel kuruluşların sayısı süratle 
artarak 1989 yılında sayıları 45 'e ulaşmıştır. Özel sektör 
tarafından çeşitli hibrit tohumlukların üretimi yapılmaktadır, 
ancak hacim itibariyle daha fazla ihtiyaç duyulan ve daha geniş 
alanları ilgilendiren buğday (300000 Ton/Yıl), pamuk (35000 
Ton/Yıl) gibi tohumlukların üretim ve dağıtımında kamu 
kuruluşları ağırlıklı olarak faaliyetlerin i sürdürmektedir. 
Hububat tohumu üretiminde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ağırlığını önümüzdeki yıllarda da koruyacaktır . 

G\0 Bölgesi ' nin ekolojik özellikleri dikkate alındığında Bölge 
~artlarına uygun tohumluk ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ıçın 
kamu ve özel tohumluk üreticisi kuruluşlarca tohumluk üretim ve 
dağıtımında faaliyette bulunulması gerekli görülmektedir . 

GAP Bölgesi toprak yapısı, klimatolo jik özellikleri itibariyle ve 
hastalık ve zararlıların henüz yaygın olmaması nedenleriyle, 
tohumluk4retimi için ideal bir bölge konumundadır. Bölge'nin bu 
avantajları dikkate alındığında sadece Bölge'nin kendi tohumluk 
ihtiyacı değil , gerek Türkiye 'nin diğer bölgelerinin , gerekse 
aynı iklim kuşağında bulunan diğer ülkelerin tohumluk 
ihtiyaçlarının bir kısmının da bu Bölge'den karşılanması mümkün 
görülmektedir . 

Özel ve kamu tahumculuk kuruluşlarının Bölge'de tohumluk üretim 
ve dağıtım faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, gerekli yatırım 
ve işletme girdi . ihtiyaçlarının giderilmesinin desteklenmesi 
gerekli görülmektedir. Tohumluk üretimi konusunda modern 
teknoloji paketini d e i çeren projeler Tarım ·- ve Köyişleri 
Bakanlığınca uygun bulurduktan sonra uygulamaya sokulmalıdır. 

Yüksek verim potansiyeline sahip tohumlukların Bölge 'de 
kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, 19 Aralık 
1985 tarihinde yayınlanan 85/10151 sayılı Tohumculuğun Teşviki 
Hakkındaki Kararname'ye istinaden çeşitli teşvik tedbirleri 
uygulanmalıdır. 
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Bölge çiftçisinin tohumluk üretiminde kullanılan makina ve 
ekipmana sahip olmayışı nedeniyle, tohumluk üreticisi 
kuruluşıarın i6tiyaç duyacakları makina ve ekipmanların 
karşılanması gerekecektir. Mevcut yapı içerisinde önemli 
darboğazıardan birisi gerek kamu, gerekse özel kuruluşların 
sözleşmeli üretimden elde edilen tohumluğu mübaya edecek 
finansmanı sağlamada güçlük çekmeleridir. Bu sorunun çözülmesinde 
kullanılmak üzere sözkonusu kuruluşlara işletme kredisi açılması 
gerekli görülmektedir. 

Elde edilen tohumlukların tekniğine uygun bir şekilde ·kurutma, 
selektörleme, ilaçlama, paketierne ve depolanma zorunluluğu 
vardır . Bu nedenle Bölge'de tohumluk üretecek kuruluşların 

yatırım .kredisine ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca tohumlukların 

araştırma, ıslah, deneme ve demonstrasyonları konusunda tohumluk 
üreticisi kuruluşların laboratuvar , alet, malzeme ve benzeri için 
ihtiyaç duyacakları yatırımlar desteklenmelidir. 

Kaliteli tohumluk 
yıllar itibariyle 
gösterilmiştir . 

sağlamak için Bölge'de 
finansman ihtiyacı 

uygulanacak 
aşağıdaki 

TABLO 26 : TOHUMLUK PROJESİNİN ÖDENEK İHTİYACI 

projenin 
tabloda 

(Milyon TL) 

1993 1994 1995 

17500 70000 175000 
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19G6 1997 

52500 35000 

1993-1997 
Toplam 

350000 



GAP BÖLGESİ TAŞLI ARAZİ ISLAHI PROJESİ 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ) 

Ülkemiz de ıslah edile bilir nitelikli taşlı a razilerin en yo~un 
olduğu bölge, GAP Bölgesi'dir. Şanlıurfa , Diyarbakır , Gaziantep , 
Mardin ve Siirt illerinde oldukça geniş bir alanda etkili olan 
taşlılık sorunu buralardaki tarımsal faliyetleri olumsuz yönde 
etkilemekte, bir kısım sahalarda ise taşlılık sorunu nedeniyle 
~içbir tarımsal faa liyet yapılamamaktadır. Bu Bölge içinde yer 
alan Adıyaman ili'nde görülen taşlılık tarımsal faaliyetleri 
engelleyici boyutlarda olmadı~ından sorun teşkil etmemektedir . 

GAP Bölgesi'nde Volkanik menşeli olarak belirlenen taşlılık 
sahası 593676 hektardır . Bunun ıslahı düşünülebi lir nitelikte 
olan II ., III. ve IV . sınıf arazileri kaplayan bölümü 460000 
hektar olup bunun i llere göre dağılımı şöyledir ; 

SİİRT 12000 ha 
GAZİANTEP 17000 ha 
DİYARBAKIR 134000 ha 
ŞANLIURFA 267000 ha 
MARDİN 30000 ha 

-------
TOPLAM 460000 ha 

1973 yılından itibaren bu bölgede taşlı arazilerin ıslahı konusu 
devlet yatırımı olarak ele alınmış , 1978- 1979 yıllarında Köylüye 
İş Projesi (KİP) kapsamında bazı uygulamalarda bulunulmuş, ancak 
dis iplinli bir çalışma yapılamamıştır. Bilahare hazırlanan 
"Güneydoğu Anadolu İlleri Taşlı Araz i Islahı Projesi " adlı dış 
kaynaktan finanse edilen proje ile Gaziantep ilinde 22000, 
Diyarbakır ' da 21000, Şanlıurfa'da 21682 , Mardin'de 18000 ha. 
olmak üzere toplam 82682 ha . taşlı alanın ıslahı öngörülmüştür. 
Pro je 1983- 193 yıllarını kapsamaktadır . 

Ş imdiye kadar Devlet tarafından yapılan çalışmalar sonucu 
yaklaşık 84000 hektar, çiftçinin kendi imkanları ile yaklaşık 
40000 hektar arazinin taşlardan temizlendiği tahmin edilmektedir . 
Kalan saha 300000 ha'dır. Bu alanın bir bölümünün sulanaca~ı da 
hesaba katılırsa, iklim yönünden her türlü tarımsal üretimin 
yapılabilmesinin mümkün olduğu bu Bölge'de daha da önem 
kazanmaktadır. 

Mevcut durumda taşlı arazi ıslahı projelerinde ·tarla içindeki 
taşların toplanıp 1 . 5- 2 . 00 m3'lük yığınlar haline getirilmesi 
çiftçilerce yapılmakta , bu yığınların yüklenip tarla dışına 
çıkarılarak istifi Devlet tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla 
uygulama, sahipli ara zilerde yürütülmektedir . Halen taşlı 
arazilerin ne miktarınıı : apulu , ne kadarının hazine malı 
olduğuna dair kesin kay tl ır yoktur. Toplam arazinin% 50-60 
oranında kamu mülkiyetinde c ~duğu tahmin edilmektedir . 



Bölge'de etkin bir taşlı arazi ıslahı projesi uygulanabilmesi 
ıçın öncelikle , bu sahalardaki tapu kadastro işlerinin 
bitirilmesi gerekmektedir. 

Ağırlığı Şanlıurfa iline vererek yukarıda belirti len 6 ilde 1993-
1997 döneminde toplam 60000 hektar taşlı arazinin ıslah 
edilebileceği mümkün görülmektedir . Bu iş için 1992 yılı birim 
fiyatlarına göre yaklaşık 70 milyar liraya ihtiyaç bulunmaktadır . 
Aşağıdaki tabloda yıllar itibarıyle finans ihtiyacı 
gösterilmektedir. Taşların temizlenmesi sonucu, makinalı tarım 
imkanları artacak, kazanılan saha nedeniyle malısulde bir artış 
meydana gelecek , sulanan alanlarda her türlü endüstri 
bitkilerinin üretimi gerçekleşebilecektir . 

Ayrıca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 1993-1997 
döneminde Şanlıurfa ilinde 3000 hektar taşlı arazinin ıslah 
edilebileceği mümkün görülmektedir. Bu iş için 1992 yılı birim 
fiyatlarına göre 3,5 milyar liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

TABLO 27 : TAŞLI ARAZİ ISLAHI YATIRIM PROGRAMI 

(Milyon TL) 

1993 1994 1995 

14000 14000 14000 
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1996 1997 

14000 14000 

1993-1997 
Toplam 

70000 



III- B- ORMAN 



ORMANCILIK 

GAP Bölgesi, orman varlığı bakımından, Türkiye'nin diğer 
bölgelerine oranla oldukça fakir bir bölgedir. Bölge'de toplam 
1199066 hektar orman bulunmakta, bunun 47916 hektarı koru 
(% 4), 1151150 hektarı ağaçlandırma ve enerji ormanı alanıdır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında barajların ekonomik ömrünü 
uzatmak, istihdam olanakları yaratmak, ihtiyaç duyulacak sanayi 
odununu ternin etme açılarından ormancılık sektörü özel bir önem 
taşımaktadır. Tarım ve tarıma dayalı sanayi ile kalkınması 
öngörülen Bölge ' de, uzun süren yatırım ve gelişme periyodları 
dikkate alınarak ormancılık sektörünün ivedilikle saptanan 
hedeflere ulaştırılması elzerndir. 

Bu bağlamda ağaçlandırma, 
üretimi, tohum üretimi, 
ormanı tesisi ve orman 
gerekmektedir. 

erozyon kontrolü, mera ıslahı, fidan 
orman amenajmanı, kadastro, enerJı 
yol inşaatlarının ele alınması 

Bölge ormancılığını geliştirmeye yönelik prograrn ögeleri aşağıda 
verilmektedir: 

ı. Mevcut orman kaynaklarının envanterinin çıkarılması, 
2. Arazi · sahipliğini belirlemek için kadastro çalışmalarının 

tamamlanması, 

3. Çeşitli orman rezervlerinin potansiyellerinin değerlendiril­
mesi, 

4. Alternatif ağaç türlerinin erozyon kontrolüne, ticari amaçlı 
tarımsal faaliyetlere, dinlenme faaliyetleri ile kentsel 
ihtiyaçların karşılanmasına uyarıanma özelliklerini tanımlamak 
için gerekli araştırma tesislerinin geliştirilmesi/iyileşti­
rilmesi , 

5 . Ağaç yetiştiriciliği faaliyetlerinin, Bölge'nin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir şekilde programlanması, 

6. Özel girişirnciliği orman kalkınmasının ticarileşmesine 
kanalize edebilen bir operasyonel çerçevenin geliştirilme­
sidir . 

Belirtilen bu program ögelerinden kadastro çalışmalarının 
tamamlanması birinci öncelikli faaliyettir. Ancak buna bağlı 
olarak mevcut orman kaynaklarının envanteri çıkarılabilir, 
çeşitli orman rezervlerinin potansiyeli değerlendirilebilir ve 
ağaçlandı rma faaliyetleri yerine getirilebilir. 

Bu çerçevede 1993 ve 1994 yıllarında Bölge'nin orman 
kadastresunun tamamlanması gerekmektedir. Bu iş için gerekli 
toplam 32249 milyon TL'nin 1993 yılında 18699 milyon ve 1994 
bütçesine 13550 milyon TL'nin verilmesi uygun görülmektedir. 
Böylelikle 1995-1997 döneminde Orman Bakanlığı'nın bütçesi 
kadas tro harcamaları bakımından hafiflemiş olacak ve ağaçlandırrna 
faaliye tlerine daha çok miktarda kaynak sağlanabilecektir. 
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1991 yılında Şanlıurfa'da kurulan GAP Orman Bölge Müdürlüğü halen 
uygun mekan ve makina parkından yoksun durumda olup, 1993 yılında 
Bölge ' de etkin vazife görebilmesi için programda belirlenen 
kapasiteyi gerçekleştirebilecek makina parkına ve binalara 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Bölge'deki fidanlıkların 22 milyon adet yıllık üretim 
kapasitesine ulaştırılması ve Bakanlığın kendi ihtiyacı yanısıra 
diğer kuruluşların yapacağı ağaçlandırma çalışmaları için gerekli 
fidanları karşılayacak seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Fidan 
üretimi çalışmaları yoğun işçi istihdamı sağlanan bir faaliyet 
koludur. Potansiyel üretim için gerekli olduğu için Bölge'de 
uygun türlerden 1997 yılı için hedeflenen rakamların başlangıç 
yıllarında üretilmesi, fidanların transplantasyonunun başarısını 
artıracaktır. TUzlu topraklarda ve drenaj kanalları boyunca tesis 
edilmesi gereken okaliptus fidanı üretiminin de fidanlıkların 
üretim programına alınması gerekmektedir . 

Erozyon kontrol çalışmaları yalnızca Orman Bakanlığı'nın yapacağı 
bir çalışma olmayıp bir bütün olarak ele alınması gerekir. Çünkü 
şiddetli erozyo~görülen havzalarda orman arazisi yanısıra tarım 
arazisi, hazine arazisi, ve köy orta malı olarak değişik mülkiyet 
yapısı görülmektedir. Bu nedenle, tek başına Orman Bakanlığı'nın 
erozyon kontrol çalışmalarını yürütmesi soruna kapsamlı çözüm 
getirecek nitelik taşımamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Havza 
Geliştirme Projesi'nin sınırlarının tüm. GAP illerini kapsayacak 
şekilde genişletilerek (şu anda yalnızca Adıyaman ilini 
kapsamak~adır) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Üretimi 
Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün ortak girişimiyle ve Bölge 
çiftçilerinin katılımıyla mikro havza bazında erozyon kontrol 
çalışmalarına başlanılması elzem görülmektedir. 

orman yolu inşaatı , ağaçlandırma çalışmalarında daha etkin 
faaliye t göstermek ve güvenlik için büyük önem taşımaktadır . 
Ancak, Orman Bakanlığı programına göre 3000 ha alanda çalışma 
yapılacak 1993 yılı için öngörülen 29 km orman yeni yol inşaatı 
yeterli olmayıp, kaynakların zamanında kullanılması açısından yol 
çalışmalarının ağaçlandırma çalışmalarıyla orantılı olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. 
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DOCU VE GÜNEYDOCU ANADOLU BÖLGESİ HAVZA GELİŞTİRME PROJESİ 
(ORMAN GENEL MÜDÜRLtlCtl, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ, 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ, TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME 
GENEL M0DÜRL0G0 , TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLtlCtl) 

GAP Bölgesi'ndeki 
açısından havza 
taşımaktadır. 

barajların 

geliştirme 
ekonomik ömürlerinin uzatılması 
çalışmaları son derece önem 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Havza Geliştirme Projesi'nin 
amacı, Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerinde Fırat Nehri'nin 
bozulmuş orta alt ana-havzalarının yönetimini geliştirmek ve 
iyi leştirmektir. Proje Dünya Bankası tarafından desteklenmekte­
dir . Çevresel açıdan proje alanının tabii özellikleri, biyo­
değişkenlik ve kaynak verimliliği korunarak güçlendirilecektir. 
Sosyo-ekonomik yönden , proje alanındaki toplulukların yaşam, 
sağlık ve gelir standartlarını yükseltecektir. 

Proje 2875700 hektarlık alanı kapsamakta olup, işçi giderleri 346 
mi lyar TL'dır; bu toplam proje maliyetinin% 30'una tekabül 
etmektedir . 

Proje bölgesindeki bozulmuş alanların rehabilitasyonu Bölge halkı 
için istihdam temin edecektir . Ancak bu işgücünün bütün yıl 
Bölge'de kalması için havza rehabilitasyon programı teşvik edici 
olma lıdır . 

uzun süreli olan havza rehabilitasyonu, ancak düzeltici önlemler 
başarıyla uygulandıktan sonra başlamalıdır. Dikkatle planlanıp 
koord ine edilmezse ve uzun bir süre bakımı yapılmazsa , 
rehabili tasyonun temin ettiği koruma , ciddi biçimde yaralanabilir 
ve b durum toprak kayması ile arazi bozulmasını da beraberinde 
getirebilir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl gesi Havza Geliştirme Projesi , Orman 
Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, Köy Hizmetleri, Tarımsal Üretim 
ve Geliştirme, Teşkilatıandırma ve Destekleme Genel 
Müdürlükleri yle Devlet Su İşleri 'nin ortak çalışmasıyla 
yürütülmektedir. 
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YATIRIM MALIYETI 
al Inşaat 

bl Makina, Alet ve Ekipman 
cı Araçtar 
d) Egitim 
e) Teknik As istan 
f) Işçiler 

TOPLAM YATIRIM MALIYETI 

CAR I YATIRIMLAR 

TOPLAM 
YATIRIM 

35240 
285790 
31115 
16696 
23037 

333635 

725514 

TABLO 26: HAVZA GELIŞTIRME PROJESI(") 
(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜC0) 

1993 1994 1995 

17798 16489 952 
52351 45788 39499 
16961 6090 3360 
2227 4543 3416 
5407 5407 4630 

20439 33220 49912 

115185 111539 101770 

1996 1997 

42916 49934 
1680 1512 
2700 2418 
2919 2142 

64747 ffi17 

114964 133324 

1998 

55299 
1512 
1390 
2530 

87997 

148729 

CHil yon TL) 

1993· 1997 
TOPLAM 
YATIRIM 

35240 
230491 
29603 
15306 
20507 

245638 

576785 

g) Artan Persone l Giderleri 7224 1204 1204 1204 1204 1204 1204 6020 
b h) Diger Cari Giderler 30566 3726 5331 5077 5008 5527 5894 24672 
w ····· · ··· · · ··· · ···· ··············· · ··········· ·· ·· ·· ··· ··· ······························ · · · ·········· ·· ··· ···················· ·· · ···· 

TOPLAM CARI HARCAMALAR 37790 4930 6535 6281 6212 6731 7096 30692 

ILK TAHMI NI YATIRIM MALIYETI 
Fiziksel Beklenneyen Artışlar 
Beklenneyen Fiyat Art ış lar ı 

TOPLAM PROJE MALIYETI 

763305 
73304 
83231 

919841 

120115 
11350 

1183 

132649 

118075 
11146 
3575 

132797 

• Yatırım Maliyetleri 1 USD = 7000 alınarak hesaplanmıştır. 

108052 
102217 

6809 

125083 

121176 
11705 
13846 

146729 

140056 
13671 
23728 

177456 

155828 
15209 
34088 

205125 

607477 
58095 
49143 

714714 



YA TI RIM MAL IYETI 
a) Inşaat 
b) Mak i no, Al e t ve Ekipman 
c ) Arat l ar 
d) egi t im 
e) Tekn i k As i s t an 
f) t şe i ler 

TOPLAM YATIRIM MALI YETI 

CARI YATIRIMLAR 
g) Ar t an Pers one l Gider l e ri 

TOPLAM 
YATIRIM 

462 
438 

900 

TABLO 29: HAVZA GELIŞTIRME PROJESI (*) 

(DSI GENEL HUOURLOCO> 

1993 1994 1995 

462 
438 

900 

1996 1997 1998 

(Milyon Tl) 

1993· 1997 
TOPLAM 
YATIRIM 

462 
438 

900 

t ~ ~ . ~~~~~ . ~~~~ . ~~~~ ~ ~~ ..... ... ..... ~~~~ ... .. .. ... . ~~~- ........ ~~~ .... ....... ~~~ ........ .. ~~~ .. ........ ~~~ ........ . ~~~ - ... ... ~~~ .... . 
TOPLAM CARI HARCAMALAR 1516 256 252 252 252 252 252 1264 

I L~ TAliMINI YATIRIM MALIYETI 
Fi z iksel Bekl emıeyen Artışlar 
Beklemıeyen Fi yat Artı şları 

TOPLAM PROJE MAL 1 YET 1 

2417 
241 
162 

2820 

1157 
115 

11 

1284 

( * )Yatır ım Ma liyetler i 1 US0=7DDO al ınarak deg i şt i rilmiştir . 

252 
25 
7 

284 

252 
25 
15 

293 

252 
25 
28 

306 

252 
25 
42 

319 

252 
25 
55 

332 

2165 
216 
107 

2486 



YATIRIM MALİYET 
a) İnşaat 
b) Makina, Alet ve Ekipman 
c) Araçlar 
d) Eğitim 
e) Teknik Asistan 
f) İşçiler 

TOPLAM YATIRIM MALİYETİ 

CA.Rİ YATIRIMLAR 
b g) Artan Personel Giderleri 
~ h) Diğer Cari Giderler 

TOPLAM CA.Rİ HARCAMALAR 

İLK TAHMINI YATIRIM MALİYETİ 
Fiziksel Beklenmeyen Art4şlar 
Beklenmeyen Fiyat Art4şlar4 

TOPLAM PROJE MALİYETİ 

TABLO 30' HAVZA GELİŞTİRMESİ PROJESİ (*) 
(TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜ~Uf.TEDGEM) 

(TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜGU/TÜGEM) 

TOPLAM 
YATIRIM 

462 
112943 

1680 

4410 
11830 

131325 

86864 

86864 

218190 
21819 
29928 

269938 

1993 

462 
14412 

840 

1102 
741 

17558 

1266 

1266 

46825 
1882 

186 

20894 

1994 

12676 
420 

1382 
1405 

15604 

2407 

2407 

18012 
1801 

548 

20361 

1995 

18124 
420 

2235 

20780 

6434 

6434 

27215 
2721 
ı 723 

31660 

1996 

17887 

1102 
2279 

21269 

14010 

14010 

35280 
3528 
4044 

42852 

(*) Yat4r4m Maliyetleri 1 USD=7000 al4narak hesaplanm4Şt4r . 

1997 

24365 

1102 
2848 

28316 

24888 

24888 

53204 
5320 
9033 

67558 

1998 

25476 

2319 

27795 

37856 

37856 

65652 
6565 

14393 

86610 

(Milyon TL) 

1993-1997 
TOPLAM 
YATIRIM 

462 
87467 

1680 

4410 
9511 

103530 

49008 

49008 

152538 
15254 
15535 

183325 



1 993 

29876 

TABLO 31: HAVZA GELİŞTİRME PROJESİ 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ) 

1994 1995 

36470 30587 

46 

1996 

33190 

(Milyon TL) 

1993- 1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

36506 166629 
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174900 
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270(1 
16796 
3924 
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20000 
70t0 

:.7367 



GAP BÖLGESİ KAVAKÇILI~I GELİŞTİRME PROJESİ 
(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ~Ü) 

Kavak ülkemizde yetişen ağaç türleri içerisinde gelişme süresi en 
kısa olan ve en yüksek hasılayı veren bir türdür. Bölge ' de 
tarımsal üretim ve nüfus artışından dolayı oluşacak yüksek 
miktardaki odun hammaddesi talebinin karşılanması en pratik ve 
ekonomik olarak, kavak yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle 
mümkündür . Kavak yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktörlerin 
başında su gıdalanması gelir. 

GAP Bölgesi'ndeki ovalar sulama imkanlarına kavuştuğunda kavak 
yetiştiriciliği açısından potansiyel alanlar kapsamına 
girecektir. Kavak yetiştiriciliği ambalaj, lif yonga levha, 
mobilya gibi sanayi sektörleri için hayati önem arzetmektedir. 

GAP Bölgesi'nde kavak odunu talebini karşılayabilmek için kavak 
kültürüne ayrılması gerekli alanlar aşağıdaki tabloda 
verilmektedir . 

TABLO 3 3: l<AVAKÇILIK İÇİN AYRILMASI GEREKLİ ALANLAR 

Yıllar 

Toplam 
Kavaklık 

Alanı(ha) 

Toplam 
Fidanlık 
Alanı (ha) 

Kavak Kül türü 
Yapılan Alan 
Toplamları (ha) 

1993 2934 1095 4029 
1994 6071 1125 7196 
1995 9411 1153 10564 
1996 12955 1182 14137 
1997 16702 1211 17913 
1998 20652 1240 21892 
1999 24602 1243 25845 

Kavak Yetiştiriciliği yoluyla GAP Bölgesi' nde yaratılacak 
istihdam kapasitesi ise aşağıdaki tabloda verilmiştir . 

TABLO 34: KAVAK YETİŞTİRİCİLİ~İNDE YARATILACAR İSTiHDAM 

Yıllar 

1993 
1995 
2000 
2005 
2010 
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Toplam İstihdam (Adam/Ay) 

4124 
10184 
30499 
47713 
49793 



GAP Bölgesi ' nd e yapılan karakavak yetiştiriciliğinde 
fida n geleneği gelişmemiştir. Üretim kaybını önlemek ve 
fidan kullanma geleneğini yerleştirmek içn enazından 
süreyle kalite li fidan yetiştirmeyi sübvanse etmek 
olacaktır. 

kaliteli 
kaliteli 
10 yıl 

faydalı 

Bunu gerçekleştirmenin en kolay ve etkili yolu yetiştiriciye 
anaçlık çelik materyalinin ücretsiz sağlanmasıdır. Tarla 
hazırlama, gübreleme, bakım ve işçilik masraflarının çiftçiler 
tarafından karşılanması öngörülmekte olup, Devlet yalnızca fidan 
temininde yardımcı olacaktır . Hektara kullanılacak anaçlık çelik 
materyali n in bedeli 3 milyon TL'dir. 

Devlet Su İşleri ' nce sulamaya açılan arazilerde sulamaya açılışı 
takip eden yıl kavak dikiminin gerçekleştirileceği kabul 
edilirse . bu projenin finansmanı için gerekli tutarlar şöyledir. 

Yıllar 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

TABLO 35: KAVAKÇILIK PROJESİ'NİN ÖDENEK İHTİYACI 

Sulamaya 
Açılacak 

Alan ( ha) 

11222 

15620 
1400 

269048 
259719 

Kavak Tesis Alanı 
Sulama Alanı % 5 (ha) 

560 

780 
70 

13450 
12985 
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Anaçlık Çelik 
Materyali (Milyon TL) 

1680 

2340 
210 

40350 
38955 



I V _ ENERJ:i: 



ENERJİ PROJELERİ 
(DEVLET SU İŞLERİ VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIGI) 

1993 - 1997 döneminde yurdumuzda doğacak enerji ihtiyacının yıllık 
asgari , % 9 oranında artacağı tahmin edilmektedir . Çok çeşitli 
enerJı kaynakları arasında hidrolik enerJınin gerek işletme 
sahasındaki düşük kaynak ihtiyacı, gerekse çevre temizliği ve 
ekolojik etki l eri açısından tartışılmaz bir üstünlüğü vardır . 

GAP Bölgesi hidrolik enerji açısından büyük bir potansiyeli 
temsil etmektedir . Bugün bu potansiyelin bir kısmı değerlendiril­
mektedir . Ancak, potansiyelin azami ölçüde değerlendirilmesi ve 
inşa halindeki tesislerin süratle bitirilerek yeni projelerin 
programa alınması gereklilik arzetmektedir. 

Bütün Türkiye ' de artan talep karşısında, özellikle, 1995 yılından 
sonra ortaya çıkması muhtemel enerji açığını en ekonomik ve dışa 
en az bağıml ı çözümle kapatmak için, Ilısu, Cizre, Birecik ve 
Karkamış baraj ve santrallerinin önümüzdeki yıllarda inşa 
ed ilmesi ·zorunlu görülmektedir. 

Bu dört enerJı santralının üreteceği toplam enerJı Atatürk 
Hi droe l ekt rik Santra l ının ürettiğine eşit olacaktır. Söz konusu 
barajlar memba böl gelerinde inşa edilmiş depolama tesislerinden 
ge lecek muntazam akışlı suyu kullanacaklarından en rantabl 
projeler arasındadır. 



ç 
...... 

PROJE ADI 

TABLO 36: BARAJ VE HIDROELEKTRIK SANTRALLERI (HES) YATIRIM PROGRAMI 
(DEVLET SU ı ŞLER ı) 

Başlooıa · Bitiş Proje 1992 
Tarihi Tutarı Sonuna Kadar 1993 1994 1995 

Tahmini Harcooıa 

(Milyon Tl) 

1993·1997 
1996 1997 Harcıması 

·············-· ·· -··· · ··--···· ·· -· ······ · ··············--- -- ---- ----- ----- ------ -------------- ---------- ·----- -----········· · ·· · ····· 
! . DEVAM EDEN PROJELER 29322490 23896581 2551198 2404857 386324 83530 5425909 

1.Kralk ız ı ve Dicle 1981·1995 2391799 1094414 801954 336845 158586 1297385 
Baraj ı ve HES 

2.Batman ı. Herhale 1985·1996 1220691 396731 541480 104950 104600 72930 823960 
3.Atatürk Barajı ve HES 1975· 1995 22760000 20086481 789070 1808221 76228 2673519 
4.Ş.Urfa Tünel i ve HES 19n·1996 2950000 2318955 418694 154841 46910 10600 631045 

ll . YEN 1 PROJELER 18968767 1513690 1837559 2182367 2911073 3308045 11752734 
1.llısu Barajı ve HES 1993·2002 8220000 31000 262960 404800 108ono 108ono 2860300 
2.Cizre Barajı ve HES 1993· 2000 2612000 9800 81350 81350 304460 304460 751752 

• 
3.Birecik Barajı ve HES 1993· 1997 7350888 1472890 1355392 1502993 1354331 1674282 7350888 .. 
4.Karkamış Barajı ve HES 1994· 1997 790022 16n52 193224 180512 248533 790022 
······· ··········· ······ ·· ····---------------------- --- ---- ----- --- ----- --------- -------------- --------- ---------- --- --- ----- -- ----

lll. TOPLAM 48291257 23896581 4064888 4242416 2568691 2994603 3308045 17178643 

• Birecik Barajı ve HES ' i tahmini yatırımı 1743 milyon Alman Markıdır. Kur olarak 1 DM=4215 TL alınmıştır. 

•• Karkooıış Barajı ve HES ' i tahmini yatırımı 115 .839 milyon ABD oolarıdır . Kur olarak US S 1=6820 TL alınmıştır . 

••• Birecik ve Karkamış projelerinin şu andaki durumundan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı sorumludur. 



E:.EKTRİFİKASYON 
(TÜRK: "i E ELEKTRİK KURUMU) 

Bölge 'de kırsal ve özel likle kentsel nüfus hızla artmaktadır . 
Kırda ve kentte elektrik altyapısı, kesiksiz ve kaliteli enerji 
temini, beş açıdan öne~ arzetmektedir: 1) Bölge'de mevcut 
sanayinin yetersiz ve kalitesiz-kesikli- enerjiden doğan 
sorunları çözülecektir. 2) İyi bir elektrik altyapısının olması 
Bölge'de kurulması muhte~el sanayiler için bir teşvik unsuru 
oluşturacaktır . 3) Kesikli ve aynak voltajlı enerjinin özellikle 
elektrikli ev aletleri ve eşyasında meydana getirdiği arızalar 
giderilecek ve ekonomiye örtülü bir katkı sağlanacaktır. 4) 
Elektrik uygar yaşamın aleazsa olmaz bir öğesi haline gelmiştir. 
Bölge insanının sosyal yaşam düzeyini yükseltrnek i çin yeterli 
düzay ve kalitede elektrik temini bir zorunluluktur. 5) Sulamaya 
aç ılacak alanların en " azından bazı yerlerinde basınçlı sistemlere 
day~lı sulama teknolojilerinin ekonomik kullanımı, elektrik 
ene rjisinin varlığına bağlıdır. Bütün bu nedenlerle kırda ve 
kentte n i t elikli bir elektrik altyapısının oluşturulması 
gerekmektedir. Önümüzdeki 5 yıl için böyle bir altyapının 
oluşturulmasına yönelik kaynak ihtiyacı ilgili tabloda 
verilmektedir. 
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TABLO 37: flf~TRIFI~ASYON YATIRIM PROGRAHI 
(TEK GENEL H00URL0C0> 

(M ilyon Tl ) ······- --- --------------- --- --- -- ------------- ---------------------------------------------------------- --- ---
GAP 

TEKin Idaresi 'nin 
1993·1997 Yapaca~ı Yapaca~ı Toplam Toplam Yatırım ( 1993) Yatırım Yatırım 1993 1994 1995 1996 1997 Yatırım --- --- --- --- ---------------------- -- --- ----------------- ------ ------ --- ----- --- --- -- -------· ---------- -- ------ADIYAMAN 

Mer~ez 40000 100000 140000 40000 25000 25000 25000 25000 140000 Besn; 2400 6100 8500 2500 3000 3000 8500 Kahta 900 9100 10000 4000 3000 3000 10000 Golbaşı 5000 15000 20000 5000 5000 5000 5000 20000 Kırsal alan 1766 2234 4000 2000 1000 500 500 4000 T O P l A M 50066 132434 182500 53500 37000 36500 30500 25000 182500 
DIYARBAKlR 
Me rkez 62000 100000 162000 62000 25000 25000 25000 25000 162000 Hani 5000 5000 2500 2500 5000 C ınar 1700 5000 soo o 1700 2500 2500 soo o Ce rm ik 2000 soo o 7000 2000 2500 2500 7000 Ergani 6900 16100 23000 7000 6000 5000 soo o 23000 B ismi l soo 8500 9000 3000 3000 3000 9000 Silvan 3000 12000 15000 5000 soo o 5000 15000 K1rsal alan 2630 2370 soo o 3000 1000 500 soo 5000 T O P l A H 78730 153970 232700 86200 47500 43500 30500 25000 232700 (J1 

w GAZIANTEP 
Herkez 40000 260000 300000 60000 60000 60000 60000 60000 300000 Yavuzeli 500 3500 4000 2000 2000 4000 oguzel; 500 3500 4000 2000 2000 4000 Nurda~ı 1000 3000 4000 2000 2000 4000 Araban 3000 3000 1500 1SOO 3000 Islahiye 7SO 42SO soo o 2SOO 2SOO sooo Kil i s 1000 14000 1SOOO 3000 3000 3000 3000 3000 15000 Nizi p 30000 12000 42000 12000 10000 10000 10000 42000 Kırsal alan m s 366S sooo 2000 1000 1000 soo soo soo o T O P L A H 75085 306915 382000 87000 84000 74000 73500 63500 382000 
HARDIN 
Merkez 16SOO 33SOO 50000 20000 1SOOO 1SOOO soooo Yeşi ll i 3600 3000 6600 3600 3000 6600 Der;ıc 8200 6800 15000 8000 3500 3500 15000 Haz ıdag ı 4500 6500 11000 5000 3000 3000 11000 Midyat 8000 8000 2000 2000 2000 2000 8000 Kız ıl tepe 1SOOO 1SOOO soo o sooo soo o 1SOOO Nusaybin 1SOOO 1SOOO 4000 4000 4000 3000 1SOOO Kırsal alan 184S 21SS 4000 2000 1000 soo soo 4000 T O P L A M 3464S 899SS 124600 49600 36SOO 33000 s soo 124600 



(Milyon Tl ) · ········ ·· ··-···--···-········ · ··-- -----···--· · ----- -----··-··· ·· ··------- -- ·---- -- -- --- ----------- -- -··-·· · · · 
GAP 

TEK'in Idaresi'nin 1993-1997 
Yapaca~ı Yapaca~ı TOPLAM Toplam 

Yatırım (1993) Yatırım YATIRIM 1993 1994 1995 1996 1997 Yatırım 
--······-···· ·· · · ·········· · ·· -·· · ·······---- -- -- ---- -- ----··-··· --· ··--- ---------------- -- -- -------------- ----
siIRT 
Merkez 7500 32500 40000 8000 8000 8000 8000 8000 40000 
Bay~an 1000 2000 3000 1000 1000 1000 3000 
~urtalan 4700 5300 10000 5000 2500 2500 10000 
~ırsal alan 1688 2312 4000 2000 1000 500 SOO 4000 
T O P L A M 14888 42112 57000 16000 12500 12000 8500 8000 57000 

SANL!URFA 
Merkez 34000 121000 155000 35000 30000 30000 30000 30000 155000 
H il van 4000 16000 20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
Bozova 3500 6500 10000 4000 3000 3000 10000 
Birecik 5000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 
Ceylanpınar 4000 16000 20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
Akcakale 4450 5600 10000 5000 5000 10000 
Suruc 9000 9000 3000 3000 3000 9000 
Siverek 3300 6700 10000 3500 3500 3000 10000 
Viranşehi r 4800 5200 10000 5000 5000 10000 
K ırsat alan 668 5332 6000 2000 1000 1000 1000 1000 6000 
T O P L A M 58668 196330 25S000 66500 59500 49000 40000 40000 255000 

~ BATMAN 
Merkez 3500 6500 10000 3500 3500 3000 10000 
Kozluk 1500 1500 3000 1500 1500 3000 
Sason 800 1200 2000 1000 1000 2000 
Kırsal alan 1374 2626 4000 1500 1000 500 500 SOO 4000 
T O P L A M 7174 11826 19000 7500 7000 3500 500 500 19000 

ŞIRNAK 

Merkez 1700 4300 6000 2000 2000 2000 6000 
Idi l 1000 3500 4500 1500 1000 1000 1000 4500 
Cizre 4000 6000 10000 5000 2500 2500 10000 
Silopi 2000 3000 5000 2500 2500 5000 
Kırsal alan 624 3176 4000 1000 1000 1000 SOO 500 4000 
T O P l A M 9524 19976 29500 12000 9000 6500 1500 500 29500 

GENEL TOPLAM 326780 953520 1282300 378300 2_93000 258000 190500 162500 1282300 
······· -----------·------- ------------- -------- ---- ---------------- -- -- ------ ---- ----- --- --- -- --------- --- --



V_ ULASIM VE HABERLEŞME 



ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

Bölge 'nin temel ulaşım sistemi önümüzdeki plan dönemi i çinde 
ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayacak düzeydedir . Bazı kesimlerde 
iyileştirmeler gerekrnekte olup, bunlar hareket planı içindedir. 
Bu iyileştirmeler dı şında, Atatürk Baraj Gölü geçişi için feribot 
s i stemi yanında, bir köprü yapılması gerekli görülmektedir. 

Orta dönernde Bölge'deki ulaşım talebini etkileyecek i ki faktör , 
transi t trafi~i ve yeni sulamaya açılacak alanlarda a rtan 
tarımsal üretim ve bunun uyaracağı endüstriyel üretimdir. Tra nsit 
trafi~ inin ne zaman Körfez Bunalımı öncesindeki düzeyin i bulacağı 
belirsiz olup, u luslararası ilişkilere ba~lıdır. Artan üretim ise 
plan dönemi sonuna do~ru ve belli kesimlerde ulaşım talebini 
etkileyecektir . Ulaşım talebindeki asıl patlamanın 2000'li 
yılların başlarında olaca~ı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, 
büyük kaynaklar gerektiren yeni ulaştırma yatırımları konusunda, 
ö zellikle enflasyonist bir ortamda , ihtiyatlı hareket etmek 
g e rekmektedir. Programa girmiş olan en büyük yatırım ve 1992 
f iyatlarıyla yaklaşık 5,2 trilyon liraya mal olacak olan 
Ga ziantep-Şanlıurfa otoyoludur. 

Bölgenin ilerde 2000'li yıllarda, sahip olması gereken ulaşım 
sistemi konusunda "GAP Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması" 
kapsamında , kapsamlı bir etüt yapılmıştır. Bu etütde irdelenen 
birçok alternatif arasında, üç temel s eçenek belirlenmiştir: 

1) Mevcut sistemde (kara ve derniryollarında) iyileştirrnelerle, 
Gaziantep-Şanlıurfa oto yolunun yapılması, Şanlıurfa-Habur 
arasında 2x2 lik bir ekspres yol inşası, 

2) Gaziantep- Habur arasında bugünkü Şanlıurfa-Habur yolunun 
kuzeyinden geçen ve Diyarbakır'a kolay erişim sa~layan bir 
otoyol yapılması; mevcut sisternin di~er kesimlerinde 
iyileştirmelere gidilmesi, 

3 ) Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun yapımı, Gaziantep-Habur 
arasında , önce tek hatlı, ilerde çift hatta çıkarılabilecek ve 
İskenderun, Mersin'e ulaşacak ve üzerinde hı zl ı trenler 
işieyebilecek b i r elektrikli demiryolu tesis, ve mevcut 
sisternin diğer kesimlerinde iyileştirmelere gidi lmesi. 

Etüt , önümüzdeki 15-20 yıl içinde i htiyaçlara cevap verebilecek 
ve en az kaynak g e r ektiren alternatifin birinci alternatif 
oldu~unu ortaya koymuştur. İkinci alternatifin maliyeti, ı. 
alternatife göre yaklaşık %65 , üçüncü a lternatifin ise yaklaşık 
%100 daha fazladır . Ayrıca, Gaziantep-Habur otoyoluyla, hızlı 
demiryolunun her ikisinin de yapı lması, büyük kaynak isra fına yol 
açacak bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır . Ülkenin i çinde 
bulundu~u enflasyonist ortam ve kaynak darboğazı gözönüne 
a l ındı~ında ı . alternatifin uygulanma şansının daha fazla ve 
uygulanma geregının d a ha yüksek olduğu görüşü ağırlık 

kazanmaktadır. 



Ulaşım sisteminin ayrılmaz bir parçası, Bölge'nin dış dünya 
ilişkilerini kuran lima n ve havaalanlarıdır. Bölge'nin iki liman 
kapısı İskenderun ve Mersin'dir. Transit trafiğin azalması 
nedeniyle bu iki lirnanda da atıl kapasite mevcuttur. Plan 
döneminin sonuna doğru, Bölge'de artan sularnayla birlikte doğacak 
denizyolu taşımacılığı talebini karşılamak için İskenderun 
Limanı ' nın tevsiatına gidilecektir. İkibinl i yıllarda yine 
İskenderun Körfezinde yeni bir limana ihtiyaç olacaktır . 

1 

Bölge ' de büyük uçakların iniş kalkışına elverişli bir havaalanı 
bulunmamaktadır . Hem artan yolcu talebini hem de yük talebini 
karşılamak için Bölge'de uluslararası bir havaalanı yapımı Plan 
kapsamındadır . Bölgesel Uluslararası Havaalanı Plan dönemi sonuna 
doğru işletmeye hazır hale gelecektir. 

Artan nüfus, yükselen gelir, çeşitlenen ticari ve sınai faaliyet 
ve Bölge ' nin , ülkenin diğer bölgeleri ve dış dünyayla 
i lişkisinin gelişmesine paralel olarak Bölge'de teleiletişirne 
olan talep de artacaktır. Teleiletişirn sistemindeki bugünkü 
tıkanıklıkları gi derrnek ve artan talebi karşılamak için önemli 
ölçüde teleiletişirn sistemleri yatırırnlarının yapılması 
öngörülmüştür. 
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TABLO 38: KARAYOLLARI YATIRIM P.RQG~X 
(KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU) 

-----------------------------------------------------------------------i~~:~~~-:~~ 
1993-1997 

TOPLAM 
1993 1994 1995 1996 1997 HARCAMA ----------------------------------------------------------------------------------

D.Bakır-Mardin Ayr.-Batman 20000 30000 50000 
gatakköprü-Sason-Yücebağ-

. Bakır il hududu 15000 20000 25000 30000 90000 
D.Bakır-Silvan-Malabadi-
Haydarköprü-11 . Bölge hududu 20000 20000 40000 40000 50000 170000 
A1r.-Lice-Kul~-Kızılağaç-
1 .Böl~e hudu u 15000 25000 30000 40000 40000 150000 
Dicle arajı B.A.K.Y. 
(Ergani-Dicle-Hani) 30000 35000 65000 
Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya 30000 40000 40000 40000 30000 180000 
Siirt-Eruh 10000 30000 30QOO 20000 90000 
rukurca Alr .-Uludere 

Uludere- l.Bölge hududul 3500 3500 
Nemrut Dağı turıstik yol arı 2000 3000 6000 10000 14000 35000 
Midyat-Cizre 15000 20000 30000 30000 95000 
D.Bakır-Siverek-Ş.Urfa 24000 30000 30000 16000 100000 
Cizre-şırnak Ayr.-Fındık-

20000 15000 70000 ~ Güılükonak 15000 20000 
~ Or aba~ı-Çığlı Ayr.-Beytüİşebap 15000 20000 25000 30000 90000 

Atatür Bara~ı Gol.Alt.Ka . 
Yol.Yer . Yap . ol . 115000 124000 239000 
Siverek-Feribot iskelesi 20000 25000 45000 
D.Bakır-Mardin 7000 8000 15000 
Ayr.-Kayapınar-GercüB 1000 1000 
Sıverek-Sılvan Ayr.- .Bakır-
Mardin A~r. 1000 1000 2000 
Birecik- .Urfa-Habur (TETEK) 30000 50000 50000 50000 180000 
Mardin-Mıdyat 3000 3000 6000 
Mardin-Kızıltepe 3000 3000 
Siirt-Pervari 8000 7000 5000 20000 



(Milyon TL) --------------------------------------------------------------------------------------199 3 - 1997 
TOPLAM 

Proje Adı. 1993 1994 1995 1996 1997 HARCAMA 
--------------------------------------------------------------------------------------
D.Bakı.r-Er~ani-S .Bölge hududu 10000 15000 12000 37000 
Kı.z ı. lte~e- enyurt 3000 3000 
Si1van- ay an Ayr. - Bat man 3000 7000 10000 
ı·urfa-Akçakale A~r.-Harran 75 75 

atman-Kurtalan-( iirt-Bay~an) 3000 3000 6000 
D .Bakı.r7Silvan Ayr.Bingö1 Il H. 3000 7000 10000 
Midyat-Idi1 Ayr.-Nusay in-

3000 4000 7000 Cizre Ayr. 
D.Bakı.r-Mardin 7000 8000 1 5000 
Eruh-Şı.rnak 3000 3000 6000 
Ger~er-Taraksu 4000 5500 7000 8000 5500 30000 
M~r in-Kı.zı.ltepe Ayr . -

1000 2000 3000 (Omerli-Akı.ncı.) 
Ayr. -Bozova-Adı.yaman hududu 2000 3000 soo o 
Vı.ranşehir-Ceylanpı.nar 2000 2000 4000 
(Batman-Raman) A~r.-O~uz soo 1500 2000 
(Kozluk-Baykan) kr.- iirt 3000 4000 7000 
Mardin-(Nusalbı.n- .tepe)Ayr. 3000 3000 
B~recik-Ş .Ur a Ayr . -Suruç 

2000 2000 4000 Murşı.tpı.nar 
~ırnak-Uludere 3000 5000 5000 13000 

uı JS-02 K.K.No(K . Mara~-G.Antep) 
o:ı Il Sn .-G.Antep (400- 2)D.Y. 

Ayr.-Nar1ı. 10000 20000 31000 61000 
Bozova-Kanlıav~ar 1000 soo o 10000 10000 26000 
82S-06 K.K.No ömürler (400-
22)D.Y .~lr.-Islahiye(G.Antep-

10000 20000 26000 56000 Hatay) I Sn. 
(Birecik-~.urfa)Alr.-Payamlı. 750 750 
Ayr.Sinci -Yarpuz u 3000 4500 6500 6000 20000 
~.Urfa-Akçakale 5000 10000 15000 
ulp-Hamzalı.-Akçağı.r-Batman 10000 15000 15000 10000 50000 

Batman- Midyat 10000 30000 30000 30000 100000 
Ergani istas yonu 250 250 
(Batman-Gercuş6Ayr.-Raman soo soo 
A~r.-Mazı.dağı- evik Ayr . 1000 2000 3000 
( .Urfa-V.Şehir)Ayr.Karakeçi 1000 1000 
( .Bakı.r-Mardin)Ayr.-Ovabag 10000 20090 15000 45000 
Midyat-Nusaybin · 3000 3000 6000 



(Milyon TL) ------------------------------------------------------------------------------------1993-1997 
TOPLAM 

Proje ~d~ 1993 1994 199S 1996 1997 HARCAMA 
------------------------------------------------------------------------------------
Siirt-Aydınlar 500 1000 1500 
(Siverek-Feribot)Ayr.-Bucak 6000 6000 
Cizre-şırnak 3000 10000 30000 30000 73000 
(Erganı-D . Bakır)Ayr.-Eğil 500 500 1000 1000 3000 
(Silvan- Baykan)Ayr .-Kozluk 500 500 
(Nusaybin- Cizre)Ayr . -Dicle 500 500 
Çermik-Çüngüş 1000 2000 3000 
airec i k - Ha1feti 1000 2000 3000 
(Ş.Ur~a-Akç~ka1e)Ayr .-Yard~mc~ SOO SOO 
Erganı-çermık 2000 2000 
(D.Bak~r-Silvan)Ayr. B ismil 2000 3000 5000 
Ayr . -Böğürt1en 3000 5000 8000 
Ayr . -Yay1ak 250 250 
Sıverek-Karakeçi 3000 3000 
(Malatya-Kayseri)Ayr. -Gölbaşı 
Sürgü-Gölbaşı-5.Bölge hududu 8000 10000 15000 12000 45000 
Viranşehir-Demirci 1000 1000 2000 
Siverek-Cermik 2000 2000 2000 6000 
(Beşiri-Rurtalan)Ayr.-Beşpınar 500 500 
Ayr.-Savur 250 250 
(Cizre-Şırnak)Ayr.-Kız~1su 750 750 

~ (Kozluk-Baykan )Ayr .-Tuz l agözü 3000 2000 SOOO 
~ (Ş.Urfa-Akçakale)Ayr.-ş.N.Bey 500 500 

(O.Bakır~Sılvan)Ayr.-Hazro 2000 2000 4000 
(Mardin-Omerli)Alr.-savur-şenköy 7000 10000 13000 10000 40000 
(Beş iri-Kurtalan Ayr . -Beyçay~r~ SOO 500 
(O.Sakır-Bingöl) yr . -Kayac~k 500 500 
(Ş.Urfa-Hilvan)Ayr.-Kabahaydar 2000 2000 4000 
(R . t~pe-Nusaybın)Ayr. -Akarsu 750 750 
Çermık-Başan 500 500 
(Gercüş-Idil)Ayr. -Dargeçit 2000 5000 5000 18000 30000 
(Ş.Urfa-Hilvan)Ayr.-Ovacık 500 500 
Ayr.-Şekerli 500 500 
(Lice-Kulu)Ayr.-Ağaç1ı 500 500 
Ayr . -Nusaybin SOO SOO 
Hılvan-Gölcük 1000 2000 3000 
(S iverek-Hilvan )Ayr.-Çaylarbaşı 2000 1000 3000 
(Siverek-Çermik)Ayr.-Dagbaşı 250 2SO 
Ayr.-Bozova 2SO 2 SO 



Ol o 

----------------------------------------------- ----------------------------i~~~~~~-:~~ 

Pr oje Adı 1933 1994 199S 1996 1997 

193-1997 
TOPLAM 
HARCAMA 

Bismil-Tepe 1000 1000 
Ergani-Dicle-Hani 10000 1SOOO 20000 14000 S9000 
( Hardin-Akıncı)Ayr.D~y.zafaran SOO SOO 
(Mardin-K.te~e)A~r.-Istaston 2SO 2SO 
(Ergani-D . Ba ır) yr.-Ahme li 2SO 2SO 
Akıncı-Oğuz SOO SOO 1000 
A~r . -KocaköE soo soo 
( .şehir-K. epe)Ayr.-Kocatepe SOO SOO 
(Nusaybin-Cizre)Aİr .-Girmelı 2SO 2SO 
Gaz iante~-Şanlıur a Otoyolu 2SOOO 2SOOO 1S40SOO 2S67SOO 1027000 S18SOOO 
Atatürk araj Gölü Köpru Geçişi 9493S 111693 S02 74 - - 2S6902 -------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 6S118S 893443 2168S99 3069SOO 1229SOO 8012227 



0'1 .... 

TABLO 39: DEMIRYOLLAR I YATIRIM PROGRAHI 
(TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ l 

( Mil yon TL) ·· ·---- --- --------------- -- ··· · · ·· ····· --- -· ··· ----- -· --- ------------ --- ------- ---- ------ --------- --- ------- --- -- ------- -- ---- · -- ---- ---- ----

Pro je Ad ı Yeri 

Işin 
Başlama · Bitiş Toplam 

Tari hi Yatırım 

1992 Sonuna 
Kadar Tahmini 

Harcanan 
1993 1994 1995 1996 1997 

1993·1 997 
Toplam 
Harcama -- --·· ---- ------------- --- --- ····--- ----- --- ------- ---- ----------------- ------ ----------- ---- -- ------ ---- ----------------- ------- -- -- --- --- --

1· DEVAM EDE N PROJELER 
El ektrifikasyon Tes i s le r 

Divrigi 
G. Antep 1989· 1993 29435 26760 2675 2675 
Adıyaman 1989· 1993 49045 44590 4455 4455 Is t asyonlara Elektrik 

ve Su Temini 
Di yarbak ır 1992· 1993 1250 750 500 500 
Diyarbakır 1992· 1992 510 5 10 
Di yarbak ı r 1994·1994 100 100 100 Gaz i an tep 1994· 1994 800 800 800 Gaz i antep 1994 · 1994 100 100 100 Is tasyonlarda Hat Uz a t · 

maları , ll ave l eri ve Yen i 
Buluşma I s tasyonları 

Adıyaman 1992· 1993 2290 790 1500 1500 
Gaz i antep 1992·1993 1630 130 1500 1500 
Di yar bak ır 1993· 1993 1500 1500 1500 Gar, I stasyon Diger 

H ızmet Binalar 1 ve 
Te s i s leri 

Diyarbakır 1993 · 1993 200 200 200 
Diyarbak ır 1993· 1993 75 75 75 Di yarbak ır 1991 · 1991 50 50 
Mardin 1993·1993 140 140 140 Gaziant ep 1993· 1993 70 70 70 Gaz i ııntep 1994 · 1994 60 60 60 Te l s iz C ihaz lnrı Temini 
Diyorbak ır 1993 · 1993 780 780 780 Si i rt 1993 · 1993 780 780 780 Mevcut Te l ekomunikas yon 

Tesi s ler in in Tcv . Yenilen· 
mc s i ve Tomemt arrnas ı 

Siirt 1993 · 1993 500 500 500 Di yarbak ır 1993· 1993 250 250 250 Yen i Bil g i s oyar Uyg.i c in 
Mak ina ve Teçhi zat 

Batman 1993· 1993 130 130 130 Gaz i an tep 1993·1993 130 130 130 Tune l Inşa ve Yeni l eme · 
l e ri 

Ha t ve Tes is thatas ı 
Ad ıyaman 1993 · 1993 155 155 155 

Di yarbak ı r 1994·1994 735 735 735 



------------------------------------------------------·· · ·------------ --- -------- ---------·----····--·----- -- --············ -····-·· 
Işin 

Pro ıe Ad ı Yeri 
Boşlurna - B i t ı ş Topl ıırn 

Tari h i Yatır ım 

1992 Sonuna 
Kadar lahmini 1993 

Harcanan 
1994 1995 1996 1997 

1993 - 1997 
Top lıırn 

Har cana ---- -- ---- ----- -······ ··-- ---- --·· ·· --------- -- ----- ------- -- --- --- ------ ---- -- ------ -- --- ------- -·- --- ------ -- -------····· ·-- -- --······-···· 
Yol Bakım Binaları ve 
Tes is leri Gaz i antep 1993 - 1995 

Di yarbak ı r 1994-1995 
Di yar bak ı r 1995 - 1995 
Batman 1994- 1994 
Batman 1995 - 1995 

- Sosyal Konut Yap ı m ı 
Ba tman 1994 - 1994 
Şanlıurfa 1997- 1997 

Oepo ve Revizör l ük 
Gaz i ant ep 1995 - 1995 

Atô l yeler in i n Modern. 
Ad1yarnan 1993- 1993 
Gaz i ant ep 1993- 1993 
Ma r din 1993 - 1993 
Gaz i antep 1993- 1993 

1991- 1991 

1950 850 
1200 
205 
105 
600 

480 
240 
480 

70 70 
30 30 

295 295 
205 205 
145 

100 1000 
600 600 

205 
105 

600 

480 

480 
240 

1950 
1200 
205 
105 
600 

480 
240 
480 

70 
30 

29S 
205 

Gaz i antep 
- AıTbar Binaları ve Vagon Kantar l arı 

145 

Batman 1991- 1997 900 
O i yarbak ı r 1993 - 1997 1800 
Gaziantep 1993- 1997 1390 
Gaz ; antep 1991 - 1991 10 10 

200 200 200 
400 400 300 
250 250 270 

200 100 
400 300 
320 300 

900 
1400 
1140 

·· ···- ------- -- ---- --- -- --- ---- ------- -- ----- -- -- ---- ---- ------ ------ --- ---- --- ---- --- ----- ------- ---- ----· ········ ·--- --------- ----- --
en DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 100595 74260 16890 3930 3655 920 940 26335 
1\) --- -- -- - --- - --- --- - ------ ------- -- ---- -- - - -- --- - - - - -------- -- -- - --- - - - - ---- - - - -- - ------ - - - -- --- - --- -- - -- - ------ --- ------ - -- - -----------

2 . YENI PROJELER DEMIRYOLU ULAŞTIRMAS I 
· Yol Yenilemeleri ve Malzeme lhzara t 1 

Di yarbak ır 1993- 1995 144000 30995 63085 499020 144000 
Batman 1995- 1996 45120 1920 43200 45120 
Siir t 1996- 1997 33600 14400 19200 33600 
Gaz i ant ep 1994 - 1997 187050 103400 3 1950 51700 187050 
Şanlıurfa 1995 - 1996 207700 117500 90200 207700 
Ha rd in 1997- 1997 75200 75200 75200 

-Mevcut Yol un Takviyesi 
Har di n 1993 - 1993 7000 7000 7000 
Şan l ıurfa 1993 - 1993 16000 16000 16000 
Gaz ;ante p 1994 - 1997 44000 2000 9000 18000 15000 44000 -Ray Kaynagı 
Gaz i antep 1994 - 1996 4000 1660 2340 4000 
Hardi n 1995- 1997 4050 1620 2430 4050 DENI ZYOLU ULAŞTIRMAS I 

- l s kenderun Lıman ı 
GAP Tevs iatı l skenderun 1994 - 1997 664000 3000 81000 260000 320000 664000 

YENI PROJELER TOPLAMI 
··- ---·····-····· --------- -- -·· ·· · · ·· · · · ···--- --- --- ---- --- ----- -- ----- --- ------- -------- ------ --------- --- --·--- ----------·· · ···-- ·· ·-

1431720 53995 173 145 260960 460090 483530 1431720 
·····-- ------ ----- ----- ------ -----------···---- · · ··-------- --- --·-- --- -- ---- ----- --- --- -- -- ---- ---- ---- --------- ----- -· ·····-······· ----
TOPLAM 1532315 74260 70885 177075 264615 461010 484470 1458055 
··- -····-- --- ------···· · ·-- --- ---- ----- -- --- ----- ---- · · · · ·-- -- --- --- --- --------- ----- ----······ · · · ·- ···- · · · ·······- --- -----·· --······--



* 

TABLO 40: GAP BÖLGESEL HAVAALANI (*) 
( ULAŞTIRMA BAKANLI~I, GAP İDARESİ BAŞKANLI~I) 

1993 1 994 1995 

18840 53535 57400 

1996 1997 

46082 8240 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam Yatırım 

1 84097 

Proje yapımı için GAP İdaresi 'nin, Acil Altyapı kaleminden 
bu toplama 
Milyon TL 

kendi bütçesine koymayı öngördüğü ödenekler 
dahi l değildir. Yatırım toplamına 4300 
kamulaştırma harcaması dahildir. 
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KÖY YOLLARI : 

GAP Bölgesi illerin e , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) 
tarafından köy yolları bakımından bugüne kadar götürülen 
hizmetler, Türkiye ortalaması düzeyinde veya ortalamanın üzerinde 
olmuştur . Plan dönemi içinde Bölge'ye 400 km asfalt, 4150 km 
stabilize ve 2942 km tesviye köy yolu yapılması amaçlanmaktadır. 
Bu yatırımın 1992 değerleriyle ödenek ihtiyacı topl am 3 trilyon 
933 milyar TL olup, yıllık dilirolere düşen miktar ise 787 milyar 
20 0 milyon TL ' dır. 

Bölge ' de GAP kapsamında geniş alanların sulamaya açılmasıyla 
artacak tarımsal üretim ve artan nüfusun ihtiyacı dikkate 
alındığında , sulamaya açılacak alanlar öncelikli olmak üzere 
söz konusu ödeneğin ve diğer altyapı ile teknik gücün KHGM'ne 
temini oıumlu olacaktır. 

TABLO 41: KÖY YOLLARI 

1993 

784434 

(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLtl~tl ) 

1994 1995 

787854 788484 

1996 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

788844 783384 3933000 



TABLO 42: KAPASİ TE ART;J;Şl,AR;J; .. 
(PTT GENEL MUOURLUGU) 

1991 1997 
. YL1L 1992 YLlL 1997 10000 Kişiye 
Il Mevcut YLlL Toplam YLlL Düşen Telefon 
AdL Kapasite Program4 1993 1994 1995 1996 1997 Kapasite Nüfusu Say4B4 (1997) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADIYAMAN 27976 13044 6522 6522 6225 6166 6107 72553 574999 1262 
BATMAN 19450 11273 6868 6868 6556 6493 6431 63639 438119 1459 
OİY~RBAKIR 68768 18321 29668 29668 28320 28050 27780 230575 1549884 1488 
GAZIANTEP 131554 39847 48025 48025 45842 45406 44969 403668 1646776 2451 
MARDİN 34454 22020 11956 11956 11413 11304 11195 114298 742308 1540 
SİİRT 14113 4784 2011 2011 1919 1901 1883 28622 312564 916 
ŞANLIURFA 52974 22334 32353 32353 30883 30598 30295 231791 1519827 1525 
ŞIRNAK 9899 15210 3261 3261 3113 3083 3053 40880 362306 1128 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GAP 359179 146843 140664 140664 134271 132992 131713 1186326 7146861 1660 

TABLO 43: TELEİLETİŞİM .. Y~TilJ.!M PROGRAMI 
(PTT GENEL MUDURLUGU) 

(Milyon TL) -------------------------------------------------------------------------------------------
~ 199 3-1997 
~ Tar4m 1993 1994 1995 1996 1997 Toplam Yat4rLmL -------------------------------------------------------------------------------------------- Telefon 516006 510989 489962 484873 478328 2480158 

Santralleri 
Telefon 
Şebekesi 

- Uzak Mesafe 70499 24629 
Telekom Sistem. 

23671 22944 22887 164630 

- Özel Telekomi- 1070 300 
nikasyon Sist . 

60 110 30 1570 

- Bina Yat4r4m- 12600 21600 
larL 

14800 9 600 200 0 60600 

TOPLAM 600175 557518 528493 517527 503 245 2706958 



V I _ ALTYAPI HİZMETLERİ 



ALTYAPI HİZMETLERİ 

Bölge'de, özellikle kentlerde, başta içmesuyu ve kanalizasyon 
olmak üzere, her türlü altyapı yetersiz durumdadır. Altyapının 
yeterli düzeye getirilmesi iki bakımdan önem taşımaktadır: 1) 
İçmesuyu ve kanalizasyon bir halk sağlığı hizmetidir ve bölge 
iklim koşullar ı bağlamında, özellikle yaz aylarında yaygınlaşan 
bir takım hastalıkların etkin kontrolu, temiz içmesuyu ve 
kana l izas yon tesisleri sağlanmadan olanaksızdır. 2) Bölge ' nin, 
sulama yatırımlarının getireceği ivmeyle gelişen ekonomisinin 
gerektireceği nitelikli personeli buralara çekmek ve uzun süre 
kalmalarını sağlamak yeterli altyapının yokluğunda uzak bir 
ihtimaldir . Altyapı yeterli düzeye getirilmediği sürece Bölge 
üniversitelerinden mezun olanları bile Bölge'de tutmak güç 
olacaktır . 

Devam etmekte olan içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin bir an 
evve l bitirilmesi ve yeni projelerin uygulamaya konulması 
gerekmektedir . Yeni projeler, GAP İdaresi'nin "GAP Bölgesi Ulaşım 
ve Altyapı Geliştirme Çalışması" çerçevesinde yaptırdığı 
ayrıntılı envanter ve nüfus tahminleri verilerine dayanılarak 
geliştirilmiştir . Bazı altyapı projeleri, sorunların biran evvel 
halledilmesi gerektiğinden "acil altyapı" olarak mütalaa 
edilmiştir ve bunlara kaynak sıkıntısı ne olursa olsun, kaynak 
aktarılması gerekli görülmektedir. 
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TABLO 4': IÇMESUYU YATIR I M PROGRAMI ·DEVAM EDEN PROJELER 

(I LLER BANKASI) 

Yerleşim 

Mer kez i 

1992 Sonuna 

Toplam Kadar "ahminı 

Yatır ım 

PINARBAŞI (A. YAMAN) 2000 

CEL IKHAN 1800 

SESNI, GOLBAŞI 3700 

~ARMANLI, SUVARLI 

SAASAT 4800 

SIVEREK(Ş.URFA) 40000 

ŞANLIURFA 45900 

Y. GciKLO 2300 

BIRECIK 

SIIRT 

KURTALAN 

PERVAR I 

1200 

98600 

2900 

1700 

AYDINLAR 2 100 

GOKCESAC 1500 

Y .ŞEYHLERCO.BAKIRl 800 

ERGAN I 4900 

KULP 8000 

BATHAN 

KOZLUK 

SASON 

KAYAPlNAR 

CIZRE 

KABALA(MARO 1 N) 

KlZlLTEPE 

MIDYAT 

DARGEÇiT 

MAZ IDACI 

OURUCA 

ORTAKOY 

MARDIN 

NUSAYBIN 

AC IRLI 

DERI K 

GAZIANTEP 

KARKAMlŞ 

GAS(! (GAZ ! ANTEP) 

TOPLAH 

23200 

6000 

5500 

2500 

12000 

3800 

30300 

43 500 

3700 

3200 

1800 

1800 

80000 

30000 

5000 

2000 

90000 

1900 

154000 

722400 

Harcama 

1985 

1725 

3620 

2100 

40000 

19878 

1775 

710 

98600 

2900 

965 

1095 

110 

59 

4900 

315 

16160 

4000 

3945 

840 
6965 

3800 

6350 

34500 

2200 

3038 

1075 

1075 

2100 

315 

315 

315 

66015 

1830 

18000 

353575 

1993 1994 1995 1996 1997 

15 

75 

80 

1570 1130 

20000 6022 

525 

490 

735 
1005 

1390 

741 

3000 4685 

7040 

2000 

1555 

1200 460 

5035 

15000 8950 

9000 

1500 

162 

725 

725 

40000 37900 

18000 11685 

2685 2000 

1000 685 

15000 8985 

70 

68000 68000 

218323 150502 
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( Milyon Il i 

1993· 1997 

Topl ooı 

Yatırım 

15 

75 

80 

2700 

26022 

525 

490 

735 

1005 

1390 

741 

7685 

7040 

2000 

1555 

1660 

5035 

23950 

9000 

1500 

162 

725 

725 

n9oo 
29685 

4685 

1685 

23985 

70 

136000 

368825 



TAB LO 44 : 1 ÇME SUYU YA TIR I H PROGRAM I • DEVAM EDEN PROJELER 

(I LLER BANKASI) 

(Milyon Tl i 

······ ··· ·· ·· ·· ······ ··· ······ ····· ·· -·· · ·· · ···· ··· ····· ··· --· ·· ·· ····· ···· ······· · 
1992 Sonuna 993 · 1997 

Y erl eş i m Topl am Kadar Tahmi n i Toplam 

Mer<ez i Ya t ı r ım Harc ama 1993 1994 1995 1996 1997 Yatı r ım 

··· · · · ··· · -- - - --···· ··· ····- · ·· ···· ··· ·· · · · · · - · ······ ·· ··· · ·· · · ·· ·· ·· · ·· - ····· · · · ··· 
P INARBAŞI ( A. YAMAN) 2000 1985 ı s 15 

ÇELIKHAN 1800 1725 75 75 

BESN 1, GÖLBAŞ I 3700 3620 80 80 

HARMANL I , SUVARL I 

SA14SAT 4800 2100 1570 1130 2700 

S I VEREK ( Ş . URFA ) 40000 40000 

ŞANLIURFA 45900 19878 20000 6022 26022 

Y.GÖICLÜ 2300 1775 525 525 

BIRECIK 1200 710 490 490 

SIIRT 98600 98600 

KURTALAN 2900 2900 

PERVAR 1 1700 965 735 735 

AYDI NLAR 2100 1095 1005 1005 

GÖICÇEBAC 1500 110 1390 1390 

Y. ŞEYHLER ( 0. BAK ! RJ 800 59 741 741 

ERCAN i 4900 4900 

KULP 8000 315 3000 4685 7685 

BATHAN 23200 16160 7040 7040 

KOZLUK 6000 4000 2000 2000 

SASON 5500 3945 1555 1555 

KAYAP l NAR 2500 840 1200 460 1660 

Cl ZRE 12000 6965 5035 5035 

KABALA (MA RD İ N) 3800 3800 

Kl ZlLTEPE 30300 6350 15000 8950 23950 

MIDYAT 43500 34500 9000 9000 

DARGEÇİ T 3700 2200 1500 1500 

MAZI DAC! 3200 3038 162 162 

OURUCA 1800 1075 725 725 

ORTAKÖY 1800 1075 725 725 

HARDI N 80000 2100 40000 37900 77900 

NUSAYBI N 30000 315 18000 11685 29685 

ACIRLI 5000 315 2685 2000 4685 

DERI K 2000 315 1000 685 1685 

GAZI AN TEP 90000 660 5 15000 8985 23985 

KARKAMlŞ 1900 1830 70 70 

CASd (GAZ İ ANTEP) 154000 18000 68000 68000 136000 

--------- --- --- --- ---- -- -- --···· · · · -·· · · · · ···· ·· ·· ----- -- --- --- · ··· ·--· · · ···· 
TOPLAM 722400 353575 218323 150502 368825 

· · · · · ·· · ·· · · · · · · - · · ··· · -····· ··· · · ··· · - - --- ---···· ··· ·· ··· ·· · · ··· - - - -- -- - - -
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TABLO 45: İÇMESUYU YAT+RIM PROG~I ~ P.EVAM EDEN PROJELER 
(OSI GENEL MUOURLUGU) 

Yerleşim 
Merkezi 

ŞANLIURFA" 

DİYARBAKIR 

GAZİANTEP 

Toplam 
Yat1.r1.m 

950000 

597000 

227774 

1992 Sonuna 
Kadar Tahmini 

Harc ama 1993 

103464 133064 

- 40000 

15753 73696 

1994 1995 1996 1997 

74750 74750 74750 489222 

187450 213900 155650 

130000 8325 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 
Yat1.r1.m 

846536 

597000 

212021 --------------------------------------------------------------------------------TOPLAM 177 477 4 119217 2 46760 392200 29697 5 230400 489222 1655557 



TABLO 46 : İÇMESUYU YATIRIM PROGRAMI - YENİ PROJELER 
(İLLER BANKASI, BELEDİYELER, GAP İDARES! BAŞKANLICI) 

(Milyon TL) 
----------------------------------------------------------------------
Yerleşim 
Merkezi 1993 1994 1995 1996 1997 

1993- 1997 
Toplam 
Yatırım 

---------------------- ------------------------------------------------
Ceylanpınar 8000 5625 5625 5625 5625 30500 
Si l v an 140 0 3150 3150 3150 3150 14000 
Sismil 300 0 6500 6500 6500 6500 29000 
Çe r m ik 150 0 1500 3000 
Araba n 3300 2000 5300 
Islah i ye . 2000 4000 4000 10000 
Adıyaman 5000 5000 5000 15000 
Viranşehir 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
Kahta 5700 3000 3000 3000 3000 17700 
Yavuzeli 1500 1000 2500 
Oğu zeli 2000 1200 3200 
Hani 300 0 2000 5000 
İ d il 70 0 500 1200 
Çı nar 1500 1000 2500 
Baykan 450 400 850 
Bozova 60 0 400 1000 
Beşiri 200 0 1000 3000 
Sincik 550 450 1000 
Tut 100 0 1000 2000 
Kocaköy 1000 1000 2000 
Bağıvar 1000 1000 2000 
Eği l 1500 1000 2500 
Şi rvan 1500 1000 2500 
----------------------------------------------------------------------
TOPLAM 452 00 38725 29275 31275 31275 175750 
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TABLO 47: KANALİZASYON YATIRIM PROGRAMI · DEVAM EDEN PROJELER 

(İ L LER BANKASI) 

( 1) Ar ı tma 

(2) Şebeke+ Ar 1 tma 

(3) Şebeke 

Yerleşim 

Merkez i 

Toplam 
Yatırım 1992 

{Milyon Tl) 

1993·1997 

Toplam 

1993 1994 1995 1996 1997 Yatırım 

··········- -- ····· · - -· ·· · · · · · - - -- -- · -- - --·······-····· -· ··· ·· ······ -- -- -- - · · ··-
NI Z İP(G.ANTEP ) 1 44109 37809 6300 6300 

ŞANLIURFA 2 81658 78508 3150 3150 

CIZRE(ŞIRNAK) 3 26269 24 169 2100 2100 

ADIYAMAN 2 130000 74164 21000 34836 55836 

GOLBAŞ I (ADI YAMAN) 2 50000 31 50 15000 16000 15850 50000 

DIYARBAK l R 2 200000 126672 11550 30000 31778 73328 

GAZİANTEP 3 176000 70120 68250 25000 12630 105880 

KIL İ S( G. ANTEP) 2 80000 25595 15750 38655 54405 

BIRECIK CŞ.URFA) 2 32000 2100 10000 10000 9900 32000 

BA;HAN 2 256000 112649 10500 30000 53000 49851 143351 

ŞIRNAK 2 32000 2100 9900 10000 10000 32000 

SILOPİ(Ş I RNAK) 2 40000 7678 13650 18672 32322 

MARDI N 2 100000 3150 21850 25000 25000 25000 100000 

TOPLAM 1248036 557364 162750 233913 158408 11060 1 25000 690672 
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TABLO 48 : KANALİZASYON YATIRIM PROGRAMI - YENİ PROJELER 

Yerleşim 
Merkez i 

(İLLER BANKASI, BELEDİYELER , GAP İDARESi BAŞKANLIGI) 

1993 1994 1995 1996 1 997 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Topl am 
Yatırım 

--------------------------------------------------------------------
Ergani 1100 2600 2600 2600 2600 11 500 
Silopi 2000 4500 4500 4500 4500 20000 
Silvan 3000 7000 7000 7000 7000 31000 
Sismil 26 00 5600 5600 5600 5600 25000 
Siirt 16000 11000 11000 11000 11000 60000 
Is lahiye 5000 5000 4000 4000 4000 22000 
Kili s 18000 12000 12000 12000 12000 66000 
Adıyaman 2500 16250 16250 16250 16250 67500 
Viranşehir 6000 6000 6000 6000 6000 30000 
Kahta 1 2000 6000 6000 6000 6000 36000 
Ceylanpınar 12900 8900 8900 8900 8900 48500 
--------------------------------------------------------------------
TOPLAM 81100 84850 83850 83850 83850 417500 
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TABLO 49: ATIKSU ARITMA YATIRIM PROGRAMI - YENİ PROJELER 
( İLLER BANKASI , BELEDİYELER, GAP İDARESİ BAŞKANLI~I) 

Yerleşim 
Merkez i 

Gaziante p 

Kızıltepe 

Cizre 

TOPLAM 

1993 

1 02000 

9600 

11400 

123000 

1 994 1995 

59000 59500 

5600 5600 

6650 6650 

71750 71750 

72 

1996 

59500 

5600 

6650 

71750 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

59500 340000 

5600 32000 

6650 38000 

71750 410000 



KÖY İÇMESUYU: 

GAP Bölgesi'nin mevcut köy içmesuyu alt yapısı Türkiye 
ortalamasının oldukça altındadır . Türkiye genelinde KHGM'nin 
hizmet alanına giren 78675 adet yerleşim ünitesinden, 49167 
adedine yeterli köy içmesuyu sağlanmış olup, bu % 63 düzeyinde 
olmasına rağmen GAP Bölgesi'nde mevcut 8714 fdet yerleşim 
ünitesinden , ancak 3848 adedine (% 44'üne) içmesuyu sağlanmıştır. 

Bölge'de · geri kalan 3199 yerleşim ünitesinde daha içmesuyu 
hizmetine ihtiyaç görülmektedir. 
KHGM'nün GAP Bölgesi 1993-1997 yıllarını kapsayan köy içmesuyu 
yatırım projeksiyonu incelendiğinde, Bölge'de bu dönem içinde 
toplam 1447 yerleşim ünitesine köy içmesuyu götürüleceği ve bunun 
için toplam 525 milyar 25 milyon TL ödeneğe ihtiyaç olduğu 
görülmektedir . Bir başka ifade ile yılda 105 milyar TL'ye ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

KHGM ' nün 1993-1997 programı gerçekleştirildiği takdirde, 
mevcut içmesuyu yerleşim ünitesi ile birlikte Böl ge'de 
5289 ünite içmesuyuna sahip olacak (%60) ve Bölge yine 
Türkiye ortalamasının altında kalacaktır. 

halen 
toplam 

bugünkü 

Bölge ' de yeraltı suyunun kısıtlı olması nedeniyle önümüzdeki 5 
yıl içinde daha fazla yerleşim ünitesine bu imkanın sağlanması 
oldukça güçtür. Ancak, Bölge'deki yerüstü su rezervuarının 
gerçekleşmesine paralel olarak yukarıda öngörülen hedefin daha 
üzerine çıkılarak Türkiye ortalamasına yaklaşılması 
beklenmektedir. 
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TABLO: 50 KÖY İÇMESUYU - MEVCUT DURUM VE YATIRIM PROGRAMI 

Yerleşim 
Yeri 

MEVCUT DURUM 

Sulu 
Yerleşim 
Yeri 

Suyu 
Yetersiz 
Yerleşim 
Yeri 

Suyu Olmayan 
Yerleşim 
Yeri 

1993-1997 

İçmesuyu 
Temin Edilecek 
Yerleşim Yeri 

Yatırım 

Toplamı 

(Milyar TI 

----------------------------------------------------------------------
Adıyaman 557 
Batman 213 
Diyarbakır 631 
Gaziantep 540 
Mardin 480 
Siirt 291 
Şanlıurfa 950 
Şırnak 186 

TOPLAM 3848 

1993 

99155 

98 338 150 52500 
82 262 125 47025 

366 954 250 85000 
1 80 161 1 61 78375 

99 261 261 83375 
67 150 150 55625 

718 200 200 70625 
57 150 150 52500 

1667 3199 1447 525025 

TABLO 51: KÖY İÇMESULARI 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLO~O ) 

1994 1995 1 996 1997 

105280 105780 107280 107530 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 
Yatırım 

525025 
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TABLO 52: ACİL ALTYAPl YATIRIM PROGRAMI 
(GAP İDARESI BAŞKANLIGI) 

(Mi l yon TL) 

Başlama 1992 Yılı Sonuna 1993-1994 
Bitiş Proj e Kadar Ta hmi ni 1993 Yılı 1994 Yı l ı Toplam 

Pr oje Adı Tari ni Tutarı Har c ama Harcaması Harcaması Harcama 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A- DEVAM EP.EN PROJeLER . 
ı. Harran Univers.Idare Bınası 
2. Akçakale Kanaliz.ve Arıtma 
3. Ceylanpınar Kanaliz.ve Arıtma 

ARA TOPLAM 

B- YENİ PROJELER 
I . IHALEYE HAZIR PROJEL~R . 

a ) +992 YILlNDA GAP IDARESINCE 
I HALE EDI~ECEK PROJELER 

ı. Ceylanpınar Içmeşuyu 
2. Bozova Altyapı (Içmesuyu) 
3. Bozova Altyapı (Kanalizasyon) 
4. Silvan Kanalızasyon 
5 . Ar ahan Kanalizasyon 
6. Kurtalan Kanalizasyon ve Arıtma. 
7. Eruh Kanalizasyon 
8 . Kahta Kana1izasyon 
9 . Bat man Kanaliz.ve Arıtma 

ARA TOPLAM 

b) +992 YILlNDA BELEDİYELERCE 
IHALE EDILECEK PROJELER 

ı. Gaziantep Katı Atık 
(Düzen li Depolama) 

ARA TOPLAM 

II. B~L~D~YELERE KAYNAK ARTARILARAK 
YURUTU~ECEK PROJELER 

ı. Bozova Içmesuyu Şebeke Revizyonu 
2. Bozova Kanaliz.Şebeke Revizyonu 
3. Islahiye Içmesuyu Şebeke Revizyonu 
4 . Islahiye ~analizasyon Şebeke Reviz. 
5. Yavuzeli Içmesuyu şebeke Revizyonu 
6. Yavuzeli Kanalizasyon Şebeke Reviz. 
7. ~irvan Içmesuyu Şebekesi 
8. irvan Kanalizas on Şebekesi 
9 . iyarbakır MevcuE İsale Hattı Onar. 
10. Sason Kanalizasyon Şebekesi 
ll . Yeşilli Kanalizasyon Şebekesi 
12. Yeşil! i Trafik Yoll-arı 

ARA TOPLAM 

1992- 1994 
1992- 1994 
1992-1994 

1992- 1994 
1992- 1994 
1992 - 1994 
1992- 1994 
1992- 1994 
1992- 1994 
1992-1994 
1992-1994 
1992-1994 

1992 - 1993 

1992-1993 
1992-1993 
1992-1993 
1992-1993 
1992 
1992-1993 
1992 
1992 
1992-1993 
1992-1993 
1992-1993 
1992 - 1993 

25000 
10000 
17000 
S2000 

9000 
9000 

13000 
40000 
19000 
25000 

8000 
24SOO 
50000 

197SOO 

15000 

15000 

600 
600 
400 
soo 
100 
400 
lO O 
100 

2500 
650 
400 
400 

6750 

1000 
200 
600 

1800 

300 

soo 
2000 

500 
400 

2500 

6200 

3000 

3000 

100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 

1000 
150 
200 
200 

2650 

14000 
6800 

10000 
30800 

5700 
6000 
7000 

25000 
12000 
14500 

4600 
14000 
2SOOO 

113800 

12000 

12000 

soo 
soo 
200 
300 

200 

1 500 
500 
200 
200 

4100 

10000 
3000 
6400 

19400 

3000 
3000 
6000 

14500 
5000 

10000 
3000 
8000 

25000 
77SOO 

24000 
9800 

16400 
50200 

8700 
9000 

13000 
39500 
17000 
24500 

7600 
22000 
soooo 

191300 

12000 

12000 

soo 
soo 
200 
300 

200 

1500 
500 
200 
200 

4100 



-.J 
aı 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~:~?~-:~~-
Başlama 1992 Yı.lı Sonuna 1993-1994 
Bitiş Proje Kadar Tahmini 1993 Yı.lı. 1994 Yı.lı. Toplam 

Proje Adı Tarini Tutarı Harcama Harcaması Harcaması Harcama 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1!!. ÇAP İD~SİNCE 1993 YILINDA 

IHALE EDILECEK PROJELER 
ı. şanlıurfa Uluslararası. Havaalanı. 1993-1994 5000 - 3000 2000 5000 

ARA TOPLAM 5000 - 3000 2000 5000 

IV . DSİ GENEL MD . "LRGÜNE KAYNAK 
ARTARILARAK YÜRUTÜLECEK PROJELER 

ı. Kara~un Deresi ıslahı. 1992-1993 4000 2000 2000 2000 
TOPLAM 4000 2000 2000 2000 

V. İf.Lf;R .. BANKASINA KAYNAK ARTARILARAK 
YURUTULECEK PROJELER 

ı. şanlıurfa İ~mesuyu Iebekesi 1992-1994 105000 1000 64000 40000 104000 
2. " Gece ondu Is ah ve Yasal-

laştı.rma Alanı. Altyapı Projesi 1992-1994 50000 1000 30000 19000 49000 
3. Gaziantep, . Kanalizas Şebekesi 1993 8500 - 8500 - 8500 
4 . Gaziantep Içmesu~u ~rojesi 1993 8500 - 8500 - 8500 
5. Adıyaman Arıtma roies ı. 1992-1994 13500 1500 8000 4000 12000 
6 . Samsat tçmesuyu Isa e Hattı. 1993 2000 - 2000 - 2000 
7. Mardin Içmesuyu Temini 1992-1993 2000 soo 1500 - 1500 
8 . Mardin Beyazsu Projesi 1993-1994 50800 - 30800 20000 50800 
9. Şırnak Kanalizasyon 1992-1994 25000 7 50 14250 10000 24250 
10. Şırnak Arıtma 1993 1 5000 250 9750 5000 14750 

ARA TOPLAM 280300 soo o 177300 98000 275300 

GENEL TOPLAM 560550 20650 343000 196900 539900 



İMAR PLANLARI 

Bölge kentleri hızla büyümektedir. Sulamanın ekonomiye get ireceği 
ivmenin kentleşmeyi daha da hı z landıracağı tahmin edilmektedir. 
Bölge kentleri , nüfus patlamasıyla birlikte çok düzensiz 
gelişmektedir. Kentlerde düzenli gelişmeyi sağlamanın bir ön 
koşulu, bu yerleşmelerin imar planlarının yapılmasıdır . GAP 
İdaresi Bölge'de nüfus patlaması karşısında imar planları 
yetersiz duruma düşmüş ve 2005 yılı itibariyle nüfusu 10 binin 
üstünde olması beklenen "GAP Ulaşım ve Altyapı Geliştirme 
Çalı şması" kapsamında tüm yerleşmelerin imar planlarını yaptır­
maktadır . 1/5000 ölçeğinde yapılmış tüm nazım imar planlarının 
1/ 1000 ölçeğinde uygulama imar planlarının yapılması 
gerekmektedir. "Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması'' kapsamı 
dış ında kalan küçük belediyeliklerin de imar planlarının 
yapılması buralardaki gelişmeleri düzenlemek açısından yararlı 
olacaktır. İmar planı yapımı kapsamına alınan bazı yerleşmelerin, 
yeni halihazır haritalarının alımı da gerekmektedir. 
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TABLO 53: 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARI 
YAPILACAK YERLEŞMELER 

(GAP İDARESİ BAŞKANLIGI) 

(Milyon TL) 

İl ve İlçe Yatırım Tutarı 

I. ADIYAMAN 
ı. Gölbaşı 547 
2. Bes ni 547 

II. BATMAN 
ı. Sason 1 26 
2 . Kozluk 495 

III. DİYARBAKIR 
ı.Ergani 331 
2 . Bisrnil 650 
3 . Çerrnik 444 
4 .Çınar 259 
5.Silvan 4 70 

IV . GAZİANTEP 
l.Araban 392 
2.Kilis 418 
3 . Nurdağı 213 
4.0ğuzeli 213 
5.Yavuzeli 213 

V . MARDİN 
ı . Mazıdağı 192 
2 . Yeşilli 223 
3.Derik 320 

VI. SİİRT 
l.Baykan 267 

VII. ŞANLIURFA 
!.Bozova 341 
2. Viranşehir 624 

TOPLAM 7285 
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TABLO 54 : İMAR PLANI YENİLENMESİ GEREKEN YERLEŞMELER 
KÜÇÜK BELEDiYELER 

(GAP İDARESi BAŞKANLIGI ) 

(Milyon TL ) 

1l ve İ lçe Yatırım Tutarı 

I. ADIYAMAN 
ı . Gölbaşı-Tut 

Belör en 
Har man lı 

2.Besni-Çakırhöyük 
Şamhayat 

II . DİYARBAKIR 
ı.Lice 
2. Kulp 
3 .Gercüş 

4.Dicle 
II I. GAZİANTEP 

ı. Merkez-Karkamış 
2 .Araban-Fevzipaşa 
3 . Şehithamil-Arıl 
4. Şahinbey-Burç 
5 . Nizip-Salkım 

Uluyatır 

I V. MARDİN 

268 
ısı 

ı9S 

ı 6 s 

209 

20 9 
246 
32 6 
29 7 

ı8o 

246 
ısı 

ıs8 

ısı 

202 

ı . Kızıltepe-Şenyurt ı8o 

2 . Savur 23ı 

V. SİİRT 
ı. Merkez-Ayd ınlar ı6S 

2 . Kurtalan-Kayabağlar 180 
3. Perva r i ı9S 

VI. ŞANLIURFA 
ı.Halfeti-Yukarıgöklü ı87 

Karaköprü 202 
Kısak ıs8 . 

2 .Halfet i 4ı4 
VII . BATMAN 

ı .Hasankeyf 224 
2 . Beşiri 429 

TOPLAM 5719 
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TABLO 55 : İMAR PLANI YAPILMASI GEREKLİ 
YERLEŞMELER 

(GAP İDARESi BAŞKANLICI) 

(Milyon TL) 

İl ve İlçe Yatırım Tutarı 

I. ADIYAMAN 
l.Kömür 173 
2.Sincik 151 
3 . Kesmetepe 261 

I I. ŞIRNAK 
ı. Güçlükonak 165 
2.İdil 561 

III. DİYARBAKIR 
l.Çermik-Yukarışeyhler 165 
2 .Mermer-özekli 144 

IV . GAZİANTEP 
l . İslahiye-Altınüzüm 224 

Yeşilyurt 165 
2 . Nurdağı-Şatırhöyük 173 

V. MARDİN 
ı . Midyat-Acırlı ıso 

Söğütlü 239 
2. Dargeçit 253 
3.Nusaybi n-Duruca 158 

VI. SİİRT 
ı .siirt-Gökçebağ 158 

VII. ŞANLIURFA 
ı.suruç-Onbirnisan 224 
2 .Halfeti-Argıl 165 
3 . Hilvan 745 

VIII. BATMAN 
l . Gercüş-Kayapınar 195 
2 . Yücebağ 122 
3 . İkiköprü 129 

TOPLAM 4750 
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TABLO 56: HARİTA ALIMLARI 
(GAP İDARESİ BAŞKANLI~I) 

İli 
İlçesi 
Belediyesi 

ADIYAMAN 
Çakırhöyük 
Bölükyay la 
Belören 
Harman lı 
Gölbaşı 

Şambayat 

Kesmetepe 

BATMAN 
Hasankeyf 
Kayapınarı 

İkiköprü 
Yücebağ 

DİYARBAKIR 
M ermer 

GAZİANTEP 
Altınüzüm 
Yeşiyurt 

Fevzipaşa 
Şehit Kamil 
Burç 
Salkım 

Uluyatır 

MARDİN 
Şenyurt 

Acırlı 

Söğütlü 
Dargeçit 
Ortaköy 

81 

(Milyon TL) 

Yatırım 

Tutarı 

294 
188 
253 
368 
628 
446 
554 

703 
368 
269 
287 

229 

461 
286 
567 
237 
270 
242 
401 

284 
335 
550 
607 
294 





!li 
!lçesi 
Be lediyesi 

SİİRT 
Aydınlar 

Kayabağlar 

ŞIRNAK 

!dil 

ŞANLIURFA 

Harran 
Y.Göklü 
Karaköprü 
Hilvan 
Kısa s 

TOPLAM 

82 

(Milyon TL} 

Yatırım 

Tutarı 

249 
313 

585 

26 9 
368 
40 2 
205 
270 

11782 



iMALAT SANAYİ VE MADENCİLİK 

Bölge sanayinin özel kesimi Gaziantep dışında, gerek sermaye 
birikimi gerekse sinai bilgi ve beceri yetersizliği nedeniyle 
gelişememiştir. Yerli yatırımcılar eliyle mahalli kaynaklara 
dayalı sanayileşme süreci teşvikiere rağmen başlatılamamıştır. 
Sanayi gelişmesi gerek yerel, gerek bölgedışı yatırımcı 
açısından Hareket Planı (1993-1997) dönemi sonuna doğru Bölge'yi 
Kalkış'a götürecek ön koşul niteliğindeki temel fiziksel altyapı 
uygulamalarından sonuç alındıkça yatırım istekleri şeklinde 
görülmeye başlanacaktır. Program döneminin sonuna doğru diğer 
gelişmelerin yanısıra, sulama şebekeleri teker teker hizmete 
girdikçe bunların yolaçacağı tarımsal üretim-gelir artışı tarıma 
dayalı bir çok sanayi alanında yatırımcı açısından süreklilik 
taşıyan uygun bir ekonomik ortam oluşturacak ve yatırım 
isteklerini artıracaktır . 

GAP İdaresi, Bölge'de temel faaliyet alanı tarıma dayalı sanayi 
ve hizmetler kesiminde tercihan küçük v e orta ölçekli işletmeler 
olmak üzere, faaliyet gösterecek özel sektör girişimcilerinin 
yatırımdan işletme aşamasına kadar nasıl destekleneceklerini 
araştırmak, mevcut ve gelecekte karşılaşacakları problemleri 
tesbit etmek ve gerekli tedbirleri önermek, yere l girişimci 
potansiyelinin geliştirilmesi ve teşvik edilerek 
yön lendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Ekonomik Kalkınma 
Ajansı gibi bir kurumsal altyapı öngörmüş ve geliştirmiş 
bulunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok düşük kapasitede çalışan çok 
defa hatalı yer seçimi yapılmış veya eski teknoloji ile çalışmak 
durumunda olan ve enflasyonist şartlarda çok kötü mali performans 
gösteren çok sayıda KİT statüsünde sorunlu devlet tesisleri 
bulunmaktadır. 

Teşvikiere rağmen sanayileşme sürecinin özel kesimde Ga ziantep 
dışında başlatılamadığı GAP'ta Devletin, Bölge sanayiine destek 
vermeye devam etmesi, hatta yeni girişirolere öncülük etmesi 
gerekmektedir. Devlet'in en azından 1993-1997 program döneminde 
çok selektif bir yaklaşımla ayakta tutulması ekonomik açıdan 
mümkün, sosyal açıdan gerekli görülen bazı sınai kuruluşlar için 
özelleştirme sürecini kesin ve kararlı bir şeklide ertelemesi, 
bunların ıslah ve rehabilitasyonu için çabuk ve ciddi adımlar 
atması gerekmektedir. Borç ertelemesi veya konsolidasyonu, 
ekipman yenilernesi ve proses revizyonu, işletme sermayesi 
tedariki gibi çeşitli yatırım ve işletme ıslah tedbirleri bu 
program amacı doğrultusunda uygulamaya konulmalıdır. Bilindiği 
üzere, Türkiye Kalkınma Bankası 1989 yılından beri yapmakta 
olduğu bir uygulama ile geri ödeme riski kendine ait olmak üzere 
Kamu Ortaklığı Fonlarından Kalkınmada Öncelikli Yörelere yatırım 
ve işletme finansmanı sağlamaktadır. 
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Et, süt ve yem sektörlerinde kurulmuş sınai tesisler öncelikli 
olmak üzere, Bölge'nin tarım-hayvancılık hayatı ile yakından 
ilgili tesislerin ıslah ve rehabilitasyonları için gerekli 
finansmanın sağlanmasında da Banka görev almalıdır. Ancak bu 
uygulamanın Banka açısından tatmin edici olması için normal yöre 
projelerinde kullanılan '' Borç Ödeme Oranı " kriteri makul bir 
düze y e düşürülmeli ve meydana gelecek ma~i kayıp "Görev Zararı" 
kavramı i çinde Hazine veya Kamu Oaklığı İdaresi tarafından 
eşanlı o larak kapatılmalıdır. 

Böylece hem Kamu Ortaklığı Fon kaynaklarının Kalkınmada öncelikli 
Yöreler dışında kullanılmaları eğilimi önlenmiş hem de Bölge'de 
daha sonraki bir dönemde özelleştirmeye hazır kamu tesis varlığı 
da oluşturulmuş olacaktır. 

Bölge'de halen yeraltı zenginlikleriyle ilgili olarak petrol 
istihracı ve tasfiyesi, fosfat yataklarının işletilmesi 
potansiyel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Asfaltit, linyit, 
bakır ve demir cevherlerine ilişkin durum değerlernesi aşağıda 
yeralmaktadır. 

8~ 



MAZIDACI GÜBRE KOMPLEKSi 

Görünür rezervi 70 milyon ton olan Mazıdağ fosfat yataklarında 
maden çıkarımı ve işletmesi üretim kapasitesi 550 000 tonjyıl 
olan konsantratörde eksik kapasite kullanımı ile 
sürdürülmektedir. 

İkinci b ir hat ilavesiyle bu üretim kapasitesinin 756 000 
tonjyıl'a ulaştırılması mümkün görülmektedir. Bir gübre tesisi 
kurulması uzun süredir etüt edilmektir. 

Gübre kompleksi bir çok üniteden oluşan ve amonyağa dayalı 
entegre ·bir tesistir. Etütlere göre amonyak İskenderun'dan boru 
hattı ile taşınacaktır. Gerekli azot, amonyak ve CAN gübresinden, 
sülfrik asit pritten, fosforik asit ise sülfrik asit ve fosfat 
kayasından elde edilecektir. Kompleksin yakıt ihtiyacı olan doğal 
gazın, Botaş Boru hattı üretim sahasına getirilmesi söz 
konusudur. Projeye göre 2300 tonjgün kapasiteli sülfrik asit 
ünitesinin ihtiyacı olan 600000 tonjyıl pritin önemli bir bölümü 
Ergani ve Siirt-Madenköy'den geri kalanı Bölge dışından ve 
ithalatla karşılanacaktır. 700 tonjgün kapasiteli fosforik asit 
ünitesinin 800/850000 tonjyıl fosfat kayası ihtiyacının hemen 
tamamı Bölge'den sağlanacaktır. 

GAP ve çevresindeki tarım 
ve fosfat (P205) açığı 
fosfatlı-kompoze gübreye 
olacağı beklenmektedir. 

topraklarında önemli miktarda azot (N) 
vardır ve GAP nedeniyle azotlu ve 
tesisin ömrü boyunca yeterli talep 

Beş yılı yatırım, 16 yıllık bir dönemi kapsayan gübre tesisi 
projesinin 1990 yılı fiyatlarıyla çok düşük tutalan döviz kuru ve 
fiyat artışı olmaksızın yatırım maliyeti 1390 milyar TL, fiyat 
artışları dikkate alındığında 8783 milyar TL olarak bulunmuştur. 

Yaklaşık · 450 idari personel ve 1100 işçi istihdam edecek gübre 
kompleksi , urun sınai maliyeti açısından fiyat hareketlerine 
karşı çok duyarlıdır. Tesisin fon hareketleri, yapılan en son 
çalışmada öngörüldüğü gibi dış/iç kaynak olarak 45/55 oranında 
finanse edilmesi halinde dış kaynak faiz ve anapara geri 
ödemeleri nedeniyle negatif bakiye vermekte, diğer bir ifade ile 
proje rantabilite açısından cazip bir yatırım niteliği 
taşımamaktadır. 
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MAZIDAG I FOSFAT KOHSANTRE TESİSLERİ 

Türkiye'de fo s faL a r ama ça lı şmaları 1950 ' de baş lamı ş ve 19 61 
yılında hızlanmıştır. 1962 yı lında Maden Yardım Komi syonu ilk 
fosfat s~v i ye l erin i t espit eden ça lışmalarını yapmı ş , daha s onra 
M.T.A. ~araf ı ndan gel i ştirilen sahalar, 1974 yılında işletilrnek 
üzere Etibank' a devredilmişti r . Üret im amaçlı ça l ışmalar 1 975 
yılında başlamış ve 1 976 yıl ında pilot nitel ikte 125 , 000 tonjyıl 
kapasiteli ilk konsantratör devreye girmiştir. Böylelikle Karataş 
projesi adı ile i l k defa gübre ha mmaddesi üret i mi 
gerçekleştirilmişti r . Karataş Projesi ilk etapta Azot Sanayii 
T.A .Ş. Sivrice Gübre fabrikasının fosfat ihtiyacını karşılayacak 
bir proje o l arak de~erlendirilrniştir. 

Diğer proj •~ 750 . 000 tonjyıl kapaı:;i teli büyük proje dir. 1975 
yılında .. yatırım programına alınan projede, 1 976 yılında 
tekn oloj i k ça lışr.ıalara başlanmış, 1980 yılında ,ise anahtar 
tes 1 i mi ihale edi lmiştir. ı 98 7 'de deneme üretimine başlayan 
tesiste 12.11.1988 'de geçici kabul gerçekleştirilmiştir. Tesiste 
öngörülen tüm yatırımlar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 
Projenin sadece 550,000 tonjyıl kapasiteli Semi kan-1 hattı 
realize edilmiştir . Bu hattın devreye girmesiyle b i rlikte ilk 
tesis devr eden çıkarılmıştır. 

Projenin amacı Bölge'de kurulacak gübre tesislerinin hammadde 
ihtiyacını karşılarnaktır. Tesislerin Bölge ' de kurulacak bir gübre 
kompleks i n in hammadde ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olması 
ve bu tesislerin realize edilernemesinden dolayı, üretilen fosfa t 
konsantresi, Mersin'de Akgübre, İskenderun'da bulunan Sarıseki ve 
Samsun 'da bulunan TÜGSAŞ tesislerine pazarlanmıştır. Ancak ithal 
konsantrenin ucuz luğu, nakliye bedellerindeki yükseklik 
nedenleriyle satışlar zararla neticelenrniş ve halihaz ırda 
üretim faaliyetleri durrna noktasına gelmiştir. 

Konsantre tesislerinin ithal konsantre fosfat karşısında rekabet 
şansı bulunmamaktadır. Konsantre tesisleri burada bir gübre 
fabrikası kurulmadı~ı ve ithal fosfat konsantresinin c.i.f. 
fiyatı de~işmedi~i sürece, ancak sübvansiyon la ayakta 
tutulabilir . 



BATMAN RAFiNERİSİ MODERNİZASYON PROJESİ 
(TÜPRAŞ) 

Düşük graviteli yerli ham petrol işleme kapasitesin i mevcut 1.1 
milyon tonjyıl 'dan ı. 8 milyon tonjyıla yüksel tmek 
amaçlanmaktadır. 

Proje 'nin sabit yatırım tutarı 
Dış para ihtiyacı ise 

TOPLAM 1242000 milyon TL , 
877000 milyon TL'dır. 

TABLO 57: BATMAN RAFiNERİSİ MODERNiZASYONU ÖDENEK İHTİYACI 

1993 1994 1995 

11200 19600 311900 

1996 1997 

565900 333400 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 

1242000 

Batman Rafiner isi modernizasY,onunda, ek tesisler için gerekli 
ödenek ihtiyacı ise aşağıdadır: 

ı. Atıksu 

2. Flare-Up Tesisi 
2418 milyon TL 

19 2000 milyon TL 
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ASFALTİT KAYNAKLARI 

Silopi ' d e 46 milyon ton , Şırnak'ta 28 milyon ton (görünür+ 
muhtemel + mümkün ) asfaltit rezervi bulunmaktadır. Bu yataklar, 
TKİ ' ye ai t "Güneydoğu Anadolu Linyit ve Asfal ti t Müessesesi 
Müdürlüğü (GAL)" tarafından işletilrnektedir. Üretim açık işletme 
yöntemi ile yapılmaktadır. 

Halen üretirnde olan filanlardan açık işletme şeklinde işletilen 
asfaltitlerin büyük bir bölümü geçmiş yıllarda tüketilmiştir. 
Silopi ve Şırnak ' ta açık işletme yöntemi i le işletilebilecek 5'er 
mi l yon ton rezerv kalmıştır. Bu nedenle bir süre sonra zor ve 
masraf lı olan yeraltı işletmeciliği ile üretim yapılması zorunlu 
olacağından asfaltit üretim hızı düşecek ve maliyet artacaktır. 

Asfal t i t üretiminin tamarnı Bölge'de bina ısıtınada ve sanayide 
ku llanılmaktadır. Asfaltit yakıt olarak kullanılırken ortaya 
çıkan en öneml i dezavantaj hava kirliliğidir. Asfaltit yandıktan 
sonra ortaya çıkan dumanın içerdiği kükürt oranı oldukça 
yüksektir . 

Zaman zaman asfaltitler için alternatif kullanırnlar önerilmiştir. 
Asfal t i tlerin ısınma amacıyla kullanılması yerine bir termik 
santralda yakılarak elektrik ener jisi üretiminde, ya da kurulacak 
bir gübre tesisinde amonyak üretiminde kullanılması geçmiş 
yıl larda ortaya atılmıştır. Ayrıca, petrol kökenli olmaları 
açısından asfaltitlerin körnüre oranla , sentetik ham petrol ve gaz 
yakıt üretimine uygun olacağı da ileri sürülrnüştür. 

Gerçekten de , asfal t itlerin ısınma amacıyla kullanılması yerine, 
yukarıda belirti len görüşler doğrultusunda kullanıldığında 
içerisinde ve küllerinde bulunan nadir ve kıymetli metallerin de 
kazanılması mümkün olduğundan, ilk bakışta asfaltitlerin bugünkü 
kullanım şekl ine son verilmesinin daha uygun olacağı 
düşünülebilir . Ancak, bu şekilde bir tercih yapılmadan önce 
aşağıdaki sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. 

ı- Bugüne kadar Şırnak ve Silopi'de t espit edilen toplam 74 
milyon ton (Görünür + muhtemel + mümkün) asfaltit re zervinin 
yapılacak olan arama faaliyetleri s onunda ne ölçüde artacağı, 
sahada f i lanla r halinde yayılmış olan t op lam potansiyel 
içerisindeki ekonomik olarak işletilebilir r ezervin ve kalan 
reze r vin n e kadar olacağı, mevcut rezervi n en ekonomik olarak 
nası l işlet i lebileceği gibi hususlar öncel i kle 
belirle nme l idir. 

2- Entegre tesis kapasitesi ile doğrudan ilgili olması açısından 
sa hanın iş letilebi l ir re zervi ve asgari yı llık üretimi ile 
işletme süresi kesin olarak belirlenrnedikçe asfaltitlerin 
gübre kompl eksi ya da rafineride değerlendirilmesi konusundada 
bir terci h yapılması mümkün görülrnernektedir. 
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3- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge leri'ndeki i llerimizin büyk 
bir bölümünün yakıt ihtiyacı Şırnak ve Silopi yataklarından 
yapılan asfaltit üretimi ile karşılanmaktadır. Bölge'deki 
yakıt ihtiyacını karşılayan asfaltit yerine, kullanılabilecek 
yeni bir al t ernatif kaynağının kısa süre içerisinde 
bulunması bugün için mümkün görülmemektedir. Maraş-Afşin­
Elbistan kömürlerinin, ısınma amacıyla kullanılan 
asfaltitlere ikamesi bir çözüm olarak düşünülebilir. Ancak 
3 . 5 milyar ton ile ülkemizin en büyük linyit rezervine sahip 
olan bu sahadan çıkarılacak olan kömürün asilleştirme 
çalışmaları (biriketleme ya da kurutma ) henüz bir sonuca 
ulaşamamıştır. 

4- Asfa ltitlerden sentetik ham petrol ve gaz yakıt üretilmesi ve 
küllerindeki değerli metallerin kazanılması amacıyla yapılmış 
olan araştırmalar laboratuvar düzeyindedir. Bu çalışmalara 
dayanarak kurulacak endüstriyel tesislerde önemli mühendislik 
sorunları ile karşılaşılmaması için laboratuvar dü zeyindeki 
çalışmalardan elde edilen sonuçların yeni t eknolojilerden de 
yararlanılarak pilot çapta tecrübelerle doğrulanması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak , içerisinde Vanadyum, Nikel, Molibden ve Uranyum 
gibi nadir ve değerli metaller bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
asfalti t yataklarının öncelikle bir enerji hammaddesi kaynağı 
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Başka bir ifade i l e , 
asfaltitlerin 4500-5000 KCal j kg. ısı değerinin bir tarafa 
bırakılarak , sadece içerisindeki metallerin kazanılmasının hedef 
olarak seçilmesi ve araştırmacı ların bu şekilde yönlendirilmesi 
yanıltıcı olabilir . Bu ned enle arama ve değerlendirme çalışmaları 
bir bütün olarak ele alınmak ve yapılacak teknolojik araştırma 
projelerinde asfaltitlerin metal potansiyellerinin bir yan urun 
olarak kazanılması amaçlanmalıdır. Konuya bu şekilde yaklaşıldığı 
takdirde yukarıda sıralanan sorunlara doğru ve gerçekçi 
cevapla r bulunabilecektir. 
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BAKIR KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Bölge'de, Siirt-Madenköy'de bakır yatakları bulunmaktadır ve 
bunun için bir proje geliştirilmiştir. Projeye göre kurulacak 
tes is yılda 300 000 ton tüvenan cevher işleyerek ortalama 41 644 
tonjyıl % 21 bakır içerikli bakır konsantresi üretecektir. Proje, 
513 kişiyi istihdam edecek kapasitededir. 

Rezerv 14 milyon ton olup , % 2 , 95 Cu, % 1,03 Zn, % 26 , 585 
tenörlüdür. 

Etibank bir yabancı, bir yerli ortakla 1984'ten beri Madenköy 
yataklarının işletilebilirliği üstünde çalışmaktadır. Yabancı 
ortak 1986 yıl ında bir ön-fizibilite etüdü yapmıştır. Etüde göre, 
burada bir konsantratör t es i sinin kurulmasının maliyeti 60 milyon 
ABD doları, 1992 fiyatlarıyla yaklaşık 420 milyar TL'dır. 

ön-fizibilite etüdünde, kurulacak t esiste elde edilecek olan 
bakır konsantresinin Et ibank 'a ait Ergani Bakır İzabe Tesisi'ne 
gönderile rek işlenmesi düşünülmüştür. Fakat, Ergani Bakır İzabe 
Tesisi e konomik ömrünü tamamlad ığı için kapatılmış bulunmaktadır. 

DEMİR YA'fAKLARI 

Adıyamam-Çelikhan-Bulam' da % 28,5 Fe, % 2, Ol P O tenörlü yaklaşık 
70 milyon ton (görünür + muhtemel + mümkün) rezervli apatitli 
manyeti t yatağı bulunmuştur. Ancak t eknolojik nedenlerden ve 
işletme problemlerinden dolayı ekonomik görülmemektedir. 

LİNY İT KAYNAKLARI 

Adıyaman-Gölbaşı yöresinde alt ıs ı değeri 1385 KCa l jkg olan 
yaklaş ık 53 milyon ton kömür rezervi vardır. özel bir firma 
taraf ı ndan t e rmik santral kurulması söz konusu olmuştur. Ancak , 
henüz bir fizibilite etüdü yapı lmarnıştır. Plan döne mi sonuna 
doğru, fizibilite etüdü sonuçları olumlu çıktığı takdirde, bir 
yatırım söz konusu olabilecektir. Ancak, rezervin küçüklüğü, ve 
ısı değerinin düşüklüğü nedenleriyle t e rmik santral projes inin 
ekonomik olma olasılığı yüksek görülrnernektedir. 
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GAP BÖLGESİ'NDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 
VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ 

Güneydoğu Anadolu Projesi 'nin (GAP) gerçekleşmesiyle tarımda 
üretim deseni ve ürün yoğunluğu değişecek, tarım ürünlerinin 
üretiminde büyük artışlar sağlanacaktır . Projenin sulama 
takvimine göre kademeli olarak devreye girmesiyle tarımsal urun 
çeşitliliği (pamuk, sebze ve sanayi bitkileri v.b.), verimlilik, 
girdi kullanımı artacaktır. 

GAP' ın etkileri yalnız tarımsal üretim artışı ile sınırlı 
kalmayacaktır. Bu gelişmelr ileride sanayi türlerinin 
çeşitlenmesi üzerinde etkiler yaratacaktır. Bunların paralelinde 
inşaat, hizmetler ve ticaret sektörlerinde de canlanma ve değişim 
olacaktır . Böylesine bir gelişme Bölge kentlerinin yüklendikleri 
fonksiyonlarda çeşi tlenme ve sanayi ve tarım sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak hızlı bir büyüme gerçekleşecektir. 

Tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelerin mekanda 
konumlandırılmasının düzenli ve planlı gerçekleştirilmesinin 
araçlarından biri de Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) 
kurulmasının teşvikidir. Organize Sanayi Bölgeleri, kalkınmanın 
ülke ve böl geler mekanında yaygınlaştırılması için sanayının 
uygun alanlara yönlendirilmesini sağlamak, şehirleşmede planlı ve 
düzenli gelişmeyi desteklemek, çevre sorunlarını önleyici 
tedbirleri etkin kılahilrnek amaçlarıyla; üretim türleri, altyapı 
ihtiyaçları ve atık türleri itibarıyla birbirleriyle uyumlu orta 

.ve küçük işletmelerin, fiziksel planlarla belirlenen veya bu 
planların bulunmadığı yerlerde belirli yerseçimi esaslarına göre 
seçilmiş ve teknik ve sosyal altyapı tesisleri ile donatılmış 
alanlarda, fiziksel ve mali teşvikler sağlanarak, birarada 
toplandığı bölgelerdir. 

Sanayileşmekte olan ülkelerde, sanayi işletmelerinin ulaşım 
ağına, insan gücüne, hammaddelere, enerjiye ve tüketim 
merkezlerine ulaşabilirliğindeki farklılıklar, bölgelerarası 
dengesiz likler yaratarak sosyal yapıyı bozmaktadır. öte yandan, 
sanayi altyapısının bireysel olarak karşılanması durumunda 
yatırım masrafları yükselmekte, sonuçta endüstriyel üretim 
mal iyetleri artmakta ve pazarlama aşamasında rekabet imkanları 
yi tirilmektedir. OSB bu tür imkansızlıkların en azından bir 
kısmını ortadan kaldırabilmek~edir. Şehirleşme ve sanayileşme 
ilişkilerini düzenleme açısından da etkili bir araç olmaktadır. 
Dağınık ve düzensiz sanayi kuruluşları planlı bir yerleşme düzeni 
i ç inde şehrin gelişmesine olumlu etkiler yaparak, tarım-sanayi 
gelişmes i ikilisi arasında dengeyi temin etmede etkin bir 
planlama kararı olabilmektedir . 

91 



Ayrıca az gelişmiş kesimlerde sanayinin yaygınlaşmas ında fiziki 
bir teşvik unsuru olmaktadır. Tüm bu olumlu etkiler ve bugüne 
)(adar ülkemizde uygu lanan OSB tecrübeleri ışığında, GAP 
~lgesi ' nde meydana gelecek olan gelişmeleri kontrol altına 
alabilmek, sağlıklı şehirleşmeyi oluşturmak, küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri geliştirmek , yatırımcıları yönlendirmek ve 
~şvik etmek amacıyla gelişmesi beklenen şehir merkezlerinde OSB 
tesis etmek politikası benimsenmiştir. Bu amaç lar çerçevesinde 
GAP Bölgesi'nde mevcut 560 ha Organ ize Sanayi Bölgesi'ne 
(Gazi antep ve Mardin) ek olarak 1 993-1997 dönemi için toplam 
yatırım tutarı 201 milyar TL. olan 750 ha ' lık Diyarbakır , 
Gaziantep II ve Şanlıurfa OSB inşa halinde olup, ayn ı dönem için 
toplam yatırımı 97 milyar TL. olan Adıyaman, Nizip , Kilis, Siirt 
ve Batman OSB üzerinde araştırma lar devam etmektedir. 1993-1997 
dönemi için, Bölge 'de devam eden ve yeni pro j eler için 298 milyar 
TL. 'lık bir OSB yatırımı öngörülmüştür. 

OSB haricinde ve onu tamamlayıcı faaliyetlerin yer alacağı küçük 
sanayi si telerinin (KSS ) kurulması Bölge için benimsenen diğer 
kalkınma araçlarından biridir. Bunun yanısıra , konjenktürel 
dalgalanmalarda n, ekonomik krizlerden , finansman sıkıntılarından 
büyük işletmelere oranl a daha az etkileniyor olmaları ve büyük 
çapta ist ihdam yaratmaları açılarından kalkınmada küçük 
işletmelere yer verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Küçük Sanayi Siteleri uygulaması ile benzer iş kollarında çalışan 
işletmeleri aynı site içinde t oplamak suretiyle , ihtiyaçlar hep 
birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte, 
işyerlerine yeni t eknolojinin sokulması daha kolay olmaktadır. 
Sanay i siteleri, bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında bölgesel 
istihdam imkanlarının artırılıp, işsizlik ve şehirleşme 
sorunlarına çözüm bulunmas ında önemli bir rol oynamaktadır . Bu 
nedenlerden dolayı, halen inşaatı dev am eden ve 1993-199 7 yılları 

arasında toplam yatırım tutarı 4 19 milyar TL. olan 15 KSS'ne ek 
olarak , aynı yıllar arası toplam yatırım tutarı 749 milyar TL . 
olan 41 yeni KSS projesi önerilmektedir. 
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BASLArıA-B!T!S TOPLAM 
PROJE AD! TARIHI YATI?.lll 

TABLO 57 : KUCUK SAtlAYI SITELERI 
(KüÇüK SANATLAR, SANAYI BöLGELER! VE SlTELERl GEHEL MüDüRLüGül 

1992 SONUNA KADAR 
TAH~! N I HARCAMA 

1993 1994 1995 1996 

(tli I yon 1L . ) 

19Ç7 1903-1997 
TOPL~M YATI?r!1 

------------------------------------------ ------------- ------------ ----------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------------
1 . DEVAt\ EDEli PROJELER 

1. Ad ıya~an KSS 1°8:·-1973 35~ı43 1 ~'~a .t ...... !5805 1 ~!80~· 
2. Gaziantep-Nizip KSS (!!.Bölüii) ı m-ın; 2b518 21728 mo mo 
3. Gaıiarıtep-Oguıe! i KSS ı 986-1993 2219 1579 040 b~l) 

4. Sarılıurfa -Si'lere~ KSS 1984-1993 13536 10052 3484 3484 
5. Adıyaean-Besni KSS 199! -! 997 42600 8520 8520 8~·20 8520 a:~ıo ~2b(}\t 

6. Diyarbak ır-Silvan V.SS 1989-1994 19730 b355 7000 6375 13375 
7. Gaziantep-Ki ! is KSS 1986-199:· 27363 700 9000 9000 8603 26663 
8. Gaziantep-Merkez KSS (Ay akkabıcı la r) 1?91-1996 8!b54 161 4 20000 20000 20000 20040 80040 
9. Eaıı an lep-Mer k eı KSS ( 2~ Ar a ı ı k) 1986-1997 84000 16000 16000 16000 16000 20000 8401)0 

10. Mardin -K ızıltEpe KSS 198H99b 24000 171 0000 6000 6000 ~829 23929 
1 ı. Mardı n -Nusaybin KSS 1990-199~ mo o 11000 mo o 22:~oo 
12. Siirt KSS !98H99b 49900 1750 12000 12000 12000 12150 49150 
ı:;. San!ıurfa-~erkez KSS !.Bölge (Evren) 198H99b 54700 21 ~~qı 16500 16608 ?,)!~8 

14 . Batman ı: ss 1985- [q94 23587 11327 6000 mo ı mo 
15. Sırna~ KSS )9Ç1-1994 8000 4000 4000 aooo 

TOPLAM (A) 515850 96606 140739 116263 71 !83 ô"'t i:7Q 
i..J,)I 285.20 419244 



i nı !yer. ll. ı 

.. ---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
BAS~~-.,-m 1 S lOPLA~ l 9~; SOI•~!U, KADi.R 1993 ı m ı qç~, JÇ% ı m m;- ı m 

:: ~~ı HRIHI VA! IRI~ mı. ı W 1 H!RCA~A TOPLAh VATJRIH 

---·------·--------------·-------------- ------------- ------------ ----------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------------
J. itll fi.OJELER 

ı. ı ıı 1ım-ı:ıhli ~ss :m-ı m S960 sm mo 
ı. ;~!~tun-~eıl tıası ~:ss ım-ı m J06ÇO 5000 5689 10690 

:.:.!ı 1 ;m I.SS ım-ms 4460 1500 !500 HBO ~480 

t !~~ )Hirı·Pe5nı f.SS ım- ı m •~so m !400 !300 mo 4480 

ı. tııırtılır-Lıc• r.ss ım-ı m 10690 5000 56B9 10690 

1. l!yi'fılır-Cınir KSS !993-!994 5960 5959 5960 

ı . tı1 ı•\ılır-Crro it ~ss 1993-1995 10690 5000 5699 10690 

ı. :.wtılır -Cüngüs ~ss !913-!995 ı0690 5000 5689 10690 

1. eı,ır~ııır-~uıp ı:ss ım-ı m 10690 5000 !o689 10690 

1·:. r~r rrt; l r·!<er~fz ı.ss (r'ar •ngo:) ım- ı m 1280 460 400 400 1280 

ı: . ::ıı·~ıl.r-r.rrlrı I,SS (Oto) ım-ı•94 Jaıo 1900 1910 ~81 Q 

ı: . :.ı ••tılır-Bi uıı ~ss ım-1993 1380 neo 1390 

ıı. ~~w~ıtır-Si Jv•o ~ss 1993-!996 2820 ıa~ 850 B~O 840 2820 

ıt E.:ıır. t•p-Nurdigı rss 199l-1995 9!50 !000 5119 91~ 

u. fıı.ıoltp-ınln rss (Derici !tr) ım-ı m ısaoo ı 50/JO 5000 5799 15800 

IL ~;: ı ;•, tıp-Nıııp (SS (IJ.bölüo) 1993-1~95 mo ııoo 1700 1720 5120 

11. kınt•p-Oguırli ~ss ım-ı m 900 3~0 300 300 900 

ıs . Emıntrp- ls lıhiyt KSS 1993-!993 1280 1280 1<80 

ıı. Eı:ı;n!ıı ı ss t ıı J.bölüo) ım-ı m 15800 8000 ıso o 15200 

20. Eiı:;ntıp-ı: ı ı i~ r.ss 1993-1996 3840 380 mo 1150 1160 3940 

21 . fı:ıantıp-ntrktı ı.ss (AJilkı bıcılorl 1913-1996 7040 700 2100 ııoo 2140 7040 

ıı. E;ıiıntıp-~erkrı r.s; 121 Arı!ıil ım-ı m 12800 1300 4000 1000 mo 12800 

ll. I;• G ı n !SS tl J.böluo) 1993-1996 20140 ı 7000 1000 6139 70140 

lt \udın-rm< r.ss ım-ı995 !0690 ı 5000 56B9 !0690 

2~. ';ıd ı n-ııdyat r.ss 1913-1995 10690 ı 5000 5689 J0b90 

l!. ludir. -rı ıı ı tepe ı:ss ı993-!996 2560 260 soo soo 100 1560 

11. lııdııı -NJsatbın ~ss ım-1996 1920 220 bOO 600 500 1920 

ıs. ~ıolıurtı-Birrtik ~ss !993-1996 20140 1000 7000 6ı39 20!40 

?;, !irılı.,rfi·Yinrı~rhi r ~SS ım-ms !5410 EOO~ 1409 15410 

!0. ~;nJıurtı-?.ltalal e r.ss !993-1995 10690 5000 56a9 !Ob90 

!!. I;;,J ı.rtı -C•ylinp ıoor ı SS 1993-1997 ?4860 6000 6000 6000 !859 Z4P60 

ll. ~•·Jıurtı-Surut ı:ss (ll.bölütl ım-ı m 6910 !909 6910 

ll. ~u. lı.r tı-SıHrrk r.ss ı m-ı995 128(• ~90 400 400 ııao 

3t Sı•. \ıurtı-E"'n ~ss J.bölüo (Al tyap ı ı _1912-!99; 6400 1000 3000 ı;oo 5400 

35. ~···l ı,rtı-SJ r ut ~SS i !993-!993 1780 mo ı;8o 

3!. ~oolıurfi-~erl•: r.ss. IJ.bölüt (Evm ım-ı m ııaoo 1300 4000 1000 3500 17800 

ll. h:ıır,-roıluk r.ss 1993-1195 lC·~90 ı 5000 !o!S9 !Oô90 

li. !ihıo 1 ss 1913-1996 3200 320 960 %0 960 3200 

ıı. ~ıı ıt m ı 9'3-199ô nı o HO 1500 1400 1400 4i7(1 

40. ;,. r. ıl-<i ır e ı: ss 1993-!995 10690 ı 5000 56B9 10690 

ll. Sırrıl I.SS ım-ı m bl~ 60 190 190 6~0 

lGPlAA IBI 33! !lO 1000 27059 139887 !16198 4GI07 6859 330110 

··-------------------------------- ------------- ------------ ----------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------------
l0°LAn (A+B) ei6960 97006 161798 25!!50 !813BJ 102646 35379 mm 

----------------------------------- ------------- ------------ ----------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------------
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EGİTİM SEKTÖRÜ 

Kalkınma çalışmalarında başarıya ulaşma, herşeyden önce , ihtiyaç 
duyu l a n n itelik ve nicelikteki insan kaynağının ist enilen zaman 
ve yerde bulunabilmesi ile mümkündür. GAP Bölgesi ' nde hedeflenen 
kalkınma , ancak eğitim sistemi içerisinde yetiştirilen insan 
kaynağının zenginliğine ve kalitesine bağlıdır. 

Bölge i nsanının ekonomik kalkınmanın ihtiyaçlarına ve toplumun 
nicelikte yetiştirilmesi istekl e r ine uygun nitelik ve 

hedefienirken öncelikle bir durum tespiti yapılması 
gerekmektedir . 

GAP Bölgesi' ndeki ilkokul çağında ( 6-10, yaş grubunda) 
okuilaşma oran ı % 79 . 0 dır.Özel likle kırsal kesimde düşük olan 
okuilaşma oranının kentlerde de bir sorun olduğu görülmektedir. 

Türkiye genelinde 1990 öğretim yılında ortaöğretim kademesindeki 
okul la şma oranı % 60 'a ulaşmış iken bu oran GAP bölgesi' nde % 
33.0 olmuştur . Yine 1990 öğretim yılında lise kademesindeki 
okuilaşma oranı % 25 'e ulaşmış iken bu oran GAP bölgesi' nde % 
18 ' de kalmıştır. 

Yükseköğretİrnde ise Türkiye genelinde okuilaşma oranı % 12, 
GAP Bölges i ' nde sadece % 3 ' dür . 

Bölge 'ni n kırsal yerleşim yerlerinin dağınıklığı ve küçüklüğü, 
buralara okul yaparak hizmet götürülmesini güçleştirmektedir. Bu 
nedenle , eği t irnin niteliği ve etkinliği açılarından Bölge ' de 
otobüs sisteminin geliştirilmes i , ve özellikle yatılı bölge 
okullarının yaygınlaştırılması yararlı ve elzem görülmektedir. 

Ülke genelinde 113 yatılı ilköğretim bölge okulu vardır . Bu 
okullarda 61533 ogrenci barınarak öğrenim görmektedir. 
Öğrencilerin 21125 ' i (%44 . 0 ) ilk , 3440B ' i (%56 ) orta kısırnda 
bulunmaktadır . GAP Bölgesi ' nde 28 yatılı bölge okulu bulunmakta 
ve bura l arda 16547 öğrenci eğitim görmekted i r. 

GAP Bölgesi kapsamındaki illerdeki 1991-92 öğretim yı l ı 
i tibariyle mevcut yatıl ı İlköğretim bölge okullarına ( YİBO) 
dair bi l giler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yapılmakta olan , 
ve programdaki yatılı ilköğretim bölge okullar müteakip iki 
tabloda verilmiştir. 
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TABLO 60: 19 9 2 YIL I YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN VE 
İNŞAATI DEVAM EDEN YATILI İLKÖGRETİM BÖLGE 
OKULLARI (YİBO) 

İli, İlçesi ve Okulun Ad ı 

Adıyaman - Gerger Yatılı İ .B. o 
Diyarbakır - Çınar Y . 1. B. o 
Şırnak - Merkez Y . İ.B.O 
Şırnak - Güçlükonak Y. 1. B. o 
Şırnak - Cizre Y.İ.B.O 

Öğrenci Kapasitesi 

520 
520 
520 
520 
520 

1991 yılında Öğrenci Kapasitesi artırılan Yatılı İlköğretim bölge 
okulları , Batman - Gercüş , Batman - Kozluk, Batman - Sason, 
Diyarbakır - Lice, Mardin - Merkez, Mardin - Mazıdağı, Nardin -
Nusaybin , Şırnak-İdil, Siirt-Merkez, Siirt-Eruh dur. 

TABLO 61: 1993 YILI YATIRIM TEKLiFLERİNDE YER ALAN 
YATILI İLKÖGRETİM BÖLGE OKULLAR! (YİBO) 

İli 

Adıyaman - Merkez 
Adıyaman - Merkez 
Diyarbakır - Merkez 
Diyarbakır - Merkez 
Mardin - Merkez 
siirt - Merkez 
siirt - Merkez 
şanlıurfa - Merkez 
Batman - Merkez 
şırnak - Merkez 
şırnak - Merkez 
şırnak - Merkez 

TOPLAM 

Kapasitesi 

520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 
520 Öğrenci 

6240 Öğrenci 

97 

1993 Yılı Ödeneği 
(Milyon TL) 

3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
4000 
4000 
3000 
3000 
4000 

39000 



TABLO 62: YATILI İLKÖ~RETİM BÖLGE OKULLARI (YİBO) 

ili Okulun 

ADIYAMAN Çelikhan 
Kahta 
TOPLAM 

BATMAN Kozluk 
Gercüş 
Sason 
TOPLAM 

DİYARBAKIR Çermik 
Kulp 
Li ce 
Silvan 
TOPLAM 

MARDİN Merke z-Gazi 
Mazıdağı 
Nusaybin 
TOPLAM 

SİİRT Merkez 
E ruh 
Şirvan 
TOPLAM 

ŞIRNAK Beytuşşebab 

Aydın 

İ dil 
TOPLAM 

ŞANLIURFA Merkez 
Akçakale 
Birecik 
Bozova 
Viranşehir 
Suruç 
Hilvan 
TOPLAM 

GAZİANTEP Kilis 
Nizip 
Oğuzeli 
Yavuzeli 
TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

Kapasitesi 

520 
520 

1040 

820 
520 
520 

1860 

520 
520 
520 
860 

2420 

900 
520 
520 

2000 

520 
520 
520 

1560 

520 

520 
1040 

98 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

573 
538 

1111 

731 
490 
595 

1816 

838 
597 
515 
838 

2788 

1060 
561 
538 

2159 

694 
476 
402 

1565 

314 

530 
844 

616 
683 
538 
585 
534 
528 
548 

4032 

563 
643 
482 
544 

2232 

16547 

l.Kademe 

342 
203 
545 

491 
409 
256 

1156 

376 
472 
225 
446 

1519 

396 
290 
365 

1051 

325 
276 
240 
841 

203 

330 
533 

257 
261 
106 
210 
195 
278 
324 

1631 

128 
23 

151 

7427 

2.Kademe 

231 
335 
566 

240 
81 

339 
660 

462 
125 
290 
392 

1269 

664 
271 
173 

1108 

362 
200 
162 
731 

lll 

200 
311 

359 
422 
432 
375 
339 
250 
224 

2401 

435 
620 
482 
544 

2081 

9120 



Bölge ' nin fiziki tesis ve donanım açısından Türkiye 
ortalama larına ge t irilmesi için gerekli tesis ve ya t ırım ihtiyacı 
müteakip t ablolarda verilmiştir . 

GAP Bölgesi için yüksek öğretim dışındaki tüm eğitim kademeleri 
itibarıyla 1993 - 97 dönemi ek derslik ihtiyacı 53382 ' dir . Ek 
derslik ihtiyacı için tahmin edilen maliyet tutarı ise 4355709 
milyon TL dir . 
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EQi tim 

Kademeleri 

Okul öncesi 

Il kokul 

Ortaoku l 

Gene l Li se 

Ti car et Lise 

K ı z .Mes.Lise 

Endistr i Mes . L 

lım Hat ip Li se 

TABLO 63 : GAP BÖLGES I 'NDE ÇEŞITLI ElliTIM KADEMELERINE 

DERSLİK DURUMU VE 1993· 1997 IHT IYAÇLARI 

1993· 1997 Dönemi Ek Ders lik Iht i yacı (Sayı) 

Mevcut Derslik • • ·--- - - - -- -- - · ·- ·--- · · · · · · ·- - - - ·----- --- · ·- -- -- · - · - --

91/92 92/93 93 / 94 94 / 95 95 / 96 96/97 Topl ım 

484 882 284 284 259 232 2425 

12065 13905 890 924 991 1025 29800 

2800 658 1 706 852 93 1 971 12841 

1460 181 1114 179 189 204 3327 

227 269 28 28 33 34 619 

294 143 106 115 121 129 908 

347 1272 149 154 154 186 2262 

361 496 79 82 88 94 1200 

·····--·· ·--- ---- -- ----- -- ----- ----- - - - - -- -- - ---· · · ·· · - · · · · ···· ··· · · · · · · · · ········ · ·· · · 
TO PLA M 18038 23729 3356 2618 2766 2875 53382 
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Eğitim 
Kademeleri 

Okul Öncesi 
İlkokul 
ortaokul 
Genel Lise 
Ticaret Lise 
Kız. Mes. Lise 
Endüstri Mes. L. 
İmam Hatip Lise 

TOPLAM: 

TABLO 64: 1993-1997 DÖNEMİ EK DERSLİK 
YATIRIM İHTİYACl 

(Milyon TL) 

1993-1997 
1993 1994 1995 1996 19 97 Toplam 

66150 21300 21300 19425 ı 7400 145575 
1098495 70310 73016 78289 80975 1401085 

552906 63540 76680 83790 87390 864306 
39277 241738 38843 41013 44268 405139 

102560 10707 11094 12622 13005 149988 
37000 27423 29754 31305 33377 1 58859 

751752 88059 91014 91014 109926 1131765 
58528 9322 9676 10384 11082 98992 

2706668 532399 351377 367842 397423 4355709 
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GAP BÖLGESİNDE YÜKSEKÖGRETİM 

Bölge ' de mevcut Gaziantep ve Dicle Universitelerine ilaveten, 
Şanlıurfa ' da Harran Ün iversitesi kurulması kararlaştırılmıştır. 
üniversite dışındaki yükseköğretim kurumları Gaziantep , Dicle, 
İnönü Üniversitesi ' ne bağlı olarak çalışmaktadır. 

1989 - ·1990 kayıtlarına göre 10800 
kurumlarına devam etmektedir. 

öğrenci yükseköğreqm 

Harran Üniversitesi'nin GAP'ın önemli bir birimi ve Bölge ' de 
ihtiyaç duyulan nitelikli eleman temini ve bilimsel araştırma 
geliştirme konularındaki boşluğu dolduracak bir kurum olarak 
hızla geliştirilmesi planlanmaktadır. Fiziki tesisler yanında, 
üniversite'nin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak ıçın, 
önümüzdeki yıllarda yüklü bir ödenek ayrılması öngörülmektedir. 

Harran Üniversitesi yanında, fiziki tesislerinin tamamlanması ve 
donanımlarının iyileştirilmesi için, Gaziantep ve Dicle 
Universitelerine de azımsanmayacak miktarda kaynak ayrılması 
gerekecektir . 

103 



TABLO 66: HARRAN UNIVERSİTES! FIZIKI VE BEŞERI YATIRIM PROGRAHI 

(YÜKSEK öCRETIH KURULU BAŞKANLlCil 

fiziki Yatırım 

Beşeri Yatırım 

(ÖQre t im Uyes i 

Yetiştirilmesi ) 

IO PLAH 

1993 1994 

20930 136267 

15401 30802 

36331 169089 

1995 

181142 

37884 

219026 

(Mil yon ll) 

1993· 1997 

1997 Toplam 

1996 1997 Yatırım 

215123 184146 739628 

44965 36646 165698 

260088 220792 905326 
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TABLO 67: OICLE UNIVERSilESI YATIRIM PROGRAMI 

(YÜKSEK OCRETI H KURULU BAŞKANLlCil 

Proje Ad ı 1993 1994 1995 1996 

Herkez i Kafeterya lnş. 3000 

Lojman lnş. 2000 

Herkez i Ate lye ve 2000 3000 2000 

Lojman lnş 4000 

Batman Y .0. lnş _ 3000 

Ş.Urfa M .Y.O.Inş. 3500 

Diş Hekiml iQi Fak.lnş. 10000 10000 5000 

K;rrpus Al tyap ı lnş. 2500 20000 10500 

Rektbrlük B inası lnş. 5000 10500 

Huhendisl i k Kim. Fak. lnş. 5000 13000 

Hemşire Loj . lnş. 2500 3500 

Rektörlük En st. Fak_ 4550 6000 7000 5000 

Y.!X.B.Onar ım 

Rek.Enst. Fak. 20000 10000 21000 15000 

Y.!X.Fak. Teç. 

Re k_ En st _ Fak_ Y _IX_ 5000 3000 6000 

Taşıt Alım 

Açık Spor Tesisi lnş. 3500 6000 

Merk.Şal t Sah.Su 4000 2000 2000 

terfi por!l:).lst.Hrk. 

K;rrpus Yollar ı Inşaatı , 7000 5192 5000 

Egitim Fak.lnş. 8000 9000 10000 

Herkez i Kütüphane lnş. 3500 4500 2500 

Spor K~leksi lnş. 2700 2700 1900 

Saglık Hizm.H. Y .O ve 3000 2000 3998 

Saglık Mes lek Lisesi lnş . 

Batman H. Y .O Egt.Ookusu lnş. 2000 5272 1000 

Veteriner Fak. lnş. 10000 15000 20000 

Ziraat Fak. Inşaatı 10000 15000 10227 

Id ve Iktisadi Bil im Fak. 5000 5000 7994 

Ilahiya t Fak . lnş. 3000 3000 3000 

Orman Fak .lnş _ 5000 5000 10000 

Eczacılık Fak. lnş. 5000 5000 

Guzel Sanatlar 5000 5000 10000 

Ar az i Imar Planı Etüd Proje 1000 1000 

Çermik Otel ve Turizm Y .O.Inş. 2500 2500 2000 

Ergani H .Y.O.Inşaatı 2500 2500 2000 

Silvan H.Y.O .Inş. 2500 2500 2000 

Batman H.Y .O Lojman lnş. 2093 1000 

Siirt Mesl eki egit im Fak. 1093 2000 

Lojman lnş. 

Hardin H. Y.O.Loj ır/ş_ 2093 1000 

(Milyon TL) 

1993 - 1997 

Toplam 

1997 Yatırım 

3000 

2000 

7000 

4000 

3000 

3500 

25000 

33000 

15500 

18000 

5000 27550 

10000 76000 

5000 19000 

9500 

2000 10000 

17192 

14249 41249 

4594 15094 

2000 9300 

200 10998 

8272 

20988 65988 

20988 56215 

15000 32994 

9000 

10000 30000 

10000 20000 

10000 30000 

2000 

7000 

7000 

7000 

3093 

3093 

3093 

··· · ···-·················· · · · ··-····· ··· ····-·· ····-- -- --- - -- ---------------·······--·--------
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Proje Adı 1993 1994 1995 1996 1997 

(Milyon Tl) 

1993-1997 

Toptam 

Yatırım 

· ·· ···· · · · ········· · ··· · ······· · -····-······ ·· · · ··· · ············ · ·· -······-·······----- - ------
(wrpl~S Loj.lnş. 2000 6000 10622 2000 20622 
D iyarbak ır M.Y.O.Egt 2000 5242 1000 8242 

Dokusu lnş. 

Med i ko Sosyal 4874 2000 6874 
Tes isteri lnş . 

Merkezi Kongre Bina s ı lnş. 4500 7500 3740 15740 

Yabancı Dilter E9t. 2949 2000 4949 

Merkezi lnş. 

Enstitüter lnş . 3000 3898 3000 9898 

Hizme t içi Egt.Merk. lnş . 3000 3898 3000 9898 

B ismi t M. Y. O lnş . 2500 2500 2000 7000 

Şırnak M. Y .o lnş. 2500 2500 2000 7000 

(oordinasyon Merkezi lnş . 6000 5000 7095 5000 23095 

Radyoterapi Merkezi lnş . 2949 2000 4949 

Pot ik t inikter lnş. 3000 4987 3000 10987 

Tıp fak..Anfiter lnş. 5596 4000 9596 

Merkez lab. l nş . 2500 2500 5000 

Araştı rmaHastEk Inşaat ı 1500 15000 15000 20988 65988 

Tıp Fak .Hs t . By . Onarım 10000 10000 7000 5000 32000 

Tıp fak .Hst Makina Teçhi 30000 30000 30000 30000 '120000 

T ıf fak..Hst Taşıt At ımı 5000 5000 5000 5000 20000 

·· -- ----- -· -- · ---- · · ···--··· · ··· · ·· · ·· · ······· ·· · · ···· · ····· · ··· · · · · ·· · · · · ···· ··· · ··------- --
TOPLAM 70550 276347 258689 203336 213547 10 22469 
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TABLO 68: GAZIANTEP ÜNIVERSITESI YATIR IM PROGRAMI 

(YÜKSEK öCRETIM KURULU BAŞKANLICI) 

(Milyon TL) 

1993· 1997 
Proj e Ad ı 1993 1994 1995 1996 1997 Top l am· Yat ı r ım 

· Araşt ırma ve Uygulama 

Hastanesi Inşaat ı 30000 25500 55500 
Oni versite Lojmanlar ı 

Inşaa t ı 3000 3000 

·Gaziantep Mes lek Yüksek 6000 6000 

Okul Inşaatı 

· Kahramanmaraş Meslek 6000 6000 

Yüksek Okul Inşaatı 

· Konservatuvar I nşaat ı 6000 6000 

·Ziraat Fakültesi Inşaatı 3000 3000 
· Merkez i Derslik Inşaat ı 2000 2000 4000 

· Oniversi t e Idare B inaları 2000 4000 3000 9000 
·Tıp Fakültesi Inşaat ı 6000 6000 

· Kütüphane Bina s ı Inşaat ı 5000 5000 

· K~s Altyapı I nşaa t ı 4000 3000 1500 8500 

· Gıda Mühendisi igi Inşaatı 1250 5000 3000 9250 

· (ant in Kafeterya Inşaatı 1300 3000 4000 2000 10300 

· Inşaat Mühendisi igi Böl üm 1250 5000 3000 9250 

Inşaat ı 

· Kil is Meslek Yüksek Okul 1250 5000 3000 9250 

Inşaat ı 

· litt i sadi ve Idari Bilimler 1300 2500 1000 4800 

Fakültesi 

· Sosyal Tesisler 500 3000 2000 55 

· Merkez i Derslik Inşaa t ı 3000 4000 5000 12000 

· Odi toryuıı 1200 5000 3000 9200 

·· ··-·-------------··· ·· ·· ·· ·· · --- --- ---· · ······ ·· ------------ - ----·········· ··--·- · ·· ·· 
TO PLAM 73000 40050 31000 26500 11000 181550 
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IX . SA~LIK 
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SA~LIK SEKTÖRÜ 

Sağlık Sektörü yatırım ihtiyaçları tesbit edilirken Bölge ' deki 
her kademe sağlık hizmetleri standardının, 1993- 1997 dönemi 
sonunda , Türkiye ' nin dönem başı ortalamasına yaklaştırı lması 
hedeflenmiştir . Bu amaçla , söz konusu dönem ıçın nüfus 
projeksiyonları ile Sağlık Bakanlığı ' ndan elde e dtlen kriterler 
esas alınmıştır. 

Bebek , çocuk ve anne ölüm hızının yüksekliğine rağmen nüfu s 
artışının da yüksek oluşu, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması 
hizmetlerinin yetersizliği, aşı ile önlenebilen hastalıkların 
kırsal bölgede yaygınlığı, yetersiz ve dengesiz b eslenme, olumsuz 
çevre sağlığı koşullarının varlığı Bölge'de koruyucu ve birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde verilernediğini 
göstermektedir . Bu nedenle temel sağlık hizmetlerini kırsal alana 
taşıyacak olan sağlık evi, sağlık ocağı ve AÇS-AP Merkezleri hem 
sayı olarak hem de sağlık personeli, lo j man, fiziki alt yapı, 
motorlu araç ve tıbbi malzeme açısından yeterli hale 
getirilmelidir. 

GAP Bölgesi ' nde halen 2062 sağlık evi, 276 sağlık ocağı, 2 ' si 
üniversite Hastanesi olmak üzere 55 h astane, ıo AÇS-AP Merkezi, 
19 Verem Savaş Dispanseri, ı Hıfzısıhha Enstitüsü, 5 Halk Sağlığı 
Laboratuvarı , 4 Sağlık Denetleme Merkezi. ve 16 Poliklinik vardır . 
Toplam yatak sayısı 5988 ' dir . 

On bin nü fusa düşen yatak sayısı ll. 4 ' dür. Bu oran Türkiye için 
21 . 4 , kalkınma planında ise hedef 26 'dır. 1997 yılı sonunda 10 
bin nüfusa 24 yatak hedefi ile ek yatak ihtiyacı Devlet 
Hastaneler i başlığı altında yatırım programına konulmuştur. Acil 
yardım ve travmatoloji, çocuk hastalıkları, ruh ve sinir 
hasta lıkları , kardiyol oji , doğumevi, onkoloji , bulaşıcı tropikal 
hastalıklar, fizik tedavi ve r e h abilitasyon konuları ile ilgili 
özel dal hastaneleri kurulabileceği gibi , programa alınan Devlet 
Hastanelerinin bünyelerinde i lgil i bölümler de oluşturulabilir. 

Artan nüfus oranları dikkate a l ınarak ve Sağlık Bakanlığı' nın 
önerdiği 

50 000 nüfusa ı kent sağlık ocağı 
10 000 nüfusa ı kır " " 

2 50 0 nüfusa ı köy sağlık evi 

kriterleri çerçevesinde toplam 200 sağlık e vi, 10 2 sağlık ocağı, 
7 AÇS-AP Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri ve 2 Sağlık Meslek 
Lisesi 19 9 3- 1997 yatırım programı kapsamına alınmıştır. 
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1993-1997 dönemi için gereksinim duyulan sağlık kurumlarının 
yatırım maliyetleri, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ve bina ve 
donanımı birlikte içeren, birim maliyetler üzerinden 
hesaplanmıştır. Bu şekilde "Yeni Projeler" kapsamındaki sağlık 
evi, sağlık ocağı ve AÇS-AP Merkezleri için 143677 milyon TL, 
hastaneler için 13 32264 milyon TL ödenek ayrılması gerekmektedir. 

Şanlıurfa ' da kurulması planlanan 600 yatak kapasiteli Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi toplam olarak ( 1993-2004 dönemi ) 240714 
milyon TL ' lik bir yatırım harcaması gerektirmektedir. Hastanenin 
1993-1997 dönemi ödenek ihtiyacı 1 07011 milyon TL olup Harran 
üniversitesi Yatırım Programı kapsamında gösterilmiştir. 

Sağlık düzeyinin iyileştirilmesi için sağlık personelinin ülke 
düzeyinde dengeli ve yeterli dağılımı gerekir. Halbuki GAP 
Bölgesi'ndeki mevcut sağlık personelinin nicelik ve nitelik 
olarak yetersizliğinin yanısıra dengesiz dağılımı da 
sözkonusudur. 

GAP TÜRKİYE 
lO 000 nüfusa düşen uzman hekim 1.7 4.4 
lO 000 " ll pratisyen hekim 2.6 4.2 
lO 000 " ll hemşire 4.1 7.8 
lO 00 0 " ll e be 3.6 5.4 

(1990 Yılı ) 

Bölge ' de büyük oranda sağlık personeli açığı vardır. 1990 
yılındaki mevcut doktor sayısı 2265 olup, yapılan araştırmalara 
göre 2005 yılında 13095 doktora ihtiyaç duyulacaktır. Sağlık 
hi zmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi için gerek duyulan 
sağlık personelinin Bölge ' de istihdamı şarttır. Bunun için sağlık 
personeli ile ilgili ücret politikası , özlük hakları, lojman , 
sosyal tesi s gibi ihtiyaçları yeniden gözden geçirilmeli, gerekli 
önlemler alınmal ıdır . 

Yatırım programında , Bölge ' nin Plan dönemi sonunda 10 bin nüfusa 
24 yatak , 50 bin nüfusa ı adet il tipi sağlık ocağı ve ıo bin 
nüfusa ı adet köy tipi sağlık ocağı standardına erişmesi esas 
alınmıştır. Sağlık sektörü için gerekli yatırım tutarı ı. 7 
trilyon liradır . Bu tutar bina ve donanım maliyetini birlikte 
içermektedir . 

Dünya Bankası kredisi ile yapılan yatırımlar ile 3418 sayı lı 
Kanun gereğince yapılan, aşağıda gösterilen yatırımlar bu Yatırım 
Programı 'nın dışında tutulmuştur . 
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Dünya Bankası Yatırımları : 

- Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi (50 Yatak) (199 1-1993 ) 
Sağlık Ocağı ( 3 adet il tipi + 4 adet köy tipi) 

- Mardi n Sağlık Meslek Lisesi (200 öğrenci) (1991-1993) 
Sağlık Ocağı ( 3 adet i l tipi + ı adet köy tipi) 
(ı991-1993 ) 

3418 Sayılı Kanun gereğince yapılan yatırımlar i s e 

- Diyarbakır Sağlık Ocağı ( 2 adet ) 
- Mardin Devlet Hastanesi (250 yatak ) 
- Siirt ~ersonel Lojmanıdır (ıo daire ) 

TABLO 69 : YATIRIMLARIN TÜRLERiNE GÖRE 1992 YILI 
BİRİM MALİYETLERİ 

Yatırım Türü Bina 

25 Ytk . Sağlık Merkezi 4000 
5 0 Yt k.Hastane 10535 
75 Ytk.Hastane 11800 
100 Ytk . Has tane 13060 
20 0 ll ll 23095 
250 ll ll 30000 
300 ll ll 45000 
400 ll ll 52115 
soo ll ll 62000 
60 0 ll ll 72454 
100 Ytk . Doğumevi 10280 
1 25 ll ll 11287 
Hemodiyaliz Org.Nakl i Mrk. 10000 
İl Tipi Sağlık Ocağı 1237 
Köy Tipi ·sağlık ocağı 69 1 
Köy Sağlık Evi 176 
Halk Sağlığı Lab . 1 150 
İ l Sağ.Md . Hizmet Binas ı 466 3 
AÇSAP Merkez i 1700 
Sağlık Meslek Lisesi 1500 
Verem Savaş Dispanseri 155 
Kanser Tarama Erken Teşhis 13000 

lll 

İç 
Donanım 

763 
ı 751 
2125 
2505 
5150 
s soo 
6015 
6812 

ı0693 

14575 
1395 
1953 

21000 
281 

98 
12 

900 
150 
400 
405 

ıso o 
5009 

(Milyon TL. ) 

Toplam 

4763 
ı2286 

13925 
15565 
282 45 
35500 
sı015 

58927 
72693 
87029 
11675 
13240 
31000 
1518 

789 
188 

2050 
4813 
2100 
ı90S 

1655 
ı8009 



TABLO 70 : GAP YATIRIM İHTİYAÇLARININ İLLERE, 
YATIRIM TÜRLERiNE VE YILLARA DAGILIMI 

İller Toplam ı992 ı993 ı9 9 4 ı995 ı996 ı99 i 

ADI YAMAN 
50 Ytk . Devle t Ha stanesi 2 
60 Ytk. 11 11 ı 

ıoo Ytk . 11 11 ı 

200 Ytk . 11 11 ı 

250 Ytk . 11 11 ı 

500 Ytk . 11 11 ı 

AÇSAP Merkezi 2 
Verem Savaş Dispanseri 3 
Sağlık Ocağı (İl Tipi) 3 
Sağlık Ocağı (Köy Tipi) ıo 
Sağlık Evi 6 7 
Sağlık Meslek Lisesi ı 

DİYARBAKIR 
50 Ytk . Devlet Hastanesi 2 
75 Ytk. 11 11 3 
ıoo Ytk . 11 11 3 
250 Ytk . 11 11 ı 
600 Ytk . 11 11 

Hemodiyaliz Org.Nakli Merk . ı 
Tropikal Hast.Eğt.Araşt.Merk. ı 
Sağlık Müd.Hizmet Binası ı 
Sağlık Ocağı (Köy Tipi) ll 
Sağlık Evi 67 

GAZİANTEP 
75 Ytk. Devlet Hastanesi 2 
ıoo Ytk. 11 11 2 
200 Ytk . 11 11 3 
500 Yt k . 11 11 2 
Devlet Hastanesi - Ek Polikl inik ı 
Hemodiyaliz Org . Nakli Merk. ı 
Doğum ve Çocuk Bakımevi ı 
Sağlık Ocağı (İl Tipi) 4 
Sağlık Ocağı (Köy Tipi ) 6 
Sağlık Evi 5 2 

MARDİN 
50 Ytk . Devlet Hastanesi 
ıoo Ytk . 11 11 

200 Ytk. 11 11 

AÇSAP Merkezi 
Verem Savaş Dispanseri 
Sağlık Ocağı (Köy Tipi ) 
Sağlık Evi 

2 
4 
2 
2 
ı 

5 
40 

ı 12 

ı 6 

ı o 

ı 

ı 

2 
ı 

6 

ı 

ı 

ı6 

ı 

ı 

ı5 

ı 

ı 

2 
3 

ı 2 

ı 

ı 

ı 

3 
6 

ı 

ı 

ı 

3 
6 

2 0 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 5 

ı 

ı 

3 
ı 5 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

3 
6 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

ı 

2 
20 

ı 

ı 

ı 

3 
28 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 
20 

ı 

ı 

2 
2ı 

2 
ı 

ı 

ı 



İl ler Topl am ı992 1 993 1 994 ı995 ı996 ı997 

Sİ İRT 
50 Ytk . Devl et Hastanesi 
ıoo Ytk . ll 11 

Ha lk Sağlığı Laboratuvarı 
Sağlık Ocağı ( İl Tipi ) 
Sağlık Ocağı ( Köy Tipi ) 
Sağlık Evi 

ŞANLIURFA 

3 
2 
ı 

ı 

2 
ll 

25 Ytk. Sağlık Merkez i ı 
50 Ytk. Devlet Hastanesi 3 
ıoo Ytk . " 11 5 
250 Ytk. 11 11 2 
500 Ytk. 11 11 ı 

Verem Savaş Dispanseri ı 
Sağlık Ocağı (İl Tipi) ı4 
Sağl ık Ocağı (Köy Tipi) 6ı 
Sağlık Evi ııo 
AÇSAP Merkezi ı 
Kanser Tarama ve Erken 
Teşhis Merkezi ı 
Sağlık Meslek Lisesi ı 
* 600 Ytk.Tıp Fakültesi Hast . 

BATMAN 
50 Ytk . Devlet Hastanesi 
ıoo Ytk. " " 
200 Ytk . " " 
5 0 0 Ytk . " " 
Sağlık Ocağı ( İl Tipi ) 
Sağlık Ocağı (Köy Ti pi ) 
Sağlık Evi 
Ha l k Sağlığı Laboratuvarı 
Sağlık Meslek Lisesi 

ŞIRNAK 

50 Ytk. Devlet Hastanesi 
ı oo Ytk. 11 11 

2 00 Ytk. " " 
Verem Savaş Dispanseri 
Sağlık Ocağı (İ l Tipi ) 
Sağlık Evi 
AÇSAP Merkezi 
Halk Sağlığı Laboratuvarı 

ı 

3 
ı 

ı 

2 
2 

28 
ı 

ı 

3 
2 
ı 

2 
4 

43 
2 
ı 

ı 

5 

ı 

ı 

ı 

5 
ı 

ı o 

2 
ı 

6 
ı 

ı 

ı 

ı 

2 
6 

2 

3 
3 
5 

ı 

2 
2 

ıs 

3 
ı9 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 
5 

30 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

6 
27 
30 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı8 

* 6 00 Yatak kapasi teli Uygulama ve Araştırma Hastanesi Harran 
ün i versi t esi yatırım prograrnında yer almaktadır ve 2004 
yıl ında tamamlanması planlanmaktadır . 

ll3 

ı 

ı 

ı 

3 
26 
40 

ı 

ı 

ı 

ı 



TABLO 71: SACLIK SEKTORll YATIRIMLAR I 

( SACLIK BAKANLIG i) 

Topl am ı992 Yıl ı Sonuna 

Proje Ad ı Yatırım Kadar Harcanan 1993 ı994 

•D !YAMAN 

1-Devam Eden Projeler 

2-Yen i Pro jeler 

TOPLAM 

DI YARBAK 1 R 

1-0evam Eden Pro je ler 

2-Yeni Proje ler 

TOPLAM 

GAZI ANTEP 

1- 0evam Eden Projeler 

2-Yeni Pro jeler 

TOPLAM 

MARDIN 

1 - 0evıwn Eden Projeler 

2-Yeni Projeler 

TOPLAM 

SIIRT 

1-0evam Eden Projeler 

2- Yeni Projeler 

TOPLAM 

ŞANLIURFA 

39264 

188499 

227763 

38536 

25 ı958 

290494 

75353 

2944 ı7 

369770 

19ı86 

151467 

ı70653 

7634 

67988 

75622 

1-0evam Eden Projeler 119247 

2-Yeni Projeler 259ı25 

TOPLAM 378372 

BATHAN 

1-0evam Eden Projeler 123ı7 

2- Yeni Projeler ı62497 

TOPLAM 1748 ı4 

ŞIRNAK 

' ı-Devam Eden Projeler 20864 

2 -Yeni Projeler ı05455 

TOPLAM ı263ı9 

GAP 

23ı95 

o 
23ı95 

2ı87 

o 
2ı87 

18321 

o 
18321 

5596 

o 
5596 

4276 

o 
4276 

ı7190 

o 
17190 

1 ı45 

o 
1 ı45 

1237 

1237 

104 16 

44918 

55334 

7652 

17789 

2544 ı 

5653 

48384 

54037 

26689 

66092 

92781 

18478 38554 

65ıo5 65ı05 

83583 ı 03659 

7990 

8ı89 

16ı79 

1928 

ı4775 

ı6703 

5600 

38538 

44138 

ı430 

14775 

16205 

46608 55449 

32637 60894 

79245 116343 

6335 

37173 

43508 

14774 

22089 

36863 

4837 

36500 

41337 

4853 

23217 

28070 

1995 

o 
41517 

41517 

2008 

68444 

70452 

o 
63297 

63297 

o 
38538 

38538 

o 
ı4775 

14775 

o 
57743 

57743 

o 
38691 

38691 

o 
2ı448 

2ı448 

1996 

o 
35447 

35447 

o 
6076ı 

60761 

o 
545n 

54577 

o 
36132 

36132 

o 
ı4805 

ı4805 

o 
58315 

583ı5 

o 
35440 

35440 

o 
22593 

22593 

(Hi l yon Tl) 

1993 . 1997 

1997 Topl am Yat ırım 

o 
18233 

18233 

o 
38872 

38872 

o 
46333 

46333 

o 
30070 

30070 

o 
8858 

8858 

o 
49536 

49536 

o 
14693 

14693 

o 
16108 

16108 

16069 

ı88499 

204568 

36349 

251958 

288307 

57032 

294417 

35 ı449 

13590 

ı5ı467 

165057 

3358 

67988 

71346 

102057 

259125 

361182 

ı ı ın 

ı62497 

173669 

19627 

ı05455 

ı25 082 

ı- Devam Eden Projeler 33240ı 73 ı47 ıı4ı 81 143065 2008 O O 259254 

2-Yeni Projeler 148ı406 O 242675 353505 344453 31807 0 222703 ı48ı406 

.... .. . ... .... . .............. .. .......... . .......... .. .. ... ...... ... ................ . .... . . .......... !, ....... . 

TOPLAH 1813807 73 147 356856 496570 34646 1 3ı8070 222703 ı740660 
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TABlO 72 : ILLER !TlBARIYLE SAGd!: YATIRIMLI~Rl 

AD I YAMAN 

!sin Pasleı~.; TDPLAM 1992 5orıurıa 1993 !995 
PROJE AD! Bitis orıhi YATIRIM ladar hci rcarıarı 

!997 

tr.i l yorı 

1?9 :i-ı99 

Top!;;; Ya:ı 

--~------- --- ----- ------------ --------------------- -------------- --------- --------- --------- --------- --------- ------------· 
1- :E;;~ EOEN PROJELER 

- ::virt HGstarır=-i 

lfu! tm) (50 Yat ak) 
- ::.!~\ Ha s L;r, ~si 

ı at~! I rı sodt 60 Y~t ; k •l et) 

- \' t'H Savas Dıspırı~fri 
,;Ha), (Tlp Proj e ) 

-;mı Savas Disparı ser i 

·::•;:r), (Tıp Froj e) 
- ı;:u~ . ıııer Sa~! ıl Ev ı 

ı :? ;:et) 
- :;;J:l Oc a ~ ı 

: ;;.iı.t.+3 zd . ~öy t. ) 

- S;ç:ıı rElek lis~si 
,;;: cçre rı ci l apasitelı ) 

~ ~ ~ .. ~~ 

. - ·.p,: PROJELEf. 
-'.'< '<~S ava: Dispa:ı se ri 

ı -, ~ Proje) 
- \;;!ıl Ccagı 

ı: ı::t i ı tip ı) 
- Sq!ıl Ocag ı 

i ' ,;,t köy li pi) 
- :;;u Evi 

· ~j ;::t f.oy tipi) 
- ~[:~F Me" le ı i 

I?;J<l) 

- lhlıt ~;.starıesi 

ı ~: yıtal ) 
- h.!Et H::.hnesi) 

1 ! ~' ) i tck} 
- ~: !rt t-:c.star.ESl 

ı ;:•) ı < l al. ) 

- \;, J;t 4os\eırır;.i 

c:. yi.!öl) 

- ~< . :ıt U;,sta:esi 
~ ~ ;o y<tal ı 
'~'LeK 

!98b-!993 BS30 8080 

ım-ı m 'mı sm 

ı%9-!993 mı 1921 

ı 989-1 993 2220 2070 

ı9B7- 1m 3480 !923 

ı99H994 409ı 344 

1~;H994 9000 500 

23195 

!993-199~ 16~ 5 

ı 993- 1994 2492 

1993-1997 5 ~ 2 3 

19?H 997 10340 

1993-1996 4200 

1m-1m 12286 

1 993-1 99~ 

ım-ı996 

ı993- 19% 3~· =·00 

ım-ım 72693 

188499 

450 4SO 

ı m 

m 250 

150 ı ~.o 

778 m 

1873 1874 3747 

~soo 3(ı00 

104!6 Sô53 16069 

750 750 1655 

1246 1'46 

ı ! O~ 1104 1104 1104 jl(ı7 

1000 1000 1100 11 00 420(1 

6000 ô2B6 

5000 5000 

7000 no o 7000 7245 

887:. sm 897~· 8875 

14538 ıma 1ms 14541 72iıS3 

44918 48384 4JS17 18233 !8&499 
····--------------------- --------------------- -------------- --------- --------- ----- ---- --------- --------- ---------

227763 1em 
···---------------------- --------------------- -------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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ts. in 
Başlema-Bi tı~ Toplam 

-: _i : t-11 Tarihi Y at ı ru 

- ~; ,•;• EDEN F'ROJ~L E R 
-;;;:ıl Oca~ı 1991- 1994 2697 

ı :.ac .Il Tipi,! od .Köy Tıpi) 
. S;~lıl Evi 1991-1994 2610 
i' ;det Köy Tipi ) 
•aurı . !ller Saslı k Evi 1987-1994 551 0 
i:9 ıdet ) 

TOPLAM 

mı PROJELER 
fıhlrt Hastanesi 
1 ~~ Ya tal ) 
~r . l?t H~sta n e-sı 

li:'o Yatak, 3 <ıdet) 
[<d ft Hastane;i 
il)O Yatak) 
D;,lıt Ha;tanesi 
(\ )0 Yatak l 
~=Pıl ~Elrk Li;ed 
S;; lıl Dcagı 

11 adıt Koy Tipi ) 
TOPLAM 

GENEL TOPLM 

1 

1991-1993 1500 

12317 

1993- 1995 12286 

1993-1996 4 669~ı 

!993-1996 

1993-1997 72693 

1973-1995 1905 
1993-1994 673 

162497 

174814 

BATMAN 

1992 Yılı 
Sonuna Kadar 

Harconan 

277 

160 

708 

1145 

1145 

116 

1993 1994 199~· 

1209 1211 

1m 

2401 24(!1 

1500 

6335 4837 

4000 4000 4286 

11000 1!000 11(!(!0 

7000 7000 7000 

14~ı00 1 4~·00 14~·00 

1905 
673 

37173 36500 38691 

41337 38691 

1996 

13695 

7245 

14500 

35440 

(tl ıl yoı 

1993-19( 
Top!;;,, 

1997 'latırıı 

14693 

!41:93 

ı m 

mo 

4802 

11172 

12266 

28245 

72693 

190:-
673 

162497 

173669 



-
........ ... ~ 
._ c ·."' f:SE~ Ffic.ıt~ER 

- :"c •! e! Pastanesı ,... 
i :. : F;lıHin ik) 

;-:~;::d :va! iz Org .Nakli MHl . 
, !"~,:.( t:;starıe t u rı y esı nde ) 

::"J: ~ ..!C ·, t Ccc• k t<abllievı 
.; • .,ı:: 

~ ... ı: ~ Ya tok) 
L' ~ lL r . ~r·c. lll !'r Sa~lıl Evi 
-'1 1!-6~= ~o ;,det) 

==~! ıt Cı~ 2y1 

! tdı?t rı Tipi) 
S6 ;rJ l ~ Gc <~ı 

' ~dEl ~.öy Tipi) ' 
~2; ~::}. Ev ı 
~ a:!Et ) 

TOPLAM 

.. ,-.. 
: ı:. :c . PROJELER 
3?~~:t Dea~ ı 
\ 3 .,:.;t ll Tipi J 
5 eç!~ k Oc c~ ı 
( 2 adet ~:oy Tipi) 

I ·E-'i' ~e-t ha st e:nesi 
( "7C 

I .J Y • l<l., 2 adet) 
D~ .._ 1 i-~ 4öst?ne:.i 
,· .: c:ı Y: ta~, 2 adet) 
::e ,! Pt ~?: tc rı E-si 

t; ın 
B<$1 arı <-Bi t i ş 

Tar i tıi 

1990-1993 

1991-1994 

!991-1994 

1987-1994 

1991 -1994 

1991-1994 

1991-1994 

1993-1994 

1993-1994 

1993-1995 

1993-1996 

1993-1997 

GAZtArHEP 

1992 Yı l ı 

Topidi Sonun• f:adar 
Yalırif Karc;;rıarı 1993 

1169~ 11035 650 

n964 1964 

13861 150 mo 

2ım 6975 6540 

2000 138 '131 

ma 1394 

~80 279 

7 ~.353 18321 18478 

3738 1869 

1:.78 789 

27850 

31 130 7500 

947:;~ 

1994 1m 

21000 

6991 

7960 

931 

1394 

278 

3B:· ~4 

1869 

789 

9000 ~a~.o 

7 ~ı{!0 7500 

16947 16947 

mc, 

8630 

(Hi 1 y:::r: TL ) 

1993-1997 
Top i • ~ 
Ya tır Hı 

6:,o 

22964 

1371 1 

moo 

1862 

2788 

!ı 57 

~·7032 

3738 

m s 

ııa:.o 

3ll30 

16947 169H 8473~ı 

2<< Y;::f .. 3 adet) 
1;: e 'o ; f t Hast~rıesi 1993-1997 145386 29000 29000 29000 29000 29386 145386 
i ~·O Ya t•l·, 2 odet) _ 

1 

TC!PLAM 1 294417 6~·105 65105 63297 ~4577 46333 194417 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

369770 1832! 83583 10:0659 63297 
- ------------------------------------- --------------------- -----------------------------------------------------------------
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D!YARBAU R 

- -----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!şı rı !992 Yı 1 ı 

Ba~Ja~?. Top! öii Sonuna !.adar 1~C3-J S) 1 

:_: ;L Fıtış TörPıi Yatıru Harcorı ar. !993 1974 !995 !9°6 1?97 Tcp!ar \<t ı ra 

- i[ ,.M EDEN PROJELER 
- ı:ıdıyal iz Organ Na l. li ~rl. 1991-199~ 22964 1964 21000 

,•: .:d Hastane Bünyesinde) 
- !•c ila! Hast a n;: Ec) ht 1990-1995 1185 395 395 1!85 

ı: ~rı~ lı r~ a Mer~. ezi 

1:r:ı• + ! nşaat ) 

- ~~; ~-ı ~~dür! - ~.; Hi Hıet Binas ı mo- ı99~· 4B13 1600 16!3 42! 3 
= r c.ı< ı ı nsaat ) 

- ı :J.Orıc .ll ler 1987-1994 9574 2187 ?-693 3694 7307 
S::! ı l E~ i 
:, .~, ı) 

TO?LM 38536 2187 mı ~ô!B9 2002 

- ıp,; PR~JE~ER 

~;;lıl ~ca~ı 1993-1 997 8o79 789 2367 ı m 2367 1~78 

:1 ~:et ; Cy tipi) 
''ilıl Evi !995-1997 7708 2569 770S 
!J ;det köy li pı) 

! :d ı: Ha st ane-si 1993-1 995 24572 8000 6000 8572 
~ ~~) 'ta~ ,2 adet) 

!: ı !r! H::st r. rı esi 1993-mo 41m 13925 13925 41 77 5 
~-~ y:lal 13 adet ) 
''·l<l Has t arı e sı 1993-1997 4669~ 9000 9000 :om 
( ! :;(ı ı<lal. ,3 adet) 
:·e.!:t ~a stane-si 1994-1990 35~ı00 11800 11800 119(i0 
;~:. ı aı;l ) 

: :. ::ı H;;stane-:i !99H997 87029 21000 2100(1 21000 24029 
. ::·:· ) i\ök) 

OPLM 2~·mB 17789 66092 ôW4 bC•7 61 38872 

290494 2187 25441 msı 1om 60761 38872 ı e em 
- - ------------------ --- - - --- --- - 7 -=---------------------------------------------------------------------------------------------
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MARD W 

ı ~i n ı m \'ılı 
Sa~ıaıJ a-Biti;; Topla~ Sonuna Kadar 

Tarihi Yat ırım Harcanan 1993 

:-D!~"~ EDEN PROJELER 
- 'i:re:! Savaş nı spanser i 1689- ı 993 3062 2390 

(!ıp Proı e) 
- KiıUnc.tııer S;~! ık Evi ı987-1994 ı6ı 24 4924 

ı ı: - 12=40 ade t) 
WL All ı 9ıS6 55?0 7990 

;- ı f\1 PROJELER 
- Sa~ıı~ Oca~ı ım-1995 ~m 789 

15 ıJet !<öt fipi ) 
- ?!ıl et Hastaresi ım-1996 24572 6000 
;:o Yatak 2 adet ) 

- LEtl ~t Heı~tarı;?si ı993-ı9'H 62260 
(!1ti Yatak, 4 adet ) 

- ~ı·det Hastanes i ı99H997 56490 
i2JO Yatak, 2 adet) 

- ;:s;p ~erkez i ı993-!995 4200 1400 
(2 :d~t ; 

TOPLAH 15ı 467 eıa9 

GENEL HlPLn1 ı 70653 16179 

119 

1994 ı915 

SôOO 

560-) 

ı :.78 ma 
1 

6000 6000 

ı m o ı55b0 

l.JOOO 14000 

14CO ı.ı oo 

3am 38533 

385~8 

ı 99b 

6572 

14100 

36132 

361)2 

ı 997 

m eo 

1449) 

30070 

(Mi ı t ar 

JÇ93- ı 

Top ı i 
Harca 

2390 

1 ı 200 

3745 

24572 

62260 

56490 

mo 

~0070 1 ~ 505 " 



St lRT 

t~ın 1992 Yılı 
Ba~lata·Bitiş TJpla• Sonuna Kadar 

Tarıhi Ya tırı~ Har~anan 1993 

!- GE'I~~ Ei:EN PROJ ELEq 
- Halk Sa~ ! qı La bant~ w ı 1987-1993 20~0 1550 500 
- S;)! ı i. Oc.qı 1991-19'7-1 mı 277 1058 

(1 ad . !! Tı pi~2 ad. röy T ipı) 

- Vıl.Vrı . lller Saglı k Evı 1987-1 99~ 3190 ı m 370 
(ll adet Kay Tipi ) 

TOPLA~ 7b34 4276 19~8 

:- 'lfiH PROJELER 
- 'evlet Hastanı: si 199~-1997 368:8 7000 
rw yatak, 3 adet) 

- 01vl et Hastanesi 19'13-ım 31130 7775 
(100 Yatak, 2 ad:t) 

TOPLAK 67988 14775 

75622 4276 16703 

120 

1994 1995 

1059 

371 

1430 

7QOO - 7000 

7775 77i:ı 

1ms 14775 

16205 14775 

700Q 

7805 

14305 

ııao s 

ı m 

(M ı ! 

m 
To 
Ya 

2 

easa ~oı 

311 

es sa 



SAllllURFA 

ıM ı !yon 
·------------ ~----------------------------------------- .. .. ---------------------------------------------------------------------

!;in ı QÇ2 Yı lı ı 993-1 997 
Ba~!m-Bit i~ Toplerı Sonuna l: ad.ır To~löe 

: ~~ı lar i hi Yatıru Horcanarı ı m 1994 m:. 1996 ı997 Hr;rc ae.ı 
. ------ .. ------------------------------------------------ ... ------------------------------.. -------------------------.. ------------

::,;r CEII PROJELER 
::,ııt Hastanesi ı990-ı993 8679 7 ı29 ı :.so 1 ~1~1(1 
') l;tal) 

:,.ı;ı Hestanesi ı9S7-1994 14303 ıs9~ :.ı. o o 6809 ı 24(19 

.:: Yatak) 
::l::! ~a~tarıe-si ı990- ı994 67367 mı. 22~00 4069ı 6309ı 
ol f:l!l linik 500 Yatak) 

;,;:ll rerke-zi 1991-1993 4890 990 3900 ?900 
:~ Y;tal) 

.~'te ~a. as Di spanseri 19QI-ı993 33ı O ı oo 3210 3210 

.·.p f•o H) 
~;;in oca91 ı 987-1994 6000 m 2792 2793 cc: r.c .. ı .~...~ 
: ;~!t ı ı Tipi) 

ı ; ! .~•.iller Sa~l ık Evi ı98H994 9230 2263 3483 3484 6967 
:~ · 13,22 adet ) 

::f !~ ~E,.kı?2 i !991-ı993 21 00 ı oo 2000 2(100 
S.l ~ ı~ E vi mı-ı994 580 23 279 278 ~~~7 

: ıl<t Köy Tipi } 
;;~ııl Oca~ı 1991-1994 2788 ı m 1394 2788 
1 ;let Köy Tipi ) 

TOPLAK 11'1247 17190 46608 5:.449 ı o2\I S7 

~~·, ; ?FOJ ELER 
s.;ııl Ocagı ı 993-ı994 3165 1919 ı246 31b5 
ı: iJ.I ı Tipi , ! ad . t:öy Tipi) 
'•·w ;<r . E rLTeş~ıi s 1'\erk . ı99H997 18009 mo 4500 4500 4509 ıeoo9 
::.le! Ha;t.ınesi ı993-ı996 24572 6000 6000 6000 6572 24572 
~r, Yıt •l , 2 adet ) 

~=~~et H:starıeı~i ım-ı997 62260 1556:ı ı :~ ~~b s 15565 15565 62260 
.vv 1i\öl ' 4 adet) 

:;.ı;t H<st.ırıesi ı 993-1997 71000 14200 moo ı4200 . 14200 14200 7ıooo 
:5~ htal, 2 •det) 

:,;~~~ c:.~ı ı 9'93-ı 997 13662 ı :. ı s 3036 3036 3036 3036 13662 
: i:;t ı ı Tipi) 

:t~;.ı r~:.~ı ı m-ı m 44184 9000 9000 9000 9000 8184 441 84 
~ı •~et rÖy Tıpı ı 

:q:!; E·d mH997 16ı68 4042 4042 4042 ~042 1 6ı6B 

:! ı~et K5v Tipi ) 
-:::: ~e•keıi ı99H996 4200 ı400 1400 1400 4200 
: i dıt) 

:, ; :ıl ~eslek Lisesi ı 993- ı 994 ı ıos 1905 ı905 

TOPL~rı m ı25 32637 60894 57743 58315 49536 2~.9 ı 25 

SE~EL T OF LAN 378372 1mo 79245 1!6343 58315 49536 36!B2 
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ŞIRNAK 

-----------------------------------------___ .,. ___ __________ .. ------ --------------- .. -------------- -- - .. ------ .. -------- ---------
I şin 

Başlasa-Bitiş 

Tarihi 

1992 Yılı 
Topla~ Sonuna Kacar 
Yatıruı Harcanan 1993 1m 1995 1m 1111 

ın 

To ı 
'la. 

-- .. ----... -------------------.. --------------------------.. .. ------------------------------------------------- .. ---.. .. -----------
ı- :: ·: ~; DE:~ PP.CJELER 
. ~qU Oc .ı9ı 1991-!994 3394 

{ ! ıd.!! Ti~ i '~ ad. Y.~t Tip ı) 

- 3 ;; ~! ( ~v ı 1991-!994 !740 
() ıd ~~ i 

- t·~ ~ .. :'\ .!ll~r S3 l ! k E 11 1987-1994 5510 
~ ~ ıjet ) 

- ); !, ~a~ lı Qı La~ontctı•ı 1991·199~ 1500 
- .. ;:.!' .~erke : t 1991-19'13 2100 
- , ~ " =, S.av~s ... ıs~an ;eri 1991-1993 3310 

i 'ı .ı 0roıe ) 

· ~<r:l ôavaş Dhpar ser i 1Ç91·1993 3310 
ı ı c Proj e) 

TOPLA~ 2086~ 

~- ~~~ ~ PROJELER 
· ~;~1 \ Oc ag ı 1993·1994 3738 

f j ;j,t l Tıp i l 
· Sq l ı ( Evi 1993·1996 3384 

t:3 ;~et Köy Tipi ) 
· ~;:~ ~ ~ erk e ı i 1995·1997 2100 
· C<d et Hastanes i 1993-1997 368~3 

150 lalakh, ~ adet ) 
. r:,!et ' asta.,esi 1993·1997 31130 

lluO Y atak lı, 2 adet) 
· :? ıl? t Ha ~ tu. 2s i !993·1776 28245 

ı ;oo vatak) 
TOPLAM 1osm 

6Ei1EL TO?L Hıl 

138 

91 

708 

100 
100 

100 

1237 

1237 

122 

1628 

825 

2401 

1500 
2000 
3210 

321 0 

147H 

1869 

7000 

b220 

7000 

22089 

1628 

82l 

201 

ı a69 

1128 

7000 

6220 

7000 

23217 

36863 29070 

3<' 

!96: 

37" 

1128 1128 

100 1000 1 ~00 21• 
70CO 7000 as~a 363 

6220 62:0 

7000 m s 

2144~ 22593 16!09 105J ' 

21H8 n m 16!08 12501 



X - TOR:i:ZM 



rURİ ZM 

Zengin arkeolajik ve kültürel mirasına rağmen, Bölge' nin bugün 
gerek iç gerek dış tur izm açısından, Ülke turizminde payı sınırlı 
kalmaktad ır . Bu, Nemrut Dağı gibi bir- iki istisna dışında , 
Bölge' nin yeteri kadar tanıtılmamış olmasının yanında , ören 
yer lerine ulaşırnın zorluğu ve konaklama kapasi tesinin 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Plan dönemi içinde , Bölge ' de 
olağanüstü bir turi zm hareketlenınesi beklenmemesine rağmen , 
Bölge ' ye gelen turist sayısının giderek artacağı , hatta Nemrut 
Dağı gibi bazı yörelerde, turizmin büyük bir hareketlilik 
kazanacağı tahmin edilmektedir. 

Hareket . Planı ' nda özellikle ören yerlerine ve turistik 
potansiyeli yüksek diğer alanlara ulaşırnın iyileştirilmesine önem 
verilmiştir . Ayrıca , bu yerlerin çevre düzeni planlarının 
yapı lması ve uygulanması ve altyapı temini, öncelikler 
arasındadır. 
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TABLO 73: TURIZM YATIR IM PROGRAMI 
(TUR 1 ZH BAKAN ll CI ) 

(H i lyon Tl ) 
· · ···· ····· · · ·· ·· -· · · · ··· ·· ···· · · · ·· · ·-· ···· ··· ·· · · · ···· · · · ·- ·· - - -··· · · · · · · · · ··· · · · -- ·· · · · · ····· · ··· · -

1993 ·1997 
Topl am 

Pr oje Ad ı 1993 1994 1995 1996 1997 Yat ırım 

· ····· · · · ·· · · · ··· ·· ·-·· ···· ·· ··· · ·· ·· ····· ··· · ·· ··· ····· · · ····· ········ · ·· ····· · -· ·· · · ·· · ·- -· ····· · ·· · 
ADI YA.'IAN 

Nemrut Oaaı 200 300 500 
Güneyi Planl111111 
Gö lbaş ı Göl ü 100 100 200 
Çevres i Planlama 
Nemru t Daa ı Yo l 2000 3000 6000 10000 14000 3 5000 
Inşaatı 

Tur i s t i k Tur .Güz. Yol 50 00 5000 5000 5000 5000 25000 
I yileşt irme 

Gerge r Kal esi Yol 500 500 500 500 500 2500 

saatant ı sı 

Tur i s t i k Yörel er 10000 10000 10000 10000 10000 50000 

A l tyapı Inşaatı 
Ata t ürk Bar aj Gö lO 200 300 500 
Rekr.Alan Planl ama 

T O P L A H 18000 19200 2 1500 25500 29500 113700 

DIYARBAKlR 

Çermi k Kapt ıcas ı 200 300 soo 
Planlama 
Has un ve Birklin Ma g. 5000 5000 5000 5000 5000 25000 
Pl an Pro j.Uygulama 
H i lar Kö yO Çevres i 200 300 soo 
Pl anl ama 
ÇayönO Te pes i 200 300 500 

Pl anl ama 
Diyarbakır · Ergani 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Yolu iyileştirme 

TOPLAH 6600 6900 6000 6000 6000 3 1SOO 
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( Mi lyon Tl) 

·· · ···· ··- ---- ---- ------· ······-- -- -·--· ··· ·· · ··········· · ·····-------··········· ·- ------- ·· · ·-· ·· ·· 
1993-1997 

Top l <Wn 

P'roje Adı 1993 1994 199S 1996 1997 Yat ır ım 

-·· ---- ------ ---- -·-·- ·· · ···············-·········· · ······------- --- -----·· ·· ····· · ·-- - -·· · ·········· 
GAZİANTEP 

Dülülc Planlama 200 200 200 200 200 1000 

Projelendirme 

Yesemelc Pl anl <Wna, 500 500 soo 500 soo 2500 
Pro j • ve Çev_ Düz. 

Bel le ıs Planlama 200 200 200 200 200 1000 

Projelendirme 

Rumkale Planlama 200 300 500 

ıslahiye-Yesemek - 200 0 2000 2000 2000 2000 10000 

Kilis Yolu Yapımı 

- Kasaba-Rumkale 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Yolu Yapımı 

Be l le ı s- Zeugııa or en 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Yeri Yolu 

H ınzır lı Yaytası 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Yolu Yapımı 

T O P L A M 8100 8200 7900 7900 7900 40000 

MARDIN 

Ge rm i ab Termal 200 300 500 

Kaynak Planlama 

Oeyr-ül Zataran 200 300 500 

Gelişme Plan l aması 

Çagçag-Zinnar 200 200 200 200 200 1000 

Bag lar ı- Beyaz su 

Mesire Alan.Gel.Plan. 

ören Yerlerine 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Ulaşım BaQlantı-

larının iyileşt. 

TOPLAM 2600 2800 2200 2200 2200 12000 

st IRT 

Termal Kaynaklar 200 300 500 

Planiıma 

Termal Kaynak l ar 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Çevre Düz.ve 

Uygu l <Wna Projeleri 

s i i rt -Aydınlar 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Yol _ Iyileştirilmes i 

TOPL AM 5200 S300 soo o 5000 sooo 25SOO 
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(Milyon Tl) 

············ · · · ····-······· ····················· · ··········· · ········ ·· ··· ···· ····· ··· ····--- -- · ····· 
1993·1997 
Topl am 

Proje Adı 1993 1994 1995 1996 1997 Yat ırım 

····· -· ······ ·· ··· ·· ·· · ·· · ·· · ······· · ················ · · · ·· ··· · · ·············-···· ·· ·-------------·· ·· 
ŞANLIURFA 

- Deyr ·Yakup Çevre 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
Düz . , Yo l Yap ımı 

- So~atar Yerleşmes i 200 300 500 
Planlama 

· şuayip Şehri Çev. 200 300 500 
Düz., Planl ama 

· Bal ık l ı Göl·Kale· 1000 1000 1000 1000 1000 5000 
Hal ep! i Bahçe Çev. 

Düz . , Uygulama 

TOPLAM 5400 5600 5000 5000 5000 26000 

BATHAN 

ll ' in Tari h i Geç. 100 100 100 100 100 500 
ve Turizm Potansi. 

Teşkil Edecek KOL t. 
ve Dogal Degerierin 

Araşt ır ılmııs ı 

TO PLAM 100 100 100 100 100 500 

ŞI RNAK 

· Hi sta, Sesteremi 300 300 300 300 300 1500 
ve ZlinrOt Termal 
Kaynaklar ı Plan. 

· Cizre Çevresi 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
ören Yerlerine 
Ulaşım Sag ı arına s ı 

· Silopi ·Habur Iş ve 200 200 200 200 200 1000 
Transi t Turi zm 
Alanı Fiz ibil itesi 

ve Planlaması 
· Cizre Çevresi ören 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Yerlerine Su Temini 
ve Çevr e Düzenlemesi 
TOPLA M 6500 6500 6500 6500 6500 32500 

·· ··· ·· ···············-· · ··· ········ · ·· -- ··· ····· · ····· ·-·· · · ······ ····· ··· ······················ ··· · 
!0\P TOPLAMI 52500 54600 54200 58200 62200 281700 
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Faal iye t 

Hil l i Parkl ar 

Avcılık ve Yaban Hay . 

onnan Içi Su ürünl eri 

TOPLAH 

Topt Ml 

Yat ı r ı m 

11175 

668 

5091 

16934 

TAB LO 74: TURIZM YATIRIM PROGRAMI 

(ORHAN GENEL HÜOÜRLÜ~U) 

1992 Sonuna Kadar 

Tahmi ni HarcMla 

325 

60 

551 

936 

127 

1993 

750 

76 

450 

1276 

1994 1995 

1200 2100 

93 117 

640 850 

1933 3067 

1996 1997 

3000 3800 

146 176 

1150 1450 

4296 5426 

( Hi l yon Tl) 

1993· 1997 

Toplam Yat ı r ım 

10850 

608 

4540 

15998 



XI _ KOL'Tt.YR 



KÜLTÜR 

Bölge son derece zeng i n bir kültü r varlıkları mirasına sahiptir. 
Bu miras ın korunmasına bugüne kadar yeterli öze n 
gösterilememiştir. Çok sayıda eserin onarımı ve restorasyonunun 
yapı lması , bunların çevre düzen i ve koruma planlarının yapılıp 
uygulanmas ı gerekme ktedir. Plan ' daki yatırım programı daha çok bu 
işlere yöneliktir . Plan' da bu iş ler i çin ayrılan ödenekl erin, 
onarımı ve resto rasyonu gereken kültür varlıklarının çokluğu 

neden i yle, yeterli düzeyde olduğu söylenemez . 1lerde çok daha 
büyük kaynakların ayrılması gerekecektir. Faka t Bölge 'de, onarım 
ve restora syon proje lerini yürütecek nitel ikli personelin azlığı 
ve bunların Bölge dışından Böl ge ' ye çekmen in güçlüğü nedeniyle 
ihtiyatlı hareket e tmek gerekmektedir. 

Bölge 'nin bazı ilçelerinde henüz halk kütüphaneleri 
bulunmamaktadır . Halk kütüphane lerinin yapımı ve kitap ve diğer 
eğitici mal zemeyle donatılmaları , olanakları s ınırlı yerleş im 
yerlerinde , ö zellikle gençlerin yetişmesi açısından önem 
taşımaktadır. Ayrıca, halk kütüphanelerine yeterli sayı ve 
nitelikte personel sağlanmas ı gerekmektedir. 
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TABLO 7S : KULTUR YATIRI M PROGRAM I 

(KULTUR BAKANLICI> 

(Mil yon TL) 

···· · ·- -- ---········· · · · ·········--···················· ····· -·····-················· 
1993·1997 

Proje Adı 1993 1994 199S 1996 1997 Toplam Yatırım 

·· ·--····· ·· ·················-------------·····························-··· ·· ······· 
ADIYAMAN 

· Ad ı yaman Müzesi 1000 soo soo 2000 
On. leş. Tan. 

· Adıyamah·Besn i ôren soo soo soo 1SOO 

Yeri On.Çev. Ouz. 

· Adıyaman Eski Ask. 7SO 1000 1SOO 32SO 

Şb . Bin.On . Çev. Ouz. 

· Adıyaman - Kahta Nemrut 7SO 1000 2000 37SO 

Dagı I ş ık ve Ses Ouz. 

· Adıyaman Pir inkaya soo 1000 2000 3SOO 

Mezarlıgı Çev.Ouz. 

· Adıyaman Kahta Kalesi soo 1000 1SOO 

Onarımı 

· Adıyaman- Samsat Ilçe 7SO 600 600 600 600 31SO 

Halk Kütüp. 

TOPLAM 4.7SO S600 6600 600 1100 186SO 

DlYARBAKIR 

O i yarbak ır Surlar ı 

Rest . Projesi soo 1000 1000 2SOO 

Diyarbak ır Surların ın 

Onar ım1 2000 3000 3000 3000 400 1SOOO 

Diyarbakır·Ergani 

Eski H ük. Kon. Onar ı m ı 2000 2000 3000 3000 10000 

Diyarbakır - Silvan 

Kalesi Onar ım ı 1000 1000 1000 3000 

Di yarbak ır ·Egil 

Kales i Onar ımı soo 1000 1000 2SOO 

TOPLAM 6.000 8000 9000 6000 4000 33000 
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(Hi lyon TL) 

··· · · · · -·· ··· ·· ·· ·· ·· · ·· ······ · · · · · ·· · ···· ············ ············· ·· ··· ·· · ··· ··· 
1993·1997 

Proje Ad ı 1993 1994 1995 1996 1997 Toplam Yatırım 
.. . .... .. . . .... .. . .. . .. .... . . .. . .. . .... . . ....................... . ............. .... 
GAZ IANTEP 

· Gaz i antep Ka les i 

Onar ım ı 500 1000 1000 2500 
· Ga z i antep Müz .Onar. 

Teş. Tanz . 500 1000 500 2000 
·Gaz ian t ep Parcarl ı 

Köy Kon.On . Çev.Düz. 500 500 1000 
· Gaz i antep Til men 

Höyük Sarayı On. 
Çev. Düz. 500 1000 1000 2500 

· Gaziantep El i f Hi sar 

Hasano§l u An ı t Hezar 
Onarım ve Çev. Düz . 500 1000 1000 2500 
Gaz i antep Müzes i 

lkma l Inşaat ı 1000 2000 2000 2000 7000 

TO? LAM 3500 6500 sooo 2000 500 17500 

KARD IN 
Hardin Kales i On. 1000 1000 1000 3000 

Hard in Esk i Tugay 

B inas ı Onarımı 2000 1000 3000 
TOPLAM 3000 2000 1000 6000 

SIIRT 

Sii rt Kü l tür Herk . 4000 4000 4000 4000 4000 20000 

Si i rt · Eruh Ilçe 
Halk Kütüphanes i 600 600 600 600 600 3000 
TOPLAH 4600 4600 ' 600 ' 600 4600 23000 

ŞANLIURFA 

· Şıırı l ıurfa Müz . ve 
Hüşt. Onar ımı 1000 1000 soo 2SOO 

· Şan l ıur fa· Harran 

Ka les i Onar ımı 4000 2000 2000 8000 

· Şanlıurfa- S iverek 

Kal esi Onarım ı 1000 1000 2000 

· Şanlıurfa · V i ranşehir 

Sur lar ı Onar ım ı 1000 1000 2000 
Şanlıur fa· S i verek 

G .O . Paşa I lk O.Binas ı 

Proje Yap ı m ı soo 300 800 

Şanlıurfa · Siverek 

G .O.Paşıı Ilk O.Binası 

Onar ım ı soo 1000 2000 3500 
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(Milyon TL) 

····· · ····················· · ·················- ··· ·· · ·· ······ ·········· ······ ···· 
1993 · 1997 

Proje Ad ı 1993 199' 1995 1996 1997 Topl ıvıı Yatırım 

··· ··--····· ············· ····-······ · ········ ···· · ········· · ···· ·-·· · ··············· 
Şanlıurfa· S i ver ek Esk i 
Huk. Kon. Orıar ı m ı 1000 2000 500 3500 
Şanlıurfa-B irec ik Şeyh 

Hal is Efend i Kon.On. 1oco 2000 2000 5000 
Şanlıurfa - Akcakale !lee 
Hal k Kütuphanes i 600 600 600 600 600 3000 
Şanlıurfa -Hiivan ! lee 
Halk Kütup . 600 600 600 600 600 3000 

· Şanlıurfa -Suruç t lee 
Hal k Kü t up . 600 600 600 600 600 3000 
TOPLAM 11800 11 100 8800 1800 1800 35300 

BATMAN 
Batman· Koz luk Kalesi 
Onarımı 1000 1000 2000 
TOPLAM 1000 1000 2000 

ŞIRNAK 

Şırnak- C i zre Kalesi 
()ıar 1m1 1000 1000 2000 
TOPLAM 1000 1000 2000 

· GAP Böl ge s i nde k i 2500 2500 2500 2500 3000 13000 
Taş ınnaz Kül tür 
Varlıkların ın 

Araşt ır ı l mas ı , proje· 
tend i rilmesi ve resto· 
rasyonu 
Çe ş i tl i Giderler 2000 2000 2000 2000 2000 10000 
TOPLAM 4500 4500 4500 4500 5000 23000 

··· ····- ·· ······ · ·· ·- ····· · ·· ····· ··· ---- -· ··· --- ---··· · ·------- -- - --- ------ ------·-
GAP TOPLAMI 401 50 44300 39500 19500 17000 160450 

·· · ···· ·· ············ · ······· ····· ··· ---- ··· · ----- ----- ----- ------- --- ------- ----··· 
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XII- KONUT 



KONUT 
GAP BÖLGESİ ' NDEKİ İLLERİN KONUT İHTİYACI, 

MALİYETİ VE İ STİ HDAM TALEBi 
( 1993-1997) 

Olkemi zde ya şanan hızlı şehirl eşme ve nü f us artı şının ortaya 
çıkardığı ö nemli s o r unlardan biri de konut t a lebinin 
karşı l anmas ıd ır. Bu s orun aynı biçimde ve Türki y e orta l ama l arının 
üstünd e Güneydoğu Anadolu Bölgesi ' nd e kend in i göstermektedir. 
Güneydoğu Anadel u Bö lgesi ' nde s u ve t opr a k kaynaklarının 
gel iştirilmesiyle t üm sektör l e rde bekl enen ekon omik ve s osyal 
gelişmenin uzu n-dönem amaçlarını ( 20 05 yı lı), temel 
strate j ile rin i ve hedefl e r ini , b u hedeflere va r mak i çin gelişme 
pro g ram ve pro j e lerini irdeliye n çalışmalar ö zellikl e şehir 
kesiminde mevcut eğilimlerin üzerinde nüf us artışı olacağ ı n ı 
göstermiştir . Şehir k esimi i çinde 1 00000 nüf u s u n üzerindek i 
yerleşme lerin Bölge toplam nüfus u i ç ind eki payının 1990 yı l ında 
% 50 ' d e n 2005 yılında% 76 ' ya çıkacağı hesaplanmıştı r. Bu, 
Bölge ' de konuta ola c a k talebi n n e kada r yüksek olacağının 
göste rgesidir. 

GAP ! dare s i' nde , sul ama t akvimi ne gör e yapı lan ( tar ımsa l urun 
a r z-ta l e b büyüklüğü ve ul aş ım masrafları gözet ilerek ) optimum 
tarımsa l Urün v e b u na bağlı sanayi dağılımı ve bunun şehirler 
'Ü z erindeki e t kilerinin tespi t i çalışmasında 2005 yı lında 
6. 6 milyon kişinin şehir mer kez ler inde yaşayacağı ve yeni 
konu t t a l e binin 7 0 0000 dolayında olacağı or taya çıkmı ştı r. 
1 9 9 3-2005 yılları arasında or taya çıkacak bu tal e b i karşılaman ın 
yatırım tutarı 1 9 9 2 yı lı fiyatlarıyla 85 tr ilyon TL ' dır . 

1993-1 99 7 yı llar ı arasında GAP Böl g e si şehir merkezlerinde , nüf us 
artışına · par a le l ola rak, t oplam 1 66 0 00 dolayında i l ave konu t 
ihtiyacı doğacağı hesaplanmıştır . Bunun toplam ma 1 i y e ti ise 19 .9 
trilyon TL ' d ır . 

Bölge sulu tarım ağırl ıklı bir e konomi üze rinde gelişeceğ inden 
kırsa l kes im v e bunun ihtiyac ı olan kır konutları da önem 
kazanmaktad ı r . 2 005 yılında Bölge kırsa l kesimi n d e yaklaşık 
4 . 2 mi l yon kişinin ya şayacağı tahmin edilmekted i r . 1993-200 5 
yılları arasında ortaya çıkacak kır i lave konutları tal ebi 
2 7000 0 civarında olup, bunun toplam ma liyeti 13.4 trilyon TL ' dır. 

1 9 93-1 997 yılları arasında GAP Bölgesi kırsa l ala nda i h t i yaç 
duyulacak 81000 konutun ma l iyeti 4 tri l yon TL' dır . 

ö zet olarak , 199 3- 1 997 yılları arasında GAP Böl gesi'nde şehir+kır 
ilave konu t ihtiyacı 250 bin dolayında olup, t opl am mal i ye ti 23 .9 
trilyon TL ' dır. Bu miktar bir harcama Bölge'de 65000 ile 82000 
k i ş i arası doğrudan i s tihdam yar a t a caktır. 

132 



ADIYAMAN 
DİYARBAKIR 
GAZİANTEP 
MARDİN 
SİİRT 
ŞANLIURFA 

BATMAN 
ŞIRNAK 

GAP TOPLAM 

TABLO 76 : KENTSEL ALAN İLAVE KONUT İHTİYACI 

1993 1994 1995 

1 594 1665 1737 
7082 7575 810(i) 
8330 8823 9342 
2291 2428 2579 

669 700 728 
6055 6444 6856 
1544 1618 1695 
1107 ll 71 1236 

2867 2 30424 32273 

. 1996 

1903 
9096 

10389 
2874 

798 
7660 
1864 
1369 

35953 

(Adet) 

1993-1997 
Toplam 

1997 Konut 

2021 8920 
9893 41746 

11251 48135 
3100 13272 

846 3741 
8293 35308 
1986 8707 
1472 6355 

38862 166184 

* 1992 yılı GAP toplam konut ihtiyacı 275 000 olup, karşılandığı 
varsayımı ile tabloda gösterilmemiştir. 

TABLO 77 : KENTSEL ALAN İLAVE KONUT YATIRIM MALİYETİ 

1993 1994 

ADIYAMAN 192280 198800 
DİYARBAKIR 849840 909000 
GAZİANTEP 999600 1058760 
MARDİN 274920 291360 
SİİRT 80280 84000 
ŞANLIURFA 726600 773280 
BATMAN 185280 194160 
ŞIRNAK 132840 140520 

1 995 ·1996 

208400 228360 
972000 1091520 

1121040 1246680 
309480 344880 

87360 95760 
822720 919200 
203400 223680 
1 48320 164280 

(Milyon TL) 

1993- 1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

242520 1070360 
1187160 5009520 
1350120 5776200 

3 7 2000 1592640 
101520 448920 
995160 4236960 
238320 1044840 
ı 76640 762600 

-----------------------------------------------------------------
GAP TOPLAM I 344 1 640 3649880 •3872720 4314360 . 4663440 19942040 
-----------------------------------------------------------------
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TABLO 78 : KIR~AL ALAN İLAVE KONUT İH'l'i!'ACI ·( 1993-1 9 97) 

1993 1 9 94 1995 1996 

(Adet) 

1993-1997 
Toplam 

1 997 Konut 
-------------------------------------------------------------------
ŞANLIURFA 4960 5275 5606 596 3 634 3 28147 
ŞIRNAK 1197 1279 1366 1460 1563 6865 
ADIYAMAN 1 2 0 123 125 128 129 625 
BATMAN 381 49 2 5 06 520 53 5 2434 
GAZİANTEP 255 2 268 3 28 2 1 2966 3148 14170 
MARDİN 1851 1956 206 4 217 9 2302 10352 
DİYARBAKIR 2 5 92 2710 28 33 296 6 3101 14 2 02 
SİİRT 740 784 853 88 0 93 2 4 1 89 

GAP TOPLAMI 14393 153 02 1617 4 1706 2 18053 80984 

TABLO 79 : KIRSAL ALAN İLAVE KONUT YATIRIM MALİYETİ 

1993 1994 199 5 

ŞANLIURFA 24800 0 263750 280 3 00 
ŞIRNAK 59 700 63950 68 300 
ADIYAMAN 6000 6150 625 0 
BATMAN 19050 24600 2530 0 
GAZİANTEP 127600 134 1 50 14105 0 
MARDİN 92550 97800 103200 
DİYARBAKIR 129600 135500 1 4 1650 
SİİRT 3700 0 39200 42650 

GAP TOPLAMI 719500 765100 808 700 

13 4 

199 6 

29815 0 
7300 0 

6400 
26000 

148300 
108950 
14 830 0 

4400 0 

85310 0 

( Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

317150 14073 50 
78150 34 3100 

6450 31250 
26750 1 2 1 700 

157400 708500 
115100 517600 
155050 710100 

46600 209450 

902650 4049050 



TABLO 80 : GAP BÖLGESİ İLAVE KENTSEL KONUTLARIN İNŞASI İÇİN 
GER~KLİ OLAN YILLIK ORTALAMA İSTiHDAM TALEBi 

199 3 1 99 4 199 5 

ADIYAMAN 655 677 71 0 
DİYARBAKIR 2894 3 095 3310 
GAZİANTEP 34 04 3605 381 7 
MARDİN 9 36 99 2 1054 
Sİ!RT 27 3 28 6 29 7 
ŞANLIURFA 24 7 4 263 3 2801 
BATMAN 631 661 69 3 
ŞIRNAK 452 478 50 5 

1996 1 99 7 

778 826 
37 16 404 2 
424 5 4597 
1 1 7 4 1 267 

326 346 
313 0 3388 

76 2 811 
559 601 

( KİŞİ ) 

1993- 1997 TOPLAM 
İSTiHDAM TALEBi 

364 6 
17057 
19668 

542 3 
1528 

14426 
3558 
259 5 

-----------------------------------------------------------------
GAP TOPLAM I ıJ. 719 124 27 13187 14690 15878 67901 
-----------------------------------------------------------------
( *) AYLIK İŞÇİLİK 0CRETİ OLARAK 2 MİLYON TL ALINMIŞTIR . 

TABLO 81 : GAP BÖLGESİ İLAVE KIRSAL KONUTLARIN İNŞASI İÇİN 
GEREKLİ OLAN YILLIK ORTALAMA İSTİHDAM TALEBi 

ADIYAMAN 
DİYARBAKIR 
GAZİANTEP 
MARDİN 
SİİRT 
ŞANLIURFA 

BATMAN 
ŞIRNAK 

GAP TOPLAM! 

1 99 3 

1127 
27 1 

2 7 
87 

58 0 
420 
589 
168 

326 9 

1994 

1198 
291 

28 
112 
60 9 
444 
616 
1 78 

3476 

1995 

1273 
310 

28 
115 
64 1 
469 
64 3 
194 

367 3 

1996 

1354 
326 

29 
118 
67 4 
495 
674 
20 0 

1997 

1441 
355 

29 
122 
715 
52 3 
704 
212 

3876 15878 

( KİŞİ ) 

1993-1997 TOPLAM 
İS rİHDM TALEBi 

630 3 
1 559 

141 
55 4 

3219 
23 51 
3226 

95 2 

18395 

(*) AYLIK İŞÇiLİK 0CRETİ OLARAK ASGARİ ÜCRET ALINMIŞTIR . 
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1993 

9,8630 

TABLO 82: İSKAN HİZMETLERİ 
(KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCO) 

1994 1995 

33480 77080 

136 

1996 

33480 

(Milyon TL) 

1993-1997 
Toplam 

1997 Yatırım 

27980 270650 



LOJMAN SİTELERİ 

Bölge ' de büyük bir konut açığı bulunmaktadır . Mevcut konutlarıda 
bir kısmı da uygar ölçülerde nitelikli değildir . Bu bağlamda , 
Bölge ' de çalışan devlet memurlarına konu t yapımı zorunlu hale 
ge lmektedi r. Memura konut sağlanması , özellikle Bölge dışından 
gelecek personel için bir teşvik u nsuru oluşturmaktadır . 

Bölge ' nin gel işmesi ve sosya l koşulların iyileştirilmesi 
açısından en önemli üç sektör sağlık, eğitim ve tarımdır . Bu 
nedenle üç sektörde çalışacak personelin konu t ihtiyaçlarının 
önce lik le e l e alınmas ı gerekmektedir. Müteakip tablolarda i lgili 
bakanlıkların yaptıkları etütlere göre Bölge ' de ihtiyaç 
duyacakla rı lojman sayıları v e bunların 1992 fiyatlarıyla 
maliyetleri il l er itibariyle verilmektedir . 
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TABLO 83 : LOJI'.AN S 1 T ELER 1 YAT IRI H PROGRAHI 

(HILL ! ECIT!H BAKANLICI) 

( 1992 Fiyatlarıyla= 1 Daire = 150 Milyon TL) 

· · ····· ······· - ·· ·· -· · ·· · · ····· · ····---················ · ·· · ············· · ···· · · ·· ····· · ···· ··· · ··· ·· · ··········---------
1993 1994·1997 1993·1997 

1992 Progrcvnında Yıllar ı Yatırım Tutar ı Toplcvn Yatırırr 

Top! ırn Progr <m ında Teki if Arasında CHilyon TL) Tutarı 

Lojman Ol an Edilen Kalan Teklif 

Iller I htiyac ı (Adet ) (Adet ) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 CHilyon Tl 

··········-··-· · ······· -· ·········-························ · · ··································· ···············--···· · ·· 
· HARDIN 

MERKEZ 402 60 342 60300 

DERI K 100 20 80 15000 

KlZlLTEPE 304 60 244 45600 

AAZ I DACI 110 20 90 16500 

MIDYAT 229 30 199 34350 

NUSAYBIN 308 40 268 46200 

~ERLI 58 10 10 38 7200 

SA VUR 54 10 10 34 6600 

DARGEÇIT 32 10 10 12 3300 

TOPLAM 1597 260 1307 39000 48900 49050 49050 49050 235050 

· S!I RT 

MERKEZ 371 70 301 55650 

BAYKAN 57 10 47 8550 

ERUH 67 10 57 10050 

KURTAL AN 98 20 78 14700 

PERVARI 33 10 10 13 3450 

ŞIRVAN 91 20 71 13650 

AYDINLAR 10 10 

TOPLAH 727 140 567 21000 21150 21300 21300 21300 106050 

· BATMAN 

HERKEZ 743 10 90 643 109950 

BEŞIR I 53 10 43 7950 

GERCÜŞ 85 10 10 65 11250 

KOZLUK 135 20 115 29250 

SA SAN 49 10 39 7350 

HASANKEYF 10 10 1500 

TOPLAM 1075 140 915 21000 34200 34350 34350 34350 158250 
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··· ·-······ · ··········-······ · · ········ · · ·········· ······ ·· ······· · ················ ··· ··· ············· ·· ·······-·····-- -· 
1993 1994·1997 1993·1997 

1992 Program ında Yıl lar ı Yat ı rım Tutar ı Toplam Yatırım 
Topl am Programında Teklif Aras ında (Milyon TL ) Tutarı 

Lojman Ol an Edilen Kalan Teklif 

Iller I htiyacı (Adet ) (Adet) (Adet ) 1993 1994 1995 1996 1997 (M il yon TL: 

·· ········ · ···························-························· ···· -···· ·· ·· ······--·- ···-········· ··· ·· ···· ·· · · ······ -· 
• ŞIRNAK 

HERKE Z 63 10 53 7950 
BEYT0ŞEBBAP 61 10 10 41 7650 
CI ZRE 178 178 26700 
!DIL 84 10 74 12600 
SILOP I 107 20 87 16050 
ULUDERE n 10 10 57 10050 
G()ÇLUKONAK 10 10 1500 
TOPLAM 580 60 490 9000 18300 18300 18450 18450 82500 

• ADIYAMAN 

HE RKEZ 807 100 707 121050 
BESN! 312 10 50 252 45300 
GöLBAŞ I 234 50 184 35100 
KAHTA 300 70 230 45100 
GERGE R 46 10 36 6900 
SAMSAT 30 10 20 4500 
ÇEL IKHAN 103 30 73 15450 
TOPLAM 1832 320 1502 48000 56250 56250 56400 56400 273300 

· DlYARBAK IR 

HERKEZ 2394 200 2194 359100 
BISHIL 165 20 145 24750 
ÇERHIK 125 20 105 18750 
ÇINAR 75 20 55 11250 
ÇUNGUŞ 63 10 53 9450 
DICLE 63 10 53 9450 
ERGAN! 242 30 212 36300 

HAN I 58 10 10 38 7200 
HAZ RO 58 10 48 8700 

KULP 96 20 76 14400 

LICE 108 20 88 16200 

SILVAN 271 30 241 40650 
EGIL 26 10 16 3900 

TOPLAM 3744 410 3324 61500 124650 124650 124650 124650 560100 
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1993 1994-1997 1993 - 1997 

1992 Programında Yıl lar ı Yat ır ım Tutarı Toplam Yatır ım 

Top l ;ım Program ında Tekl i f Aras ında ( Mil yon TL) Tutarı 

Lo jman Ol an Edilen KalanTeklif 

I l ler !ht iyacı (Ade t) (Adet) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 (Hi lyon Tl ) 

GAZIANTEP 4871 182400 182400 182400 183450 73065 C 

ŞANLIURFA 2565 96000 960ÔO 96000 96750 38475 t 

GENEL TOPLAH 16991 1330 8105 199500 581850 582300 582600 584400 253065( 
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TABLO 84: LOJMAN SITELERI YA!IR!H PROGRAMI 

( SACLIK BAlCANLI Cl) 

( 1992 f iyatlarıyla = 1 Daire = 150 Milyon Tl) 

· · ·· - · ············· · ····· ···········----- -···· · ········· ·· ······· · ······················· ----- ··· ·· -············ ··· ···· 
1993 1994· 1997 1993· 1997 

1992 Prograıı ında Yı l lar ı Yatırım Tutar ı Toplam Yat ır ı 

Toplam Progr<rnında Tek i if Aras ında CHilyon Tl) Tutarı 

Lojman Ol an E dil en Kalan Tek i if 

ı ı ler Iht iyacı (Adet ) (Adet) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 CHilyon T 

· · ···· · ······· · ····· ·· ····· · ··· · ·· ···· ·· ···· ·· ····················-······ ················--····· ··· ······ -··· ·· ········ 
MARDIN 

MER(EZ 442 200 242 66300 

DERI K 20 14 6 3000 

KlZlL TEPE 20 14 6 3000 

HAliDACI 10 4 6 1500 

MIDYAT 14 10 4 2100 

NUSAYBIN 20 16 4 3000 

ÖHERLI 8 4 4 1200 

SA VUR 8 4 4 1200 

DARGEÇ 1 T 8 4 4 1200 

TOPLAM 550 270 280 40500 10500 10500 10500 10500 82500 

SliRT 

HERKEZ 284 136 148 42600 

BAYKAN 20 8 12 3000 

ERUH 30 18 12 4500 

KURTALAN 18 6 12 2700 

PERVARI 28 16 12 4200 

Ş ı RVAN 20 6 14 3000 

TOPLAM 400 190 210 28500 7800 7800 7950 7950 60000 

BATHAN 

HERKEZ 46 46 6900 

BEŞIR I 20 ' 8 12 3000 

CERCUŞ 20 14 6 3000 

KOZLUK 28 16 12 4200 

S ASAN 18 6 12 2700 

HASANKEYF 16 '· 16 2400 

TOPLAM 148 106 42 15900 1500 1500 1650 1650 22200 
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··· ··· · · · ··· ·· · · ··· · ···· ··· · ··· · ·· · ·· · · · · · ···· ··· · ····· ·· ··· · · · ···· · ·· ······· ····· · ···· · · ·· · · ··· ·· ··· ·· ·· ····· · ·· · · ·· · ··· 
1993 1994·1997 1993· 1997 

1992 Progr am ı nda Y ı lları Yatırım Tutar ı Toplam Yet ır ı m 

Toplam Program ında Teklif Arasında (Mil yon TL) Tutarı 

Lojman Ol an Edil en Ka lan Teklif 

Il ler I h t iyac ı (Adet) (Adet) (Ade t) 1993 1994 1995 1996 1997 (M il yon TL) 

···· ······ · ··· · · · ······· · ···· ·· ···· ·· ··· ·· ··· ···· · · ·· ·· ··· ·· ·· · · · · · · ··· ··· · ···· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · ···· ·· · · ··· ····· · · · · ···· ---
• ŞIRNAK 

~ERKEZ 40 40 6000 

BEYTOŞEBBAP 12 4 8 1800 

CIZRE 20 14 6 3000 

!DIL 20 14 6 3000 

siLOP I 18 14 4 2700 

ULUDERE 10 4 6 1500 

Q)ÇLOI::ONAK 16 16 2400 

TOPLAH 136 106 30 15900 1050 1050 1200 1200 20400 

· AD IYAMAN 

MER KEZ 344 184 160 51600 

BESNI 46 22 24 6900 

r.öLSAŞI 36 22 14 5400 

KAHTA 36 22 14 5400 

GERGER 24 12 12 3600 

SAMSAT 24 12 12 3600 

ÇEL !KHAN 24 12 10 3300 

TOPLAH 532 286 246 42900 9150 9150 9300 9300 79800 

· DIYARBAKlR 

MERKE Z 890 360 530 133500 

si SM IL 30 20 10 4500 

ÇERH IK 30 20 10 4500 

ÇINAR 18 8 10 2700 

ç0NGUŞ 18 8 10 2700 

DICLE 18 8 10 2700 

ERGANI 30 18 12 4500 

KANI 20 8 12 3000 

KAZ RO 20 8 12 3000 

KIJLP 28 18 10 4200 

Ll CE 28 18 10 4200 

SILVAN 28 18 10 4200 

EC IL 14 8 6 2100 

TOPL.ı.H 1172 520 652 78000 24450 24450 24450 24450 175800 
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1993 1994·1997 1993·1997 

1992 Programında Yıl lar ı Yatırım Tutar ı Toplam Yatırım 

Toplam Program ında Teklif Aras ında (Milyon Tl) Tutar ı 

Lojman Olan Edilen KalanTeklif 

ı ller ı htiyacı (Adet) (Adet) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 (Hi lyon n : 

GAZ ı A~ TEP 40 35 750 1200 1350 1350 1350 6000 

ŞANLI URFA 120 115 750 4200 4350 4350 mıı 18000 

GENE L TOPLAH 3098 1488 1610 223200 59850 60150 60750 60750 464700 
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1992 

Toplam Progr ıwıı ında 

Lo jman Olan 

Iller I htiyac ı (Adet) 

TABLO 85: LOJHAN SITELERI YATIRIM PROGRAMI 

(TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLICI) 

( 1992 Fiyatlar ıyla = 1 Da i re = 150 Milyon TL) 

1993 1994· 1997 

Pr ogr am ında Yılları Yatı r ım Tutar ı 

Teklif Ar es ında (Milyon TL> 

Edi len Kalan Teklif 

(Adet) (Adet) 1993 1994 1995 

1993- 1997 

Topl am Yat ırım 

Tutarı 

1996 1997 (Milyon TL) 
. . ...... . .. ..... .. .... ........ .. .. .. . . ..... .. ... .. ...... .. . .. .. . ...... . . ...... . . .. ........... ...... ... . ... .. . ............ . . .... ... . ... .. .. .. ... ... . .... 

· MARDIN 

~ERKEZ 177 ın 26550 

DERilC 28 28 4200 

KlZil TEPE 45 45 6750 

HAl iDACI 20 20 3000 

~IDYAT 3 1 31 4650 

NUSAYBIN 38 38 5700 

öMER Ll 16 16 2400 

SA VUR 17 17 2550 

DARGEÇIT 16 16 2400 

TOPLAM 388 388 14550 14550 14550 14550 58200 

· st IRT 

MERKEZ 202 202 30300 

SAYKAN 3 1 31 4650 

ERUH 19 19 2850 

WRTALAN 28 28 4200 

PERVARI 18 8 10 1500 

Ş IRVAN 20 8 12 1800 

TOPL-"'4 318 22 280 3300 10500 10500 10500 10500 45300 

· SATMAN 

HERKEZ 46 20 26 6900 

BEŞIR 1 17 17 2550 

GERCÜŞ 30 30 4500 

KOZLUIC 15 15 2250 

SASON 10 10 1500 

V ASANKEYF 10 10 1500 

IOPL-"'4 128 20 108 3000 4050 4050 4050 4050 19200 
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····· ·· ·· · ··· ··· ··· ··· ·· ···· ···· · ·· ······ ···· ··· · · ··· ·· ··· ····· ·· ··· ·· ··· ··· · ··· ··· · ·· ···· ----- ···· --- --· ·· ··· · ·· · · ··· · · · 
1993 1994·1997 1993· 1997 

1992 Progr am ında Yıllar ı Yat ırım Tutar ı Toplam Yat ırım 

Toplam Program ında Teklif Aras ında (Milyon Tl ) Tutarı 

l ojman Olan E dil en Kal an Teklif 

Ill er Ihtiyacı (Adet ) (Adet) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 (Milyon Tl) 

·· -·· ·· · · · ··········· ··· · ·· ··· · · ·· · · · ···· · ··· ··· ····· ···· · ··· · · · · · ·· ···· ·· ·· ······· · ·· · · ·· ·· · ·· ····· ····- ·· ··· · ·· ····· · ·· 
· ŞIRNAK 

MERKEZ 29 29 4350 
BEYTUŞEBBAP 15 10 2250 
CI ZRE 20 10 10 3000 
ID ll 23 23 3450 
SILOPI 37 37 5550 
UlUDE RE 15 8 6 1050 
GOÇLUI::ONAK 8 8 1200 
TOPLAM 147 26 113 3900 4200 4200 4200 4350 20850 

· AOIYAI'.AN 

MERKEZ 166 40 126 24900 
BES N 1 18 10 8 2700 
GÖLB .t.$1 24 8 8 8 2400 
KAHTA 11 10 1 1650 
GERGER 8 6 2 300 
SAHS.t.T 10 10 1500 
ÇELIKKAN 16 8 8 1200 
TOPlAM 253 76 155 11400 5700 5850 5850 5850 34650 

· DI YARBAK lR 

MERKEZ 372 360 12 55800 
B ISMI L 30 6 16 8 3600 
ÇERMIK 16 6 10 1500 
ÇINAR 23 20 3 3450 
ÇONGUŞ 19 6 12 1 1950 
DICLE 10 6 4 600 
ERGANI 28 6 14 8 3300 
HANI 12 10 2 1800 
HAZ RO 15 10 5 2250 
WLP 14 6 4 4 1200 
LI CE 13 10 3 1950 

SILVAN 26 10 16 3900 
E CIL 16 10 6 2400 
TOPLAM 594 476 82 71400 3000 3000 3150 3150 83700 
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1993 1994-1997 1993 · 1997 

1992 Programında Yıl lar ı Yatırım Tutar ı Topl am Yatırım 

Topl ırn Progrımında Teklif Aras ında (Milyon TL) Tutar ı 

Lojman Olan Edilen Kalan Teklif 
I ll er 1 htiyacı (Adet) (Adet) (Adet) 1993 1994 1995 1996 1997 (M i lyon Tl) 

GAZIANTEP 80 16 12 52 1800 1950 1950 1950 1950 9600 

ŞANL !URFA 121 20 101 3750 3750 3750 • 3900 15150 

GENEL TOPLAH 2029 632 1279 94800 4noo 47850 . 48000 48300 286650 
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XIII_ D~ VE ÇC)ZUM ONER:i:LER:i:; 

:l:r..:K.E:LER VE POL:i:T:i:KAL.AR 



DARBOCAZLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: İLKELER VE POLİTİKALAR 

I. TARLAİÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ (TİGH) 

Sulanıaya açılan alanlarda tarlaiçi geliştirme hizmetlerinin 
yapılması birçok bakımdan mutlaka yerine getirilmesi gerekli bir 
hizmet olarak mütalaa edilmektedir. GAP bağlamında, tarlaiçi 
geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin aşağıdaki 
yararları olacaktır. 

ı. Sulama oranının yükseltilmesi, 
2. Su tasarrufu sağlanması , 
3. Drenaj ihtiyacının azalması , 
4 . Tuzlanma tehlikesinin azalması, 

Tarlaiçi geliştirme hizmetlerinin yerine getirildiği yerlerde 1 

sulama oranı yükselmektedir. Nitekim 1958 yılında tarlaiçi 
geliştirme hizmetleri gerçekleştirilmeden sulamaya açılan 17 500 
ha' lık Eskişehir-Alpu sulamasında 1 sulama oranı 1 bu hizmetlerin 
yapılmaya başlandığı 1970 yılına kadar % 24.5 düzeyinde 
seyretmiş 1 ancak bu tarihten i tibaren süratle yükselerek % 
68. 2 'ye ulaşmıştır (DSİ Sulama Master Planı, Cil t II, s: 207 ). Bu 
durum konunun önemini vurgulamaktadır. 

Tarlaiçi geliştirme hizmetlerinin sağlanmasıyla birim alanda su 
tasarrufu yapılması mümkün hale gelmektedir. GAP kapsamında su 
tasarrufu son derece önemli bir noktadır. Birim alanda su 
tasarrufu sağlayan yöntemlerin kullanılmasıyla aynı miktar su ile 
daha geniş alanların sulanması mümkün hale gelebilecektir. 
Ayrıca , su tasarrufunun konuyla ilgili dış politika açısından 
yansınıaları olacak ve Fırat ve Dicle nehirlerinden yararlanan 
ülkelerin , su tasarrufu sağlayan yöntemleri kullannıalarıyla su 
miktarının arzettiği darboğazın aşılabileceği şeklindeki Türk 
tezini güçlendirecektir. 

Drena j Bölge ' de önemli bir sorundur. Gerekli tedbirler zamanında 
a l ınmadığı takdirde tuzlanma v e çaraklaşma tehlikesi Bölge'yi 
cidd i boyutlarda tehdit edecektir. Tarlaiçi hizmetlerinin 
zamanında yapılması drena j ve çaraklaşma gibi giderilmesi 
imkansız veya büyük zaman ve kaynak kaybı ile giderilebilecek 
sorunları bilyük ölçüde çözecektir. 

Bugün halen GAP Bölgesi' nde sulanıaya açılmış alanlar tarlaiçi 
geliştirme hizmetlerinden büyük ölçüde yoksundur. Önümüzdeki 
1993-1997 yılları arasında da DSİ'ce yaklaşık 300 000 ha alan 
sulamaya açılacaktır. Halen sulanan alanlardan 1 Akçakale ve 
Bolatlı sulamaları tarlaiçi geliştirme hizmetlerinin yetersiz 
olması yüzünden çaraklaşma işaretleri vermektedir. 

sözkonusu darboğazların aşılması ve GAP Bölgesi tarlaiçi 
geliştirme hizmetlerini mümkün olduğu ölçüde DSİ yatırımıarına 
uyumlu bir hale g etirmek için aşağıdaki tedbirlerin alınması 
zorunlu görülmektedir: 
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1 . Halen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri içinde yer alan 
bu hizmetler, arzu edilen seviyede ele alınmamakta, tarlaiçi 
geliştirme hizmetlerine gereken önem ve öncelik verilmernekte 
ve yeterli bütçe sağlanmamaktadır. Bu durum kuruluş içerisinde 
TİGH ' ni yürüten birimlerin personel ve iş hacmi yönünden 
daralmasına yol açmıştır. GAP Bölgesi için hayati önem arzeden 
bu hizmetlerin arzulanan seviyeye yükseltilmesi için adı geçen 
kuruluşun kendi bünyesinde gerekli tedbirleri alması 
kaçınılmazdır. 

2. Arazi toplulaştırma hizmetleri ile tarlaiçi geliştirme 
hizmetleri mutlak surette bir bütün o l arak ele a lınma l ıdır. 
Münferit olarak yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları 
yalnızca mülkiyetin kesinleşmesini sağlamakta, ancak bu 
alanlarda tarlaiçi geliştirme hizmetleri için ikinci bir zaman 
ve kaynak maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, her iki 
hizmetin bir bütün olarak yürütülmesi GAP Bölgesi için önem 
taşımaktadır . 

3. KHGM'nün kapasitesi ve yeniden örgütlenmesi için gerekli zaman 
gozonune alındığında, toplulaştırma ve tarlaiçi geliştirme 
hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde projelendirilerek özel 
sektör aracılığı ile yürütülmesi kaçınılmaz görülmektedir. 
Ülke'de bu h izmet leri gerçekleştirecek özel kuruluş ve 
müteşebbisler mevcut olup, bunlar belli bir uygulama 
tec rübesine sahiptirler. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
teknik kontrolunda uygulanacak bu yöntem hem zaman tasarrufu 
sağlayacak ve he m de bu hizmetler kapsamında daha ileri 
t eknolojilerin transferine yardımcı olacaktır. 

4 . Yıllık yatırım bütçeleri ile bu hizmetlere ayrılan pay çok 
düşük oranlarda . kaldığından, Devlet Su İşleri (DSİ) 
yatırırnlarında olduğu gibi, ya bütçe ödenekleri arttırılmalı, 
ya da arazi toplulaştırma ve TİGH yatırımları da fonlardan 
desteklenmelidir. 

s . Hizmetleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bir bütün 
olarak ele alacak ve 3202 ile 3083 sayılı Kanunların ilgili 
hükümlerinin sağladığı yetki ve selahiyete sahip bağımsız bir 
kuruluşun (Mülga Topraksu Örneği) oluşturulması konunun 
radikal çözümü olarak mütalaa edilmektedir. Bu yönde sözkonusu 
Bakanlığın hazırladığı kanun taslağı halen TBMM'i 
gündernindedir. 
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II. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI: 

Arazi toplulaştırmasını dar anlamda; "parçalanmış mülkler i n 
hiçbi r yapısa l (fi ziksel) çalışmaya yer verilmeden 
birleştirilmesi " olarak , geniş anl amda ise; pa rçalanmı ş mülkierin 
birleştirilmesi yanında , sulama , drenaj, tahliye, parsel yolları, 
tesviye ve t oprak- su koruma önl e mlerinin gerektirdiği çeşitli 
fiziksel hizmetl e r olarak tanımlamak mümkündür. 

toplulaştırma h izmetleri ancak yukarıda belirtildiği Arazi 
şekilde 
tarlaiç i 
yolla rı, 

alındığı 

edebilir. 

geniş an l amda uygulandığı takdirde, bir başka ifade ile 
geliştirme hizmetleri (sulama, drenaj, t ahliye, parsel 
tesviye ve t opraksu koruma önlemleri) bütünlüğünde e le 

t akdirde beklenilen faydaları a zami ölçüde temin 

Bu faydaları; 

ı. AraziDin kullanılışının olumlu etkile mesi, 
2 . Verim artış ı sağlanması , 
3 . Mekanizasyonda etkenlik, 
4 . İşçilik masraflarının a zalması 

şeklinde özetlemek mümkündür. 

Ayrıca, sulama sistemlerinin randımanını artırmak, modern 
tarımsal üre t im metodlarının uygulanma sını temin etmek ve s ulama 
ile tarlaiçi geliştirme hizmetlerinin yatırım giderlerinden 
tasarruf sağlamak i çin de arazi toplulaştırmasına öncel ik 
verilmes i gerekmektedir. 

Halen, GAP Bölgesi ' nde, tarlaiçi geliştirme hizmetlerinde n kopuk 
olarak , Ceylanpınar ilçesi, İki Cırcıp mevkiinde 23 000 ha. alan 
üzerinde araz i toplulaştırma h izmet l eri tamamlanmış ve GAP 
kapsamında ilk sulamaya açılacak Şanlıurfa-Harran Ovalarında 
140 000 ha bir alan üzerinde de bu çalışmalar sürdürülmekt edir . 

Diğer taraftan , araz i toplulaştırma çalışmalarının , Bölge'de DSİ 
tarafından planlanan sulama ya tırımıarına paralel olarak 
gerçekleştirilmesi gerektiği dikkate alındığında, mevcut arazi 
toplulaştırma çalışma boyutlarının DSİ programının gerisinde 
kaldığı · açıktır. Nitekim DSİ, 1993- 1997 yılları arasında 
yaklaşık 300 000 ha ' lık bir alanı sulamaya açarken, araz i 
toplulaştırma hi zmetleri, t arl aiç i geli ştirme hizmetlerinden 
k opuk olarak , bugünkü u ygulama hı z ıyla ancak 140 000 ha bir alan 
ü z erinde gerçek leştiri lebilecektir. 

Bu darbağaz ın aşı lmas ı için , bu hizmetlerle görevli ka mu 
kuruluşlarının fonksiyonlarının gö zden geçirilmesi ve ge rekli 
mali , personel ve alet-ekipma n desteğinin sağlanması 

gerekmekted ir. 
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Türkiye genelinde, arazi toplulaştırma ve tarlaiçi geliştirme 
hizmetleri 3202 sayılı Kanun gereğince Köy Hizmetleri Gene l 
Müdürlüğü 'nün görev alanı içerisinde bulunmaktadır . Bununla 
beraber , 3083 sayılı Kanun ile de Tarım Reformu uygulama alanı 
ilan edilen Şanlıurfa iline ait arazi toplulaştırma hi zme t i Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü'ne görev olarak verilmiştir. 

Aynı Bakanlık bünyesindeki bu iki genel müdürlük arasında · etkin 
bir işbirliği sağlanamamakta 1 hizmetler gerekli süratle ve 
tarlaiçi geliştirme hizmetleri bütünlüğünde götürülememektedir. 
Bu durumda, arazi toplulaştırma hizmetlerini, tarlaiçi geliştirme 
hizmetleri ile entegre bir şekilde planlamak 1 pro jelendirmek ve 
uygulamak görevini, Türkiye genelinde olduğu gibi uzman ve icrac ı 
kurulu olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne .verilmesi v e bu 
amaçla 3083 sayılı Kanunun uygulama yetkisinin bu Genel Müdürlüğe 
tevdi edilmesi gerekli görülmektedir. 

Bununla beraber kesin çozurn 1 GAP için hayati öneme haiz bu 
hizmetlerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde rnülg a 
Topraksu Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluklarını taşıyacak , 
yeterli personel ve mali imkanlara sahip bir kuruluşun (bir genel 
müdürlüğün) kurulması ve bunun işin gerektiği imkanlar la 
donatılması ile mümkün olacaktır. 

III. ÇİFTÇİ ECİTİMİ 

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırmalar Pro j esi ( TYUAP): 

Geleneksel kuru tarım uygulamalarının hakim olduğu GAP 
Bölgesi ' ride, geniş tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla meyda n a 
gelecek tarımsal üretim potansiyelinin rasyonel b i r şekilde 
değerlendirilmesi , ancak Bölge' de yürütülecek yoğun tarımsal 
araştırma çalışmalarıyla elde edilecek bulguların etkin bir 
tarımsal yayım hizmetiyle çiftçiye aktarılmasıyla mümkün 
olacaktır . 

Aksi takdirde büyük yatırımlarla gerçekleştirilen s ul ama 
şebekelerinden 
edilerneyeceği 
gibi çok ciddi 

beklenen verim ve üret i m artışları e lde 
gibi yanlış sulama uygularnaları ile de çaraklaşma 
sorunlarla karşılaşılabilir. 

Dünya Bankası desteğinde uygulanmakta olan TYUAP (Tarımsal Yayım 
v e Uygulamalı Araştırmalar Projesi) , halen Bölge' d e ki 8 i li 
kapsamakta olup, temelde Bölge' deki Tarımsal Araştırma 
Enstitülerinin güçlendirilmesi i le tarımsal yayım hi zmet l e rinin 
( çiftçi eğitimi) gerek organizasyon ve gerekse iş lerlik 
bakımından etkinleştirilrnesini amaçlamaktadır. 
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ı 986 yı l ında başlayan projenin I. Aşamasında Şanlıurfa, Diyarbakır 
ve Mardin i l ler i yer almış 1991 yılında başlayan II. Aşamasında 
Bölge ' ni n diğer ille r i de Projeye dahil edilmiştir . Ancak , bugüne 
kadar olan u ygul ama l arda plan lamanın çok gerilerinde kalınmış, 
proje gerek orga n izasyon ve gerekse işlerlik bakımından istenilen 
düzeye getiri lememiştir . 

Ha le n Bölge ' de ha lk sulamaları dahi l yaklaşık 300 000 ha mevcut 
sul u alana ilave o l arak önümüzdeki 5 yıl içinde de 3 00 000 ha 
alanı n sul amaya açılacak olmas ı dikkate alınarak, özellikl e 
sulama t eknikleri ve b u sulu alanlarda yeti ştir i lecek en uygun 
bi tki t ü r v e çeşi tler i ve bunların kü l t üre l tekniklerinde 
çiftçinin s üratl e eğitilmesi acil bir sorundur . 

Bu bakımdan , Pro j e ' n i n dış finansmanın öngördüğü iç 
kesintisiz o l arak yıl lık yatırım programlarında yer 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nı n süratle aşağıdaki 
alması gerekmekted i r . 

finansmanın 
alması ile 
tedbirleri 

ı . Bölge ' de Pro je kapsamında yer alan tarımsal araştırma 
kuru l uşları altyapı, personel ve alet-ekipman olarak 
güçlendirilmel i dir . 

2 . Sulan a n ve s u lamaya açılacak alanlar öncelikl i olmak üzere 
Proje ' nin öngördüğü organizasyon süra t le tamamlanmalıdır . Bu 
amaç la Pro je ' de yer aldığ ı sayıda Köy Grubu Ziraat 
Teknisyen l i k l eri bina ve araç-gereçleri ile ailen kuru lmalı 
ve bu nokta l a r a b ilgi akımını sağlayacak il v e ilçe yayım 
grupları oluşturularak sistem çalışı r duruma geti r ilmelidir. 

3 . Proje ' n in başarısı y eterli sayı ve düzeyde gerek araştırmacı 
ve gerekse yayım u zmanın ın istikra rlı olar ak Proje ' de görev 
yapmasıyla mümkün o lacaktı r. Bugüne kadark i uygulamalarda 
özellikle Köy Grub u Ziraa t Teknisyenlerinin istihdamında vali 
ve k a ymaka m gibi mülki amirierin müda haleleri neden i yle 
istikr a r temi n edilememi ş ve sık s ık bu p ersonelin yer 
değişimi başarıyı önlemiştir . Bu u ygulamaya son verilmesi 
gerekmektedir. 

4 . Proje ' d e geni ş bir eğitim imkanı mevcuttur. Bu imkanın 
değerlendiri lerek GAP Bölgesi ' nde görev yapacak gerek 
araştırıcı ve g erekse yayımcı personelin yurtiç i ve yurtdışı 
eğitimlerinin temini şarttır . 

Bugüne kada r o lan uygulamalarda b u proje bileşeni yeterli ve 
doğru yönde kul l a n ı lmamıştır . Ta rım ve Köyişleri Bakanlığı ' nın 
buna özen gös t ermesi gereklidir . Gerekli finansman Proje ' de 
mevcuttur . 
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IV . KENTSEL GELİŞME VE MEKANSAL KADEMELENME POLİTİKASI 

Kaynakların son dere ce sınırlı oldu~u bir ortamda yatırımların 
etken l iğini ve kentlerde yeterli nitelikte bir sosyo-ekonomik ve 
kül tür e l ortamın oluşmasını belirleyen en öneml i faktörlerden 
biri kentse l gelişme politikasıdır. Yatırımların birçok kente 
yayılınası, arzulanan ortamın oluşturulabilmes i ve devam 
ettirilebilmesi ve kendi kendini besleyen bir büyüme sürecinin 
başlatılabilmesi için gerekli kritik altyapı ve sosya l çevre 
eşiğinin hiçbir yerde aşılamaması sonucunu doğurabilir. 
Dolayısıyla Bölge ' de b i r cazibe merkezleri ya da büyüme kutupları 
politikası güdülıneli ve bu politika kararlılıkla uygulanmalıdır . 

Teşvik sistemi öngörülen kentsel kademelenıne, kentsel yapılanmaya 
uygun ola rak g e l iştirilmeli , yaşaması mümkün olmayan yerde 
konuın ıanan sanay iye teşvik verilmemelidi r . Kentsel altyapı , 
öngörülen kentse l kademelenmeye gör e oluşturulmalıdır. Bu, 
nitelikli personelin Bölge'ye çekilmesinde de önemli bir 
faktördür. 

V. KENTSEL ALTYAPI: (SU, ELEKTRİK, KANALİZAS YON, ARITMA , KATI 
AT IK) 

Kentsel altyapı GAP bölgesi ' nin en önemli sorunlarından biridir 
ve Bölge ' ye ye t e rli sayıda ve nitelikt e personel çekilemernesi ve 
salgın hasta lıklar gibi bir sürü konuyla yakından ilgilidir. 
Kentse l altyapı t emini Plan ' ın en öncelikli konularından biridir 
ve programdaki altyapı yatırımları öncelikle uygulanmalıdır . 

VI. KIRSAL ALTYAPI 

Bölge nüfusunun yarıdan fazlas ı halen köylerde yaşamaktad ır . 

Yerleşme birimlerinin küçük lüğü ve da~ınıklığı , kırsa l altyapının 
maliyetini arttırmaktadır . Önümüzdeki 5 yıl içinde kırsal 
yerleşme düzeninde faz la bir değişiklik beklemernek gerekir . 
özellikle içmesuyu t emini, büyük kırsa l merkeziere giden yolların 
ka 1 i tes inin yükselti l mesi , asfa l tlanrnas ı ve sularnaya açılacak 
alanlarda daha yüksek standartt a hizmet verilmesi öncelikl i 
olarak ele a lınmalıdır. 

VII . KONUT 

Konut konusu üç ayrı bağlamda e le al ınmalıdır: 1 ) Devlet 
ıneınurlarına l ojrnan yapımı , 2 ) Ken tse l konut ve 3 ) Kırsal konut . 

Liberal bir ekonomide devletin lojman yapınası düşünülemez . 
Lojrnan , bu olanaklardan yararlananlara örtülü bir gelir 
transferidir. Fakat Bölge' nin özelli~ i ve birçok yerleşmede özel 
kesim konut arzının düşüklüğü gözönüne alınarak , devletin lojrnan 
yapınas ı elzem gör ülmektedir . 
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'i oğun göç nedeniyle Bölge kentlerinde konut sıkıntısı , 
gecekondula şma ve düzensiz ve sağlıksız kentleşme had safhadadır . 
Göç , orta ve uzun vadede devam edecektir . Ucuz ve halkın ödeme 
güc ü içinde olan konut politikası geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır . Toplu Konut Projelerinin hızla bi tirilmesini 
sağ layacak mekanizmalar ve finansman yollarının gel iştirilmesi 
elzemdir. Kentleşmeyi daha düzenli hale getirmek için eşik-kent 
planlamasına gidilmeli ve altyapısız bile olsa , imar planıarına 
uygun, düzenli arsa tiretilmelidir. 

Kırsal kesimde ise, dağınık yerleşmeler in daha büyük köylerde 
toplanması ve konut yapımı birarada düşünülmelidir. Belirlenen 
merkez vejveya da büyükçe köylerde kendi evini kendisi yapanlara 
kredi sağlanmalıdır. Ayrıca yeni kurulacak ya da büyük köyler 
için imar planları yapılarak, daha düzenli ve sağlıklı 
yerleşmeler oluşturulmasına yönelinmelidir . Önümüzdeki 5 yılda bu 
istikamette ilk adımlar atılmalıdır. 

VIII . SANAYİ 

1993-1997 dönemi sulamanın kazandırdığı ivmeyle gelecek ekonomik 
değişmenin ve sanayileşmenin ön koşullarının hazırlandığı ve 
belli alt-sektörlerde bazı yatırımların yapılabileceği bir dön em 
olarak algılanmalıdır. Bu sınırlı sanayi gelişmesi bi le 
Bölge ı deki devlet girişimciliğinin varlığına, organize sanayi 
bölgelerinin yapımına ve özel sektöre verilecek teşviklere 
bağlıdır. 

Bölge ı de önümüzdeki yıllarda yapılacak işlerin başında yarım 

kalmış tesislerin bi tirilmesi, halen çok düşük kapasiteyle 
çalışan tesislerin da~a yüksek kapasiteyle çalışabilmelerini 
sağlayacak tedbirlerin geliştir il ip uygulanması gelmektedir. 
Yarım kalmış ya da düşük kapasiteyle çalışan tesislerin 
yaygınlığı yeni sanciyi yatırımı yapacaklar için cesaret kırıcı 
örnek teşkil etmekte ve bir caydırıcı unsur olmaktadır. Yarım 
kalmış ya da bitirilip de çalıştırılmayan tesislerin hayatiyete 
geçirilmesi cesaret kırıcı olumsuzlukları kısmen ortadan 
kaldıracak ve bir teşvik unsuru olacaktır. 

Bölgesel pazarın henüz yeterli yoğunluk ve büyüklükte olmaması, 
sermaye birikim potansiyelinin önümüzdeki 5 yıl içindeki 
sınırlılığı, nitelikli eleman bulmada güçlük, bunları i~l7t~ed7 
tutmaktaki yüksek maliyet, Gaziantep dışında gırışımcı 
kültürünün sınırlılığı ve ülke pazarının siklet merkezine uzaklık 
gibi nedenlerle · şimdiye kadar Bölge ı de yeterli ölçüde yatır ım 
yapmayari özel sektör için çok özel teşviklerin getirilmesi ve 
devletin sanayileşmede öncülüğü üstlenmesi gerekecektir. 
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IX. ÖZEL SEKTÖRO TEŞVİK POLİTİKALARI 

orta dönemde , s e ktör girişimciliği azami ölçüde d e steklenmeli, 
özel sektöre diğer bölgelerde verilen teşviklerle bu Bölge' de 
veri lenler arasındaki fark yer seçiminde belirleyici bir faktör 
haline getirilmelid ir . Teşviklerdeki bölgelerarası marjinal 
farklılıkların Bölge ' ye Bölge dışından özel girişim ç ekmekte 
h e men heme n hiçbir etkis i olmaması oldukça muhtemeld ir. Bölge ' nin 
orta dönemde , öze l kesim sanayi gelişmesi ancak Bölge 'deki 
girişimcilere ve bunların teşvik edilmesine, güdülenmesine , 
y ö nlendirilmesine bağ lıdır. Bölge ' de bu amaçla ö zel bir teşkilat 
kurulrna lı , bu teşkilat sana yi teşvik politikalarını saptamalı, 
uygularna l ı ve uygularnayı yerinde izleyerek, kaynak israfını 
önlemelidir . 

X . PERSONEL VE 0CRET POLİTİKALARI 

Tarım ve sanayi gibi doğrudan üretken kesimlerde verimliliği, 
sağlık ve eğitim gibi hizmet sektörlerinde hizmet miktar ve 
ka li tesini y ükse l tmek için, Bölge ' ye yeterli sayı ve nitelikte 
persone l çekilmes i bir ön koşuldur. Burada teme l yaklaşım, 
özell ikle Bö lge kentlerinde altyapı yatırımlarıyla fiziki çevreyi 
süratle iyileştirrnek ve gelişmiş bölgelerdekinden çok farklı ve 
yüksek bir ücret politikas ı ve istihdam sistemi uygulamaktır. 
Böyl e bir s istemle istenile n nitelikte elemanın yeterli sayıda 
Bölge'ye çekilemernesi oldukça yüksek bir olasılıksa da sırf sayı 
bakımından yeterliliğe ulaşılması mümkün hale gelebilir . Uzun 
döne mde , yeterli sayı ve nitelikte uzman personelin Bölge'ye 
ç e kilmesi ve bun l arın burada sürekli ka lma ları Bölge ' de eğitim 
olanaklarının kapasi te ve düzey bakımından artırılmasına 
bağlıdır. 

XI. EGİTİM POLİTİKASI 

Bölge ' nin yerleş im düzeni ve di l durumu nedenleriyle özellikl e 
ilk ve orta öğretirnde yeni bir düzen getirilmeli v e hızla merkezi 
okullaşmaya ve otob üs sistemine gidilrnelidir. Yatılı bölge okulu 
s i stemi yaygınlaştırılmal ıdır. Verilen derslerin yeterli düzeyde 
an laşılmasının sağlanabilmesi için özellikle ilkokulda anadi li 
Türkçe olmayan çocuklara Türkçe öğretilmesi için özel müfreda t 
uygulanmalıdır . 

Bölge'deki öğrenim kurumlarında yetişenierin Bölge 'de kalma 
eğilimleri daha y üksek olduğundan, Bölge'ye uzman personel 
çekilebilmes i ve tutulabilmesi açısından, Bölge' deki yüksek 
öğrenim kurumlarının sayı ve kapasitelerini hızla arttırıcı ve 
nitelikl erini yükseltici tedbirler alınmalıdır. 
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XII . SACLIK POLİTİKASI 

Burada en ön e mli husus yeterli sayı ve nitelikte person l 
istihdamı ıçın g e rekli tedbirlerin geliştir il ip uygulanması ve 
Bölge'deki gelir düşüklü~ü nedeniyle teşhis ve tedavi kurumlarına 
ulaşamayan kit l enin bu kurumlara ulaşabilmesini sağlayıcı sigorta 
sistemi ve devlet deste~inin geliştirilmesi ve 
yaygınlaŞtırılrnas ıdır. 

Bölge ' deki e~itirn ve sa~lık sorunu esas itiba riyle bi r fizik i 
tesis sorunu de~il , bir personel sorunudur ve dolayısıyla ücret 
politikasıyla , özendirici tedbirlerle , Bölge'nin genel 
gelişmişlik d üzeyiyle ve kentlerdeki sosya l çevreyle ilgilidir . 
Bölge ' deki sa~ lık tesislerinin donanımları iyileştirilmeli , 
bakım-onarım ve sarf malzemesi temin i için bütçe cari kaleminden 
daha büyük ve yeterli kaynak ayrılmalıdır. 

XII I . TARIMSAL ÜRÜN DESTEKLEME FİYATLARI 

Tarımsal ür ün destekleme politikası ekonomik açıdan hayati 
önemded ir . GAP Bölgesi tarımsa l bir ekonomidir ve önümüzdeki plan 
döneminde böyle olmaya devam edecektir . Burada en önemli husus 
pazarlamadaki risk faktörlerini kaldırmak veya asgariye indirmek 
ve tarımsa l ü retirnden çiftçinin eline geçen para miktarını 
yükseltmektir. Bu devletin destekleme alımlarına devam etmesi ve 
görece yüksek t aba n fiyatı uygulamasının gerektiği anlamına 
gelmektedir . Yüksek taban fiyatı uygulamas ı baz ı ürünlerde hem 
girdi hem de çıktı fiyatlarında sübvansiyon uygulamasını 
gerektirebilir. Tarımsal kesimde gelirleri yüksel tmek , kırdan­
kente göç hı zını yavaşlatabi leceği gibi bölgese l pazara hitabeden 
küçük ve orta ölçekli sanayileri uyaracak , kent kesiminde 
istihdamı arttı racaktır. 
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GAP ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

GAP İdaresi tarafından yürütülmekte olan "GAP Bölgesi Ulaşım ve 
Altyapı Geliştirme Çalışması " GAP Master Planı ' nda belirlenen 
makro çerçeve dahi ı inde Bölge ' deki gelişmeleri kontrol edebilmek 
vejveya yönlendirebilmek için Bölge ve şehir ölçeklerinde 
uygulan abi lir plan , program ve projeler üretmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışma, 2005 yılı itibarıyla GAP Bölgesi'nde 1) sulamanın ivme 
kazandıracağ ı tarımsal gelişmenin ayrıntılı irdelenmesini, 2) 
tarımsal gelişmenin uyaracağı endüstriye l geliştirme 
potansiyelini , 3) ümitvar sanayi türlerini ve bunların şehir 
bazında dağılımını, 4) ana ulaşım sisteminin ne olması 
gerektiğinin belirlenmesini, 5 ) kentler ve kır itibariyle 
istihdam ve nüfusu mikta r ve dağılımının saptanmasını , 6 ) nüfusu 
2005 yılında 10 000 nüfusun üzerinde olacağı beklenilen 
yerleşmelerin nazım ve uygulama imar planlarının yapılmasını veya 
mevcut planların revize edilmesini ve 7) bu yerleşmeler için 
kanal izasyon, içmesuyu, elektrik, tele-iletişim, katı atık 
toplama ve tasfiyesi ve arıtma konularında proje l erin yapılmasını 
i htiva etmektedir. 

Çalışmada, sulama programına ve sulanacak alana , iç ve dış 
pazarlar ve ürün + taşıma fiyatları dikkate alınarak tahmin 
edilmiş arz ve talep büyüklüklerine bağlı olarak üretilecek 
tarımsal urun çeşitleri v e miktarları, tarımsa l gelişmenin 
uyaracağı tarımsal sanayinin şehir merkezlerine dağılımı, 
büyüklüğü , işgücü talebi, üretim değerleri ilçe bazında 
belirlenmiştir. Bu veriler ışığında 2005 yılı nüfus ihtiyaçlarını 
yeterince karşılayamayan şehir merkezlerinden 25 tanesinin bu 
çalışma içinde nazım imar planlarının yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Altyapı projelerinde ise 2010 yılı ihtiyaçlarına cevap vererneyen 
30 yerleşme için içmesuyu ve kanali zasyon proje l e ri, 9 yerleşme 
için atıksu arı tma pro j e leri, 4 yerleşme için katı atık 
proje leri, 17 yerleşme için elektrik projeleri, 45 yerleşme için 
tele-iletişim projeleri yapılmaktadır . ihtiyacı karşı lamayan 
diğer şehir ve kır yerleşmeleri ıçın pro je yapımına GAP 
İdaresi 'nin 1993-1997 çalışma programı kapsamında yer 
verilecektir. 

GAP Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması 1991 
beri devam etmekte olup, 1992 yılı sonunda 
bitiriimiş olacaktır. 

yılı 
büyük 

başından 
ölçüde 

GAP Bölgesi' nde 2005 yılı dolaylarında gerekli ulaşım sistemini 
bel irleyebilmek, altyapı projelerine teme l olacak kır ve ken t 
nüfuslarını tahmin edebilmek için "GAP Ulaş ım ve Altyapı 
ça lışması " kapsanıında iki matematiksel model kurulmuştur. Bu 
modellerin amaç ları yapıları ve çıktıları aşağıda kısaca izah 
edilmiştir. 
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I . YERSEL DENGE MODELİ 

Yerse l Denge Modeli ile Bölge ' de üretilebilecek nihai malların, 
Bölge dışı üre tici birimler dikkate alınarak karşılaştırmalı 
üstünlükleri tespit edi lmiş ve olası talep miktarları 
belirlenmiştir. Modelde konumsal farklılıklar ya da bu 
farkl ılıklardan kaynaklanan nisbi avantaj ve dezavantajlar 
iktisadi ortama tüm olası i thalatçı ve ihracatçı biriml er 
arasındaki urun + taşıma fiyatları dikkate alınarak 
aksettirilmiştir. Nisbi avantajlar ürün + taşıma fiyatları 
arasındaki farklar cins i nden tanımlanmıştır. Model 2005 yılı için 
çözülmüştür. 

Yersel Denge Modeli' nde elde edilen GAP Bölgesi' ne yönel ik 
ihraca t talebi miktarları bu Bölge' den gerçekleştirilebilecek 
olan ihracaatın üst sınırını belirlemiştir. 

Yersel Denge Modeli'nde 1) coğrafik konum (yapı) ve alt 
2) talep, 3) arz miktarları, 4) taşıma maliyetleri ve 
fiyatlar o lmak üzere beş grup veri kullanılmıştır . 
gruplarının içerikleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

bölgeler 
5) ürün 
Bu veri 

Modelin temelini oluşturan coğrafik yapının tanımlanmasında kendi 
içlerin de de alt bölgelere ayrılmış üç ana bölge tanımlanmıştır. 
Bu bölgeler : 

a) GAP Bölgesi İlçe ve ilçe gruplarından oluşan 62 alt 
bölge. 

b) GAP Dışı Türkiye: 15 bölge. 

c) Diğer Ülkeler İran , Irak, Suudi Arabistan, Suriye, 
Mısır, Libya, Fas, Tunus, Ce zayir, 
Kuzey Amerika, Güney Amerika, 
Avustra l ya , Avrupa, Doğu Avrupa, Asya, 
Japonya . 

Model kapsamı içindeki ihracat ve i t ha l at GAP Bölgesi ile 
bölgeler ve ülkeler arasındaki mal akımları olarak 
edilmiştir. 

diğer 
tarif 

İç Ta lep Tahminleri: 

İç t alep tahminleri il düzeyinde yapılmış ve 38 mal grubu için 
nüfus, talebin gelir esnekliği ve muhtemel gelir düzeyi 
kullanılarak 2005 yılı i tibariyle mallar i tibariyle talep 
öngörüler i nde bulunulmuştur. 
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Esnek lik Değerlerinin Tahmini: 

Esneklik değerlerinin tahmininde Devlet İstatistik Enstitüsü 'nün 
(D! E ) 1987 yılı Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket i 
sonuçları kullanılmıştır. Tüketim eğilimleri k ı r ve kent olmak 
üzere iki ayrı düzeyde incelenmiştir. 

Nüfus Tahminleri: 

GAP Bölgesi illeri 2005 yılı nüfusları için, ilk aşamada, GAP 
Master Planı A al ternatifindeki nüfus öngörüleri kullanılmıştır . 
GAP Bölgesi dışı illeri nüfus tahminleri 1985-1990 il nüfus artış 
hızları ve üssel bir f onksiyon kullanılarak yapılmıştır. 

Dı ş Talep öngörüleri : 

Dı ş talep öngörülerinin oluşturulmasında , iç talep öngörülerinin 
oluşturulmasında kullanılan yöntem kullanılmıştır. Esneklik ve 
gelir artış hız ı gibi veriler , ikincil ka ynaklardan, Birleşmiş 
Milletler v e Gıda ve Tarım Teşkilatı 'n ın yayınlarından , e lde 
edilmiştir. Dış talep ç erçevesi içinde gelir öngörülerinin 
oluşturulmasında ülke d üzeyindeki gelir büyüme hızlarının son on 
yıllık ortalama gelir büyüme hı zıarına eşit olacakları 
varsayılmıştır. 

Dış Olke .Nüfus Öngörüleri: 

Dış ülke nüfus tahminleri, 1971-1988 yıllarına ai t nüfus zama n 
serisi kullanılarak yapılmıştır . 

Ar z Öngörüleri: 

a ) !ç Arz Öngörülerinin Oluşturulması: 

!ç arz tahmini yapılan 38 mal ve mal grubu ıçın Türkiye genelinde 
1970-1988 yıllarını kapsayan bir zaman serisi kul lanı lmıştır. 

Türkiye ge nelinden il bazına geçişte her ilin incelenen her mal 
için 1970-1988 döne mine ai t Türkiye toplam üretirnindeki ortalama 
payı bir parametre olarak alınmıştır. Her mal için 1970-1988 
döneminde üretim payındaki değişimler dikkate alınarak 
oluşturulan öngörüler için % 95 olasılıklı bir güven aralığı 
be lirlenmiştir. 

b) Dış Arz Öngörülerinin Oluşturulması: 

Türkiye ıçın iller bazında yapılan çalışmalar dış arz 
öngörüle~inde ülkeler ba zında yapılmıştır. 
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Taşıma Türleri ve Maliyetleri: 

Ta ş ıma tipl eri, dökme yük , ambalajlı yük , frigo f rik , 40 t onluk 
k ontey ner, 20 tonluk konteyner ve tanker olarak belirlenmi ş he r 
ma lın, en ucuz al ternatifle taşınacağı varsayı lmıştır . 

Model Çözüm Yöntemi ve Sonuçları: 

Yersel Denge Modeli "Quantiative Systems for Business" olarak 
adlandırılan bir bilgisayar paket programı kullanılarak tüm mal 
ve mal grupları için çözümlenmiştir. Modelin çözümünden GAP 
Bölgesi ' nin, urun bazında nisbi avantajları ve maksimum üretim 
potansiyeli elde edilmiştir. 

Elde edi l en sonuç lar GAP Endüstriyel Konum Modeli' nde ma ksimu m 
üretim kısıtı olarak kullanılmıştır. 

II. ENDÜSTRİYEL KONUM MODELİ 

Endüstriyel Konum Modeli bir doğrusal programlama modelidir ve 
amaç fonksiyonu olarak bölgesel katma değerin maksimi zasyonu 
alınmıştır . Modelde, üretime konu olabilecek mal ve ürünle r 
kullanımlarına bağlı olarak birincil, ikincil ve ücüncül olarak 
ni telendirilmiştir. Yani, buğday bir birincil urun o l arak 
algılan ırken buğdaydan elde edilen un ve undan elde edilen ekmek 
sırası i le ikincil ve üçüncül ürün olarak alınmıştır. 

Modeli tanımlayan kısıtlar doğal ve yapısal olarak ikiy e 
ayrılmıştır. Doğal kısıtlar, su kısıtı, sulanabilir arazi miktarı 
ve üretimde kullanılan belirli bir maddenin varlığı ve elde 
edilebilirliği gibi Bölge'nin doğal kaynakları ile ilgilidir. 
Yapısal kısıtlar ise . iki türdür. Yersel Denge Modeli'nden elde 
edilen olası maksimum ihracat miktarları modele yapısal (ya da 
dışsal o larak belirlenen ) bir kısıt olarak dahil edilmiştir. 
Model'e dışsal olarak katılan diğer yapısal kısıtlar ise GAP 
Master Planı ' nda tanımlanan politika ve ürün deseni 
alternatifleri ile ilgilidir. 

Endüstriyel Konum Modeli'nin çözümü Bölge gelirinin maksimize 
edilmesinin amaçlandığı bir bağlamda, Bölge'de gerçekleştirilebi­
lecek üretim etkinliklerinin coğraf ik dağılımını ve bu üretim 
yapısından kaynaklanabilecek GAP Bölgesi içi ilçeler arası, GAP 
ilçeleri ile . Türkiye'nin diğer bölgeleri arası ve GAP ilçeleri 
ile yabancı ülkelerarası optimal mal akımlarını belirlemiştir. 
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İSTiHDAM VE NVFUS TAHMİNLERİ: VARSAYIM VE YÖNTEMLERİ 

İstihdam ve nüfus tahminleri "GAP Ulaşım ve Altyapı 
Ça lışma sı "ndaki "Yersel Denge" "Endüstriyel Konum Modeli" 
çıktı ları ve "Ekonomik Temel " yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır . 

Bölge ekonomisinde t e me l s e ktör ve servis s ektörü olmak ü ze r e iki 
e sas sektör faaliyeti tanıml anmıştır. Tarım, madencilik ve imalat 
san a yi bölge ekonomisinin motor gücü olarak değerlend iri lmiştir. 
Yaklaşımda önce servis s ektörü işgücü t emel sektör işgücünün bir 
t ü revi olarak bulunmuş, daha sonra da nüfus, temel ve servis 
sektörlerinde i s tihdam edilen işgücünün bir fon ks iyonu olarak 
hesaplanmıştır. 

Bu a na yaklaşım doğrultusunda GAP Bölgesi ' nin 2005 hedef yılında 
göstereceği me kansa l biçimieniş ve özellikle bölgesel 
faaliy etlerin dağılımı için farklı stra tejilere bağlı değişik 
seçenekler Uretilmiştir. 

Bu n u nla birlikte ; aşağıdaki teme l hus uslar tüm s e ç enekle rin ortak 
noktalarını teşkil etmektedir: 

ı. GAP Bölgesi tarım ve tarıma dayalı s a nayilere bağlı 
gelişme gösterecektir. GAP temel yatırımları 2005 
tamamlanmış olacaktır. 

olarak 
yılında 

2. Bölge, projenin tamamlanması ile Türkiye'deki sektörler arası 
ilişkiler şemasına benzer bir deseni yaka layacaktır . 

Yukarıda yapı lan kabulle re bağlı olarak , bölge kentle rin in 
istihdam yapısı ülke kentlerinin istihdam yapısına 
benze yecektir. Örneğin , Bölge kentlerinde bugün düşük d üzeyde 
olan t e me l s ektör işgücü payları , özellikle i malat sektörünün 
payı artacaktır. Buna karşılık servis s e ktörü payı 
azalacaktır. Böyle ce 2005 yılında Bölge ' de sektörler arası 

işgücü kaymaları olacaktır . 

3 . Bölge 'de günümüzde yaklaşık 6.3 olan ortalama aile büyüklüğü 
giderek azalma göster ecekti r. Bölge'nin çağdaş ekonomik ve 
sosyal hayata geçiş sürecinin hızlanması ile "geniş aile"den , 
"çekirdek aile"ye doğru tedrici bir dönüşüm olacaktır . 

4 . Bölge genelinde 1985 yılı itibariyle O. 21 olan k e ntsel kesim 
aktivite oran ı 2005 yılı itibariyle 1985 yılı Türkiye 
ortalaması olan 0.28 ve Çukurova Bölgesi ortalaması olan 0.27 
değerine yaklaşacaktır. 

Gerek ai le büyüklüğündeki küçülmeler ve gerekse aktivite 
oranında beklenilen büyümeler gerçekte birbirleri ile ilintili 
olarak gelişecektir . 
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5. optimizasyon modeli sonuçlarına göre 2005 yılı için öngörillen 
geliş~e durumunda, Bölge ilçe merkezlerinde 139 876 işgilcü 
tarımda , 3 74 3 işgücü madencilikteve 119 291 işgücü de "Gıda 
ve Giyim" sanayi sektörlinde istihdam edilecektir. Bu 
büyüklükler optimi zasyon modelinin ve genel yaklaşım 
kurgusunun gereği olarak tüm seçe neklerde kullanılmıştır . 

6 . İşgücilnün sektörel dağılımında; 1991 yılında Bölge ıçın 
yenilenen "Bölgesel Ka dernelenme Çalışması"ndan 
yararlanılmıştır . Özellikle 6 . ve 5. kademe me rkezler olan 
Gaziantep ve Diyarbakır'ın bu konumları, imalat sanayi 
gelişiminde değerlendirilmiştir. 

Gaziantep ve Diyarbakır'da diğer tüm sektörler de olduğu gibi 
sanayide de çeşitlenmeler olacağı varsayılmıştır . Bu nedenle 
bu kentlerde gıda ve giyim alt faaliyet dallarının toplam 
büyük · imalat içindeki payları , ülkeni n ortalarnası olarak 
alınmıştır . Böylece anılan merkezlerde Bölge 'ye hitap e decek 
türde farklı imalat türlerinin gelişeceği varsayılrnıştır. 

Ayrıca bu iki merkezde , kilçük imalatın da 1985 yılındaki 
oransa l önemini koruması öngörülmüştilr. Böylece Gaziantep ve 
Diyarbakır ' ın Bölge ' nin tümüne hi tap edebi lecek biçimde 
ihtisaslaşmış bakım-onarım faaliyetlerinde de yoğunlaşacağı 
varsayı lmıştır. 

İSTİHDAM VE NÜFUS TAHMİNLERİ 

çukurova Benzetimi : 

Bölgesel istihdam ve nüfus tahminlerinde , GAP Bölges i ile 
çukurova Bölgesi arasında bir benzerlikten yararlanılmıştır. 
çukurova 'nın 1950 'li yılların ortasından itibaren sulamaya 
açılmas ı ve gilnürnüz e dek bunun etkilerinin silrmesi GAP Bölges i 
ile çukurova arasında iklim verileri itibari ile benzeriikierin 
olması , GAP Bölgesi ' nin ilerdeki ürün deseninin Çukurova'nın son 
30 yıldırki ürün desenine benzer nitelikte olmasının oldukça 
yüksek bir ihtimal olması bu benzetimin temel nedenlerini teşkil 
etmiştir; 

1970-1985 dönemi Çukurova Bölgesi ilieri (Adana , İçel, Hatay ) 
istihdam veri l eri kullanılarak Çukurova'ya özgü değerler elde 
edilmiştir. Bulunan çarpanlar bilahare GAP Bölgesi ' nde 
kullanılmıştır. 

Benzetimde , GAP Bölgesi ıçın önemli olan "Gıda ve Giyim" alt­
faaliye t dalları ile toplam büyilk imalat arasındaki oran 0.5439, 
küçük imalat ve büyük i mala t arasındaki oran ise O. 3772 olarak 
alınmıştır. Bunlar 1970-1985 Çukurova değerleridir. 

161 



Yapılan benzetim çalışmasının ı. aşamas ında Bölge'nin dağlık 
a l anların ı oluşturan kuzey ve ku zeydoğu kesimlerindeki küçük 
yerleşmelerin nüfus kaybettikleri, buna karşılık sulama 
a lan larında kala n ova yerleşmelerinin aşırı ölçüde işgücü ve 
n üfus yığılımı gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Böyle bir bölgese l 
dağılım desenini n belirmesinde en büyük etmenin Bölge 'nin anılan 
kes imlerinde yer alan yerleşrnelerde , hi zmetler s ektörünün 
y ığ ı lmalar göstermesi ve tarım sektörüyle birlikte, t eme l sektör 
n iteliği taşıması ve bunun ilk d e nemelerde gözardı edilmesi 
olduğu görülmüştür . Çalışmanın ikinci aşama sında d a ha makul bir 
nüfus dağılımı elde etmek için, Bölge' nin kuzey ve kuzeydoğu 
kesimlerindeki 31 yerleşme için tarım ve hi zmetlere ait fa a liyet 
dall arı da teme l sektörlere dahil edilmiş ve tahminler 
yinelenrniştir. Yinelernede bu 31 kent için 1970-1985 Türkiye tarım 
hi z met çarpanları kullanılmıştır. 

Yerleşmeler Arası İşievsel Bütünleşme: 

Bölge se l faaliyetleri konumlandırrna nihai ça lışmalarında GAP 
Bö lges i 200 5 hede f yılı mekansal yapısı, yerleşmeler arası 
etkileşim ve bütünleşme dikka te alınarak tahmin edilmiştir . 

Belli bir alt bölge de yer alan, fiziki olarak birbirlerine yakın 
o lan ve optimizasyon modeli sonucu ortaya çıkan ekonomik yapı 
aç ı sından, benzer vejveya birbirlerini tarnamlar özellikler 
gösteren yerleşmeler birlikte değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmelerde, kentsel kadernelenme ve etki alanları 
gözeti Imiştir . 

Ekonomik temel kurarnına dayalı olarak geliştiri len işgücü v e 
nüfus dağılımı mode linin ilk çözümünde özellikle tarım-hi zmetler 
çarpanlarının uygulandığı kentlerde, hizmetler s e ktöründe büyük 
y ığılrnalar görülmüştür. 

Modelin ikinci çözümünde , ilk çözümde hizmet sektöründe bölge 
ortalamasının üzerinde yığılım gösteren yerleşmelerde, s öz konusu 
hizmetlerin bir üs t kademe merkezde yoğunlaşacağı ve her üst 
kademe merkezin sadece etki alanında kalan alt merkezlerin hizmet 
sektörü yığılrnalarından pay alabileceği varsayılmıştır. 

Gözönünde tutulan ikinci bir husus, birbirlerine yakın olan 
yerleşmelin özellikle imalat sanayi yığılmalarını birlikte 
paylaşmaları olasılığıdır. Gerçekten de, günümüzde kentler tek 
başlarına ve sadece kendi iç dinamikleri ile büyürnemekte ve 
g eleneksel l eke biçimindeki fiziki gelişmeyi sergilememektedir . 
Bunu n yerini, kentse l etkileşime bağlı olarak bir aks boyunca 
fiziki büyüme ve bütünleşme gösteren işlevsel yerleşmeler sistemi 
almaktadır . Söz konusu gelişmelerin, plan hedef yılında GAP 
Bölgesi'ni n belirli kesimlerinde net biçimde oluşacağı 
öngörülmüştür. Örneğin, Gaziantep-Oğuzeli , Gaziantep-Nizip, 
Nizip-Birecik , Adıyaman-Besni , Akçaka le-Harran , Diyarbakır-Çınar , 
oiyarbakır-Bismi l , Mardin-Kızıltepe, Batman-Beşiri arasındaki 
etkileşimin ve fiz i ki yakınlaşmanın artacağı varsayılmıştır. 
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!mala t Sanayi Yer Se ç i mi Ölç ütler i : 

Bölgesel faaliye tlerin beli rlenmes inde bir diğer önemli etmen, 
i ma la t sanayinin y e r s e çimi ölçütleri ile sına i üretim s ürec i v e 
sanayi t i p l e mes i ara sındak i bağıntı olmuştur . Yığılma ve ölçek 
e k onomileri ile sek törel çeşi tlenme ve uzmanı aşma f aktörleri 
gözetildiğinde , ö zel l ikle n i hai ürün üreten ve j veya n iha i ürüne 
yakın üretim y a pan tesis l e rin g ene l d e üs t kad e me merkez l erde , 
pazarlama v e dağıtım servisler i ile fina ns kuruluşlarına yakın 
bi r k o num arayışında olduğu bilinmektedir . Bu n edenle gıda ve 
g iyim alt f aaliye t da l ı nda çırçırjprese gibi ilk ü ret im tesis l eri 
kırsa l vejveya yarı kı rsal ke simde ye r seçebilirken , dokuma 
fabrika ları daha üs t düzey kentse l me r kezlerde konumlanacakl arı 
düşünülmüştür . Bu varsayım o ptimizasyon mo d e linin ni hai 
sonuç l arının al ınmasında girdi ola rak kullanılmış ve dokuma , der i 
mamül leri üretim t esis l e ri gene l de büyük yerleşmelerde 
konumlandırı lmıştır . 

Ayrıca , Gaziantep-Oğuzeli, Diyarbakır-Çınar , Diyarbakır-Bismi l, 
Batman-Beşiri , Mardin-Kızıltepe aksları ü zerinde anılan 
ikilllerin i mala t sanayi işgücünü birlikte ve d a h a çok büy ük 
yerleşmeyi e tki l e y ecek biçimde paylaşacakları öngörülmüştür . 

Kırsa l Nüfus: 

Proje h~def yı lı itibar iyle kırsa l kes im nüfusu 1 97 0 -1985 dönemi 
işgücü v e 1970-1990 dönemi k entse l nüfus ve optimizasy o n 
modelin den e lde edile n tarımsal istihdam veriler i kullan ılarak 
bulunmuştur . Yaklaşımda an ı lan d öne mler deki işgücü ve nüfus artış 
hızları göze tilerek 20 05 yılı değerleri t a hmi n ed i lmiştir . Niha i 
ç özümd e ku l l anılan işgücü-nüfus arasındaki akt ivite oranları 
o l a ra k ç ukurova b en zetiminden elde e dilen v e riler kullanılmıştır . 

Yen i İlçe Mer ke zle r i Ken t s e l v e Kırsa l Nüfus ları ile İşgücü 
Büyüklük l e ri ve Dağıl ım Kompozisyonu : 

Endüstri ye l Konum Mode l i sonuç l arını e sa s a l a n bölgesel 
faal i y e t leri konumlandırma ça l ışma larında ; e lde ki veri teme li 
neden i i le 61 ilçe merkez i için i s tihdam ve nüfus tahminleri 
yapı lmıştır . Fa k a t, g ünümüzde Böl ge ' de 61 eski i lçe merkez ine ek 
o larak 12 yerleş im yen i ilçe statüsü kazanmış bulunmaktad ır. Bu 
yerleşmeler için geliştiri len n üfus ve işgücü t ahminleri 
yaklaşımında da , Bölge' nin tümü i çin ge l iştiri len mode l in teme l 
i l k e ve kurgus u esas alınmıştır . Buna göre önce b u yen i ilç e 
mer kez l erinin y önet s e l açıdan bağlı bulundukları i dari 
mer kez l e r i n 2005 yılı kırsal v e kentsel nüfusları yukarıda 
açık lanan yönteml e bulunmuştur . Daha s onra , yeni i lçe 
merkez lerinin kır ve ken t 2005 yılı nüfus de ngesi, 199 0 yılı 
oranla rı · e s a s alınarak ye niden sağlanmış v e yeni i l çelerin 200 5 
hede f yılı k e nt ve kır nüfusları tahmi n ed i lmiştir . 
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Yeni i lçe merke z lerinin sektöre l işgucu kompozisyonları nın 
saptanmasında, eskiden bağlı olduklar ı ilçe me r kez l e r inin kent v e 
kır kesimi aktivite ve sektörel dağı l ım oranları kullanı lmışt ı r. 
Böy lece optimizasyon modeli sonuçlar ı anılan yerleşmelerin 2005 
yılı nüfus ve işgücü değerlerine yansıtılmıştır . 

Kentsel ve Kırsal Kesim 20 20 Yı l ı Nüfusları: 

Pro je dönemi itibariyle bulunan kent ve kır nüfusları, ö zellikle 
altyapı ça l ışmalarında kullanılmak üzere 2020 yı l ı na kada r beş er 
yı ll ık dönemler i tibariyle tahmin edi !miştir . 

Bu çalışmalarda 1 990- 2005 yılları aras ında, GAP yatırımlarının 
hacmine bağlı olarak, tüm Bölge' nin yoğun biçimde nüf us alacağı 
varsayılmış , 2005-2020 döneminde ise yı l l ık ortalama nüfus artış 
hızının görece azalma göstereceği k a bul edilmiştir. Diğer bir 
anlatırola , Bölge' nin kırsal v e kentsel kesimleri 1 990- 2005 
yılları arasında tüm sektörlerdeki yoğun gelişmeye koşut oarak 
hızla büyüyecek, 2005-2020 yılları arasında ise e konomik 
faaliyetler ve mekansal yapı "o lgunlaşma" sürecini yaşayacaktır. 
Bu nedenle Bölge' de nüfus gelişimi 1990-2005 dönemine göre ce 
yavaşlayacaktır . 

Yaklaş ımda; daha önce , 1950'li yılların ortalarında sulamaya 
açılan Çukurova Bölgesi ı nin 1975-1990 döneminde, yukarıda söz ü 
ed i l en "olgunlaşma" d önemini yaşadığı kabul edilerek, bu döneme 
ait nüfus artış hızları, GAP Bölgesi için 2005- 20 20 yılları 
aras ında uygulanmıştır. 

Bölge ' de Mekansal Oluşumlar ve Alt Bölgeler: 

Optimizasyon modeli Endüstriyel Konum Modeli temel kurgusu gereği 
optimum tarımsal üri:in deseni ve buna bağlı sanayi dağılımını, 
arz-talep büyüklüğü ve ulaşım maliyetlerini gözeterek 
yapmaktadır. Elde edilen sonuçlar modelin, ulaşım maliyetlerine 
son derece hassas olduğunu ortaya koymuştur . 

Modelde gerek tarım v e gerekse tarıma dayalı sanayi yığılmaları 
ve bunlara bağlı imalat sanayi işgücü büyüklükleri, sulama 
alanlarındaki yerleşmelerde yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşma iki 
açıdan önemli sonuç lar vermiştir. 

Bunlardan ilki, Bölge ı nin günümüzdeki büyük kentlerinin, bu 
gelişimlerini sürdürmeleri ve günümüzdeki artış hızından daha da 
yüksek hıza ulaşmalarıdır. Bu, Bölge'de büyük kentlerin 
(Gaz iantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi) gelişimine bağlı 
kentleşme ve mekansal yapılanmanın süreceği anlamına gelmektedir. 
Böylece Bölge ' de belirgin kent sel nitelik , büyük kentlerin 
varlığı ile tanımlanabilmektedir. 

Nitekim, 2005 yılı kentsel nüfus dağılım oranlarına bakıldığında, 
en büyük payın % 49.26 oranı ile nüfusu 300 000 ve üstü ken t 
grubunda . olduğu görülmektedir. 
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ikiı~c i önemli özellik , yine sulama alanlarında ort.ayd çıkan 
işgücü potansiyeline bağlı olarak, günümüzdeki orta boy 
yerleşrnelerin , pla n d öneminde önemli ölçüde büyüme göst ererek 
100-200 bin nüfus büyüklüğüne erişmeleridir . Bu gruba örnek 
olarak Kızıl tepe , Viranşehir, B ismi 1, Nusaybi n, Ni zip, Siverek, 
Kilis ve Silvan gösterilebilir. 

2005 yılı itibariyle Bölge kentsel nüfusunun% 26 . 5l'inin 100- 300 
bin nüfus grubunda ye r alacağı tahmin edi l mektedir. Tahminler, 
200 5 yılında kentse l nüfusun yaklaş ık % 76 ' sının nüfusu 100 0 00 
v e ü s tündeki yerleşmelerde yoğunlaşacağın ı göstermekted ir . Bu 
oran özenle değerlendirilmelidir. 100 binden fazla nüfusa sahip 
kentlerd~ , gerek k e nt -içi ulaşım ve altyapı gibi t eknik 
hizr.ıetlerde ve g erekse toplu konut ve üs t yapı donanımlarında 
yoğun çalışmalar g erekecektir . 

Kentse l nüfusun, diğer nüfus grupları itiba rı ile dağılım 
oranları incelendiğinde özellikle 10 000 ve daha ufak 
yerleşmelerin payının sadece% 3.8 olduğu görülmektedir. Bu durum 
niha i dağı lım deseninin ortaya çıkardığ ı bir diğer önemli 
ö zelliktir. 

Bölge ' nin özellikle kuzey kesimindeki dağlık, engebeli ve 
sulanamayan alanlardaki kentler görece az nüfus almaktadır . Bu 
dur um ge rek modelin kurgusu ve varsayımları ve gerekse ova 
yerleşmelerinde ortaya çıkan büyük iş potansiyeli gözetildiğinde 
nor ma l karşılanma lıdır. 

Niha i dağıl ımda , GAP Master Planı ' n da tanımlanan "Kırık Gelişme 
Aks " ında yer alan kentlerin önemin i koruduğu ve önemli ölçüde 
nüfus a ld ıkları görülmektedi r. Bu aks üzerinde yer alan 
Gazia ntep , Ni zip , Birecik , suruç, Şanlıurfa, Hilvan, Siverek ve 
Diyarbakır önemli yerl eşmeler o l arak b e lirrnektedir . Anılan aks ın 
uzantıları olarak da Bismil ve Batman kentleri yer almaktadır . 

İkinc i önemli aks ise Şanl ıurfa' dan başlamak üzere , Viranşehir, 
Kızıltepe , Mardin ve Nusaybi n yerleşmelerinden oluşmaktadır . 

Maste r Planda öngörülen kırık ge l işme aks ı ve diğer alt gelişme 
bölgeleri , kentsel nüf us öngörüleri doğrultusunda daha ayrıntıda 
ince lendiğinde aşağıdaki mekansal oluşurnların ortaya çıktığı 
görülmektedi r . 

Bölge'de su l ama alanlarının konumu ve büyüklüğüne koşut olarak, 
Kırık Gelişme Aksını da içine alan ve Bö lge ' nin hemen coğrafi 
merkezinde konurol a nan bir "Nüve Ge l işme Alanı " ortaya 
çıkmaktadır . Bu kesim, Suruç, Şanlıurfa, Hilvan, Siverek, 
Diyarbakır, Si l van, Bisrnil , Çınar, Mard in, Kızıltepe ve 
Viranşehir yerleşmelerini içermekted ir. Bu tanım kuşkusuz genel 
hatlar ı ile yapılmış olup , Gaz i antep ve Batman' ın eklenme si ile 
coğra fi düzgünlüğü değişen bir "Kırık Gelişme Nüvesi" olarak 
yorurnl anma 1 ıdır. 
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Bu allıı n yanısıra ; u laşJm .olayl ıkl...ı. ı , daha ufak ölçekli ::.,uLnna 
a lan ları ve doğal kaynakların varl ığ ına bağl ı olarak daha k üç ük 
v e fakat belirgin alt böl geler de tanımlanabi lmektedir. 

Gaziantep , Oğuzel i, Ni zip, Birecik ve kısmen Kilis söz 
nüve nin bat ı kesimi nde hemen beliren bir a lt bölgenin 
yerleşme lerid ir . 

k onusu 
ö n e mli 

İkinci bir a lt-bölge Adıyaman , Besni, Gölbaşı ve kısmen Kahta 
yerleşmelerinden oluşmaktadır. Bir diğer a lt bölge Bölge ' nin 
ku zeydoğusunda y er alan Ba t ma n , Beşiri, Kurta l an ve Siirt ola rak 
ortaya çıkmaktadır. Batman dışında tarımsal pota nsiyeli düşük 
o lan bu al t bölge , genelde diğer doğa l kaynaklara ve me vcut 
birikimlerine göre gelişme göstere bilecektir. Bu alt bölgeye 
kısmen Gercüş eklenebilmektedir. 

Belir gin bir diğer al t bölge c izre , Silopi ve Şırnak ola rak 
bel i r mektedir . Bölge'nin güney-doğusunda yer alan bu bölge i le 
Ma rdin arasında ye r alan Nusaybin ' in bir ara yerl eşim olarak ö z e l 
bi r konumu vard ır . Bu alt bölge GAP Bölgesi ' nin kısıtl ı e konomik 
i r..kanlara sahip olanlarından bir isidir. Cizre ve Silopi' d e ki 
kısmi sulama imkanlarının yanısıra, henüz tam olarak 
kul lanı lmayan doğal kaynaklar (linyi t , asfaltit ) bu alt bölgen i n 
temel gelişme dinamiklerini oluşturacaktır . Ayrıca alt bölgenin 
Irak ve körfez ülke lerine çıkış kapısı olması da ekonomik açıdan 
öneml idir . 

Yukarıda ö zetl enen görüşler iki açıdan değerlendirilmelidi r. 

Proje dönemi sonunda beklen i len alt bölge oluşumla rı ile 
o pt i mizasyon modeli çıktıları olan tarım ve tarıma dayalı s ana yi 
işgücü verile r i v e bunların kentsel nüfusa dönüşüm süre cinde 
ku llanılan yönt e m ve varsayımlar arasında iç tutarl ı lık vardır . 

Alt bölgeleri oluşturan merkez l erin nüfus t a hminlerinde genelde 
sanayi çarpanları kullanılmıştı r. Böylece, Bölge 'nin gelişiminde 
v e mekansal d esen i n oluşumunda önemli yerleşmelerin ve bunların 
oluşturacağı alt sistemlerin , Bölge ' n i n omurgasını teşkil edeceği 
k a bu l edilmiştir . 

Bu varsayım i le optimizasyon mode li sanayi girdileri arasında d a 
iç tutarlıl ık bulunmaktad ı r. Sanayi tesisl erinin 
konumlandırılmasında niha i urun vejveya niha i urune yakın 
prosesler (halı , yün ipliği , e t işleme, ayakkabı , vb ) genelde 
Bölge ' nin 4. kademe ve daha üs t merkezlerine konumlandırılmıştır. 

Nitekim , optimizasyon modeli nihai çıktıları buna duyarlı 
sonuçlar vermiş ve sanayi yığılmaları da yukarıda sözü edilen 
yerleşmelerde görülmüştür . Bunun la birlikte taşıma maliyetl erine 
hassas ilk sanayi presesierinin tarımsal ürün alanına yakın 
olma ları gerektiğinden Bismil, Viranşehir, Suruç , Hilvan, Siverek 
gibi günümüzde h e r h a ngi bir sanayi birikimi olmayan kentlerde 
sın ırlı da olsa b e lli bi r sanayi işgücü oluşacaktır . 
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Özet olarak sanayi yığılmaları yukarıda açıklanan yerleşme ler ve 
alt bölgelerde görülecekti r . 

2 0 0 5 Yılı Dolaylarında Kentsel Kadernelenrne ve Yerleşmelerin 
İşlevsel Yapıları : 

İşgücü ve nüfus büyüklükleri ve dağılımları özellikle 4. kademe 
ve daha üst kademe merkezlerin birer cazibe merkezi olacak 
şekilde güçlenmeleri gerektiği ilkesinden hareketle yapılmıştır. 

Çeşitli kademe merkezlerin işlevleri ve muhtemel yapıları aşağıda 
özetlenrn~ştir. 

6 . Kademe Merkez (Gaziantep): 

Bölge ' nin 6. kademe merkezi Gaziantep 2005 yılında tahmini 
ı 476 000 nüfusu ile Bölge'nin yine en büyük kenti olacaktır. 
Gaziantep'te 1985 yılında en büyük sektör olan imalat sanayinin 
işgücü dağılımından aldığı % 33 pay 2005 'de % 22 . 59 'a düşecektir. 
Bununla birlikte Gaziantep 2005 'de imalat sanayinde günümüzde 
olduğu gibi Bölge ' nin en büyük yığılımına sahip olacaktır. Buna 
karşılık, hizmetler sektörünün payı% 28 'den % 35,54'e 
yükselecek , en önemli gelişme ise bankacılık ve mali kurumların 
da yer aldığı özel hizmetler alt-faaliyet dalında görülecektir. 
Böylece kentin 6. kademe merkez özelliği daha da 
kuvvetlenecektir . 

5. Kademe Merkez (Diyarbakır) : 

Bölge' nin 5 . kademe merkezi olan Diyarbakır, 2005 yılında 
ı 040 000 kentsel nüfusa erişecektir. Kent böylece 2005 yılında, 
Bölge ' nin nüfusu ı 000 000 ' u aşan ikinci yerleşmesi olacaktır. 

Kent'te önemli ölçüde ~şgücü kaymaları beklenmektedir. 1985'de en 
büyük sektör, işgücü dağıl ırnından aldığı % 52' lik payla hizmetler 
sektörü iken , bu sektörün payı 2005 yılında % 36 ' ya düşecektir. 
Buna karşılık Kent imalat sanayinde Bölge'nin 2. büyük yığılımına 
sahip olacak ve bu sektörün payı % 9 'dan % 23 'e yükselecektir. 
öngörülen sektörel dağılım kompozisyonu, ülkenin benzer 
kentlerine dönüşecek ve kent bölge merkezi niteliğini artırarak 

koruyacaktır. 

4 . Kademe Merkezler: 

Bu kademedeki merkezler içinde en büyük değişikliğin Şanlıurfa ' da 
çıkması beklenmektedir. Şanlıurfa Bölge' nin en hızlı kentleşen 4. 
kademe merkezi olacaktır. Proje hedef yılı işgücü kompozisyonu 
incelendiğinde sektörel kaymaların olacağı, ı985 'de % 12 olan 
sanayi payının % 2ı 'e ulaşacağı, buna karşılık % 41 olan 
hizmetler sektörü oranının % 33 düzeyine ineceği tahmin 
edilmektedir. Diğer hizmet sektörlerinde de önemli gelişmeler 
beklenmektedir . Şanlıurfa' nın, Diyarbakır/ ile rekabet edeceği, 
özellikle Fırat Havzası'nı ekonomik açıdan kontrol edeceği tahmin 
edi lmektedir . 
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Batma n ve l1aro .:.ı. de , mevcut ve g E.' h ;c e kte k i sektörel işgucu 
kompozisyonu ve k entlerin rolleri açısından öneml i bir değişiklik 
görülmemektedir . Tüm sektörl er görel i yerlerin i korumaktadır. 
Adıyaman'da hi zmetle r sektörü görece atılım yapacaktır. Coğrafi 

kısı tlarla belirgin bir alt bölge teşkil eden bu kesimde, 
Adıyaman ' ın yak ın çevresine hi zmet sunan bir merke z olacağı 
tahmin edilmektedir. Mardin'de ise sanayi sektöründe oransa l bi r 
atılım beklenmektedi r. Bu kentte imalat sanayinin payı % 12'den % 
19'a yükselmekte , hi zmetler sektörü ise % 53'den % 44 'e 
düşmektedir. Ayrıca, Mardin ve Kızıltepe'nin kentse l bütünleşmesi 
daha da belirginleşecektir. 200 5 yılı i tibariyle bu iki kentin 
belirli fonksiyonları birbirlerini bütünler b i çimde yerine 
getirecekl e ri beklenmektedir . 

Cizre günümüzdeki fonksiyonlarını devam ettirecek ve özellikle 
sanayi v e kamu hi zmetleri dışındaki diğer hizmet sekt örlerinde 
yığılmalara sahip olacaktır . Örneğin sanayi sektörünün payı % 
6'dan % 15'e ulaşacak , özel hizmetlerin payı ise % 2'den% 13 
düzeyine çıkacaktır . Böylece Cizre 'nin 4. kademe fonksiyonları 
daha belirginleşecektir. 

4. Kademe merke zler içinde Siirt' in , günümüzdeki fonksiyonlarını 
sürdürmesi beklenmelidir. Kentte işgücü kompozisyonu daha dengel i 
hale gelecektir . 1985'de % 63 d üzeyindeki hizmetler sektörü payı 
200S ' de% 43 düzeyine düşecektir. Buna karşılık san ayi , ticaret 
inşaat ve ulaş ım , haberleşme , depolama ( UHD) sektörlerinde 
artışlar görülecektir . 

3. Kad eme Merkezler: 

GAP Bölgesi' nde y e r alan 3 . kademe ve 2-3 arası kademe 
merkezlerde genelde iki tür gelişme beklen~ektedir. İlk grupta 
yer alan yerleşmelerde hi zme t v e sanayi ağırlıkl ı gelişme 
görül ecektir . Bu kentler sulama alanlarında yer a lmaktadır. 
Oğuzeli , Kili s , Ni zip, Birecik , Hilvan, Siverek , Viranşehir, 
Akçakale , Kızı ltepe , Nusaybin, Kurtalan, Çınar, Ergani gibi 
kentlerde 1 990-200 5 yılı döneminde tarım sektörünün payı göreceli 
azal ırken , sanayi gelişimi ağırlık kazanacaktır . 

Nitekim bu grupta yer alan kentlerde 1985 yılında hizmetler 
sektörünün toplam içindeki payı ortalama % 30.6, imalat sanayinin 
payı % ll . 9 ve tarım sektörünün payı % 26 iken , bu oranların 2005 
yılında .hi zmetler sektöründe % 31.8 imalat sanayinde % 19 ve 
tarım sektöründe ise % 9.4 olması beklenmektedir . 

İkinci grupt a y e r alan ve GAP sulama alanları dışında kalan 
yerleşmelerde ise günümüzdeki gibi tarım ve hizmet sektö rü 
ağırlıklı bir gelişme görülecektir . Bu tür kentlerde 1985 yılında 
toplam istihda m içindeki paylar tarımda % 32.1, sanayide % 5.2 ve 
hizmetlerde % 3 7. 4 ' dür. Tarım v e hi zmet l er sektörü toplamının 
payı ise % 69. 5'dir. Bu paylar 2005 yılı için tarımda % 16.0, 
sanayide % 9.2 ve hi zmetlerde % 44.3 ol arak tahmin edi lmektedir. 
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Bu yerleşmelerde i malat sanayi belirli bir atılım göstermekle 
beraber ilk gruptaki kentlerdeki kadar gelişmeyecekti r . Tarım ve 
hizmetler sektörü toplamının payı ise % 60 . 3 olacaktır. Böyle bir 
gelişme, hizmet ağırlıklı ekonomik yapıyı açıkça ortaya 
koymaktadır . Yeni ilçe merkezi olan yerleşmeler in 2005 yılına 
doğru 3 ya da 2- 3 arası ara kademe merkezler olacağı ve ilçe 
sınırları içindeki yerleşmelere eğitim, sağlık ve yönetsel 
hizmetler ağırlıklı olmak üzere, ticaret ve diğer hizmetler alt­
faaliyetlerde de servis sunacağı tahmin edilmektedir. 
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