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SUNUŞ

“Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP), 

Türkiye’de bugüne 
kadar en etkin 

uygulanan bölgesel 
kalkınma projesidir.”

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının önemli unsurlarından birisi bölgesel kalkınmanın 
sağlanmasıdır. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve bölgesel gelişmenin 
sağlanarak halkın refah düzeyinin yükseltilmesi, tüm bölgelerin ulusal kalkınma hedeflerine 
katkılarının artırılması ekonomik ve sosyal bütünleşmenin gereğidir. Türkiye’de planlı 
dönemin başından beri bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesine yönelik çeşitli politikalar 
uygulanmış, bölgesel gelişme planları hazırlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
bugüne kadar en etkin uygulanan bölgesel kalkınma projesidir. Niteliği, kapsamı ve felsefesi 
ile marka değeri taşıyan GAP’ın ekonomik, sosyal ve altyapı yatırımları, 2008-2012 dönemini 
kapsayan Eylem Planı (EP) ile hızlandırılmış ve projede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Plan 
uygulamaları sonucunda klasik anlamda GAP tamamlanma sürecine girmiştir. Artık, EP 
kapsamında gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve yenilikçi, ekonomik ve 
toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı programlarla GAP kalkınma sürecini 
sürdürülebilir kılmak gerekmektedir. Bu çalışmada EP’nin hedefleri ve bu hedeflerin ne 
ölçüde gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik 
Kurumu ile EP’de yer alan sorumlu kuruluşların dönemsel olarak hazırladıkları EP İzleme 
Raporları’na dayanmaktadır. Plan dönemi 2008-2012 olarak belirlendiğinden uygulama 
sonuçları 2012 sonu itibarıyla verilmiştir. Ancak, EP ile ivme kazanan bölgesel gelişmenin 
sürdüğü ve özellikle sulama yatırımlarında ve sosyal projelerde geç başlanan yatırımların 
sonuçlarının alınmaya devam edildiği dikkate alınarak, plan kapsamındaki eylem, proje ve 
faaliyetlerin 2013 sonu bilgileri de yer almıştır.
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ABSTRACT

One of the major components of economic development of nations is achieving regional 
development.  Reduction of regional differences, improvement of living standards through 
regional development and increasing the contribution of all regions to national development 
goals, is a requirement for economic and social integration. Since the beginning of the 
planned era in Turkey, various policies have been applied and regional development plans have 
been prepared, which were aiming to remove regional disparities. Southeastern Anatolian 
Project (GAP) is so far the most effectively implemented regional development Project. The 
Action Plan (EP) for 2008-2012 periods has accelerated the economic, social and 
infrastructural investments and GAP, which has a brand value through its quality, scope and 
philosophy, has covered important stages. In the classical sense, GAP is in the process of 
finalization. However, it is necessary to make all the accomplishments of the EP lasting and 
render GAP development process sustainable through innovative projects and programs that 
accelerate economic and social development and increase employment. This work states the 
targets of the EP and to which degree these targets are carried out. Data used in the work is 
taken from Turkish Statistical Institute and the periodic EP Monitoring Reports prepared by 
the responsible institutions taking part in the EP. Since the planning period is defined as 
2008-2012, implementation results are given for the end of 2012. However, regional 
development accelerated by EP is still on going and particularly the results of late-starting 
investments in irrigation and social projects are still coming in. Thus, information related to 
actions, projects and operations by end of 2013 are also included.

 “Southeastern 
Anatolian Project (GAP) 

is so far the most 
effectively implemented 

regional development 
project in Turkey.”
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YATIRIMLAR

1. Bölüm

GÜNEYDOĞU ANADOLU
KALKINIYOR!
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Milyon TL

SODES Desteði
SODES Projesi

%57,1
Yatak Sayýsýndaki

Artýþ

4.838
Uzman Hekim

DEVAM EDİYOR

GAP, ekonomik, sosyal, kültürel, kırsal
ve kentsel yaşama dokunuyor.

GİRİŞ



1.GİRİŞ
Ülke genelinde insan gücü ve doğal kaynakların kalkınma hedefleri doğrultusunda bir araya 
getirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin hizmetine sunulması ve mekânsal dengelerin kurula-
rak refahın ülke sathına dengeli dağılımının sağlanması tüm ülkelerde kamu, özel kesim ve 
sivil toplumun ortak hedefidir.  

Anayasa’da “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt 
düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değer-
lendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
kurmak Devlet’in görevidir” ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevler, mali ve ekonomik hükümler detaylı şekilde düzenlenmiştir.

Bu yaklaşım çerçevesinde, ülke genelinde mevcut bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltıl-
ması, bölgesel ve mekânsal nitelikleri de dikkate alan yatırım politikalarının tespit edilerek 
rasyonel ve etkin kaynak kullanımının sağlanması ve kalkınmanın yurt sathında dengeli 
şekilde gerçekleştirilmesi için bölgesel gelişme politikalarına özel bir önem verilmektedir.

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel ve yerel 
kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve bütün 
bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısının artırılması için hayata geçirilen politikaların en önemli 
referans kaynakları bölgesel gelişme planlarıdır. 

Yatırım teşvikleri, kalkınmada öncelikli yöre (KÖY) politikaları, AB ve Türkiye ortak finansmanı 
ile desteklenen bölgesel kalkınma hibe programları, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük 
sanayi siteleri (KSS) yapımı, KÖYDES, BELDES programları ve kırsal kalkınma projeleri gibi 
çeşitli politika ve kalkınma araçları da bölgesel gelişme planlarının yanı sıra başvurulan diğer 
önemli uygulamalar olmuştur.

Kalkınma planlarının sosyo-ekonomik öncelikleri ile yerel, bölgesel ve mekânsal gelişme 
dinamiklerini bütünleştirme bakımından da çok önemli bir işleve sahip olan bölgesel gelişme 
planlarının başlıcaları hazırlanma tarihleri itibarıyla şunlardır: 

• Antalya Projesi (1959) 
• Doğu Marmara Planlama Projesi (1960 -1964)
• Zonguldak Projesi (1961-1963)
• Çukurova Bölgesi Projesi (1962-1963)
• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) (1989, 2002)
• Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Bölgesel Gelişme Projesi (1995 -1996)
• Doğu Anadolu Projesi (DAP) (1999 - 2000)
• Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) (1999 - 2000)
• Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) (2005 - 2007)

Bugüne kadar hazırlanan plan ve projeler arasında Güneydoğu Anadolu Projesi, bünyesindeki 
enerji ve sulama yatırımlarına harcanan kaynak da dikkate alındığında bölgesel gelişme 
alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. GAP dışındaki bölgesel gelişme planlarının 
çoğu, yerel inisiyatifin harekete geçirilmesindeki güçlükler, kaynak kısıtları, makroekonomik 
konjonktürel değişim ve diğer teknik engeller nedeniyle istenen ölçüde başarılı olamamıştır.

“Bugüne kadar 
hazırlanan plan ve 

projeler arasında 
Güneydoğu Anadolu 

Projesi, bünyesindeki 
enerji ve sulama 

yatırımlarına harcanan 
kaynak da dikkate 

alındığında bölgesel 
gelişme alanında 

Cumhuriyet tarihinin 
en büyük projesidir.”
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Ülkenin gündeminde uzun bir süredir önemli bir yer tutan “Bölgesel Gelişmenin Sağlanması” 
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ekonomik büyümenin ve sosyal 
kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda 
stratejik gelişme eksenleri arasındaki özel yerini almıştır.

Bu gelişme ekseninin hayata geçirilmesinde şu önceliklere yer verilmiştir: 
• Bölgesel gelişme politikasının merkezi düzeyde etkinleştirilmesi 
• Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması
• Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması 
• Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması

Bu önceliklerin detayı, temel politika dokümanları olan kalkınma planında, üç yıllık orta vadeli 
programlarda ve uygulama dokümanları olan yıllık programlarda yer almıştır.

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı kapsamında, özellikle AB’nin en önemli politi-
kalarından olan bölgesel gelişme (uyum) politikasına ve bunun en önemli aracı olan yapısal 
fonların kullanımına hazırlık amacıyla gerekli düzenlemelere de yer verilmektedir. Tarım ve 
kırsal kalkınma başlıklı 11. fasıl ile bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlık-
lı 22. fasılda önemli yasal, kurumsal ve fonksiyonel açılımların gerçekleştirilmesi öngörül-
mektedir. Bu açılımlar ile diğer bölgeler yanında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de ekonomik 
ve sosyal değişim ve gelişiminin küresel standartlara yükseltilmesi hızlandırılmış olacaktır. 

60. Cumhuriyet Hükümeti Programı’nda, Türkiye’nin her köşesinde sosyal ve ekonomik 
kalkınmayı hızlandırmak ve hiçbir bölgenin geride kalmamasını sağlamak amacıyla çalışma-
lara yoğunlaşılarak devam edileceği açık bir biçimde vurgulanmıştır. Hükümet Programı’nın 
önemli amaçlarından biri de ülkenin her yöresinin sahip olduğu imkan ve kaynaklarının 
farkındalığını artırmak, girişim ve kendine güven duygusunu güçlendirmek ve böylece vatan-
daşların refah ve mutluluğunu sağlamak olarak belirlenmiştir.

Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek, 
ülkenin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmeyi temel öncelikleri arasında sayan Hükümet, 
GAP’ın büyük bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararını almıştır. Bu karar 
doğrultusunda GAP Eylem Planı (2008 - 2012) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.   

GAP Eylem Planı (EP) Bölge’de ulaşılması hedeflenen ekonomik, sosyal, kültürel, kırsal ve 
kentsel yaşam standardına varılması için yapılması gerekli yatırımları içeren bir program ve 
proje seti niteliğindedir. EP kapsamındaki yatırımların büyük bölümü plan dönemi sonunda 
tamamlanmıştır. Plan kapsamında yer alan yeni eylemlere de bu dönemde başlanmış ve en 
kısa sürede tamamlanmasına yönelik tedbirler alınmış ve hala alınmaktadır. EP bölgesel 
gelişmeye ivme kazandıran, öncelikli ve önemli yatırımları hızlandıran, GAP’ı son aşamasına 
taşıyan bir program olmuştur. 

Plan dönemi 2008-2012 olarak belirlendiğinden uygulama sonuçları 2012 sonu itibarıyla 
verilmiştir. Ancak, EP ile ivme kazanan bölgesel gelişmenin sürdüğü, özellikle sulama yatırım-
larında ve sosyal projelerde geç başlanan yatırımların sonuçlarının alınmaya devam edildiği, 
bir kısmının tamamlanma aşamasında olduğu veya plan sonrasındaki bir iki yıl içerisinde 
bitirileceği dikkate alınarak, plan kapsamındaki eylem, proje ve faaliyetlerin 2013 sonu bilgileri 
de yer almıştır.

“EP bölgesel 
gelişmeye ivme 

kazandıran, öncelikli 
ve önemli yatırımları 

hızlandıran, GAP’ı 
son aşamasına 

taşıyan bir program 
olmuştur.” 





KALKINMA

2. Bölüm

GÜNEYDOĞU ANADOLU
KAZANIYOR!

75.193 8.1
Milyon Kiþikm2’lik Yüzölçümü

8,9
Milyar Dolarlýk

Ýhracat
ha’lýk

Su Kapasitesi

HIZINI ARTIRIYOR

GAP, geniş faaliyet alanındaki birçok
projesiyle insanı ve toplumu
merkeze koyuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 

1 MİLYON



GAP Bölgesi Türkiye GAP Bölgesi / Türkiye (%)

Yüzölçümü (km2)

Nüfus (milyon kişi)

Yıllık Nüfus Artış Hızı
(binde) (2007-2013)

75 193

8,09

20,2

779 452

76,67

13,8

9,7

10,55

-

TABLO 1: GAP Bölgesi – Türkiye Karşılaştırması

Kaynak:  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları - 2013

2. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 

2.1. GAP’IN GELİŞME AŞAMALARI

GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek yöre halkının 
gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmiş-
lik farkını gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ve uluslararası alanda marka değeri olan bir bölgesel kalkınma projesi-
dir. 

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bir mühendislik projesi olarak başlayan 
GAP, 1989 Master Planı ile çok sektörlü, entegre bir bölgesel kalkınma programına dönüş-
müş, daha sonra insan odaklı, sürdürülebilir kalkınma felsefesini benimseyen bir bölge 
kalkınma projesi olarak uygulanmıştır.

GAP, bugün sürdürülebilir insani gelişmeye dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesi 
olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölgeler ile tamamlayıcılığını ve işbirliğini 
güçlendirmek, ülke ekonomisi içindeki rol ve fonksiyonlarını artırmak, bölgesel ve küresel 
etkinliğini geliştirmek yolunda uygulanan önemli bir program olarak ele alınmaktadır. 

Projenin uygulandığı ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıur-
fa ve Şırnak olmak üzere 9 ilin yer aldığı GAP Bölgesi, alan ve nüfus büyüklüğü olarak Türki-
ye’nin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 

GAP Bölgesi’nin yıllık nüfus artış hızı uzun zamandır ülke ortalamasından yüksek seyretmek-
tedir. 2007-2013 yılları arasında yıllık nüfus artış hızı GAP Bölgesi’nde binde 20,2, Türkiye’de 
binde 13,8 olarak hesaplanmıştır. Öteki bölge ve illere göç vermesine rağmen Bölge nüfusu-
nun ülke toplam nüfusu içindeki payı giderek artmakta, genç nüfus oranı yüksekliğini 
korumaktadır.

GAP, başlangıçta, Fırat-Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 13 
proje paketinin toplamı olarak planlanmış; bu projelerle 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali 
(HES) ile sulama yatırımlarının yapımı öngörülmüştür. 1989 yılında hazırlanan GAP Master 
Planı, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayalı bu program kapsamında 1,7 milyon 
hektar alanın sulanmasını, yılda 27 milyar kilovat-saat hidroelektrik enerji üretiminin sağlan-
masını ve sosyal sektörlerde gerçekleştirilecek yatırımlarla Bölge’nin sosyo-ekonomik 
göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesini hedeflemiştir. Master Plan bu hedeflere 
ulaşılması için yapılacak kamu yatırımlarının toplam maliyetini belirlemiş ve GAP’ın finans-
man boyutunu ortaya koymuştur.
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Tablo 2: GAP Su ve Toprak Kaynakları Geliştirme Programı
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Proje ve Üniteleri
1.KARAKAYA PROJESİ
Karakaya Brj. ve HES

2.AŞAĞI FIRAT PROJESİ
Atatürk Barajı ve HES

Şanlıurfa HES
Ş. Urfa Tüneli ve Sulamaları

(a) Ş. Urfa-Harran Ovası Sulaması
(b) Mardin-Ceylanpınar Caz. Sul

(c) Mardin - Ceylanpınar Pomp. Sul.
Mardin-Ceylanpınar YAS Sul

Siverek-Hilvan Pom. Sul
Bozova Pompaj Sul.

Kurulu Güç 
(MW)

Kurulu Güç 
(MW)

Enerji Üretimi 
(GWh)

Enerji Üretimi 
(GWh)

Sulama Alanı 
(ha)

Sulama Alanı 
(ha)

1 800
1 800
2 450
2 400

50
-
-
-
-
-
-
-

861
672
189

-
-
-

195
-
-

40
19
22

KURULU GÜÇ ENERJİ ÜRETİMİ SULAMA ALANI BARAJ ADEDİ HES ADEDİ

7 389  MW    (Münferit Projeler Dahil) 26 853 GWh  (Münferit Projeler Dahil) 1 779 884 ha  (Münferit Projeler Dahil) 22 19

7 354
7 354
9 024
8 900

124
-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

437

120
87

32
71
43
84

3 168
2 516
652

-
-
-

691 858

-
-

-
-

376 699

(151 419)
(109 184)
(116 086)
111 939

158 053
45 167

113 419
18 322
95 097
77 631
8 000
7 243
17 761

-

-
-
-

-
-

-

-
-

52

-
-

-
-

-

-
12 52 70 968

12 322
23 998
8 307

70 968

6 945
20 000
3 088

10 164
95 976
3 783

3.SINIR FIRAT PROJESİ
Birecik Barajı ve HES

Karkamış Barajı  ve HES
4.SURUÇ YAYLAK PROJESİ

Yaylak Ovası Sulaması
Suruç Ovası Sulaması

5.ADIYAMAN-KAHTA PROJESİ
Çamgazi Barajı Sulaması

Gömikan Barajı ve Sulaması.
Koçali Barajı ve HES, Sulama

Sırımtaş Barajı ve HES (4.628)
Fatopaşa HES

Kahta Barajı ve HES
Bulam Reg. ve HES (4.628)

Büyükçay Barajı ve HES, Sulama
Atatürk Baraj Gölünden Pom. Sul

Samsat Pompaj Sulaması
6.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN

Çetintepe Barajı
Adıyaman-Göksu Araban Sul.

Erkenek HES

Hancağız Barajı ve Sulaması
Kayacık Barajı ve Sul.
Kemlim Barajı ve Sul.

Seve Barajı (İçme Suyu)
Belkıs-Nizip Pom. Sul.

Birecik B. Göl. Pom

Fırat-Dicle Havzası

75
9
30

140 9037.GAZİANTEP PROJESİ

TOPLAM
MÜNFERİT PROJELER(*)

KÜÇÜK SU İŞLERİ
GENEL TOPLAM

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

--

12
-

5 318

5 332 20 077 1 190 690

14
- -

42
20 035 1 094 779

90 072
5 839

-

Bayramlı Regülatör ve Sul.

198

160

55

1 200

240 1 280
240 1 280

121 000

199

3 833

1 200 3 833

55 199
39 164

623 235 048

399 34 421

198

160 623 -

399
--

--

--

-

-

-
39 164

-

-

-

-
-
-

-
-

89 000
32 000

-

-
15 828

18 593

169 321
65 727

TOPLAM
MÜNFERİT PROJELER(*)

KÜÇÜK SU İŞLERİ
GENEL TOPLAM

2 057
-
-

-
-

2 057 6 776 589 194

6 776 549 388
36 548
3 258

8.DİCLE-KRALKIZI PROJESİ

--

--
-
-

-
-

94
110 296

146Kralkızı Barajı ve HES
Dicle Barajı ve HES

Dicle Sağ Sahil Caz. Sul.
Dicle Sağ Sahil Pom. Sul. (P2-P5)

Dicle Sağ Sahil Pom.Sul. (P6)
Dicle Sağ Sahil Pom.Sul. (P3-P4)

204 442 119 755
-
-

50 743
23 085

8.100
37.827

9.BATMAN PROJESİ

10.BATMAN-SİLVAN PROJESİ

11.GARZAN PROJESİ

12.ILISU PROJESİ

13.CİZRE PROJESİ

Batman Barajı ve HES
Batman Sol Sahil Sulaması
Batman Sağ Sahil Caz. Sul.

Ilısu Barajı ve HES

Cizre Barajı ve HES 

Garzan Barajı ve HES
Garzan Sulaması

Silvan Barajı ve HES
Dicle Sol Sahil Caz. Sul. 

Dicle Sol Sahil Pom. Sul. 

Nusaybin-Cizre-İdil Sul.
Silopi Ovası Sulaması

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü, 2014

(*) Münferit projeler ve küçük su işleri  toplamı dahildir.



2.2. GAP YATIRIMLARI
GAP yatırımları, yaklaşık elli kamu kurum ve kuruluşunun GAP Bölgesi’nde ekonomik ve 
sosyal sektörlerde yürüttükleri proje ve faaliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Çeşitli sektör-
lerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülen bu yatırımlar için tahsis edilen ödenekler, projeleri 
uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım bütçesinde yer almakta ve ilgili kurum 
tarafından kullanılmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımların uygulanma sürecinde karşılaşılan en 
önemli darboğaz hazırlanan planlarda öngörülen finansman kaynağının sağlanamamasıdır. 
Özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren derinleşen kamu kesiminin finansal sorunları, 
yaşanan ekonomik krizler nedeniyle GAP’a gerekli kaynak aktarılamamıştır. GAP yatırımları-
nın Türkiye toplam yatırımları içindeki payı 1990 yılında %8,1 ve 1991 yılında %8,5 iken, 
1992’den itibaren her yıl azalmaya başlamış ve 2001 yılında %4,9’a kadar gerilemiştir. 2007 
yılına gelindiğinde bu oran ancak %7,1 olmuştur. 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin koordinasyonunun ayrı bir birim tarafından yürütülmesi 
amacıyla 1989 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuş; bölgesel kalkınmanın 
planlanması, çeşitli sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan GAP yatırımla-
rının yönlendirilmesi, izlenmesi ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ile görevlen-
dirilmiştir.

GAP Master Planı’nın yapımından sonra dünyada ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişme 
alanında yeni yaklaşımlar benimsenmiş, çevre konularına duyarlılık artmış, insani gelişme, 
katılımcılık, eşitlik ve adalet ilkeleri, kalkınmanın sürdürülebilirliği, cinsiyet dengeli kalkınma 
gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. 2002 yılında GAP Bölge Kalkınma Planı (BKP) bu yeni kalkın-
ma yaklaşımını ve kavramlarını yansıtan bir anlayışla hazırlanmıştır. Ayrıca, Bölge’de sulana-
bilecek alan BKP’de ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün GAP Programı’nda yaklaşık 
1,8 milyon ha olarak belirlenmiştir. BKP’de konulan yeni hedefler ve yeni projelerle Güneydoğu 
Anadolu Projesi uygulamalarının kapsamı ve maliyeti de artmıştır.

2007 yılında ise GAP kapsamındaki bütün gelişmeler gözden geçirilmiş; 2008-2012 dönemini 
kapsayan beş yıllık süre içerisinde başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının 
büyük ölçüde tamamlanması, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin sağlanmasına 
yönelik öncelikli program ve projelerin uygulamaya geçirilerek bölgesel gelişmenin hızlandı-
rılması amacıyla GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planı kapsamında Cazibe Merkezleri 
Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Destek Programı (SODES) gibi yeni uygulamalar yer 
almış, altyapı yatırımlarıyla birlikte bölgenin teknolojik gelişiminde ve sosyo-ekonomik 
yapısında önemli gelişmeler sağlayacak yatırımlara öncelik verilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi’ni gerçekleştirmek üzere hazırlanan her plan yeni yaklaşımı, 
felsefesi, kapsamı, öncelikleri ve uygulamalarıyla farklı bir proje çerçevesi çizmiş ve farklı bir 
bütçe ortaya koymuştur. Diğer yandan projelerin gerçekleşme süresinin uzaması da yatırım 
maliyetini büyük ölçüde artırmıştır. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Projesi, artık 1989 Master 
Planı’nın belirlediği klasik kamu yatırımları ve o çerçevede öngörülen finansman boyutu ile 
değil bugünkü niteliği, yaklaşımı, felsefesi, gerçekleşmeleri, yeni uygulamaları ve hazırlanan 
planların kendi finansman büyüklüğü ile değerlendirilmektedir. 

“GAP Bölgesi, alan 
ve nüfus büyüklüğü 
olarak Türkiye’nin 
yaklaşık %10’unu 
oluşturmaktadır.” 
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Tablo 3: GAP Yatırımlarının Türkiye Yatırımları İçindeki Payı

(*) 2013 yılı fiyatlarıdır.

YILLAR Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla

TÜRKİYE GAP

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (*)

8,1

8,5

7,3

7,6

7,5

7,2

6,9

7,7

6,7

5,9

7,2

4,9

5,9

5,8

6,8

7,0

7,2

7,1

12,1

14,4

14,2

13,9

11,2

11,4

GAP’ın Türkiye
İçindeki Payı (%)

  25 084

  39 800

  66 133

  103 154

  182 703

  226 652

  515 657

 1 008 100

 2 535 000

 3 560 000

 5 905 000

 6 887 000

 9 835 000

 12 464 000

 11 977 543

 16 174 256

 17 521 667

 17 076 806

 17 123 197

 21 534 153

 27 795 290

 31 286 345

 38 168 774

 45 649 121

 27 033 085

 25 366 475

 26 234 925

  25 064 146

  19 574 762

  14 144 268

  17 902 333

  19 370 037

  28 107 796

  26 123 992

  30 184 115

 20 990 980

 22 033 345

  23 864 119

  20 232 910

  26 562 926

  25 154 909

  23 909 671

  21 158 188

  26 667 863

  33 962 234

  33 476 391

  38 168 774

 45 649 121

  2 038

  3 398

  4 856

  7 823

  13 755

  16 321

  35 618

  77 536

  169 715

  208 891

  422 618

  338 887

  577 842

  724 689

  818 253

 1 131 637

 1 262 913

 1 220 505

 2 063 346

 3 092 933

 3 960 763

 4 334 174

 4 261 396

 5 202 203

 2 196 357

 2 165 711

 1 926 373

 1 900 816

 1 473 708

 1 018 516

  1 236 569

 1 489 808

 1 881 781

 1 532 884

 2 160 263

 1 032 898

 1 294 539

 1 387 521

 1 382 223

 1 858 484

 1 813 096

 1 708 860

 2 549 563

 3 830 284

 4 839 538

 4 637 566

 4 261 396

 5 202 203

GAP Eylem Planı, gerekli ek finansmanı önceden programlanarak ve bütçeyle ilişkilendirilerek 
uygulamaya konulmuştur. Plan kapsamındaki yatırımlara tahsis edilen ödeneklerin artması, 
GAP genel yatırımlarında da büyük bir artışa neden olmuş ve GAP’ın kamu bütçesinden aldığı 
pay da iki katına ulaşmıştır. 1990-2007 döneminde Bölge’ye yılda ortalama %7 pay ayrılırken 
bu oran, Temmuz 2008’de sorumlu kuruluşlara aktarılan bir milyar TL ek ödenek ile planın 
uygulandığı ilk yıl %12’ye yükselmiş, 2009 yılında %14,4, 2010 yılında 14,2, 2011 yılında %13,9 
ve 2012 yılında %11,2 olmuştur. 2012 yılından sonra da GAP yatırımları için kamu bütçesinden 
ayrılan pay %10’un üzerindeki düzeyini devam ettirmiştir. 

Böylece, nüfus ve alan bakımından ülkenin yaklaşık %10’unu oluşturan GAP Bölgesi’nin kamu 
bütçesinden en az %10 pay alması öngörüsü EP kapsamında sağlanan finansman ile gerçek-
leşmiştir.

“...GAP Bölgesi’nin 
kamu bütçesinden en 

az %10 pay alması 
öngörüsü EP 

kapsamında sağlanan 
finansman ile 

gerçekleşmiştir.”



“Mevcut ticaret 
ağlarının Bölge ile 

entegre hale 
getirilmesi, mevcut 

ulaşım ağlarının 
iyileştirilmesi ve 

yenilerinin yapılması 
Bölge ticaretini olumlu 

yönde etkilemiştir.”

Tablo 4: GAP Bölgesi ve Türkiye İhracat Değerleri (Bin Dolar)

İLLER
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

29 346

40 729

83 699

2 447 656

12 865

317 444

59 103

12 737

92 091

3 237 061

23 907

434 210

58 091

16 198

115 388

2 952 993

16 456

549 972

71 509

26 914

164 989

3 517 993

23 296

563 835

61 223

52 291

169 672

4 759 952

30 546

804 233

104 826

83 513

198 959

5 579 875

11 671

948 394

86 274

92 070

236 952

6 161 409

20 841

1 021 065

2.3. GAP’TA GENEL GERÇEKLEŞMELER
GAP’ta önce su depolama yapıları olan barajların ve elektrik üretimi için HES’lerin inşaatına 
başlanmıştır. 2013 yılı sonu itibarıyla 16 baraj tamamlanmış, bir milyon hektar alanı sulayacak 
su depolama kapasitesi oluşturulmuştur. Bölge’de sulamaya açılan alan 411.508 hektara 
ulaşmıştır. Eylem Planı döneminde suyu ovalara taşıyacak olan sulama ana kanalları yapımına 
öncelik ve önem verilmiş, 934,7 km ana kanal tamamlanmıştır. 

Enerji yatırımları kapsamında elektrik üretim kapasitesi yüksek olan 10 HES tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. Bu HES’lerin toplam kurulu gücü 5.539 MW, yıllık elektrik üretim kapasi-
tesi ise 20,6 milyar kilovat-saattir. Enerji yatırımlarında %74 olan fiziki gerçekleşme, EP 
kapsamında yapımı devam eden Ilısu Barajı ve HES’in tamamlanmasıyla %90’ı aşacak, Cizre 
Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle %93’e ulaşacaktır. İşletmede olan HES’lerin kuruluşundan 
2013 yılı sonuna kadar ürettiği toplam enerji miktarı 392,1 milyar kilovat-saattir. Bu üretimin 
parasal değeri ise 23,5 milyar dolardır (1 kWh=6 cent). 2013 yılında ülke genelinde üretilen 59,3 
milyar kilovat-saat hidrolik enerji içinde GAP’ın payı 16,9 milyar kilovat-saat ile %28,5’tir. Yine 
2013 yılında Türkiye’nin 239,1 milyar kilovat-saatlik toplam enerji üretimi (termik, hidrolik, 
rüzgâr ve diğer) içinde GAP’ın payı %7,1 olmuştur. Türkiye’de her yıl üretilen hidrolik enerjinin 
önemli bir bölümü Bölge’deki hidroelektrik santrallerinden karşılanmakta ve GAP enerji 
projeleriyle ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bölge genelinde 2007 yılında %16,9 olan işsizlik oranı, 2012 yılında %12,4’e gerilemiş, ancak 
2013 yılında Türkiye genelinde yaşanan işsizlik oranındaki artış Bölge’de de izlenmiş ve bu 
oran %14,5’e çıkmıştır. İşgücüne katılma oranı 2007 yılında %34, 2013 yılında %40,1 ve 
istihdam oranı da 2007 yılında %28,3, 2013 yılında %34,3 olarak gerçekleşmiştir. 

2007 yılında binde -7,6 olan GAP Bölgesi’nin net göç hızı, 2013 yılında binde  -5,7’ye gerilemiş-
tir. Bölge’den göç oranı Batı Karadeniz ile aynı, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu 
bölgelerinden daha az olmuştur.

GAP Bölgesi’nin ihracatında da önemli bir artış olmuş, 2007-2013 dönemi itibarıyla, toplam 
ülke ihracatı içindeki payı %3’ten %5,3’e yükselmiştir. Bölge’den yapılan ihracat 2007 yılında 
3,3 milyar dolar iken, 2013 yılı sonunda 8,9 milyar dolara ulaşmış; ülke ihracatındaki artış 
%41,5 olurken Bölge’den yapılan ihracat %169,9 oranında artmıştır. Mevcut ticaret ağlarının 
Bölge ile entegre hale getirilmesi, mevcut ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ve yenilerinin 
yapılması Bölge ticaretini olumlu yönde etkilemiştir.
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“Eylem Planı ile 
sağlanan gelişmelerin 
yüksek nüfus artışına 
rağmen elde edildiği 
dikkate alındığında, 

uygulamaların
başarılı olduğu 

değerlendirilmektedir.”

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İşletme Sayısı

İstihdam

1 969

87 566

2 025

90 812

2 083

86 641

2 227

127 445

2 402

132 658

2 558

139 302

3 023

170 811

Bölge’de imalat sanayi sektöründe 2007 yılı sonunda 1.969 işletmede 87.566 kişi istihdam 
edilirken, 2013 yılında işletme sayısı %53,5 artış göstererek 3.023’e ulaşmış, istihdam da %95 
artarak 170.811’e yükselmiştir. İmalat sanayi 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi-
nin etkisiyle atağa kalkmış durumdadır. Gümrük vergisi istisnası, bedava arsa, faiz desteği, 
vergi indirimi, sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopajı gibi son derece cazip avantajlar 
sunan teşvik sisteminin yanı sıra organize sanayi bölgeleri (OSB)’ndeki mevcut alanlara 
yapılan ilaveler ve yeni OSB’lerin açılması da bu artışta önemli rol oynamıştır. Henüz inşa 
aşamasında olan OSB’lerin tamamlanmasıyla bu rakamlar daha da yükselecektir.

GAP Bölgesi’nin yıllık nüfus artış hızının uzun zamandır ülke ortalamasından yüksek seyret-
mesine ve genç nüfus oranının fazla olmasına rağmen beş yılda gerçekleştirilen yatırımlarla 
ekonomik ve sosyal gelişme göstergelerinde dikkate değer iyileşmeler gözlenmiştir.  Yıllık 
nüfus artış hızı 1990-2007 yılları arasında GAP Bölgesi’nde binde 19,4, Türkiye’de binde 13,1 
olarak gerçekleşmiştir. 2007-2013 yılları arasında ise GAP Bölgesi’nde binde 20,2, Türkiye’de 
binde 13,8 olmuştur. Öteki bölge ve illere göç vermesine rağmen Bölge nüfusunun ülke toplam 
nüfusu içindeki payı giderek artmakta ve genç nüfus oranı yüksekliğini korumaktadır. Bu da 
hemen hemen tüm göstergelere yansımaktadır. Özellikle eğitim ve istihdam ihtiyacı diğer 
bölgelerden farklı olarak sürekli büyümektedir. Örneğin, Şanlıurfa’da her yıl yaklaşık 60.000 
çocuk eğitim çağına ulaşmaktadır. Bu rakam İstanbul’dan dahi büyüktür. Eylem Planı ile 
sağlanan gelişmelerin yüksek nüfus artışına rağmen elde edildiği dikkate alındığında, uygula-
maların başarılı olduğu değerlendirilmektedir.  

Tablo 4: GAP Bölgesi ve Türkiye İhracat Değerleri (Bin Dolar)

(*) Veriler;  Maliye Bakanlığı kayıtlarında, firmaların ait olduğu vergi dairelerinin il merkezleri esas alınarak oluşturulmaktadır. 2013 yılı verileri geçici sonuçlardır.

İLLER
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

Türkiye

GAP / Türkiye (%)

4 009

86 388

265 202

3 287 338

107 271 750

3,06

914

147 445

382 885

4 390 353

132 027 196

3,33

921

128 893

607 255

4 446 167

102 142 613

4,35

11 324

173 072

624 800

5 177 732

113 883 219

4,55

8 242

148 312

910 482

6 944 952

134 906 869

5,15

6 226

109 818

1 018 062

8 061 344

152 461 737

5,29

9 560

1 091 339

153 765

8 873 276

151 786 976

5,85
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Tablo 5: GAP Bölgesi’nde İmalat Sektöründe İşletme Sayısı ve İstihdam 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK)

Kaynak: GAP BKİ, 2014 





KATILIMCI

3. Bölüm

GÜNEYDOĞU ANADOLU
YÜKSELİYOR!

18,2 %169,9
Ýhracat Artýþ OranýMilyar TL

Aktarýlan Kaynak

13.141
Milyon TL Sabit

Yatýrým Tutarý

2.057
Teþvik Belgesi

ANLAYIŞ YERLEŞİYOR

GAP Eylem Planı

GAP, tüm kurum ve kuruluşlarıyla
birlikte Bölge ekonomisini güçlendiriyor.



Tablo 6: GAP EP Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantıları

*Katılımcılar Listesi Ekler bölümünde yer almaktadır.

İLLER
TARİH

Bürokratlar Gazeteciler Yerel Katılımcılar Toplam

KATILIMCILAR *

ŞANLIURFA

MARDİN

SİİRT

DİYARBAKIR

BATMAN

ŞIRNAK

KİLİS

GAZİANTEP

ADIYAMAN

10 Kasım 2007

11 Kasım 2007

13 Kasım 2007

01 Aralık 2007

12 Ocak 2008

13 Ocak 2008

19 Ocak 2008

20 Ocak 2008

24 Ocak 2008

21

17

17

31

18

17

31

35

31

12

12

5

18

-

-

23

23

7

22

17

23

18

16

18

19

18

18

55

46

45

67

34

35

73

76

56

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin büyük ölçüde tamamlanması, ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişme ile altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek şekilde hızlandırılması amacıyla hazırlanan 
GAP EP’nin bileşenlerini belirlemede, Bölge illerinin yerel temsilcilerinin görüş ve önerilerine 
özel önem verilmiştir. Hazırlık sürecinde Bölge’de görev yapan kamu yöneticilerinin, yerel 
meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, bakanlıkların, kamu 
kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, il milletvekillerinin katılımıyla Bölge’nin her 
ilinde ekonomik-sosyal konsey toplantılarında durum tespiti ve detaylı analizler yapılmıştır. 

Bu toplantılara katılan bürokratlar, bölge milletvekilleri, medya temsilcileri ile Ankara’da 
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca GAP Kalkınma Platformu’yla yapılan 
toplantılarda da görüş ve öneriler alınmıştır. 

Bu veri ve bilgiler ışığında GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve DPT Müsteşarlığı koordinasyonun-
da; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, il ve bölgeden gelen talep ve öneriler ile Rekabet 
Gündemi çalışmasında ortaya çıkan öncelikler de dikkate alınarak GAP Eylem Planı hazırlan-
mıştır. Hazırlanan Eylem Planı, GAP Yüksek Kurulu’nda görüşülerek nihai hale getirilmiştir. 

GAP
Eylem Planı

Hazırlık
Çalışmaları

9 ilde Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantıları
yapılarak yerel katılımcıların talep ve önerileri belirlenmiştir.

Toplantılara bürokratlar, milletvekilleri, mülki idare amirleri ve yerel yöneticiler, ekonomik 
ve sosyal konsey temsilcileri (STK, dernek vb.) iştirak etmiştir.

Ankara’da milletvekilleri, bürokratlar, mülki 
idare amirleri ve yerel yöneticiler, medya 

temsilcileri ve GAP Kalkınma Platformu üyele-
riyle değerlendirme toplantıları yapılarak görüş 

ve önerileri alınmıştır.

GAP Bölgesi için
Rekabet Gündemi Araştırması 
sonuçlarından yararlanılmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları,
GAP Eylem Planı kapsamında yürütecekleri proje ve faaliyetleri bildirmiştir.

DPT ile birlikte GAP Eylem Planı hazırlanmış, 27 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’da kamuoyuna açıklanmıştır.

3.1. GAP EP HAZIRLIK SÜRECİ

3. GAP EYLEM PLANI 
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27 Mayıs 2008 - Diyarbakır



“Ekonominin 
gelişmesi ve hızlı 

istihdam artışının 
sağlanması için özel 
sektör yatırımlarının 

Bölge’ye çekilmesi 
zorunluluk arz 

etmektedir.”

GAP Eylem Planı hazırlık aşamasında, 2007 yılı sonu itibarıyla, GAP’taki son gelişmeler gözden 
geçirilmiş ve Bölge’nin mevcut durumuna ilişkin olarak aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

GAP Bölgesi’nde 2007 yılı sonu itibarıyla Fırat-Dicle Havzası’nda toplam 272.972 ha alan 
sulamaya açılmış; sulama yatırımlarının ancak yüzde 15’i gerçekleştirilmiştir. Halbuki bölge 
gelişmesinin temel bileşeni olan üretimin çeşitlendirilmesi ve buna bağlı olarak tarımsal 
sanayinin geliştirilmesi sulama yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
nedenle sulama altyapısının öncelikle ve kısa sürede tamamlanması büyük önem taşımakta-
dır.

İşsizlik, nitelikli işgücünün yetersiz oluşu, eğitim altyapısının yetersizliği, nüfusun eğitim 
düzeyinin düşüklüğü, sağlık altyapısının ve hizmetlerinin yetersizliği, içme ve kullanma suyuna 
erişimdeki sıkıntılar, kırsal altyapının tamamlanamamış olması, sanayi ve enerji altyapısının 
yetersizliği ve bölge içinde sermaye birikiminin sağlanamaması GAP Bölgesi’nin en önemli 
sorunlarını oluşturmaktadır. Özellikle demografik gelişmelerin karşısında bu sorunların 
boyutu daha da artmaktadır.

Ekonominin gelişmesi ve hızlı istihdam artışının sağlanması için özel sektör yatırımlarının 
Bölge’ye çekilmesi zorunluluk arz etmektedir. Yatırım ortamının cazip hale getirilebilmesi için 
ulaştırma, enerji, sanayi ve kentsel altyapı hizmetlerinin yeterli düzeye ulaşması, firmaların 
finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması, Bölge’nin üretim yapısına uygun teşvik 
mekanizmasının oluşturulması, Bölge’deki diğer kurumsal hizmetlerin etkinleştirilmesi ve 
sosyal yaşam ortamının iyileştirilmesi özel önem taşımaktadır. 

3.2. GENEL ÇERÇEVE

GAP EP Ekonomik ve Sosyal 
Konsey Toplantıları’nda

Öne Çıkan Konular

• Sulama projelerinin bitirilmesi
• Bölgesel ve sektörel teşvik sisteminin getirilmesi
• Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması
• Duble yolların tamamlanması
• Eğitim ve yeni kurulmuş üniversitelerin altyapılarının desteklenmesi
• Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulması
• Organize sanayi bölgelerinin artırılması
• Sınır kapılarının iyileştirilmesi
• Banka kredilerine erişimin kolaylaştırılması
• Altyapının geliştirilmesi
• İstihdamı artırıcı programların uygulanması
• Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
• Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi 
• Çiftçi eğitimi - yayım hizmetlerinin geliştirilmesi
• Kadastro çalışmalarının tamamlanması
• Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerinin aşağıya çekilmesi
• Bölgesel asgari ücret uygulanması
• Huzur ve güven ortamının sağlanması

Bölge halkı tarafından toplantılarda dile getirilen bu ortak talepler sınıflandırılarak GAP EP’nin 
4 ana gelişme eksenini oluşturmuştur. Son dört maddede ifade edilen ve bir kısmı siyasi irade 
ve mevzuat çalışması gerektiren talepler ise EP kapsamında yer almamakla beraber ilgili 
kurumlar tarafından dikkate alınmış ve üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.
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GAP Eylem Planı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve 
istihdam artışı sağlayarak Bölge’de yaşayan vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunun 
artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; 

• Plan döneminde uygulanacak programlarla bir yandan Bölge’de işgücünün niteliğinin 
artırılarak işgücüne katılma oranının ülke ortalamasına yaklaştırılması, diğer yandan özel ve 
kamu yatırımlarının artırılması ve ekonomik hayatın canlandırılması sonucu Bölge’deki 
toplam istihdamın artırılarak Bölge genelinde istihdam düzeyinin ülke ortalamasına çıkarıl-
ması, 

• Bölge’de kişi başına gelirin ülke ortalamasına yaklaştırılması,

• Yeni eğitim ve sağlık tesislerinin yapımının yanı sıra mevcutların donanım ve personel 
ihtiyacının karşılanarak eğitim ve sağlık göstergelerinin Türkiye ortalamasına getirilmesi, 

• Bölge genelinde okul öncesi eğitimde, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranının 
artırılması, ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına öğrenci sayısının azaltılması, 

• Bölge’deki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yatak sayısının yükseltilmesi, 
hastanelerin koğuş sisteminin az sayıda hastanın kalabileceği odalara dönüştürülmesi ve 
bebek, çocuk ve anne ölüm oranları gibi temel sağlık göstergelerinin plan dönemi sonundaki 
ülke ortalamasına getirilmesi,

• Bölge’de kurulan üniversitelerin kampüs altyapılarının geliştirilerek ilave öğrenci kapasite-
si oluşturulması, 

• Plan kapsamındaki yatırımların tamamlanması sonucunda ulaşım altyapısı ile içme suyu, 
kanalizasyon, katı atık gibi kırsal ve kentsel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, 

• GAP Bölgesi’nin turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim merkezleri oluşturulması 
ve turizmin çeşitlendirilmesi yoluyla, turizmin bölge ekonomisi içindeki payının artırılması,

• Tarımda verimliliğin artırılarak tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi ve 
Bölge ihracatının artırılması hedeflenmiştir.

Bölge’nin gelişme politikaları ve uygulamaları öncelikle yerel dinamiklere ve içsel potansiyele 
dayandırılacaktır. 

Özel sektörün ve toplumun katkı ve katılımı esas alınacaktır. 

Eylemler programlama ve uygulama aşamalarında ortaklık ve işbirliği içinde hayata geçirile-
cek, kuruluşlar arası uyum ve eşzamanlılığa özel önem verilecektir.

3.3. AMAÇ VE HEDEFLER

3.4. İLKELER

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği gibi GAP, artık,  sadece enerji ve sulama 
yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi olarak değil, yeni kurulacak kalkınma ajanslarının 
ortak işbirliği platformundan da yararlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir 
bölgesel gelişme programı olarak ele alınmaktadır.

Mardin
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“Bölge’ye daha fazla 
yeni yatırım çekilmesi 

için gerekli 
düzenlemeler yapılacak 
ve yatırımcıların kalıcı 
olarak Bölge’yi tercih 

etmesini kolaylaştıracak 
ortam hazırlanacaktır.”

Bölge’nin istikrarlı bir ekonomik ve sosyal yapıya kavuşturulabilmesi için gerekli refleksleri 
kazandırma ve gerekli mekanizmaları oluşturarak bölge ekonomisini güçlendirme yaklaşımı 
Bölge’de uygulanacak yerel inisiyatif odaklı politika ve stratejilerin temelini oluşturmuştur. 

Bu yaklaşım çerçevesinde Bölge’de uygulanacak temel politikalar; 

• Yeni iş imkânları üretecek şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmek ve refahı sağlamak için 
iş ortamının etkinleştirilmesine, 
• Bölge’nin sınır ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına, 
• Bir yandan işgücü piyasaları esnekleştirilerek işletmelerin üretim verimliliği ve rekabet 
güçlerinin yükseltilmesine diğer yandan aktif istihdam politikaları ile işgücünün niteliğinin 
artırılarak Bölge ekonomisi ile uyumlu istihdam artışının sağlanmasına, 
• Bölge’deki kurumsal kapasitenin geliştirilerek hizmet sunum etkinliğinin sağlanması 
çerçevesinde uygun teşvik araçları da kullanılarak Bölge’nin cazibesinin artırılmasına dayan-
maktadır. 

Yeni iş imkanları oluşturacak şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmek ve refahı sağlamak için 
iş ortamının etkinleştirilmesi kapsamında Bölge rekabetçi bir konuma çıkarılacak, bölgesel 
reel sektöre yönelik vizyon geliştirilerek üretim kültürü ile bireysel, kurumsal ve toplumsal net 
katma değer artırılacak, böylece sadece refahı üretmeyi ve artırmayı değil aynı zamanda refahı 
üretenleri de destekleme yaklaşımı ön planda tutulacaktır. Reel sektörün karşılaştığı sorunlar, 
sektör temsilcilerinden gelen öncelikler ve öneriler ışığında, sektör odaklı, esnek ve sektöre 
uygun reformlar ile oluşturulmuş uygulamalarla çözülecektir. Bu uygulamalar, Bölge’yi ulusal 
ve küresel sistemle entegre olmuş kalkınma ve cazibe merkezi yapma ve bunu sürdürme 
mantığına dayandırılacaktır. Bölge’ye daha fazla yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenle-
meler yapılacak ve yatırımcıların kalıcı olarak Bölge’yi tercih etmesini kolaylaştıracak ortam 
hazırlanacaktır.

Bölge’nin sınır ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştırılması sonucunda bir yandan 
ihracat artışının ulusal ekonomik kaynak ve imkânlarla desteklenerek ihracatın net katma 
değer üretme kapasitesi artırılırken, diğer yandan da Bölge’nin turizm potansiyeli değerlendi-
rilerek hizmet sektörü dengesinin Bölge ve ülke ekonomisine katkısı artırılacaktır.

3.5. POLİTİKA VE STRATEJİLER

Uygulamalar hem gelişme potansiyeli yüksek merkezler, hem de kır-kent bakımından farklı-
laştırılacaktır.

Kentsel gelişme bakımından cazibe merkezleri yaklaşımı esas alınacaktır.

Ekonomik ve sosyal desteklerde kendine yeterliliği hedefleyen yöntemler esas alınacaktır.

Kaynak kullanımında, detaylı ve takvimlendirilmiş bir önceliklendirme ile odaklanma ve etkin-
lik sağlanacaktır.

Mümkün olan her durumda yerel yönetimlerin uygulama ve koordinasyon konusunda gerekli 
rolleri alması sağlanacaktır. 

Uygulamada hızı, verimi ve kaliteyi artırmayı sağlayacak yenilikçi organizasyon ve finansman 
modellerinin geliştirilmesine özel gayret sarf edilecektir. 



“Kurumsal altyapının 
Bölge’nin ihtiyaçlarına 

uygun olarak 
güçlendirilmesi 

kapsamında, Bölge’nin 
bilgi birikimi ve 

tecrübesinden, örnek 
uygulamalarından 
yararlanılacaktır.”

Politikaların
hayata

geçirilmesinde; 

• Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı kurumsal çerçevede etkin çalışan 
ve rekabet ortamını hazırlayan bir kamu hizmet süreci ile sanayinin, KOBİ’lerin, esnaf ve 
sanatkârların desteklenmesini içeren, özel sektör için yeni alanlar ve gelir fırsatları üreten iş 
ortamının oluşturulması,

• Kamu kaynakları yanında, özel sektör kaynakları, kamu-özel ortaklığı modelleri ve doğru-
dan yabancı yatırımlar vb. çeşitlendirilmiş finansman yöntemlerinin harekete geçirilmesi,

• Bölgesel gelişmeyi ve çevre korumayı esas alan güçlü fiziki altyapı, kültür, sanat ve spor 
faaliyetleri gibi bireylerin temel sosyal altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik ve sosyal 
ortamın oluşturulması,
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Ekonomik gelişmeler ile sosyal gelişmelerin etkileşim ve uyum alanı işgücü piyasalarıdır. 
İşgücünü, yeni iş ve istihdam koşullarına karşı esnek, adapte olabilir, daha becerikli hale 
getirmeye yardımcı olmak için Bölge’deki vatandaşların daha donanımlı hale getirilmesi önem 
arz etmektedir. Özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve becerilerini artırarak 
istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, özgüveni yüksek, iletişime ve 
yeniliğe açık girişimci bir toplum, rekabet gücünün ve kalkınmanın temel dinamiği olacaktır.

Bu çerçevede, işgücü verimliliği iyileştirilecek, üretken istihdam oluşturulacak, yeni ekonomik 
ortamla tutarlı koruma mekanizmaları geliştirilecek, üretken iş bulmada özel sorunlarla 
karşılaşan kesimlerin işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecektir. Sektörlerin modernizasyo-
nu ve mesleki eğitimin yanında, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına odaklanan sosyal politikalar 
da etkin hale getirilecektir. 

Böylece, sahip olunan ekonomik, sosyal ve kültürel imkân ve kaynak stokunun değerinin 
farkında olarak farklı alternatifler üretilecektir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada en 
önemli dinamizmi insan kaynağı oluşturacaktır. Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme 
sürecinde, rekabet kriterleri yanında, emek yoğun ve çarpan etkisi yüksek ekonomik faaliyet-
lere de öncelik verilecektir. 

Bölge’deki ekonomik ve sosyal yapı da dikkate alınarak tespit edilen eylemler; Bölge ekonomi-
sinin dinamiklerini ortaya çıkaracak ve harekete geçirecek oluşumlar ve Bölge’deki kurumsal 
altyapının güçlendirilmesi ile uygulamaya konulacak, böylece daha etkin bir hizmet sunumu 
da sağlanmış olacaktır.

Kurumsal altyapının Bölge’nin ihtiyaçlarına uygun olarak güçlendirilmesi kapsamında, 
Bölge’nin bilgi birikimi ve tecrübesinden, örnek uygulamalarından yararlanılacaktır. Özel 
sektör, üniversite ve kamu arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, idari düzenlemelerde aksak-
lıkların giderilmesi, Bölge’ye uygun yaşam, iş ve çalışma koşullarının oluşturulması Bölge 
ekonomisinin dinamiklerini ortaya çıkarma ve harekete geçirmeye yönelik uygulamalardan bir 
kısmını oluşturmaktadır. 

Bölge’nin altyapısının iyileştirilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesinin yanı sıra, Bölge’ye 
yatırım çekmek için tamamlayıcı unsur Bölge’de uygulanacak teşvik politikasıdır. İstihdam 
alanı üreten, yoksulluğu ve gelir dağılımındaki dengesizliği azaltan mikro, küçük ve orta ölçek-
li işletmelerin ve ekonomik faaliyetlerin, yeni sanayilerin desteklenmesi; ulusal, bölgesel ve 
küresel piyasalara ulaşma imkânlarının artırılması; personel, teknoloji ve enformasyon gibi 
kaynaklara erişimin kolaylaştırılması; stratejik ve önceliği belirlenmiş teknoloji kalkınma 
modellerinin teşvik edilmesi önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, GAP Bölgesi rekabet gündemi çalışmalarında da vurgulanan; sürdürülebilir 
üretim stratejisi, girişimciliği geliştirme, uluslararasılaştırma programı, uygulamalı teknoloji, 
kümelenme ve ağ oluşturma stratejileri ile organik tarım, organik tekstil ve konfeksiyon, 
yenilenebilir enerji ve turizm gibi alanlar öncelikli olarak ortaya çıkmaktadır.
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I.
II.

III.
IV.

GAP Eylem Planı kapsamında 4 gelişme ekseni ve bu eksenler altında 73 ana eylem bulun-
maktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300’ün üzerinde-
dir. 

 Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
 Sosyal Gelişmenin Sağlanması
 Altyapının Geliştirilmesi
 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Birinci eksen ile Bölge’de üretim yapısını, çeşitliliğini, rekabet ortamını ve yönetişimi geliştire-
rek, uygulanacak tedbirlerle işsizlik, işgücü niteliği, sanayi ve hizmet altyapısı ve sermaye 
birikimi gibi alanlarda hızla iyileşmesinin sağlanması ve ekonomik yapının tümden dönüşümü 
yoluyla Bölge’nin gelişmesine ivme kazandırılması amaçlanmıştır. 

İkinci eksen Bölge’nin kalkınması açısından, ekonomik büyüme ile birlikte birey ve grupların 
ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, 
sosyal dayanışma ve bütünleşmenin artırılması konulara ağırlık vermiştir.

Bölge’de kaliteli ve yeterli altyapı hizmetlerinin sağlanması, ekonomik ve sosyal gelişmenin 
sağlanmasında temel belirleyici unsurlardandır. Bölge’nin göreceli avantajının bulunduğu su 
ve toprak kaynaklarının ekonomiye kazandırılabilmesi için sulama altyapısının tamamlanması 
GAP’ın öncelikli hedefidir. Üçüncü eksen, ekonomik birimlerin hayatlarını ve ekonomik 
faaliyetlerini kolaylaştıracak, mukayeseli avantaj sağlayacak alanlara öncelik vermiştir. 

Bölge’de her türlü faaliyet ve projenin etkin şekilde planlanması, uygulanması, izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve denetimi için hem merkezi kuruluşların, hem de yerel/bölgesel nitelikli 
kuruluşların insan kaynakları başta olmak üzere kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi 
gerekmektedir. Son eksen bu konularda kamu ve özel sektörün inisiyatiflerine vurgu yapmıştır.

3.6. GELİŞME EKSENLERİ

GAP Eylem Planı’nda her gelişme ekseni ve alt başlık altında yer alan eylem için; eylem no, 
eylem adı, yer, sorumlu kuruluş, işbirliği yapılacak kuruluşlar, başlama-bitiş tarihi ile yapıla-
cak işlem ve açıklama sütunları bulunmaktadır.

• “Eylem No” ilgili ekseni ve alt başlığı ifade eden kod numarasıdır. 
• “Eylem Adı” ne yapılacağını kısaca tanımlamaktadır.
• “Yer” eylemin yürütüleceği ili göstermektedir. 
• “Sorumlu Kuruluş” öngörülen eylemi ilgili yerel ve merkezi kuruluşlarla işbirliği içinde 
yürüterek, süresinde sonuçlandırmaktan ve raporlamaktan sorumlu kuruluştur.

3.7. EYLEM PLANI’NIN YAPISI

• Bireysel yeteneklerin ve beşeri sermayenin kalitesinin artırılmasını özendiren, etkin, orta 
ve yüksek öğretim kurumlarını, araştırma ve uygulama birimlerini, vasıf ve meslek kazandır-
mayı, çalışmaya yönelik etkin motivasyonları, işgücü esnekliğini ve istihdamı artırmayı amaç-
layan beşeri sermaye modelinin geliştirilmesi stratejileri esas alınacaktır.





GAP Eylem Planı 27 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarba-
kır'da kamuoyuna açıklanmıştır. 

Eylem Planı, 18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Öncelikli Bölge-
sel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri” konulu 2008/11 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur.

Planın etkin bir şekilde uygulanması, hedeflenen sonuçlara zamanında ulaşılabilmesi için 
tüm tedbirler alınmış; i) planın öngördüğü finansman kaynağı temin edilmiş, ii) gerçekleştiri-
lecek eylemler takvimlendirilmiş, iii) uygulamalar için izleme-değerlendirme sistemi oluştu-
rulmuş, iv) EP kapsamındaki gerçekleşmeler ilgili bakan başkanlığında periyodik olarak 
yapılan toplantılarda gözden geçirilmiş ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştır:

i) Öncelikli bir hükümet programı olarak kabul edilen EP, gerekli finansmanı önceden 
programlanarak ve bütçeyle ilişkilendirilerek uygulamaya konulmuştur. 

ii) Her eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu kuruluş, işbirliği yapılacak kuruluşlar, 
eylemin başlama-bitiş tarihi, yeri, yıllar itibarıyla finansman ihtiyacı ve eylem kapsamında 
yapılacak işlemler belirtilmiştir.

iii) Plan uygulamalarının izleme-değerlendirme ve koordinasyonundan sorumlu olan GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi, kuruluşların eylemleri için hazırladıkları iş planları çerçevesinde 
sürekli bir uygulama-izleme-değerlendirme sistemi oluşturmuştur. Planda öngörüldüğü 
şekilde sorumlu kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşan “Plan İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi (PİYK)” kurulmuş, Komitenin Çalışma Usul ve Esasları ile raporlama standartları 
belirlenerek kuruluşlara bildirilmiştir. Sorumlu kuruluşlar eylemleri için üçer aylık dönemler 
itibarıyla izleme raporları hazırlayarak GAP İdaresi’ne iletmişlerdir.

iv) Eylem Planı’nın ihtiyaçlara göre revize edilmesinden sorumlu olan mercii GAP Yüksek 
Kurulu’dur. Yılda iki kez ilgili bakan başkanlığında yapılan “Plan İzleme ve Yönlendirme Komi-
tesi (PİYK)” toplantısı ile onu takiben gerçekleştirilen GAP Yüksek Kurulu’nda plan kapsamın-
daki uygulamalar gözden geçirilmiş, gelişmeler değerlendirilmiş, koordinasyon gerektiren 
konular görüşülmüş, müdahale alanları belirlenmiş ve gerekli kararlar alınarak uygulanmış-
tır.  

GAP Yüksek Kurulu sonrasında EP kapsamındaki gelişmeler basın yoluyla kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

Ayrıca, sulama yatırımları ile arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin birbiriy-
le eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve ortaya çıkan sorunlara 
zamanında çözüm bulabilmek amacıyla Bölge’de tüm tarafların katılımının sağlandığı aylık 
“Sulama ve Toplulaştırma Koordinasyon” toplantıları gerçekleştirilmiştir.

3.8. EYLEM PLANI’NIN UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ

“Eylem Planı, 18 
Haziran 2008 tarih ve 

26910 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan 
“Öncelikli Bölgesel 

Ekonomik Kalkınma ve 
Sosyal Gelişme 

Projeleri” konulu 
2008/11 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi 
ile uygulamaya 
konulmuştur.”
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• “İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar” eylemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, 
gerçekleştirilecek eylem ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu kuruluşla 
işbirliği yaparak somut destek verecek kuruluşlardır.   
• “Başlama ve Bitiş Tarihi” eylemin tamamlanması için öngörülen süreyi göstermektedir. 
• “Yapılacak İşlem ve Açıklama” bölümü ise eylemin gerekçesini ve detayda yapılacak işleri 
ortaya koymaktadır. 





GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemler için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fiyatlarıy-
la,  toplam 26,7 milyar TL’lik kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Söz konusu kaynağın 7,3 milyar 
TL’lik kısmı Eylem Planı olmaksızın mutat olarak bütçe kapsamında tahsis edilecek kısımdan 
oluşmaktadır. Bu dönemde Eylem Planı için gereken ek finansman ihtiyacı 19,4 milyar TL olup, 
bu tutarın 4,9 milyar TL’lik kısmının merkezi bütçe dışından, 14,5 milyar TL’lik kısmının ise, 1 
milyar TL’si 2008 yılında olmak üzere merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörül-
müştür.

3.9. GAP EYLEM PLANI’NIN FİNANSMANI

TARİH
Toplantı Adı Yer

Tablo 7: Plan İzleme ve Yönlendirme Komitesi ve GAP Yüksek Kurulu Toplantıları

(*) Toplantı GAP EP (2008-2012) kapsamında devam eden projeler ile GAP Bölgesi genelinde yürütülen tüm yatırımları görüşmek üzere gerçekleştirilmiştir.

30 Ekim 2008

6 Kasım 2008

10 Nisan 2009

15 Nisan 2009

23 Haziran 2009

18 Kasım 2009

24 Kasım 2009

9 Şubat 2010

11 Şubat 2010

16 Temmuz 2010

25 Ocak 2011

12 Mart 2011

2 Kasım 2011

26 Nisan 2012

14 Kasım 2012

1 Mart 2013

27 Şubat 2014 (*)

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

21. GAP Yüksek Kurulu

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

22. GAP Yüksek Kurulu

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

23. GAP Yüksek Kurulu

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

24. GAP Yüksek Kurulu

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

25. GAP Yüksek Kurulu

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

GAP EP İzleme ve Yönlendirme Komitesi

Ankara

Ankara

Ankara

Şanlıurfa

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Şanlıurfa

Ankara

Ankara

Ankara

Şanlıurfa

Şanlıurfa
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
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Tablo 8: GAP EP Finansman Tablosu

 (*) Eylem Planı olmaksızın, daha önce mevcut proje stokunun gidişatına göre planlanmış olan ödenek ihtiyacıdır.

EKSEN / EYLEM

Toplam
Finansman

İhtiyacı

Halihazırda
Öngörülen

Olağan Kaynak (*)

Eylem Planı
Sonucunda

Ek Finansman İhtiyacı

Merkezi Bütçe Dışı
Finansman Kaynakları

EKONOMİK KALKINMANIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1 344 213 247 377 1 096 836 -

Cazibe Merkezleri

Teşvik Politikaları

KOBİ Destekleri ve Kümelenme

Teknoparklar

Kültür-Turizm

Doğal Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji

Tarım

265 000

-

110 000

6.000

192 024

79 039

692 150

-

-

50 000

-

62 170

33 207

102 000

265 000

-

60 000

6 000

129 854

45 832

590 150

-

-

-

-

-

-

-

265 000

-

60 000

6 000

129 854

45 832

590 150

2008-2012
Merkezi Bütçeden

Öngörülen Ek Kaynak

1 096 836

SOSYAL GELİŞMENİN
SAĞLANMASI

5 114 770 2 416 618 2 698 152 -

Eğitim

İstihdam

Sağlık

Sosyal Hizmet ve Yardımlar

Kültür-Sanat-Spor

3 014 622

347 819

999 190

345 839

407 300

1 955 472

8 490

412 000

11 756

28 900

1 059 150

339 329

587 190

334 083

378 400

-

-

-

-

-

1 059 150

339 329

587 190

334 083

378 400

2 698 152

KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ

121 125 200 120 925 -

Taşra Teşkilatları

Yerel İdareler ve Bölgesel Kuruluşlar

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Yedek Ödenek

-

121 125

-

22 890

-

200

-

-

-

120 925

-

22 890

-

-

-

-

-

120 925

-

22 890

120 925

ALTYAPININ
GELİŞTİRİLMESİ

GENEL TOPLAM

20 099 067 4 622 808 15 476 259 4 882 046

Sulama

Enerji

Ulaştırma

Sosyal Fiziki Altyapı

11 323 949

3 279 579

1 977 550

3 517 989

600.000

1 710 931

610 108

1 701 769

10 723 949

1 568 648

1 367 442

1 816 220

1 939 398

1 568 648

-

1 374 000

8 784 551

-

1 367 442

442 220

10 594 213

01

02

03

04

26 702 065 7 287 003 19 415 062 4 882 046 14 533 016



Tablo 9: GAP EP – Eksen Bazında Finansman Tablosu  (2008 Yılı Fiyatları)
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(Milyon TL)

GELİŞME
EKSENİ

Toplam
Finansman

İhtiyacı

Halihazırda
Olağan 

Finansman

Ek Finansman
İhtiyacı

Merkezi Bütçe
Dışı Ek Finansman

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

Sosyal Gelişmenin Sağlanması

Altyapının Geliştirilmesi

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Yedek Ödenek

TOPLAM

1 344,2

5 114,8

20 099,1

121,1

22,9

26 702,1

247,4

2 416,6

4 622,8

200

-

7 287

1 096,8

2 698,2

15 476,3

120,9

22,9

19 415,1

-

-

4 882,1

-

-

4 882,1

1 096,8

2 698,2

10 594,2

120,9

22,9

14 533

Merkezi Bütçeden
Ek Finansman

Tablo 10: GAP EP – Eksen Bazında Finansman Tablosu  (2012 Yılı Fiyatları)

GELİŞME
EKSENİ

Toplam
Finansman

İhtiyacı

Halihazırda
Olağan 

Finansman

Ek Finansman
İhtiyacı

Merkezi Bütçe
Dışı Ek Finansman

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

Sosyal Gelişmenin Sağlanması

Altyapının Geliştirilmesi

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Yedek Ödenek

TOPLAM

1 533,3

5 834,2

22 926,3

138,2

26,1

30 458,1

282,2

2 756,5

5 273,1

0,2

-

8 312

1 251,1

3 077,7

17 653,2

137,9

26,1

22 146

-

-

5 568,8

-

-

5 568,8

1 251,1

3 077,7

12 084,4

137,9

26,1

16 577,3

(Milyon TL)

Merkezi Bütçeden
Ek Finansman

GAP EP toplam finansman ihtiyacı, 2012 yılı fiyatlarıyla 30,4 milyar TL, merkezi bütçeden 
karşılanacak kaynak ise 24,9 milyar TL’dir.

EP toplam finansman kaynağının %75’i sulama, enerji, ulaştırma, sanayi, kırsal ve kentsel 
altyapı yatırımlarının yer aldığı altyapının geliştirilmesi eksenine ayrılmıştır. Sosyal gelişmenin 
sağlanması eksenindeki eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve koruma ile kültür-sanat-spor 
yatırımları için öngörülen kaynak miktarı toplam finansman ihtiyacının %20’sini oluşturmak-
tadır.  Toplam finansmanın % 5’inin ise ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi başlığı 
altındaki cazibe merkezleri, kültür-turizm, doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji ile tarım 
sektörü yatırımlarına tahsis edilmesi öngörülmüştür.

Planın ek finansman ihtiyacı Özelleştirme Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmıştır. 
İlk aşamada, 26 Mayıs 2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı 
Kanun’la Özelleştirme Fonu’nun nakit fazlasından ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan bir 
milyon TL ek ödenek plan kapsamındaki projelerde kullanılmak üzere kurumlara tahsis 
edilmiştir.

“EP toplam finansman 
kaynağının %75’i sulama, 
enerji, ulaştırma, sanayi, 

kırsal ve kentsel altyapı 
yatırımlarının yer aldığı 
altyapının geliştirilmesi 

eksenine ayrılmıştır.”
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Tablo 11: GAP EP 2008 Yılı Ek Ödenek Dağılımı (Eksen ve Kurum Bazında)

(*) Yıl içerisinde yedek ödeneğin bir kısmı daha kurumlara aktarılmıştır.

EKSEN / EYLEM
KURUM 2008 Yılı 

Ek Ödenek

Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

-  Cazibe Merkezleri

-  Teknoparklar

-  Kültür Turizm

-  Tarım

Sosyal Gelişmenin Sağlanması

-  Eğitim

-  İstihdam

-  Sağlık

-  Sosyal Hizmet ve Yardımlar

-  SODES Programı

-  Kültür-Sanat-Spor

Altyapının Geliştirilmesi

-  Sulama

-  Ulaştırma

-  Sosyal Fiziki Altyapı

Yedek Ödenek (*)

EK ÖDENEK TOPLAMI

Kalkınma Bakanlığı (DPT)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı

YURTKUR

Bölge Üniversiteleri

İŞKUR

GAP BKİ

Sağlık Bakanlığı

Harran ve Dicle Üniversiteleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bak. (SHÇEK)

GAP BKİ

Kalkınma Bakanlığı (DPT)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSGM)

Harran Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

DSİ Genel Müdürlüğü

TRGM

Karayolları Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

67 000

15 000

1 000

11 000

40 000

200 550

107 300

85 000

2 200

20 100

5 000

5 000

4 900

32 000

26 000

6 000

9 250

2 700

6 550

37 000

10 000

6 400

3 000

600

696 000

405 000

400 000

5 000

250 000

41 000

35 000

6 000

36 450

1 000 000

(2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)
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Yaklaşık 2008 yılı program ödeneği (1 milyar 63 milyon TL) kadar olan ek ödenek Bölge’nin 
2008 yılı yatırım bütçesini iki katına çıkarmış, GAP’ın kamu yatırım bütçesi içindeki payı da 
%7’den %12’ye yükselmiştir. Ek ödeneğin yaklaşık %70’i altyapı yatırımlarına, %20’si sosyal 
projelere, %6,7’si ise ekonomik kalkınma eksenindeki yatırımlara ayrılmıştır.





4. Bölüm

3.023 207.000
KursiyerÝmalat Sanayi

Ýþletme Sayýsý

934,7
km Anakanal

170.811
Kiþilik Ýstihdam

GAP EYLEM PLANI (2008 - 2012)
Planlananlar ve gerçekleşmeler

HEDEFLER
GÜNEYDOĞU ANADOLU
GÜÇLENİYOR!

GERÇEKLEŞİYOR

GAP, artan bütçesi ve yatırımlarıyla
Bölge’nin geleceğini inşa ediyor.



Tablo 12: GAP Eylem Planı Yatırım Tahsis ve Harcamaları (2008-2012)

Eylem Planı ile hızlandırılan ve yeni başlatılan ekonomik yatırımlar, uygulanan sosyal proje ve 
programlar bölgesel gelişmenin toplumun her kesimine yansımasını mümkün kılmış, 
Bölge’nin kalkınma göstergelerinde somut ve önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişme-
ler Bölge’nin yüksek nüfus artış hızına ve genç nüfus oranının fazla olmasına rağmen elde 
edilmiştir.

EP uygulamalarının öngörülen sürede tamamlanması amacıyla öncelikle yatırımlara tahsis 
edilen ödenek miktarında çok önemli bir artış sağlanmış; beş yılda, 2012 yılı fiyatlarıyla, 18,2 
milyar TL kaynak aktarılmış, 14,7 milyar TL harcama yapılmıştır. 

4. GAP EYLEM PLANI (2008-2012)
Planlananlar ve Gerçekleşmeler

YILI
Program
Ödeneği

Program
Ödeneği

Program
Ödeneği

Revize
Ödenek

Revize
Ödenek

Revize
Ödenek

Yılsonu
Harcama

Yılsonu
Harcama

(Cari Fiyatlarla, Bin TL) (2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL) Nakdi Gerçekleşme (%)

2008

2009

2010

2011

2012

TOPLAM

 1 898 039

2 650 984

 3 791 290

 3 928 000

3 740 291

-

 1 588 871

 2 147 595

 3 042 991

 3 210 864

2 907 754

-

 2 345 302

3 304 019

3 964 717

3 579 989

3 498 157

 16 692 184

2 345 302

3 282 975

4 632 464

4 202 960

3 740 291

 18 203 992

 1 963 280

2 659 578

3 718 140

3 435 625

2 907 754

 14 684 377

84

80

94

96

83

88

84

81

80

82

78

81

 1 898 039

 2 667 977

 3 244 794

 3 359 250

3 498 157

-



Tablo 13: GAP EP Yatırım Tahsislerinin Eksenlere Dağılımı (2008-2012)

(2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

GELİŞME
EKSENİ

Ekonomik Kalkınmanın Gerç.

-  Cazibe Merkezleri

-  Teknoparklar

-  Kültür Turizm

-  Doğal Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji

-  Tarım

Sosyal Gelişmenin Sağlanması

-  Eğitim

-  İstihdam

-  SODES

-  Sağlık

-  Sosyal Hizmet ve Yardımlar

-  Kültür-Sanat-Spor

Altyapının Geliştirilmesi

-  Sulama

-  Enerji

-  Ulaştırma

-  Sosyal Fiziki Altyapı

Kurumsal Kapasitenin Gelişt.

Yedek Ödenek (2008 Yılı)

TOPLAM

Program
Ödeneği

Program Ödeneğine
Göre

Revize Ödeneğe
Göre

Revize
Ödenek Harcama

2008-2012 Yılı Toplamı Nakdi Gerçekleşme (%)

1 412 686

208 711

9 297

291 647

81 996

821 035

4 010 772

1 948 857

194 700

587 155

933 706

154 411

191 943

11 223 645

5 761 618

2 546 861

2 236 394

678 772

21 294

23 786

16 692 184

1 443 173

140 891

8 263

326 971

90 167

876 881

4 523 856

2 573 511

196 900

456 406

968 380

135 392

193 267

12 191 883

5 131 396

2 961 869

3 446 729

651 889

21 294

23 786

18 203 992

1 260 967

135 119

5 909

245 071

77 911

796 957

3 949 756

2 332 325

145 871

390 770

802 423

112 076

166 291

9 454 318

3 987 973

2 035 841

3 092 136

338 368

19 335

-

14 684 377

89

65

64

84

95

97

98

120

75

67

86

73

87

84

69

80

138

50

91

-

88

87

96

72

75

86

91

87

91

74

86

83

83

86

78

78

69

90

52

91

-

81





GAP, çeşitlenen üretim yapısıyla ve
destekleriyle beklentilere cevap veriyor.

REKABET
GÜNEYDOĞU ANADOLU
KALKINIYOR!

ORTAMI GELİŞİYOR

EKONOMİK
KALKINMANIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ



Eylem Planı kapsamında belirlenen gelişme eksenlerinin birincisi; Bölge’de üretim yapısının 
çeşitlendirilmesi, güçlendirilmesi ve rekabet ortamının geliştirilerek ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve uyumlu tedbirlerle Bölge’de 
işsizlik, işgücü niteliği, sanayi ve hizmet altyapısı ve sermaye birikimi gibi alanlarda hızlı iyileş-
melerin sağlanması ve ekonomik yapının tümden dönüşümü yoluyla Bölge’nin gelişmesine 
ivme kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu alanda EP ile yapılacak müdahalelerin öncelikli hedefleri; istihdamın artırılması, yüksek 
katma değerli üretim biçimlerinin yaygınlaştırılması, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal 
ve uluslararası pazarlara entegrasyon sürecinin kolaylaştırılması, Bölge ürün ve hizmetleri 
için olumlu bir marka imajının oluşturulması ve Bölge’nin potansiyelleri doğrultusunda 
özellikle tarımsal sanayinin ve turizmin geliştirilmesinin desteklenmesi olarak belirlenmiştir.  

Sağlanacak desteklerde kaynak verimliliğini, etkileşim ve eşgüdümü, getirisi en yüksek 
mekânsal odaklanmayı ve bu yolla gelişme dinamiklerinin süratle harekete geçirilmesini 
temin etmek üzere şehir bazlı bölgesel ve ulusal nitelikli cazibe merkezleri oluşturma yaklaşı-
mı temel ilkelerden birisi olarak benimsenmiştir. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 
(CMDP)’nın ilk pilot uygulamaları Bölge’de gerçekleştirilmiş, daha sonra diğer illere yaygın-
laştırılmıştır.  

Teşvik politikaları, sermaye ve bilgi birikiminin artırılması, sanayi ve hizmet sektörlerinin 
güçlendirilmesi ve uzun vadeli rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla bölgesel potansiyelle-
re uygun olarak yeniden şekillendirilmiş, KOBİ desteklerinin kapsamı ve niteliği artırılmış, 
özellikle altyapısı gelişmiş üniversiteler bünyesinde teknopark uygulamaları yaygınlaştırılmış-
tır. 

GAP Bölgesi’ndeki doğal zenginliklerin, sit ve özel çevre koruma alanlarının, kültür varlıkları-
nın korunarak turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı 
sağlanması amacıyla turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim merkezleri oluşturulma-
sı ve turizmin çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda tarihi sit 
alanlarının korunması çalışmaları ile kültür varlıklarının onarım ve restorasyon çalışmalarına 
ağırlık verilmiş,  kültür ve inanç turizminin Bölge ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 
çekim merkezleri oluşturularak gerekli altyapıların tamamlanması için kaynak sağlanmıştır.

Bölge’nin göreceli rekabet üstünlüğüne sahip olduğu tarım sektöründe tarımsal işletmelere 
yönelik yatırım desteği sağlanmış, tarımsal örgütlenmenin teşviki ve benzeri uygulamalarla en 
uygun üretim ölçeği özendirilmeye çalışılmıştır. Organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılma-
sını sağlamak için yayım ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. Kırsal kesimdeki üretim potansiyeli-
ni değerlendirmek ve yaşam standardını artırmak amacıyla kırsal kalkınma programları 
desteklenmiştir. 

4.1.EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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“Cazibe Merkezleri 
Destekleme Programı 
(CMDP)’nın ilk pilot 

uygulamaları Bölge’de 
gerçekleştirilmiş, daha 

sonra diğer illere 
yaygınlaştırılmıştır.”

Diyarbakır Surları
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1.1. CAZİBE MERKEZLERİ

KALKINMA BAKANLIĞI

Bölgesel ve ulusal ölçekli "Cazibe Merkezi" işlevi görecek kentlerdeki iş ve yaşam ortamının 

iyileştirilmesi için KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, girişimciliğin ve istihdam imkânlarının 

geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması gibi çok yönlü 

projeler ilgili kuruluşlar aracılığıyla desteklenecektir. Sağlanacak destekler, şehrin rekabet üstün-

lüğü ve özgünlüğü olan sektör ve alanlarının geliştirilmesi konularına odaklanacaktır. İlk aşamada 

Diyarbakır şehir merkezinden başlatılacak pilot uygulamanın 2008 yılı sonrasında Bölge’deki diğer 

2 merkeze (Gaziantep, Şanlıurfa) yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Finansman hem mevcut 

uygulamaları yoğunlaştırıp etkisini artırma, hem de yeni araç ve imkânlarla yeni uygulamaları 

destekleme amacıyla kullanılacaktır.

CMDP ilk defa Eylem Planı için hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. CMDP ile büyüme ve 
çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek “cazibe merkezleri” belirlenerek, yerel dinamik-
lere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulması, kamu yatırım uygulamaların-
da ve hizmet arzında mekânsal önceliklendirme ve odaklanmanın sağlanması amaçlanmıştır. 
Bölge’de yatırım potansiyeli yüksek şehirlerde rekabet ortamının geliştirilerek ekonomik 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi planlanmış; programa Diyarbakır’da pilot uygulama ile 
başlanmış, daha sonra Şanlıurfa ve Gaziantep’e yaygınlaştırılmıştır.  

CMDP ile iş ve yaşam ortamının iyileştirilmesine, kültür ve tarih temelli turizmin geliştirilme-
sine yönelik projeler desteklenmiştir. Programın pilot uygulaması Diyarbakır’da 2008-2010 
döneminde 48,5 milyon TL tutarında kaynak kullanılarak tamamlanmıştır. 2010-2013 döne-
minde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep uygulamaları için 112,6 milyon TL kaynak tahsis 
edilmiştir.

• Toplum Destekli Polislik Projesi
• Suç Örgütleriyle Mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri
• Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi
• KOBİ’lere Yönelik Kredi Destek Programları
• Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Diyarbakır’a Yeni Yatırımların Çekilmesi Projesi
• Diyarbakır Mermer Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
• Mesleki Eğitim Programları
• İpek Üretim Merkezi Projesi
• İstihdam Amaçlı Sosyal Faaliyetler Projesi
• Diyarbakır Mermer Potansiyel Alanları Belirleme Projesi

“Diyarbakır, 
Şanlıurfa ve 

Gaziantep 
uygulamaları için 

112,6 milyon TL 
kaynak tahsis 

edilmiştir.”

DİYARBAKIR

Tamamlanan
Projeler

Yapılacak İşlem
ve Açıklama

Yeni Dönemde
Devam Eden

Projeler

2008 yılında Diyarbakır şehir merkezinde başlatılan pilot uygulama tamamlanmış, yeni 
proje uygulamalarına geçilmiştir.

• Şeyh Mattar Cami Minaresi Restorasyon Projesi 
• Diyarbakır Kültürel Mirasın Projelendirilmesi 
• Ulu Cami ve Hanlar Çevresi Renovasyon Projesi 
• Diyarbakır Surlarının Turizme Kazandırılması Projesi 
• Diyarbakır Evlerinin Turizme Kazandırılması Projesi 
• Diyarbakır Kültürel Mirasının Tanıtımı

EK.1.1. Cazibe Merkezleri Programı Bölge’de öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir



1.2. TEŞVİK POLİTİKALARI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIBAŞBAKANLIK

EK. 2.1. Özel sektör yatırımlarını Bölge’ye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi
GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir.

Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak amacıyla, bölge illerini kademelendiren bölgesel ve 

sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanacaktır. Bölge illerinde gelişme potansiyeli bulunan 

sektörlerde özel yatırımları Bölge’ye çekmek ve istihdamı artırmak için yatırım ve istihdam 

maliyetlerini azaltmaya yönelik destekler uygulanacaktır. Verilen devlet yardımlarının amacına 

uygun kullandırılmasını sağlayacak etkin bir sistem oluşturulacaktır.

“...istihdamı artırmak 
için yatırım ve istihdam 
maliyetlerini azaltmaya 

yönelik destekler 
uygulanacaktır.”

CMDP uygulamalarına 2010 yılında başlanmıştır.

Desteklenen
Projeler

• Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi 
• Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi 

Bölge’de öngörülen ekonomik hedeflere ulaşmak için kamu yatırımları kadar özel sektör 
yatırımlarının da aynı şekilde artış göstermesi, yatırımın, üretimin ve istihdamın artması, 
kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasındaki ilişkinin uyum içerisinde derinleşmesi 
ve gelişmesi önem taşımaktadır. Özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek, bölgeler arası 
gelişmişlik farklarını azaltmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla bölge illerini kademe-
lendiren bölgesel ve sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanmış ve 2009/15199 sayılı 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda verilen teşvikler genel olarak bölge 
yatırımları açısından olumlu etki yapmış, ancak 2008-2009 dönemini kapsayan küresel ekono-
mik kriz ve organize sanayi bölgelerindeki yer sıkıntısından dolayı yatırımlar arzu edilen 
seviyeye ulaşamamıştır. 

Plan döneminde hazırlanan ikinci teşvik programı 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar” olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Yeni teşvik yasası bir öncekine kıyasla daha geniş kapsamlı olup, 
GAP Bölgesi’ne daha fazla ayrıcalıklar sunmuştur. Bu dönemde Bölge’ye yapılan özel sektör 
yatırımlarında dikkate değer bir artış gözlenmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında verilen toplam 
teşvik belgesi sayısı 984, sabit yatırım tutarı 5.991 milyon TL ve istihdam öngörüsü 22.784 kişi 
iken, bu rakamlar 2012 ve 2013 yılları toplamında sırasıyla 1.264 belge, 13.141 milyon TL ve 
56.689 kişi olarak gerçekleşmiştir. Belge sayısında %28,5, sabit yatırım tutarında %119,3 ve 
istihdam sayısında %148,8 artış sağlanmıştır. Bu oranlar Türkiye geneli için sırasıyla %10,0, 
%31,2 ve %23,8’dir.

GAP Bölgesi için 2008-2012 döneminde 14,8 milyar TL sabit yatırım tutarı ve 60.482 kişilik 
istihdam öngörülen toplam 2.057 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. 

Ayrıca, 182.856.000 TL enerji desteği, 9.420.000 TL faiz desteği verilmiştir.

ŞANLIURFA

Çalışmalara 2013 yılında başlanmıştır.GAZİANTEP

Yapılacak İşlem
ve Açıklama
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Bölge ihracatının artırılması ve Bölge’de üretilen ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla 
özellikle Gaziantep’te düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlar ile eş zamanlı olarak “alım 
heyeti programları” düzenlenmiştir.

2008-2012 döneminde 5 fuar kapsamında 5 alım heyeti düzenlenmiştir. Bunlar:

•  Irak Uluslararası Fuarı (20 - 24 Mayıs 2008)
•  Halı - Mobilya Fuarı (7 - 11 Ekim 2008)
•  Irak Uluslararası Fuarı (19 - 23 Mayıs 2009)
•  4. Uluslararası Komşu Ülkeler Fuarı-Expo Gateway to Middle East (31 Mayıs-3 Haziran 2011)
•  Ortadoğu İnşaat Fuarı (2 - 5 Ekim 2012)

2009 yılı Mayıs ayında Gaziantep’te düzenlenen Irak Uluslararası Fuarı’na yönelik alım heyeti 
programına Irak’tan 80 kurum-kuruluş temsilcisi ile Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve 
Ürdün’den toplam 35 firma yetkilisi katılmıştır. 

2010 yılı Haziran ayında kapsamı genişletilerek “Ortadoğu ve Komşu Ülkeler Fuarı” adıyla 
düzenlenen organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen alım heyeti programına ise 91’i Türk, 
146’sı Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve İran’dan olmak üzere 237 firma temsilcisi iştirak etmiş 
olup, firmalar arası ikili iş görüşmelerinde önemli ticari bağlantılar kurulmuştur.

31 Mayıs - 3 Haziran 2011 tarihleri arasında Gaziantep'te "Expo Gateway to Middle East 6. 
Komşu Ülkeler Fuarı" ile eşzamanlı bir alım heyeti programı gerçekleştirilmiştir. Programa 
300'ü aşkın Türk firmasının yanı sıra Suriye, Irak, Kuveyt, Ürdün ve KKTC'den 30 kurum ve 
kuruluş temsilcisi ile 304 firma yetkilisi katılmış, ikili iş görüşmelerinde önemli ticari bağlantı-
lar kurulmuştur.

EK.2.2. Bölge’nin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Bölge’den ihracatın artırılması amacıyla yurtdışından Bölge’ye sektörel bazda alım heyetleri getiri-

lerek Bölge üretiminin dışa tanıtımına katkı sağlanacaktır.

İLLER
Teşvik Belgesi Sayısı Sabit Yatırım Tutarı (TL) İstihdam Sayısı

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

156

128

287

791

39

235

47

331

43

2.057

1 365 483 310

536 832 538

1 156 977 636

6 441 509 987

97 206 030

1 787 869 179

838 325 523

1 926 329 639

660 048 587

14 810 581 428

4 260

6 621

8 027

19 188

638

7 590

1 532

11 382

1 244

60 482

Tablo 14: GAP Bölgesi’ndeki Yatırımlara Yönelik Düzenlenen Teşvikler (2008- 2012) 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, GAP EP İzleme Raporları

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Ortadoğu İnşaat Fuarı - 2012



EKONOMİ BAKANLIĞI

BSTB

“İhracatta Pazar Araştırması Desteği” ve “Eğitim Yardımı” Bölge’de etkin olarak uygulanacaktır.

2009 yılında Gaziantep ve Diyarbakır'da iki dış ticaret eğitim programı ve üç özel konulu eğitim 
programı gerçekleştirilmiştir. Bu 5 eğitim programına toplam 158 kişi katılmıştır: 

• Dış Ticaret Eğitim Programı: 25-26 Şubat 2009, Gaziantep, 36 kişi
• Dış Ticaret Eğitim Programı: 25-26 Mart 2009, Diyarbakır, 41 kişi
• Uluslararası Fuarlara Katılım ve Devlet Desteği, 30 Ocak 2009, Gaziantep, 39 kişi
• Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama, 14 Mart 2009, 27 kişi
• Çin Yatırım ve Ticaret İmkânları, Gaziantep, 15 kişi

Pazar araştırması ve pazara giriş desteği kapsamında 2009-2012 döneminde 88 faaliyet için 
toplam 168.129 TL destek verilmiştir.

Ayrıca, firmaların ihracatlarının artırılması amacıyla 13 adet dış ticaret bilgilendirme semineri 
düzenlenmiştir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bölge’deki işletmelerin ortak tasarım /üretim /AR-GE/ test-analiz merkezleri kurması, ortak 

tedarik, pazarlama, ihracat gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak faaliyetleri 

desteklenecektir.

Bölgesel ve sektörel politikaların bir uygulama aracı olarak önemi giderek artan kümelenme 
alanında başta Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
kalkınma ajansları olmak üzere birçok kurum faaliyet göstermektedir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından kümelenme konusundaki faaliyetlerin koordinasyonuna 
yönelik “Kümelenme Yönetişim Modeli” çalışmaları tamamlanarak ilgili kurumlara iletilmiştir. 
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı ile yürütülen ve saha çalışmasını kalkınma ajanslarının gerçekleş-
tirdiği küme tespit çalışması tamamlanmış; tespit edilen kümelere yönelik detaylı analizler 
gerçekleştirmek üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile “Küme Tanılama 
Rehberi” hazırlanmıştır. Tüm kalkınma ajanslarının ilgili personeli ile oluşturulan küme 
çalışma grubuna söz konusu rehberin kullanımına ilişkin eğitim verilmiş ve ajanslar  öncelikle 
bölgelerinde yer alan ve öne çıkan kümelerin analizini yapacak şekilde çalışma yapmışlardır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

1.3. KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME
EK.3.1. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.



Yapılacak İşlem ve Açıklama

KOSGEB KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME
VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Avrupa Birliği (AB) Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki paketten küçük 
girişimcilere mali destek sağlanmasını amacıyla SELP-II programı uygulanmaktadır. Progra-
mın temel bileşeni olarak küçük işletmelere kredi sağlayan, yapılandırılmış bir finansman 
fonu (EFT, European Fund for Turkey) oluşturulmuş, fon kaynaklarının küçük işletmelere 
kullandırılması amacıyla aracı bankalar (İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Şekerbank) 
seçilmiş ve söz konusu aracı bankalara belli tutarlarda kredi hatları açılmıştır. 

GAP Bölgesi’nde SELP II kapsamında 2009-2012 döneminde 2.138 adette toplam 26,3 milyon 
avro tutarında kredi kullanımı gerçekleştirilmiş olup, ortalama kredi büyüklüğü 14.615 
avro'dur. Bu kapsamda 1.417 kişilik istihdam oluşturulmuştur.

Küçük işletmelerin finansmana erişiminde yeni bir imkân olan AB SELP II Programı’ndan GAP 

Bölgesi’ndeki KOBİ'ler ticari bankalar aracılığıyla yararlandırılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIBAŞBAKANLIK

GAP Bölgesi’ndeki işletmelerin finansmana erişimde yaşadıkları sorunların azaltılması amacıyla 

Kredi Garanti Fonu’ndan sağlanan teminat miktarı ve yararlanan işletme sayısı artırılacaktır.

Tablo 15: SELP II Kapsamında Gerçekleştirilen Kredi Kullanım Bilgileri (2009-2012)

NOT: Gaziantep ilinde SELP II Projesi uygulanmamaktadır.

İLLER Tutar (Avro)Sayı

2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2009-2012 Toplamı

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

1 069 912

775 288

2 295 700

244 314

2 966 990

368 542

2 020 457

1 235 132

10 976 335

107

54

175

42

245

22

152

92

889

Tutar (Avro)Sayı

690 577

355 473

1 148 204

791 051

1 649 643

38 280

856 253

450 394

5 979 875

79

27

109

106

146

2

75

38

582

Tutar (Avro)Sayı

95 035

162 801

525 383

67 978

440 170

57 522

553 289

165 488

2 067 666

8

17

37

5

41

6

42

12

168

Tutar (Avro)Sayı

584 717

529 947

2 617 451

145 257

1 181 715

1 081 831

346 992

804 932

7 292 842

37

33

169

12

86

91

24

47

499

Tutar (Avro)Sayı

2 440 241

1 823 509

6 586 738

1 248 600

6 238 518

1 546 175

3 776 991

2 655 946

26 316 718

231

131

490

165

518

121

293

189

2 138

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, GAP EP İzleme Raporları

EK.3.2. GAP Bölgesi’ndeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek
amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.



Kalkınma Bankası’nın öz kaynaklarından kullandırdığı kredilerde ve aracılık ettiği kredilerde 

Bölge’ye özel önem verilecektir. Kredi kullandırmada Bölge’ye yönelik ihtisaslaşma artırılacaktır.

“2013 yılında da 67 
firmaya 28,6 milyon TL 

kefalet onayı verilmiş ve 
37,6 milyon TL'lik kredi 
hacmi oluşturulmuştur.”

"Her Köye Bir KOBİ" projesi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ve KGF A.Ş. arasında 17.03.2010 
tarihinde Kontrgaranti Protokolü imzalanmıştır.

KOSGEB plan döneminde KOBİ’lere sağladığı destekleri artırmış, eylem hedeflerini aşmıştır. 
Beş yıllık EP döneminde 503 işletmeye 193,7 milyon TL kefalet onayı verilmiş;  258,8 milyon TL 
tutarında kredi hacmi yaratılmıştır. 1994 - 2007 dönemini kapsayan on üç yılda 43 işletmeye 2,8 
milyon TL tutarında kefalet sağlanarak 4,1 milyon TL kredi hacmi yaratıldığı göz önüne alındı-
ğında, plan döneminde teminat miktarı ve işletme sayısında oldukça önemli bir artış olduğu 
görülmektedir.

2013 yılında da 67 firmaya 28,6 milyon TL kefalet onayı verilmiş ve 37,6 milyon TL'lik kredi 
hacmi oluşturulmuştur.

KGF A.Ş. Gaziantep Şubesi’nin resmi açılışı 23 Temmuz 2009 tarihinde yapılmıştır

GAP İdaresi ile teknik işbirliği protokolü 28.03.2010 tarihinde imzalanmıştır. Özel sektör 
tarafından hayata geçirilebilecek yatırım konuları tespit edilerek 5 proje belirlenmiş ve fizibili-
teleri hazırlanmıştır. 

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan kaynaktan toptan bankacılık yöntemiyle Mardin, 
Şanlıurfa ve Gaziantep'te bulunan KOBİ'lere 2008-2010 döneminde 3.385.000 avro kredi 
kullandırılmıştır.
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Tablo 16: KOSGEB Tarafından Verilen Kefalet ve Kredi Hacmi (2008 - 2012)

İLLER
Firma Adedi İşlem Adedi Kefalet Tutarı Verilen Kefalet İle Yaratılan

Kredi Hacmi

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

37

37

194

188

1

16

4

21

5

503

41

40

271

279

1

24

5

40

6

707

(TL)

KALKINMA BANKASI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

5 846 248

7 424 375

61 108 842

98 797 320

438 495

7 871 191

1 192 000

10 031 814

967 792

193 678 076

7 476 254

9 086 911

87 327 704

129 301 675

438 495

9 886 235

1 490 000

12 600 276

1 209 740

258 817 290



• T.C. Ziraat Bankası tarafından GAP Bölgesi’ndeki firmalara yönelik olarak ticari kredilerin 

kullanımı artırılacaktır.

• T.C. Ziraat Bankası tarafından tarımsal işletmelere yönelik altyapı dahil çeşitli tarımsal faaliyet 

alanlarında sunulmakta olan işletme ve yatırım kredileri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 

hazırlanan program kapsamında uygulanan sübvansiyonlu krediler yaygınlaştırılacaktır.

• Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, mekanizasyon, tarımsal sanayi kredilerinin yanı sıra 

özellikle sözleşmeli tarım, tarımsal sulama (damla ve yağmurlama sistemleri) ve organik tarım 

konularındaki kredi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Toptan bankacılık yöntemi haricinde 2008 yılında 17.659.268 TL, 2009 yılında 4.600.296 TL, 
2010 yılında 64.737.130 TL, 2011 yılında 85.264.995 TL ve 2012 yılında 29.470.758 TL olmak 
üzere 2008-2012 döneminde yaklaşık 202 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Toptan bankacılık yöntemi ile 2008-2012 döneminde banka kaynaklarından 1.461.538 TL, 
uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan finansman ile 5.606.169 avro ve 10.051.659 dolar 
kredi kullandırılmıştır.

2008-2012 döneminde toplam 6.884.559.264 TL kredi kullandırılmıştır.

•  Tarımsal Krediler : 2.529.391.010 TL
•  Bireysel Krediler : 2.858.524.156 TL
•  Ticari Krediler : 1.496.644.099 TL

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan kredi tutarı bir önceki yıla göre 2009 yılında %39,4, 
2010 yılında %45,6, 2011 yılında %2,8 ve 2012 yılında %7,4 oranında artmıştır.

ZİRAAT BANKASI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Banka’nın Bölge’deki diğer faaliyetlerinin yanı sıra tarım ürünlerini işleyen ve ticaretini yapan 

işletmeler desteklenecektir. Banka bünyesinde kurulan Tarımsal Bankacılık Daire Başkanlığı 

çalışmaları kapsamında tarım ürünlerinin işlenmesi ve ticaretini yapan işletmelere yönelik kredi 

programları uygulanacaktır.

2008-2012 döneminde;

• 03.07.2009 tarihinde sunulmaya başlanan "Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi" satış ve 
pazarlaması yapılmıştır.

• Diyarbakır İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesindeki 11 firmaya 986.667 TL kredi kullandı-
rılmıştır.

HALKBANK

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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“2008 yılında 26 
olan şube sayısı 

47'ye ulaşmıştır.”

• Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalanmış; 68 adet firmaya 2 milyon TL'nin 
tamamı kullandırılmıştır.

• Küresel ısınmaya bağlı olarak Bölge'de yaşanan kuraklık nedeniyle borç ödeme güçlüğü 
içerisinde bulunan ve yapılandırma talep eden çiftçilerin kredileri için 04.04.2009 tarihinde 
başlatılan program çerçevesinde 1.077 firmanın 23.467.842 TL kredisi yeniden 
yapılandırılmıştır.

• 15.04.2009 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile 3 milyon TL'lik eş finansman 
protokolü imzalanmış, 30 oda üyesine 875 bin TL'lik ucuz finansman sağlanmıştır.

• 28.08.2009 tarihinde tarımsal üreticilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarını 
karşılamak ve ödemelerini hasat dönemlerine uygun olarak yapmalarını sağlamak amacıyla 
"Mahsul Kart" adı altında yeni bir ürün çıkartılmıştır.

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklarından OSB ve KSS'lere yönelik olarak toplam 
191.027.797 TL kredi kullandırılmıştır.

• IPARD Protokolü kapsamında Diyarbakır Şubesi 1 firmaya 865.000 TL kredi kullandırmıştır. 

• TMO ile yapılan protokol kapsamında TMO'ya ürün teslim eden çiftçilere yönelik 2010-2011 
döneminde 1.239.833 TL kredi kullandırılmıştır.

• TOBB ile 16.04.2010 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 87 firmaya 2.766.632 TL kredi 
kullandırılmıştır.

• Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile KOBİ finansmanına yönelik 
protokol imzalanmıştır.

2008-2012 döneminde Bölge'de hizmet veren 2 Bölge Koordinatörlüğü tarafından 6.086 firma 
ve 198 adet kamu kurumu ziyaret edilmiş; bunlardan 4.505 adedinin talebi olumlu bulunarak 
kredilendirme süreci tamamlanmıştır. Bu firmalara 32.011.392 avro, 49.623.451 dolar ve 
673.724.212 TL kredi kullandırılmıştır.

Bölge'de toplam 32.345.301 TL çiftçi kredisi kullandırılmıştır. 

2008 yılında 26 olan şube sayısı 47'ye ulaşmıştır.

Genel Bankacılık faaliyetleri kapsamında;

• 2008 yılı 1. Döneminde 851.437.282 TL olan Ticari, Kooperatif, Fon ve Bireysel Krediler dahil 
toplam nakdi krediler 2012 yılı sonuna kadar geçen sürede 2.265.035.693 TL artarak 
3.116.472.975 TL’ye ulaşmıştır.
 
• 2008 yılı 1. Döneminde 134.714.561 TL olan gayri nakdi krediler ise 2012 yılı sonuna kadar 
geçen sürede 451.370.349 TL artarak 586.084.910 TL'ye ulaşmıştır
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Mikro-kredi uygulamasına yönelik olarak gerekli mevzuat düzenlemesi yapılarak Bölge’de etkin 

bir şekilde uygulanacaktır.

BDDK

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU 

BDDK tarafından, mikro kredi düzenlemesinin ulusal düzeyde genel bir politika yaklaşımı 
dâhilinde ele alınmasının daha uygun olacağı, Türk bankacılık sisteminin geneli, potansiyeli ve 
uygulamanın sistem üzerindeki etkileri de dikkate alınarak bu tedbirin Eylem Planı’ndan 
çıkarılmasının değerlendirilmesi önerilmiştir. Öneri GAP Yüksek Kurulu’nda görüşülmüş ve 
dikkate alınmıştır.

Revizyon
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Revizyon

EK.3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir. 

2008-2010 döneminde toplam 1225 adet işletmenin bölgesel kalkınma programından yararlandı-

rılması ve 153 milyon TL destek verilmesi öngörülmektedir.

2010 yılı sonu itibarıyla eylem gerçekleştirilmiş, hedef aşılmıştır. Bölgesel kalkınma progra-
mından yararlanacak işletme sayısı 6111’e yükselmiş, kredi hacmi ise 661,3 milyon TL olmuş-
tur. İşletme adedi açısından % 499, kredi tutarı açısından % 432 gerçekleşme sağlanmıştır.

2008 yılında devam eden KOBİ kredilerinin yansıra KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı işletmelere 
yönelik yeni kredi faiz desteği modelleri belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bunlar:

• Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi
• 100.000 KOBİ Destek Kredisi
• Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
• Acil Destek Kredisi Programı

19.10.2009 tarihinde imzalanmış ve başvurular 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren alınmaya 
başlanmıştır.

Yeni hedef kitlesi olan esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin beklenti ve taleplerinin karşılanması, 
dünyada yaşanmakta olan küresel ekonomik krizin ülkeye olan yansımalarının en aza indiril-
mesi, KOBİ’lere işletme sermayesi olarak uygun koşullarda finansal destek sağlanması 
amacıyla 4 Kasım 2009 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak için üretime yönelik ilave 
makine-teçhizat alımlarının desteklenmesi amacıyla GAP Kapsamındaki İller Makine-Teçhi-
zat Kredi Faiz Desteği Programı Protokolü 20 Kasım 2009 tarihinde imzalanmıştır. 23 Kasım 
2009 tarihinde program için başvurular alınmaya başlanmıştır.

23 Kasım 2009 tarihinde Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ile birlikte Acil Destek 
Kredisi Programı’nın başvuruları da alınmaya başlanmıştır.

KOSGEB tarafından son zamanlarda dünyada ve ülkede yaşanan küresel ekonomik kriz nede-
niyle, işletmelerin yatırım konusundaki tereddütleri ve Bölge işletmelerinin geçmişte uygula-
nan yatırım amaçlı kredi programlarına talebi dikkate alındığında, bu eylem için ayrılan kayna-
ğın sadece yatırım kredisi olarak kullandırılmasının mümkün görülmediği ifade edilmiştir. Bu 
nedenle bütçede yer alan kaynağın yatırım kredisi yanında işletme kredisi şeklinde de uygula-
nabilmesi için Eylem Planı’nda revizyon yapılması önerilmiş; bu öneri 15 Nisan 2009 tarihinde 
yapılan 23. GAP Yüksek Kurulu’nda görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.

KOSGEB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Tablo 17: GAP İllerinde Kullandırılan Kredi Faiz Desteği ve İşletme Sayısı (2008-2010)

Kaynak:
KOSGEB, GAP EP İzleme Raporları

İLLER İşletme Sayısı İşletme SayısıKredi Tutarı (Bin TL) Kredi Tutarı (Bin TL)

GAP EP’de Öngörülen Gerçekleşen

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP Toplamı

75

30

250

375

45

125

37

250

38

1 225

439

216

2 044

2 313

54

234

129

639

42

6 110

Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme
Sermayesi Destek Kredisi

100.000 KOBİ Destek Kredisi

Makine-Teçhizat Kredi
Faiz Desteği Programı

Acil Destek Kredisi Programı

10 000

4 000

30 000

50 000

5 000

15 000

5 000

30 000

4 000

153 000

41 600

30 830

114 170

375 690

7 170

24 300

8 590

56 020

2 900

661 270

KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME
VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI



İŞLETME
SAYISI

GAP EYLEM PLANI
EK.3.3 RAKAMLARI

KREDİ TUTARI
(milyon TL)

İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL)

ADIYAMAN

BATMAN

DİYARBAKIR

GAZİANTEP

KİLİS

MARDİN

SİİRT

ŞANLIURFA

ŞIRNAK

TOPLAM

İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI

(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL)

KOSGEB
1000+1000 KOBİ                                 

MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI
KREDİ FAİZ DESTEĞİ              

KOSGEB
“0” FAİZLİ İMALATÇI 

ESNAF VE  SANATKÂR
KREDİ FAİZ DESTEĞİ               

KOSGEB
“0” FAİZLİ 

KOBİ İHRACAT
KREDİ FAİZ DESTEĞİ                                           

(09.06.2008 - 31.12.2008) (19.08.2008 - 31.01.2009) (12.09.2008 - 31.01.2009)

“0” FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ               
İMALATÇI ESNAF SANATKÂR VE             

KOBİ DESTEK KREDİ
FAİZ DESTEĞİ                                                       

(26.11.2008 - 15.05.2009)

75

30

250

375

45

125

37

250

38

1.225

10,00

4,00

30,00

50,00

5,00

15,00

5,00

30,00

4,00

153,00

6

8

14

45

1

11

1

21

-

107

1,06

1,93

4,08

10,32

0,15

2,99

0,24

4,58

-

25,35

33

5

27

152

5

28

12

73

-

335

0,84

0,13

0,69

3,85

0,13

0,71

0,30

1,83

-

8,48

4

7

10

117

 -

10

 -

8

 -

156

0,46

1,05

1,50

16,95

-

1,50

-

1,20

 -

22,7

43

25

65

273

13

22

11

101

1

554

2,24

1,32

3,22

12,63

0,56

0,93

0,39

4,88

0,03

26,20

GAP
İLLERİ

Tablo 18: GAP İllerinde Uygulanan Kredi Faiz Desteği Programları Durumu (31.12.2010)



KOBİ İHRACAT
FİNANSMAN

DESTEK KREDİSİ

“0” FAİZLİ
DİYARBAKIR İLİ

İŞLETME SERMAYESİ
DESTEK KREDİSİ

(27.02.2009 - 31.12.2009) (19.10.2009 -

100.000 KOBİ
DESTEK KREDİSİ         

(02.11.2009 -

ACİL
DESTEK KREDİSİ         

(20.11.2009 -

GAP BÖLGESİ MAKİNE 
TEÇHİZAT KREDİSİ 

KOBİ DESTEK 
KREDİ FAİZ DESTEĞİ 

MEVCUT DURUMU 
(TOPLAM)

(20.11.2009 -

İŞLETME
SAYISI

KREDİ TUTARI
(milyon TL)

11

5

24

181

-

15

3

11

-

250

2,78

1,36

5,66

42,39

-

4,62

0,41

2,66

-

59,88

306

98

94

1 121

23

118

75

377

23

2 235

7,55

2,44

2,32

28,02

0,55

2,88

1,79

9,33

0,58

54,91

12

57

129

194

7

26

17

20

4

466

2,64

13,41

31,01

34,23

0,79

6,69

3,88

3,56

0,89

97,10

439

216

2 044

2 313

54

234

129

639

42

6 110

41,60

30,83

114,17

375,69

7,17

24,30

8,59

56,02

2,90

661,27

- 

2

4

3

 -

 -

9

 -

14 

32

 -

0,20

0,40

0,30

-

 -

0,57 

 -

1,40 

2,87

- 

 -

1.660

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.660

 -

 -

48,31

 -

 -

 -

 -

 -

 -

48,31

Kaynak: KOSGEB, GAP EP İzleme Raporları

İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI

(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI

(milyon TL) İŞLETME SAYISI KREDİ TUTARI
(milyon TL)
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Bölge’de altyapısı gelişmiş üniversiteler bünyesinde AR-GE çalışmaları ve iş dünyası ilişkileri 

güçlendirilecek, potansiyel uzmanlaşma alanlarına göre Dicle, Gaziantep ve Harran üniversitele-

rinde teknoparklar kurulacak ve/veya geliştirilecektir.

Eylem Planı’nda öngörülen 3 teknopark kurulmuş olup, hedefe ulaşılmıştır.

Teknopark 2011 yılında faaliyete geçmiş, hizmet vermeye başlamıştır. 

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan teknopark 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Gazian-
tep Üniversitesi, özellikle İngilizce eğitim yapan Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bu alanlardaki başarılı çalışmaların ticarileşmesine 
uygun ortam sağlamakta ve Bölge’deki teknoloji firmalarına akademik bilgi konusunda ışık 
tutmaktadır. Yazılım, bilişim, tasarım, danışmanlık biyoteknoloji, gıda, makine, tekstil gibi 
alanlarda faaliyet gösteren firmalar AR-GE faaliyetlerini teknoparkta yaparak ekonomiye 
katkıda bulunmaktadır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

1.4. TEKNOPARKLAR
EK.4.1. Bölge’nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır.

Teknopark başvurusu Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2009 itibarıyla kabul 
edilmiş, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Teknopark 2011 yılında faaliyete geçmiştir. 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1.5. KÜLTÜR-TURİZM
EK.5.1. Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir.

• Adıyaman Nemrut Dağı, Tümülüs’ü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve 

Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Oluşturma Projesi bitirilecektir. Nemrut Dağı, 

Tümülüs’ü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulama Projesi bitirilecektir. Perre Antik Kenti Kazı 

Çalışmaları Projesi desteklenecektir. 

• Diyarbakır Surları'nın onarım ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. İçkale Yapıları onarımı, teşhir ve 

çevre düzenlemesi yapılacaktır.

• Sulamadan etkilenecek alanlardaki höyüklerde yapılacak çalışmalarla, ilgili proje hızlandırıla-

caktır.  Proje Şanlıurfa ve Gaziantep’te aynı anda uygulanacaktır. Zeugma Antik Kenti Arkeolojik 

Park ve Müze Projesi gerçekleştirilecektir.

• Kilis Ravanda Kalesi onarımı tamamlanacaktır. 

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama



• Mardin - Kasımiye Medresesi Çevre Düzenlemesi projesi uygulanacaktır. Antik Kentten Yeniden 

Yerleşime Dara Projesi gerçekleştirilecektir.  

• Şanlıurfa - Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulanacaktır. Koruma amaçlı imar planı ve kentsel 

tasarım projesi yapılacaktır. Harran Kenti'nin Restorasyonu Projesi hayata geçirilecektir.  

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kültür Envanteri Projesi hayata geçirilecektir. 
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Adıyaman

Diyarbakır

• Nemrut Dağı, Tümülüs’ü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve 
Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Oluşturma Projesi kapsamında hazırlanan 
restorasyon projeleri Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylan-
mıştır. 
• Nemrut Ören Yeri restorasyon projeleri doğrultusunda "Nemrut Dağı, Tümülüs’ü ve Anıtları 
Konsolidasyon ve Restorasyon Uygulaması" çalışmalarını yapmak üzere İstanbul Restorasyon 
ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
• Nemrut Dağı, Tümülüs’ü ve Anıtları Çevre Düzenleme uygulama projeleri 30.12.2009 tarihin-
de onaylanmıştır. Uygulamaların ihalesi 18.10.2012 tarihinde yapılmış, sözleşmesi 02.11.2012 
tarihinde imzalanmıştır. İşin bitim tarihi süre uzatımı ile birlikte 20.08.2014’tür.
• Yeni Kale Restorasyonu işi 23.09.2012 tarihinde tamamlanmış, 21.11.2012 tarihinde geçici 
kabulü yapılmıştır.
• Perre Antik Kenti Çevre Düzenleme uygulamaları işinin ihalesi 07.02.2013 tarihinde 
yapılmıştır.

• Diyarbakır Surları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Yapımı (I. Etap): 
Diyarbakır surlarında projelendirilmeyen kısımların projelendirilmesi ve aciliyet arz eden 
kısımların restorasyonuna yönelik çalışmalar Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse 
edilen 2011 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Diyarbakır Valiliği’nce 
yürütülmektedir.
• Diyarbakır İçkale Yapıları (Atatürk Müzesi, Eski Jandarma ve Cezaevi Binaları) Restorasyonu 
ve Diyarbakır İçkale Surları (73-74 No’lu Burçlar ile 73-74-75 No’lu Burçlar Arası Surlar) 
Restorasyonu işleri birleştirilerek 10.04.2012 tarihinde ihale edilmiştir. Adliye A Binası, Eski 
Komutanlık ve Cephanelik Binaları Restorasyonu işi 19.12.2011 tarihinde tamamlanmıştır. 
• Diyarbakır İçkale Yapılarının Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesi 21.11.2012 
tarihinde yapılmış, sözleşmesi 14.12.2012 tarihinde imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmek-
tedir.

• Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi: Mozaik Müzesi ile Konferans Merke-
zi’nin yapımı, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi tamamlanmış olup 09.09.2011 tarihinde 
açılışı yapılmıştır.

• Ravanda Kalesi Onarımı işi 05.02.2009 tarihinde ihale edilmiş, 02.07.2010 tarihinde tamam-
lanmıştır.

• Kasımiye Medresesi ve Çevre Düzenleme Projesi’nin kesin kabulü 04.01.2011 tarihinde 
yapılmıştır.
• Antik Kentten Yeniden Yerleşime Dara Projesi kapsamında arkeolojik kazı çalışmaları devam 
etmektedir. Dara Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanını kapsayan planlama alanının tarihi, 
kültürel, kentsel, doğal ve arkeolojik özelliklerinin öne çıkarılarak korunması, canlandırılması 
ve bu potansiyellerin değerlendirilerek turizme kazandırılması amacıyla Dara (Oğuz Köyü) 
Koruma Amaçlı İmar Planı (1/5000, 1/1000, 1/500 ölçekli plan ve projeler) çalışması yapılmak-
tadır. İmar planı yapımı işi 18.09.2012 tarihinde ihale edilmiştir. Dört aşamalı işin birinci aşama 
çalışması olan halihazır harita yapım işi Mardin İl Özel İdaresi’nce 30.12.2013 tarihinde 
onaylanarak Bakanlığa iletilmiştir. 

Gaziantep

Kilis

Mardin



Şanlıurfa • Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı yapımının tamamlana-
rak ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmasını müteakip değerlendirilebilecektir.
• Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi’nin ihalesi yapılmıştır. Dört aşama-
dan oluşan işin birinci aşaması tamamlanarak 27.04.2012 tarihinde onaylanmıştır. İkinci 
aşama çalışmaları Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 12.12.2012 tarih ve 
496 sayılı karar ile uygun bulunmuştur. Üçüncü aşama çalışmaları devam etmektedir.
• Harran Kenti’nin Restorasyonu Projesi kapsamında Harran Kalesi ile Harran Şehir 
Suru'nun Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği projelerinin yapımı 
tamamlanmış ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 
• Edessa Arkeoloji Müzesi Yapımı ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeopark Yapımı işinin 
ihalesi 09.05.2012 tarihinde yapılmış, sözleşmesi 05.06.2012 tarihinde imzalanmış ve 
07.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

GAP Bölgesi’nde yer alan 9 ilin envanter çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanmış olup, 
çalışmalar devam etmektedir.

Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi kapsamında 
arkeolojik kazı ve belgeleme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Hasankeyf sit 
alanında;
i) toprak üstünde görülebilen mimari veya küçük buluntu türündeki bütün kültür varlıklarının 
tespiti, rolöve, topografik, jeolojik ve jeoteknik çalışma, haritalama projelerinin gerçekleştiril-
mesi çalışmaları,
ii) yer altında kalan ve farklı devirlere ait kültür tabakalarındaki kültür varlıklarının arkeolojik 
kazılarla yer üstüne çıkarılması,
iii) korumaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
iv) taşınabilir olan kültür varlıklarının taşınması, belgelenmesi ve yayınlanması çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çerçevede;

• Çevre düzenlemesi ve basit onarım çalışmaları,
• Kazı çalışmaları,
• Laboratuvar çalışmaları,
• Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ve
• Çizimle belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında her iki yılda bir yapılan çalışmaları içeren kitabın basımı da yer almaktadır. 
Bu doğrultuda, “Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi 
2010-2012 Çalışmaları” kitabı 2013 yılında bastırılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Kültür

Envanteri Projesi
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Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma ve Kazı Kurtarma Projesi bitirilecektir.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI



Tamamlanan Restorasyonlar

GAP EP kapsamında toplam 73 adet eski eser onarımı öngörülmüştür. Bu dönemde 58 adet 
kültür varlığı eski eserin onarımı tamamlanmış, 8 adet iş devam etmektedir.

1. Merkez Kap Camii
2. Yenipınar (Hacı Mehmet) Camii
3. Mahmut El Ensari Türbesi

4. Sur - Arap Şeyh Camii
5. Sur - Hz. Süleyman Camii
6. Sur - Zinciriye Medresesi
7. Sur - İskender Paşa Konağı
8. Eğil - Nebi Harun Türbesi
9. Sur - Hüsrev Paşa Camii ve Minaresi
10. Sur - Fatih Paşa Camii
11. Sur - Ermeni Katolik Kilisesi
12. Sur - Protestan Cemaati Kilisesi
13. Sur - Melik Ahmet Camii

• Adıyaman’ın değişik yerlerinde 10 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

• Diyarbakır'ın değişik yerlerinde 15 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

• Gaziantep'in değişik yerlerinde 11 eski eser onarımı yapılacaktır.

• Kilis'in değişik yerlerinde 4 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

• Mardin'in değişik yerlerinde 5 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

• Siirt'in değişik yerlerinde 4 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

• Şanlıurfa'nın değişik yerlerinde 24 eski eser onarımı gerçekleştirilecektir.

VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP EYLEM PLANI (2008-2012)  |  55

Tablo 19: Kültür Varlığı Eski Eser Onarımları 

İLLER
GAP EP’de Öngörülen Gerçekleşen

Adıyaman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

TOPLAM 

10

15

11

4

5

4

24

73

3

15

20

4

2

4

10

58

Adıyaman

Diyarbakır



Diyarbakır

Gaziantep

Mardin

Siirt

Şanlıurfa
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14. Sur - Ali Paşa Camii
15. Sur - Salos Camii
16. Sur - Sarı Saltuk Türbesi ve Haziresi
17. Ergani - Zülkifil Peygamber Makamı 
18. Silvan - Karabehlül Camii

19. Şahinbey - Zincirli Bedesten
20. Şahinbey - Nuri Mehmet Paşa Camii
21. Şahinbey - Şıh Fetullah Camii
22. Şahinbey - Ağa Camii
23. Şahinbey - Hacı Veli Camii
24. Şahinbey - Karagöz Camii
25. Şahinbey - Boyacı Camii
26. Şahinbey - Tahtani Camii
27. Şahinbey - Ahmet Çelebi Camii ve Kasteli
28. Şahinbey - Musevi Havrası
29. Şahinbey - Şıh Fetullah Hamamı
30. Şahinbey - Çınarlı Camii
31. Şahinbey - Bostancı Camii
32. Şahinbey - Balıklı Mescidi ve Kütüphanesi
33. Şehitkamil – Ali Nacar Camii
34. Nizip - Uluyatır Köyü Camii
35. Nizip - Fevkani Kilisesi
36. Nizip - Çarşı Camii
37. Nizip - Molla Ahmet Camii
38. Oğuzeli - Çaybaşı Köyü Camii

39. Merkez - Akcurun Camii
40. Merkez - Hoca Hamamı
41. Merkez - Şurahbil Bin Hasene Türbesi
42. Merkez - Eski Hamam

43. Merkez - Surur Hamamı
44. Merkez - Ulu Camii

45. Merkez - Ulu Camii
46. Merkez - Şeyh Maruf Camii
47. Baykan - Şeyh Osman Türbesi
48. Baykan - Ziyaret Beldesi Ticaret Merkezi

49. Merkez - Selahattin Eyyubi Camii
50. Merkez - Şeyh Salih Türbesi
51. Merkez - Hüseyin Paşa Camii
52. Merkez - Hacı Lütfullah Camii
53. Merkez - Hizanoğlu Camii
54. Merkez - Şeyh Mesut Türbesi
55. Merkez - Ulu Camii
56. Siverek - Hamidiye Camii
57. Siverek - Karakeçi Camii
58. Viranşehir - Tekye Camii

Kilis



EK.5.2. Bölge’de yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir.

Bu eylem kapsamında illerde çevre düzenlemesi, park yapımı, yol ıslahı ve yapımı, kanalizas-
yon yapımı ve altyapı uygulamaları ile tanıtım çalışmaları yapılmıştır. Eylem için tahsis edilen 
ödeneklerin il düzeyindeki harcaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şanlıurfa Halfeti ilçesinde "Halfeti Eko Turizm Projesi" gerçekleştirilecek, Adıyaman, Gaziantep, 

Mardin ve Şanlıurfa'nın inanç ve kültür turizmi için çekim merkezleri olmaları amacıyla gerekli 

düzenlemeler, altyapılar ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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Tablo 20: İl Düzeyinde Altyapı Yatırımları İçin Yapılan Harcamalar (2008-2012)

GAP Bölgesi’nde Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasında eko-turizm ve kültür turizmi 
temelli bir turizm gelişimi ile inanç turizminin gelişimi hedeflenmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan, "Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı" 

kapsamında öncelikle Turizm Merkezi ilanı çalışmaları ile harita ve planlama çalışmaları gerçek-

leştirilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

2008 2009 2010 2011
İLLER

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

  10 000

   200

 -

  3 170

  3 100

   50

  3 020

   500

  3 000

   85

  13 125

  9 300

   100

  2 760

  2 770

   800

  5 660

   530

   530

   50

  22 500

 3 201 

  110

 3 085

 5 159

 -

  630

  409

 11 067

  200

 23 861

 2 320

  550

  825

 1 070

 2 725

  780

 1 850

  920 

 2 050

 13 090

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

2012

EK.5.3. Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır.

(Cari Fiyatlarla, Bin TL)
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• Kahta ve Midyat “turizm kenti” olarak belirlenmiştir. 
• Şanlıurfa-Viranşehir Eyyüpnebi beldesi 11.05.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla turizm 
merkezi ilan edilmiş ve planlama çalışmaları yürütülmüştür.
• Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illeri “marka kent” ilan edilmiştir. Adıyaman, 
Gaziantep ve Mardin illeri için valilikler tarafından hazırlanan eylem planları Bakanlığa 
iletilmiştir. Adıyaman ili Marka Kent Eylem Planı detaylı bir şekilde düzenlenip sonuç aşaması-
na geldiğinden yatırım programı içine alınmak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere ilgili genel 
müdürlüklere de gönderilmiştir.
• Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri GAP Eko Turizm 
Bölgesi içindedir. 
• Diyarbakır - Çermik yerleşmesinde termal turizm merkezine ait nazım ve imar planı 
revizyonları onaylanmıştır. 
• Mardin ve Gaziantep illeri “inanç koridoru” kapsamında değerlendirilmektedir.
• Şanlıurfa Dağeteği köyü sınırlarında yer alan Germüş Kilisesi ve çevresi 23 Ekim 2011 tarih 
28093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak “turizm merkezi” ilan edilmiştir.

23 Haziran 2009 tarihli Plan İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantısında GAP Bölgesi Turizm 
Master Planı’nın hazırlanması görevi GAP İdaresi’ne verilmiştir.

GAP Bölgesi Turizm Master Planı ile bugüne kadar turizme yönelik yapılan planların, günümü-
ze kadar geçen süre içinde turizm sektörünü etkileyecek her türlü veri tabanı değişiklikleri 
çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gerekli revizyonların yapılması ve güncelleştirilmesi, 
doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde 
sürdürülebilirliğinin, yönetimi ve kullanımının sağlanması, cazibe merkezleri, turizm merkez-
leri ve turizm gelişme bölgeleri/koridorlarının belirlenmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, bölge 
turizminin komşu iller ve ülkelerle de ele alınarak turizme önemli bir ivme kazandırılması, 
turizm odaklı uygulamaya yönelik ön etüt projelerinin hazırlatılması ve etüt projelerin 
uygulanmasına ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak kurumsal sorumluluk ve 
yönetim planının ortaya konması amaçlanmıştır.

Turizm Master Planı 28.04.2010 tarihinde ihale edilmiş, 29.06.2010 tarihinde sözleşme imzala-
narak işe başlanmış ve 2011 yılında tamamlanmıştır. Plan çalışmaları “I. Etap: Genel Değer-
lendirme, II. Etap: Mevcut Durum, III. Etap: Sentez ve Taslak Plan, IV. Etap: Kesin Plan ve Onay 
olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan plan, yatırım programlarında 
dikkate alınmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

Plan kararlarında yer alan; “Birecik Barajı Nehir Turizmi Projesi”, “Birecik Baraj Gölü Aşağı 
Çardak Rekreasyon Alanının Oluşturulması Projesi” ve “GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma 
Projesi” GAP İdaresi tarafından yürütülmektedir. 

GAP BKİ

ÇEVRE VE ORMAN
BAKANLIĞI

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1.6. DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
EK.6.1. Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.

“Yapımına 2010 
yılında başlanan 

Turizm Master Planı 
2011 yılında 

tamamlanmıştır.”



• Adıyaman - 2.600 ha alanda rehabilitasyon, 12.900 ha alanda erozyon kontrolü, 1.150 ha alanda 

mera ıslahı, 100.000 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılacak, 770.000 adet fidan üretile-

cektir.

• Batman - 1.100 ha alanda rehabilitasyon, 650 ha alanda erozyon kontrolü, 50.000 ha alanda 

orman kadastrosu çalışması yapılacaktır.

• Diyarbakır - 2.500 ha alanda rehabilitasyon, 1.650 ha alanda erozyon kontrolü, 50.000 ha alanda 

orman kadastrosu çalışması yapılacak, 7.250.000 adet fidan üretilecektir.

• Gaziantep - 3.800 ha alanda ağaçlandırma, 200 ha alanda rehabilitasyon, 4.600 ha alanda erozyon 

kontrolü, 500 ha alanda mera ıslahı, 50.000 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılacak, 

1.475.000 adet fidan üretilecektir.

• Kilis - 1.500 ha alanda ağaçlandırma, 25.000 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılacaktır.

• Mardin - 700 ha alanda ağaçlandırma, 1.900 ha alanda rehabilitasyon, 3.600 ha alanda erozyon 

kontrolü, 50.000 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılacak, 6.495.000 adet fidan üretilecek-

tir.

• Siirt - 1.600 ha alanda rehabilitasyon, 1.840 ha alanda erozyon kontrolü, 50.000 ha alanda orman 

kadastrosu çalışması yapılacaktır.

• Şanlıurfa - 1.450 ha alanda erozyon kontrolü, 50.000 ha alanda orman kadastrosu  çalışması 

yapılacak, 24.351.000 adet fidan üretilecektir.

• Şırnak - 500 ha alanda rehabilitasyon, 650 ha alanda erozyon kontrolü, 50.000 ha alanda orman 

kadastrosu çalışması yapılacaktır. 
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GAP Eylem Planı kapsamında 2008-2012 döneminde;
• 6.350 ha alanda ağaçlandırma, 
• 10.500 ha alanda rehabilitasyon,  
• 29.400 ha alanda erozyon kontrolü,  
• 1.650 ha alanda orman kadastrosu,
• 40.341.000 adet fidan üretimi yapılması öngörülmüştür.

Plan döneminde 10.040 ha alanda ağaçlandırma, 6.788 ha alanda rehabilitasyon, 29.986 ha 
alanda erozyon kontrolü, 950 ha alanda mera ıslahı çalışması yapılmış ve 47.389.000 adet 
fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Böylece 48.050 hektarlık alanın 47.764 hektarında çalışmalar tamamlanmış ve % 99,4 oranın-
da gerçekleşme sağlanmıştır. Fidan üretiminde ise gerçekleşme % 117,4 olmuştur. Ayrıca, 
32.270 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılmıştır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Tablo 21: Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü, Mera Islahı ve Fidan Üretimi - Hedef ve Gerçekleşmeler (2008-2012)

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, GAP EP İzleme Raporları

Faaliyetin Adı
GAP EP’de Öngörülen Gerçekleşen Fiziki Gerçekleşme (%)

Ağaçlandırma (ha)

Rehabilitasyon (ha)

Erozyon Kontrolü (ha)

Mera Islahı (ha)

Fidan Üretimi (adet)

167,3

65,3

109,7

57,6

117,5

6 000

10 400

27 340

1 650

40 341 000

10 040

6 788

29 986

950

47 389 000



Tablo 22: Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü, Mera Islahı ve Fidan Üretimi -  İl Bazında Hedef ve Gerçekleşmeler (2008 - 2012)

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, GAP EP İzleme Raporları

İLLER
Ağaçlandırma  (ha) Rehabilitasyon (ha) Erozyon Kontrolü  (ha) Mera Islahı (ha) Fidan Üretimi 

(Bin adet)

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP 

950

-

-

-

-

-

-

-

-

950

Planlanan Planlanan Planlanan Planlanan PlanlananGerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen

2013 yılında da çalışmalara devam edilmiş; 1.139 ha alanda ağaçlandırma, 6.503 ha alanda 
erozyon kontrolü, 400 ha alanda mera ıslahı ve 11.340.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiş-
tir.

Orman Kadastrosu: Plan döneminde 475.000 ha alanda orman kadastro çalışması yapılması 
öngörülmüş, 32.270 ha alanda orman kadastrosu çalışması yapılmıştır. 

EK.6.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanım yaygınlaştırılacaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanmak ve 
enerji verimliliğini artırmak amacıyla pilot uygulamalar, eğitim/bilinçlendirme programları, 
kapasite geliştirme faaliyetleri ve ölçme/değerlendirme/raporlama çalışmalarını içeren 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (YEEV) 
uygulanmaktadır. Projenin 2009 yılı Temmuz ayında başlayan ilk fazı kapsamında, Bölge’nin 
yenilenebilir enerji (YE) ve enerji verimliliği (EV) potansiyelini irdeleyen ve aşağıda yer alan 
konu başlıklarını içeren bir eylem planı hazırlanmıştır:

Bölge’nin yenilenebilir enerji potansiyeli tespit edilecek,  bunlardan en üst düzeyde yararlanma 

amacıyla yeni üretim ve kullanım teknolojilerinin geliştirilmesi için Bölge üniversitelerinin 

çalışmalara dahil edilmesi ve uluslararası enstitü ve üniversitelerle ortaklıklar kurulması sağlana-

caktır.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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-

-

-

3 800

1 500

700

-

-

-

6 000

1 637

21

55

3 723

1 275

695

460

2 170

4

10 040

2 600

1 100

2 500

200

-

1 900

 1 600

  - 

500

10 400

2 313

  - 

732  

1 700

-

1 543

500

-

-

6 788

12 900

650

1 650

4 600

-

3 600

1 840

1 450

650

27 340

14 300

760

4 930

2 810

-

2 916

1 520

2 750

  - 

29 986

1 150

-

-

500

-

-

-

-

-

1 650

770 

-

7 250 

1 475 

-

6 495 

-

24 351 

-

40 341

2 951 

-

12 165 

2 243 

-

7 316 

-

22 714 

-

47 389
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1. Güneş Enerjili Mikro Sulama Sistemleri Kurulumu
2. Endüstriyel Proseslerde Isıl Güneş Enerjisi Sistemlerinden Yararlanılması
3. Oteller ve Kamu Binalarında Güneş Enerjili Soğutma
4. Tarımsal (Pamuk ve Buğday) Atıklardan Elektrik Üretimi
5.  Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi
6. KOBİ’ler için Sanayide Verimlilik Artırıcı Proje Uygulamaları
7. Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Açısından İyileştirilmesi

YEEV Projesi’nin, ilk fazda hazırlanan eylem planından hareketle, 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla 
başlayan ikinci fazında ise;

1. Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmalarının Bölge’de Kurulmasını Kolaylaştıracak 
Kuluçka Merkezi ve Ortak Kullanım Laboratuvarı Kurulumu
2. Kamu ve Hizmet Binalarında Gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği Projelerinin Belirlenmesi 
ve Hayata Geçirilmesi
3. Sanayi Sektörlerinde Verimlilik Potansiyelinin Tespit Edilmesi ve Pilot Uygulama Modelleri-
nin Belirlenmesi
4. Bölge’nin Biokütle Kaynaklarının Tespiti ve Demonstratif Çalışmalar
5. Güneş Enerjili Mikro Sulama Sistemlerine İlişkin Demonstratif Çalışmalar
6. Eko-Turizm ve Karbon-Nötr Oteller
7. Bölge’deki Kurumlarda YE/EV Konularında Kapasite Artırıcı Faaliyetlerin Düzenlenmesi
8. Teknik İşgücünün Mesleki Becerilerinin Artırılması için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri 
Gerçekleştirilmesi
9. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında İnovasyon ve Kolay Çözümler

başlıkları altında pilot proje uygulama ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

1.7. TARIM

• Tarımda verimliliğin artırılması amacıyla, yeni teknolojilerin kullanımı dahil,  her türlü eğitim, 

yayım ve yayın faaliyetleri artırılacaktır. Ayrıca Şanlıurfa'da kurulu bulunan GAP Toprak-Su Kaynak-

ları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kurumsal kapasitesi ve altyapısı güçlendirilerek, 

Bölge’de faaliyet gösteren üretici, teknik eleman, STK ve özel sektör elemanlarına hizmet verecek 

şekilde yatılı imkânı bulunan pratik eğitimlerin verileceği bir merkeze dönüştürülecektir.

• Tarımsal örgütlenme projelerine destek artırılacaktır.

• Organik tarım üretimi ve organik ürün işlenmesini teşvik amacıyla öncelikle uygun alanların 

tespiti yapılacak, il özel idareleri ile işbirliği içerisinde, eğitim ve yayım faaliyetleri yürütülecektir.

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal işletmelerin ürün 

işlenmesi, su ürünleri işleme ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik 

yatırım projelerine hibe desteği sağlanacaktır.

• Hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik amacıyla Bölge’de 50 büyükbaş ve üzeri işletmele-

re özel destek sağlanacaktır.

GTHB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

EK.7.1. Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir
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Bölge’de tarıma dayalı sanayi yapısının geliştirilmesi amacıyla yeni tedbirler alınmış ve 
destekler artırılmıştır. Plan döneminde tarımsal örgütlenme projelerine, organik tarım 
uygulamalarına, kırsal kalkınma yatırımlarına, hayvancılık ve kurumsal kapasite projelerine 
743 milyon TL destek verilmiştir. 2013 yılı sonunda bu rakam 820 milyon TL’ye ulaşmıştır.

GAP Sulama Eğitim Merkezi'nin yapımına 21.05.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak başlan-
mış, inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

Tarımsal Örgütlenme Projeleri kapsamında sağlanan desteklerle üretici örgütlerinin, sosyo-e-
konomik açıdan daha etkin hale getirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve pazarlama 
mekanizmalarının geliştirilmesi; örgütlü yapıların girişimcilik kültürüne sahip, planlı, 
rekabetçi ve teknoloji kullanan üretim işletmeleri tesis etmeleri amaçlanmıştır.

2008 - 2012 döneminde; 
• 93 kooperatife 219,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır. 
• 75 kooperatif tamamlanmıştır. 
• 3.470 aileye 15.580 büyükbaş, 300 aileye 18.200 küçükbaş olmak üzere toplam 33.780 baş 
hayvan dağıtılmıştır. 
• 650 aileye 325 dekar sera yapılmıştır.

2013 yılı uygulamalarıyla kullandırılan kredi miktarı 232,6 milyon TL’ye yükselmiştir. İşlemleri-
ni tamamlayan kooperatif sayısı 80'e ulaşmış; toplamda 3.568 aileye 15.868 büyükbaş ve 
18.950 küçükbaş olmak üzere 34.818 baş hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca 365 dekar plastik örtülü 
sera yapılmıştır.

Organik Tarım: GAP Bölgesi'nde toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, bitki, hayvan 
ve insan sağlığını azami derecede koruyarak, organik ürünlerin üretimini artırıp, tüm gelir 
gruplarının tüketebileceği kaliteli, organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için eğitim, 
yayım ve demonstrasyon çalışmaları yapılmış, organik tarım yaygınlaştırılmıştır.

Tablo 23: Tarımsal Örgütlenme Projelerine Verilen Destekler (2008-2012)

Kaynak: GTHB, GAP EP İzleme Raporları

İLLER
Programa Alınan
Kooperatif Sayısı

Kredi Verilen
Kooperatif Sayısı

Kredi Tutarı
(Bin TL)

İhalesi Yapılan

Adıyaman

Diyarbakır

Batman

Gaziantep

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

TOPLAM

2

33

5

8

6

2

31

7

94

2

34

5

8

6

2

30

6

93

6 125 

86 958 

8 224 

12 829 

15 317 

5 206

74 913 

9 694

219 266 

1

26

4

6

6

2

26

4

75

50

1 210

180

220

270

100

1 240

200

  3 470

300

4 600

900

1 320

720

300

7 140

300

15 580

- 

 -

2 600

 -

 -

 -

7 800

7 800

18 200

 -

225

 -

 -

75

25

 -

 -

325

Aile
Sayısı

Hayvan Sayısı

Küçük Baş
Kooperatif

Sayısı Büyük Baş Sera (da)

“GAP Sulama Eğitim 
Merkezi hizmete 

açılmıştır.”
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2009-2012 döneminde;
• 4.056 dekar alanda organik meyve bahçesi tesis edilmiştir.
• 1.350 da alanda tarla bitkileri (buğday, nohut, mercimek, susam) demonstrasyonu kurulmuştur.
• 7.000 da alanda zeytin ve 1.220 da alandaki meyve bahçesinde “organik tarıma geçiş süreci 
sertifikasyon işlemi” tamamlanmıştır.
• Organik bal üretimi için 880 adet kovan dağıtılmıştır.  
• Kompost üretim tesisi kurulmuştur. 
• 520 çiftçiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

GAP Eylem Planı kapsamında organik tarımın yaygınlaştırılması için 2009 yılında 5 ilde ve 2 
araştırma enstitüsünde demonstrasyon, kompost hazırlama, eğitim ve yayım faaliyetleri gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Siirt, Şanlıurfa GAP Toprak Su Kaynak-
ları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nde eğitimler verilmiştir.

• Organik nar ve badem üretimi yapılmaktadır.
• Organik bağcılık üretimi yapılmaktadır. 
• Organik badem ve nar yetiştiriciliği devam etmektedir. 
• 100 da alanda organik nar yetiştiriciliği, organik tarım kapsamına alınacaktır. 
• 100 da alanda organik zeytin üretimi çalışmaları devam etmektedir. 
• Organik nar, bağcılık üretimi yapılmaktadır. 
• Organik elma, kiraz, çilek üretimi yapılmakta ve arıcılık eğitimi verilmektedir.
• Organik nar üretimi devam etmektedir. 
• Şanlıurfa GAP Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nde kompostun pamuk ve susam 
üretiminde kullanılmasının araştırılması çalışmaları yapılmaktadır. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı: Tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, 
tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarda girdi sağlayıcı ve 
ortaklarının tarımsal üretim faaliyetlerini artırıcı yatırım projelerini hayata geçirmede çok önemli 
bir yer tutan tarımsal desteklerin en verimli şekilde kullanılması sağlanmıştır. 2007-2012 yılları 
arası makine ve ekipman desteklemeleri sayesinde birçok çiftçi uygun fiyatlarda makinelere 
sahip olmuştur. 

2008-2012 döneminde 621 adet proje programa alınmış, 142,7 milyon TL ödeme yapılmıştır. 
Projelerin 590 adedi tamamlanmış, 7.073 kişi istihdam edilmiştir. 4 adet proje devam etmektedir. 

Adıyaman
Batman

Diyarbakır
Gaziantep

Kilis
Mardin

Siirt
Şanlıurfa

İLLER

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

TOPLAM

-

-

2

-

-

1

-

1

-

4

56

33

85

89

27

123

21

143

13

590

-

-

-

-

-

-

-

243 441

-

243 441

Ekonomik Yatırımlar
Makine - Ekipman

Programa Alınan Projeler

Adet Hibe Talebi (TL) Adet Hibe (TL) Adet Hibe (TL) Hibe (TL) İstihdam Hibe (TL)

Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler Toplam Ödeme

57

33

91

97

29

126

24

146

18

621

Tablo 24: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (2008 - 2012)

Kaynak: GTHB, GAP EP İzleme Raporları

13 044 945

 8 096 595

 21 665 565

20 555 488

5 915 044

30 848 499

4 805 107

36 249 023

3 265 966

144 446 232

1 234

444

1 002

939

339

958

240

1 865

52

7 073

 13 804 784

 8 157 161

 24 098 967

 24 694 639

 6 562 868

 32 367 329

 5 986 606

 37 414 673

 5 143 509

 158 230 536

 12 745 190

 8 096 595

20 892 600

 20 555 488

5 915 044

30 634 150

4 506 607

36 093 868

3 265 966

142 705 508 

14 801 991

9 932 109

39 537 401

16 973 509

5 611 697

21 185 798

8 954 638

36 045 256

2 545 484

155 587 883
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Tamamlanan 590 projenin 274’ü bitkisel ürün işlemesi, 60’ı tarımsal ürün depolaması, 57’si 
hayvansal ürün işlemesi, 148’i alternatif enerjili sera, 31’i soğuk hava deposu, 14’ü toplu 
basınçlı sulama, 1’i hayvansal orijinli gübre işlenmesi,  5’i ise koyun-keçi ve manda konusun-
dadır. 

2013 yılında da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine devam edilmiş ve 63,6 milyon 
TL kullandırılmıştır. 

Hayvancılığın Desteklenmesi: Yeni kurulacak 50 baş ve üzeri süt sığırcılığı işletmelerinin 
desteklenmesi ile ilgili Kararname 31.10.2009 tarihli ve 27392 sayılı, uygulama esasları tebliği 
ise 20.11.2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2009-2013 döneminde 173 yatırımcıya 23.122 baş düve, 158 adet sağım ünitesi, soğutma tankı 
ve 132 inşaat için 87,1 milyon TL hibe desteklemesi yapılmıştır. 2011-2013 dönemine ait 65 
proje devam etmektedir. 2013 yılında 20 proje yatırıma alınmış olup, projeler tamamlandığında 
3.535 baş hayvan için 15,7 milyon TL hibe desteği verilmiş olacaktır.

“2009-2013 
döneminde 173 

yatırımcıya 87,1 
milyon TL hibe 

desteklemesi 
yapılmıştır.”

Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi ile GAP Bölgesi'nde sulama alanları 
dışında kalan nüfusun mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve toplumsal çevre ile 
ilişkilerinin, potansiyellerinin saptanarak gelir getirici tarım ve tarım dışı yeni faaliyet alanları-
nın ve bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Plan döneminde bütün 
GAP illerinde model veya örnek nitelikte yaklaşık 80 alt proje (koyunculuk, su ürünleri, 
sulama, arıcılık, spor tesisleri, eko turizm güneş enerjisi, jeotermal su etüdü, sağlık, eğitim 
vb.) desteklenmiştir.

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) ile GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve 
açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet 
veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında; 2013 yılı sonuna kadar 1.676 faaliyet 
gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetler kapsamında ulaşılan teknik eleman sayısı 2.181, doğrudan 
ulaşılan çiftçi sayısı 11.206, dolaylı olarak ulaşılan çiftçi sayısı ise yaklaşık 140.000 olmuştur. 
Projenin en önemli bileşenlerinden biri de GAP Bölgesi’ne uygun sürdürülebilir bir tarımsal 
yayım ve danışmanlık modeli geliştirmektir.

Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, özel sektör, ilgili sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte “Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” geliştirilmiş ve 2014 
yılında uygulamaya konulmuştur. Model ile; 
• Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim 
yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi,
• Çiftçi örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir ve etkin bir 
yayım va danışmanlık hizmeti vermelerinin sağlanması,

GAP Bölgesi'ndeki sulama dışı alanlarda tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine 

yönelik olarak, sağlıklı kırsal yerleşim düzenlerinin oluşturulması için hizmet toplulaştırılması 

esasına dayalı projeler yaygınlaştırılacaktır.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP TEYAP



GAP TEYAP
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• Örgütlenme ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlanması, tarımsal örgütlenme 
konusunda model amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumların teşvik edilmesi amaçlanmak-
tadır.

Söz konusu model 2014 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanmış ve aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir:

• Merkez Danışma Kurulu (MEDAK) ve Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) oluşturulmuştur,
• Şanlıurfa Ziraat Odası ile protokol imzalanmış ve destek sağlanmıştır,
• Çiftçi örgütlerinde danışmanlık yetki belgesinin alınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır,
• Çiftçi örgütlerinin alt yapı ve donanım ihtiyaç tespiti yapılmıştır.
• Mevcut durum ihtiyaç analiz raporları genel ve il bazlı olarak hazırlanmıştır,
• Amaca yönelik eğitim, toplantı, demonstrasyonlar gerçekleştirilmiştir.
 
Ocak-Haziran 2014 döneminde envanter çalışmaları, demonstrasyonlar, teknik eleman 
eğitimleri ve köy toplantıları gibi 248 faaliyet gerçekleştirilerek 459 teknik elemana ve 10.229 
çiftçiye doğrudan ulaşılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi: 2011 yılı itibarıyla kırsal alanların ekonomik, sosyal ve 
çevresel boyutlarıyla daha etkin bir şekilde analiz edilmesi, buna dayalı olarak kırsal kalkınma 
politikalarının yerel paydaşlarla birlikte kararlaştırılması ve uygulamaya geçirilmesinde etkin-
liğin sağlanmasına yönelik Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Stratejik Planlama çalışması 
tamamlanmıştır. Alt Bölge Belirleme Stratejik Planı Taslak Raporu hazırlanmış ve 9 ilde alt 
bölgeler belirlenmiş, her bir ilin iki ilçesi olmak üzere 18 ilçede “Alt Bölge Kırsal Kalkınma 
Planları” hazırlanmıştır. Hazırlanan planlar çerçevesinde önerilen öncelikli 133 projenin 
uygulanmasına başlanmıştır.  

Alt Bölge Belirleme Stratejik Planı Taslak Raporu kapsamında 2014 yılı ilk yarısında 8 ilde alt 
bölgeler belirlenerek toplam 10 yeni ilçe daha çalışmalara eklenmiştir. Yeni seçilen ilçeler için 
“Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planları” hazırlanması için 4 il (Adıyaman, Batman, Siirt ve Şırnak) 
ile işbirliği protokolleri imzalanmış, kalan 4 ilin (Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa) 
işbirliği protokolleri imza aşamasındadır.

“...2014 yılı ilk 
yarısında 8 ilde alt 

bölgeler belirlenerek 
toplam 10 yeni ilçe 

daha çalışmalara 
eklenmiştir.”

Gelir Getirici Proje Destekleri: Kır-kent ayrımı gözetmeksizin kendi işini kurmak isteyenlere 
kişi başına 15.000 TL destek verilmesi uygulaması devam etmiştir. Bu kapsamda tarımsal ve 
hayvansal üretim ile tarımsal ve hayvansal üretimin işlenmesine yönelik projelere destek 
verilmiştir.  

SYDGM tarafından yürütülmekte olan Gelir Getirici Tarımsal Proje Destekleri’nin kapsamı tedricen 

tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere kaydırılacak ve 

bu çerçevede SYDV'ler bilgilendirilerek söz konusu projelere yönelmeleri sağlanacaktır.

AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Bölge’de potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin en uygun koşullarda saklanması ve değerlendiril-

mesi için Şirvan'da 300 tonluk soğuk hava deposu yapılacaktır.

Şirvan’da 300 tonluk soğuk hava deposu yapılmıştır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Şanlıurfa ilinde safkan Arap atçılığının geliştirilmesi çalışmaları desteklenecektir. Hara ve hayvan 

hastanesi kurulacak ve at yetiştiricilerine ilişkin meslek içi eğitim verilecektir.

Harran Üniversitesi, işbirliği yapılacak kuruluş olan Türkiye Jokey Kulübü nezdinde girişimler-
de bulunmuş, ancak bir sonuç alınamamıştır. Hipodrom yenilenmiş, at pansiyonları oluşturul-
muş ve Veterinerlik Fakültesi yeni binasının hipodroma yakın ve entegre olması planlanmıştır. 

Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi: Kilis ilindeki hayvan popülasyonunun 
iyileştirilmesine yönelik olarak 9 köyde 25 çiftçiye demonstrasyonlar kurulmuş olup 1.050 Kilis 
Keçisi dağıtılmıştır. Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur. Elde edilen 
sütün mamul ve yarı mamul hale getirilerek markalaşmasının sağlanması çalışmalarına 
başlanmıştır. 2012 yılında; Kilis Merkez ve ilçelerinde “S.S. Çakallıpınarı Tarımsal Kooperatifi 
Kilis Keçisi Süt İşleme Tesisi Projesi” uygulamaya konulmuş ve tamamlanmıştır. Bununla 
birlikte 2013 yılında Kilis ili ve ilçelerinde faaliyet gösterecek olan “Kilis 0348 813 10 69 Alo 
Veterinerim Projesi” desteklenmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Yapılacak İşlem ve Açıklama

• Kilis Keçisi ırkının korunması amacıyla çiftçilere dağıtım projesi uygulanacaktır.

• Organik tarım küme geliştirme çalışması yürütülecektir. Kümelenme yaklaşımı ile belirlenen yol 

haritası doğrultusunda, organik tarım eğitim merkezleri vasıtası ile, üretimden pazarlamaya kadar 

eko-turizm de dahil olmak üzere, organik tarıma geçiş, sertifikasyon ve gerekli eğitimler gerçek-

leştirilecektir

• Öncelikli projeler havuzu oluşturulacaktır. GAP Rekabet Gündemi kapsamında tespit edilen 

öncelikli sektörlerde (tarım, tarıma dayalı sanayi/ organik giysi, yenilenebilir enerji ve turizm) 5’er 

fizibilite hazırlanacaktır.

GAP BKİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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EK.7.2. Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.



“Üretim ve pazarlama 
yeteneklerinin ve 

kabiliyetlerinin 
geliştirilmesini sağlamak 

üzere Organik Tarım 
Danışmanlık ve Yayım 

Merkezi (OTADAM) 
alternatif iş modelleri 

belirlenmiştir.”
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Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması: Bölge’nin uluslararası pazarda rekabet edilebilirli-
ğinin artırılması hedeflenmiş; Küme Yol Haritası, Değer Zinciri ve Küme Analizleri hazırlan-
mıştır. Yol haritası 3 ana bileşen altında 8 faaliyet grubundan oluşturularak çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin geliştirilmesi amacıyla öncelikli pilot 
projelerin uygulanmasına başlanmıştır. Bunlar; 
• Organik Üretimde Artan Verim ve Yükselen Değer Projesi (Eğil/Diyarbakır)
• Organik Zeytinyağının Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (Kilis)
• Organik Bitki Besleme ve Organik Girdilerin Kullanımı ile Bitki Koruma ve Biyolojik Mücadele 
Pilot Projesi (Tüm GAP İlleri)
• Organik Pamuk Üretimi Eğitim, Yayım ve Yaygınlaştırma Projesi (Diyarbakır)

Üretim ve pazarlama yeteneklerinin ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak üzere 
Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (OTADAM) alternatif iş modelleri belirlenmiştir. 
Yerel paydaşların görüşleri de alınarak belirlenecek iş modeli ve iş planı kısa süre içerisinde 
uygulamaya konulacaktır. GAP Organik Tarım Portalı (www.gaporganik.org) oluşturulmuş, 
ihtiyaç analizi çalışması, portal modeli, içerikler ve görünüm tasarımı tamamlanmıştır. Portala 
içerikler yüklenmiştir. Ayrıca genel organik tarım, bitki besleme ve koruma, biyolojik mücade-
le, eğiticilerin eğitimi, üretici örgütlenmesi ve pazarlama gibi değişik konularda eğitimler ile 
ulusal ve uluslararası çalışma gezileri ve fuar katılımları da devam etmektedir. 

Aktörler arası işbirliğinin geliştirilmesi için küme yönlendirme ve yürütme kurulları ile beş 
çalışma grubu (Tekstil, Gıda, Tanıtım ve Pazarlama, Kurumsal Kapasite Geliştirme, OTADAM) 
kurulmuş, çalışma gruplarının iş planları çerçevesinde periyodik toplantı ve çalışmaları 
devam etmektedir.

Öncelikli Projeler Havuzu Oluşturulması: Kalkınma Bankası ile teknik işbirliği protokolü 
28.03.2010 tarihinde imzalanmıştır. Özel sektör tarafından hayata geçirilebilecek yatırım konu-
ları tespit edilerek 5 proje belirlenmiş ve fizibiliteleri hazırlanmıştır. Bu projeler:

• Meyve-Sebze Kurutma, Nar-Üzüm Çekirdeği Yağı, Bitkisel Çay Üretimi ve Soğuk Hava Tesisi 
• Turizm Termal ve Sağlık Merkezi 
• Bitkisel Yemeklik Sıvı Yağlar, Margarin ve Yoğun Yağlar Üretim Tesisi 
• Dondurulmuş Meyve ve Sebze Üretim Tesisi ve
• Taş Yünü Üretim Tesisi’dir.

Söz konusu projeler gerek projelerin hazırlanmasını talep eden yatırımcılarla, gerek ulusal ve 
uluslararası yatırımcılara sunulmak üzere ilgili kalkınma ajansları ile paylaşılmıştır.
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GAP EP’de “Mayınlı alanların temizlenerek ekonomiye kazandırılması” eyleminden sorumlu 
kuruluş Maliye Bakanlığı olarak yer almıştır. Konu ile ilgili olarak 5903 sayılı Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasında Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın 
Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yasa gereğince "mayın temizleme işi" öncelikle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 
yaptırılacaktır. MSB tarafından yaptırılamaması durumunda Maliye Bakanlığı hizmet satın 
almak suretiyle yaptıracaktır. 

Suriye Sınırı Mayın Temizliği Projesi'nin ihale sürecine yönelik faaliyetler kapsamında 30 
Temmuz 2012 yılında MSB'ye sunulan tekliflerin değerlendirilmesine başlanmıştır. Ancak, 
Suriye ile yaşanan gelişmeler dikkate alınarak mayın temizleme faaliyetlerinin gerçekleştiril-
mesinin bu aşamada uygun olamayacağı değerlendirildiğinden, ihale 20 Haziran 2013 tarihin-
de iptal edilmiştir. 

Plan döneminde, GAP İdaresi Başkanlığı ile Harran Üniversitesi işbirliğinde “Türkiye’nin 
Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi” uygulamaya konmuş ve 
tamamlanmıştır. Proje ile Hatay ve Şırnak illeri arasında yer alan mayınlı hat ve yakın çevresi-
nin toprak, tarım, kültürel, arkeolojik yapı, endemik bitki çeşitleri ve yer altı zenginlikleri 
potansiyeli belirlenmiş ve ekonomiye kazandırılması için modeller oluşturulmuştur.

Mayın temizliği öncesi tamamlanan bu çalışma, temizlik sonrası alanın ekonomiye kazandırıl-
ması için model ve stratejik kararların alınması ve mevcut kültürel değerlerin de korunması 
açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır.

“Yasa gereğince "mayın 
temizleme işi" öncelikle 

Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB) tarafından 

yaptırılacaktır. MSB 
tarafından yaptırılamaması 

durumunda Maliye 
Bakanlığı hizmet satın 

almak suretiyle 
yaptıracaktır.”

EK.7.3. Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.

Sınır boyunca uzanan 30.000 hektarlık mayınlı alan temizlenecek ve başta yüksek katma değerli 

tarım olmak üzere en verimli şekilde değerlendirilecektir.

MALİYE BAKANLIĞI -
MİLLİ SAVUNMA

BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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GAP, eşitlikçi anlayışıyla Bölge’nin
aktif sosyal yaşama katılımını artırıyor.

SOSYAL
GÜNEYDOĞU ANADOLU
PARLIYOR!

HAYATA KATILIM ARTIYOR!

SOSYAL 
GELİŞMENİN
SAĞLANMASI



Sosyal gelişmenin sağlanması ve Bölge’nin kalkınması açısından, ekonomik büyüme ile birlik-
te ülke ortalamalarının gerisinde olan eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal koruma gibi sosyal 
alanlarda birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve 
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi gerek-
mektedir. 

Planda eğitime erişimin artırılması ve kalitenin geliştirilmesi amacıyla bütün eğitim kademe-
lerinde fiziki ve beşeri altyapı geliştirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, okullaşma oranlarının 
yükseltilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısının ülke ortalamasına yaklaştırılması 
öngörülmüştür. Yükseköğretimde de fiziki ve beşeri altyapının geliştirilmesi için Bölge üniver-
sitelerinin finansman ihtiyacı karşılanmıştır.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla hastanelerde nitelikli oda sistemine geçilmesi ve 
10.000 kişiye düşen yatak sayısının 20’ye yükseltilmesi hedeflenmiş ve gerçekleştirilen 
yatırımlarla bu hedefe ulaşılmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Bölge’deki illerin 
tamamında aile hekimliği uygulamasının başlatılması öngörülmüş ve gerçekleştirilmiştir. Bu 
alanda yapılan yatırımlarla diğer sağlık göstergelerinde de ülke ortalamalarına yaklaşılmıştır.

İstihdamın artırılması, işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması, işgücünün kalitesinin 
yükseltilmesi ile sosyal entegrasyonun sağlanması için başta kadınlar ve gençler olmak üzere 
kırılgan grupların istihdama katılımlarının kolaylaştırılması amacıyla bireylere yönelik meslek 
edindirme, beceri kazandırma ve kişilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik eğitim ve danış-
manlık hizmetleri verilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu alanda İŞKUR’un düzenledi-
ği aktif işgücü programları ile yaklaşık 180.000 kişiye ulaşılmıştır.

Spor, kültür ve sanat alanlarında Bölge’deki tesis ihtiyacının giderilmesi ve mevcut tesislerin 
fizikî durumlarının iyileştirilerek bütün toplum kesimlerinin kolay erişiminin sağlanması 
hedeflenmiştir.

İl ve ilçelerde açılan spor tesislerinin yanı sıra üniversiteler bünyesinde de yapılan açık ve 
kapalı spor tesisleri ile gençlerin sportif faaliyetlere erişimi sağlanmıştır. 

GAP Eylem Planı ile ilk kez uygulanan ve GAP Bölgesi’nden başlanan bir program da Sosyal 
Destek Programı (SODES)’dır. Uygulamanın en önemli amacı Bölge’nin beşeri sermayesinin 
güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olunmasıdır. Yerel düzeyde hazırla-
nan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı 
kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanat-
sal ve sportif faaliyetler yoluyla Bölge’deki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade 
etmelerine katkı vermeyi hedeflemiştir. Bu alanlarda hazırlanan projelerin desteklenmesi 
öngörülmüş ve hayata geçirilmiştir. 

4.2. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI

GAP Bölgesi’nde eğitim göstergelerinin ülke ortalamalarının altında olduğu dikkate alınarak 
plan döneminde tüm eğitim kademelerinde fiziki ve beşeri altyapının geliştirilmesine, okullaş-
ma oranlarının yükseltilmesine, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltıl-
masına, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına önem 
verilmiştir. Plandaki derslik sayısı hedeflerinin yakalanması için fiziki altyapı yatırımlarına 
ayrılan program ödeneğinin yanı sıra özellikle son iki yıl içerisinde büyük miktarda ek ödenek

2.1. EĞİTİM
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“GAP Eylem Planı ile ilk 
kez uygulanan ve GAP 
Bölgesi’nden başlanan 
bir program da Sosyal 

Destek Programı 
(SODES)’tir.”

Diyarbakır Üçkuyular Anaokulu
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sağlanmıştır. Ancak, GAP Bölgesi’nde doğurganlık oranının yüksekliği, eğitim çağı nüfusunun 
öngörülenden fazla artması ve 4+4+4 yeni eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle hala ülke 
ortalamalarının gerisinde olan eğitim göstergelerine ulaşılabilmesi için beşeri ve fiziki 
yatırımların öncelikle gerçekleştirilmesi önemini korumaktadır. Bu nedenle MEB’in 2013 yılı 
yatırım harcamalarında %46 oranında artış sağlanmıştır.  

GAP Eylem Planı’nda 2008-2012 döneminde Bölge’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde toplam 13.056 derslik yapılması öngörülmüş, 11.313 derslik açılarak % 86,6 fiziki 
gerçekleşme sağlanmıştır.

2008-2012 döneminde 1.937 derslik açılmış, %135,7 gerçekleşme ile hedef aşılmıştır. 
2011-2012 öğretim yılında Siirt ve Şanlıurfa’nın okul öncesi eğitimde (beş yaş) okullaşma oranı 
Türkiye ortalaması olan %65,2’nin üzerindedir. Okulöncesi okullaşma oranı Adıyaman’da 
%60’ın, Kilis ve Diyarbakır’da ise %55’in üzerine çıkmıştır. 

MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI

Tablo 25: Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım Harcamaları (2008 - 2013) (*)

(*) Yapım, onarım, makine-teçhizat ödeneklerini içermektedir.

SG.1.1. Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

SG.1.2. İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.

(Cari Fiyatlarla, Bin TL)

2008 Yılı Harcama 2009 Yılı Harcama 2010 Yılı Harcama 2011 Yılı Harcama
İLLER
Adıyaman 

Batman 

Diyarbakır 

Gaziantep 

Kilis 

Mardin 

Siirt 

Şanlıurfa 

Şırnak 

Toplam 

2012 Yılı Harcama

Kaynak: MEB, GAP EP İzleme Raporları

Okulöncesi eğitimde 1.427 derslik açılacaktır.Yapılacak İşlem ve Açıklama

İlköğretimde 8.699 derslik açılacaktır. Yapılacak İşlem ve Açıklama

17 285

13 335

18 077

29 545

5 275

12 930

4 423

20 681

5 325

126 876

56 729

36 827

17 515

57 576

10 171

26 938

6 452

86 282

16 700

315 188

18 785

72 788

94 535

97 765

6 183

47 728

19 044

83 451

24 159

464 336

19 521

32 387

33 711

43 779

4 149

24 455

6 766

38 646

9 988

213 402

2013 Yılı Harcama

74 887

67 866

73 234

98 291

10 066

28 999

38 613

178 634

57 206

627 796

22 715

43 214

83 551

89 426

6 788

41 528

24 170

82 446

34 818

428 656
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2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye 
genelinde 32 iken, 2013-2014 yılı itibarıyla 3 birimlik iyileşme sağlanarak 29’a gerilemiş, GAP 
Bölgesi’nde ise 44 iken 5 birim iyileşerek 39’a düşmüştür. 2007-2008 eğitim öğretim yılında 
ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının en yoğun olduğu Şanlıurfa’da 53 olan bu 
sayı, 2013-2014 dönemi itibarıyla 46’ya düşmüştür.

Tablo 26: İlköğretim-İlk ve Ortaöğretim Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Not: İlkokul ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı hesaplanırken; genellikle aynı dersliği ilkokul ve ortaokul birlikte kullandığından, ilkokul ve ortaokul birlikte değerlendirilmiştir.

Kaynak: MEB 

İLLER

İlköğretim Derslik Başına Öğrenci Sayısı

2007-08

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

Türkiye

33

42

44

47

26

42

30

53

44

44

32

33

44

44

46

25

43

32

53

44

44

32

36

44

44

45

25

42

32

53

40

44

31

33

42

43

43

25

39

31

48

40

43

30

31

39

42

33

26

38

33

48

30

38

30

31

38

42

40

26

37

32

46

33

39

29

31

38

42

40

26

37

32

46

33

39

29

İlk ve Ortaokul Derslik Başına Öğrenci sayısı

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

SG.1.3. Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.

2007-2008 eğitim-öğretim yılında genel ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 
GAP Bölgesi’nde 43 iken 2013-2014 öğretim döneminde 42’ye gerilemiştir. Çok fazla sayıda 
derslik yapılmasına rağmen gerek nüfus artış hızının yüksek olması gerekse yeni eğitim 
sistemine geçilmesi nedeniyle derslik ihtiyacı devam etmektedir.

Ortaöğretimde 2.930 derslik açılacaktır.Yapılacak İşlem ve Açıklama
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Tablo 27: Ortaöğretim ve Genel Ortaöğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

İLLER

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

Türkiye

Ortaöğretim Genel Ortaöğretim

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

38

50

48

41

25

40

30

34

32

40

31

43

60

48

46

31

41

32

40

36

44

33

44

56

49

46

33

40

32

42

38

44

34

37

49

45

41

25

36

32

38

36

40

31

36

44

46

39

26

34

29

38

40

38

31

34

41

49

34

28

32

27

35

38

37

29

34

41

49

34

28

32

27

35

38

37

29

41

53

53

42

20

49

26

36

33

43

29

44

63

52

49

24

50

27

42

39

47

31

46

57

56

49

26

45

30

44

41

48

31

37

47

54

41

21

40

29

40

43

42

28

34

43

52

36

23

39

29

38

42

40

28

37

44

61

35

32

42

35

36

63

42

29

37

44

61

35

32

42

35

36

63

42

29

Kaynak: MEB 

SG.1.4. İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonların kapasiteleri artırılacaktır.

SG.1.5. Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla Bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

2008-2012 dönemi itibarıyla lise ve dengi okullar bünyesinde yapılan pansiyonlar da dahil 
olmak üzere 19.920 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmış, %102,4 gerçekleşme ile eylem hedefi 
aşılmıştır.

GAP Bölgesi’nde 2006 yılından sonra kurulan 6 üniversite ile birlikte dokuz il de üniversiteye 
kavuşmuştur. Başta yeni kurulanlar olmak üzere plan döneminde üniversitelere 1,2 milyar TL 
kaynak aktarılarak fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesine destek verilmiştir. Bölge’nin 
ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına önem verilmiş; 28 fakülte, 10 yüksek 
okul, 4 enstitü olmak üzere 42 yeni bölüm açılmıştır. Program sayısı ve üniversiteye kabul 
edilen öğrenci sayısı artmış, öğrenciler daha modern koşullarda eğitim olanağına kavuşmuş-
tur.

Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 19.460 öğrencilik pansiyon 

kapasitesi oluşturulacaktır. 
Yapılacak İşlem ve Açıklama



Fen-Edebiyat Fakültesi, Gölbaşı MYO ve Merkezi Yemekhane (Mediko Sosyal) binaları, 54 
daireli lojman ile Turizm Otelcilik Uygulama Oteli tamamlanmıştır. Merkezi derslik ek ofis ve 
kreş binası hizmete açılmıştır. 

Mühendislik Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Enstitüler binası, Eğitim Fakültesi ek binası ve 18 
daireli lojman inşaatı devam etmektedir. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmış, cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası 

tamamlanacaktır.

ADIYAMAN
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Merkezi Yemekhane ve Kütüphane tamamlanmıştır. 

Merkezi Kafeterya, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Kozluk MYO’nun inşaat çalışmaları 
devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmeleri sırasıyla %85, %80 ve %40’tır.

Kuyubaşı Kampüs altyapısının ikinci ihalesi 18 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olup, inşaatı 
devam etmektedir.  

Sason MYO proje aşamasındadır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın fiziki gerçekleşmesi %95’tir.

Fen – Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve 

Hizmet Binası tamamlanacaktır.

BATMAN
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Eğitim Fakültesi çevre tanzimi altyapısı ve donanımı ile birlikle 2009 yılında bitirilmiş ve hizmet 
vermeye başlamıştır. Yaklaşık 5.200 öğrenci eğitim görmektedir.

Devam eden Eğitim Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi, Yeni İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi ve Öğrenci Merkezi tamamlanacaktır.

DİCLE
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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Merkezi Kütüphane ve Kongre Binası 2011 yılında tamamlanmıştır. Kongre Binası’nda toplam 
2.750 kişilik 5 adet salon hizmete sunulmuştur. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tamamlanmış, hizmete hazır hale getirilmiştir. Yaklaşık 
3.000 öğrenci eğitim görmektedir. 

Öğrenci Merkezi’nin inşaatı devam etmektedir. 

Bismil MYO 2013 yılında tamamlanmıştır. 

Diyarbakır MYO’nun fiziki gerçekleşmesi %98’dir. 

Silvan MYO’nun ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmış ve 2013 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir.

Gaziantep Üniversitesi’nde 2008-2009 eğitim öğretim döneminde 11.700 olan öğrenci sayısı 
2012 yılında 30.000'e, program sayısı ise 118'den 242'ye çıkmıştır. Aynı dönemde fakülte sayısı 
da 5'ten 15'e yükselmiştir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen 
proje sayısı 252’ye ulaşmıştır.

2008-2012 döneminde 15 bina inşaatı tamamlanmıştır:

• Endüstri Mühendisliği
• Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası
• Yabancı Diller Yüksek Okulu
• Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri
• Spor Yüksek Okulu
• Eğitim Fakültesi A-B-C Blok
• Amfi Tiyatro Binası (3.500 kişilik)
• Meslek Yüksek Okulu Ek Bina
• Biyoloji Ek Binası
• Yapı İşleri Atölye Binaları
• Araban Meslek Yüksek Okulu
• Naci Topçuoğlu Atölye Binası
• Diş Hekimliği Fakülte Binası
• Yemekhane Binası
• Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu

2013-2014 döneminde ise 7 bina inşaatı bitirilmiştir. 

• Kongre Kültür Merkezi 
• Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
• İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
• Fizik Mühendisliği Ek Bina
• Gastronomi Binası
• Merkezi Araştırma Laboratuvarı
• Personel Yemekhanesi

Devam eden inşaatların fiziki gerçekleşmeleri:
• Gaziantep İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (%59) 
• Çarşı Kompleksi (%74) 
• Nizip Eğitim Fakültesi (%94) 
• İslahiye MYO (%11)

Devam eden Diş Hekimliği ve Mimarlık Fakülteleri, yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı 

Teknik Birimler MYO tamamlanacaktır.

GAZİANTEP
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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Devam eden Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi,  Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Rektörlük 

binası tamamlanacaktır.

Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ek binası, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Merkezi 
Kütüphane ve Merkezi Derslik inşaatları tamamlanarak eğitime açılmıştır.

Lojman inşaatı bitirilmiştir.

Rektörlük binasının bir katı kullanıma açılmış olup, ikmal inşaatına devam edilecektir.

Ceylanpınar MYO,  Viranşehir MYO ve Öğrenci Yaşam Merkezi’nin inşaatları devam etmektedir.

Yenilenebilir Enerji ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı bina projeleri tamamlanmış olup, ihale 
aşamasındadır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin proje çalışması devam etmektedir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Fen – Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası 

tamamlanacaktır.

Rektörlük hizmet binası ve 600 kişilik Konferans Salonu ile 36’şar dairelik birinci ve ikinci 
lojman inşaatları tamamlanmıştır.

Mimarlık Mühendislik Fakültesi binası tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın ihalesi yapılmıştır.

KİLİS 7 ARALIK
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve 

Hizmet Binası tamamlanacaktır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tamamlanmıştır.

Merkezi araştırma laboratuvarı 2013 yılında tamamlanmıştır.

Konferans Salonu, İktisadi İdari Bilimler ek blokları ve İlahiyat Fakültesi inşaatları devam 
etmektedir. 

Lojman ve sosyal tesisler ihale aşamasındadır.

MARDİN ARTUKLU
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama
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Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası 

tamamlanacaktır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi yapımı tamamlanmıştır. 

Eğitim Fakültesi binası yapımına 04.12.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. 

Merkezi Kafeterya, Rektörlük binası ve çevre düzenleme işlerine 11.06.2013 tarihinde yer 
teslimi yapılarak başlanmıştır. 

35 daireli lojman inşaatı 2010, iki bloktan oluşan sosyal tesis yapımı 2013 yılında tamamlan-
mıştır. 

Kampüs altyapısı 1. etap inşaatı tamamlanmıştır.  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın sözleşmesi 25.01.2012, yer teslimi 03.02.2012 tarihinde 
yapılarak inşaatına başlanmıştır. 2013 yılında inşaat bitmiş, geçici kabulü yapılmıştır.

Kezer yerleşkesi lojman inşaatı ile Rektörlük konutu yapımına 09.05.2013 tarihinde yer teslimi 
yapılarak başlanmıştır. 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Adıyaman’daki 1.000 kişilik öğrenci yurdu ile Batman, Kilis, Mardin ve Siirt illerinde 750’şer kişilik 

öğrenci yurtları tamamlanacaktır.

YURT-KUR

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Şırnak Üniversitesi 22.05.2008 tarihinde kurulmuş, GAP Eylem Planı kapsamına alınarak diğer 
üniversitelerle birlikte fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Çalışmalar iki etap halinde sürdürülmektedir:
• 1. Etap - Rektörlük Hizmet Binası, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Merkezi Kafeterya, Mediko-Sosyal Tesis, Kültür Merkezi, Merkezi Kütüphane, 500 Kişilik 
Kapalı Spor Salonu, Teshin Merkezi ve Atölye Binaları ve Kapalı Yüzme Havuzu

• 2. Etap - Misafirhane ve Sosyal Tesis, Enstitü ve Araştırma Merkezleri, İlahiyat Fakültesi ve 
Uygulama Camii, Meslek Yüksek Okulu Binaları, Rektörlük Konutu ve 25 adet Rektörlük 
Lojmanı

Lojman ve sosyal tesisler ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmıştır.

ŞIRNAK
ÜNİVERSİTESİ

SG.1.6. Yurt sayısı ve kapasitesi artırılacaktır.
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EP’de 5 ilde toplam 4.000 öğrenci kapasitesi olan 5 adet yurt yapımı öngörülmüştür. Yapımı 
devam eden Adıyaman Öğrenci Yurdu ile 2009 yılında programa alınan 4 adet yurt inşaatının 
tamamlanması ile bu hedefin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu dönemde Bölge’de yeni 
kurulan üniversitelere verilen desteklerle fiziki altyapıları geliştirilmiş, yeni bölümler ve 
programlar açılmış  ve öğrenci sayısı artmıştır. Bu nedenle planda öngörülen illerin yanı sıra 
Diyarbakır, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Şırnak’ta da yeni yurtlar yapılmış ve 9.100 öğrencilik 
kapasite oluşturulmuştur. 

Yurt ihtiyacı hala devam etmektedir. 2013 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan 4.750 öğrencilik 
yurt projelerinin son durumları aşağıda verilmiştir:

Adıyaman-Besni Öğrenci Yurdu (300 kişilik): 26.09.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 
07.11.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaat devam etmektedir.

Diyarbakır-Silvan Öğrenci Yurdu (300 kişilik): Arsa bilgileri hazırlanmaktadır.

Gaziantep Öğrenci Yurdu (1.000 kişilik): Arsa bilgileri tamamlanma aşamasındadır.

Gaziantep-İslahiye Öğrenci Yurdu (300 kişilik): Arsa bilgileri tamamlanmıştır.

Mardin Öğrenci Yurdu (750 kişilik): 05.09.2011 tarihinde ihalesi, 29.05.2012 tarihinde yer 
teslimi yapılmıştır. İnşaatı devam etmektedir.

Şanlıurfa Öğrenci Yurdu (1.000 kişilik): Arsa bilgileri tamamlanmış, projeleri hazırlanmıştır. 
Yaklaşık maliyet inceleme çalışmaları devam etmektedir. 

Şanlıurfa-Birecik Öğrenci Yurdu (300 kişilik): 13.03.2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 
sözleşme aşamasındadır.

Şanlıurfa-Viranşehir Öğrenci Yurdu (300 kişilik): Arsa bilgileri tamamlanmıştır. 

Şırnak Öğrenci Yurdu (500 kişilik): 04.02.2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme 
aşamasındadır. 

2.2. İSTİHDAM

İllerin talep ettikleri alanlarda mesleki beceri kazandırma, meslek değiştirme ve geliştirmeyi 

kapsayan işgücü yetiştirme programları düzenlenecektir. Bu programlara katılanların istihdamını 

sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, istihdam garantili kurslara ağırlık verile-

cektir. Ayrıca, özürlüler ve eski hükümlüler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara öncelik 

tanınacaktır.

İŞKUR TÜRKİYE İŞ KURUMU

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SG.2.1. İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.
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Kişilere işgücü piyasasında geçerli alanlarda kendi işlerini kurmaya yönelik eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri verilecektir. Söz konusu programlar düzenlenirken kadınlar ve gençlere öncelik tanına-

caktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Başta kadınların ve gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla 20.000 kişiye 

mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. Söz konusu hizmetlerin etkinliğinin artırıla-

bilmesi amacıyla İŞKUR personeli eğitilecek ve bu kapsamda gerektiğinde hizmet satın alınacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SG.2.2. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.

SG.2.3. İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.

İstihdamı artırmaya yönelik olan ve eğitim ile işgücü piyasası ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen 

çok ortaklı, küçük ölçekli projeler desteklenecektir. Toplum Yararına Çalışma Programları uygula-

nacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SG.2.4. İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.

İŞKUR istihdamın artırılmasına yönelik bu dört eylemi gerçekleştirmek amacıyla GAP-2 Proje-
si’ni yürütmüştür. Proje kapsamında;

i) İşgücü yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması ve bu programların etkinliğinin artırıl-
ması için İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları,
ii) Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin 
etkin biçimde verilmesi için Genel İşgücü Yetiştirme Kursları,
iii) İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi için İş ve Meslek Danışmanlığı 
Hizmetleri,
iv) İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilmesi ve uygulanması için Toplum Yararı-
na Çalışma Programları (TYÇP) uygulanmıştır. 

TYÇP faaliyetleri daha çok AB kaynaklı programlarda uygulanan proje bazlı hibe dağıtımı 
hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞKUR’un düzenlemiş olduğu aktif işgücü kurs ve programlarından 2008-2012 döneminde 
toplam 178.100 kişi yararlanmıştır. 2013 yılı sonu itibarıyla bu sayı 207 bini aşmıştır.

• 2008 yılında 4.644 kişi
• 2009 yılında 24.297 kişi
• 2010 yılında 23.463 kişi
• 2011 yılında 38.002 kişi
• 2012 yılında 87.694 kişi kurs ve programlara katılmıştır.
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Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, mesleki eğitim merkezleri ve MYO'lardaki eğitim 

programları; DPT'nin İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri çalışması, İŞKUR'un yerel düzeydeki 

İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri gibi teknik çalışmalara dayanarak ve sanayi ve ticaret odaları ve 

OSB yönetimleri ile işbirliği içinde gözden geçirilecektir. Bu kapsamda işgücü piyasasında ihtiyaç 

duyulmayan programlar kapatılacak, ihtiyaç duyulan programlar belirlenecektir. Bölge’nin ihtiyaç-

larına göre ortaöğretim müfredatı tarıma yönelik dersleri de içerecek şekilde düzenlenecektir.

MEB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Bölge’de öne çıkan sektörlerde ve Bölge’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesine yönelik fakülte ve yüksekokulların açılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Mühendislik Fakültesi kurularak Petrol Mühendisliği 

Bölümü ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu açılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEB MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Bölge’de eleman ihtiyacı duyulan meslekler ile açılması gereken meslek alanları, işbirliği 
yapılacak kurum ve kuruluşlardan alınan görüş ve öneriler ile yapılan çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkmıştır.

Eleman İhtiyacı Duyulan Meslekler:
• Tahıl, irmik, makarna, çikolata ve yağ üretimi
• Taş, mermer oymacılığı, altın-gümüş ve bakır işlemeciliği 
• Halı üretimi 
• İplik, konfeksiyon, makine bakım ve onarımı
• Oto motor tamirciliği
• Dizayn ve model tasarım
• Doğalgaz, elektrik, elektronik 

Açılması Gereken Meslek Alanları:
• Organik tarım ve seracılık
• Yağ endüstrisi
• Lojistik ve ulaştırma
• Elektrik elektronik
• Çocuk gelişimi
• Büro yönetimi ve sekreterlik
• Sigortacılık
• Bilgisayar teknolojisi ve program
• Soğutma ve iklimlendirme 

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) tamamlanmıştır.

Mesleki Teknik Orta Öğretim Kurumlarında uygulanan 46 alana ait öğretim programları 
güncelleme çalışmaları tamamlanmış, Çerçeve Öğretim Programları Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın onayına sunulmuştur. Revize edilen programlara paralel olarak eğitim dokü-
manları da güncellenerek internet sitesinde yayınlanmıştır.

SG.2.6. Bölge üniversitelerinde Bölge’nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.
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2008-2012 döneminde Bölge üniversiteleri bünyesinde 26 fakülte, 8 yüksek okul ve 2 enstitü 
olmak üzere 35 yeni bölüm açılmıştır. 2013 yılında açılan 2 fakülte, 2 yüksek okul ve 2 enstitü 
ile toplam yeni bölüm sayısı 42’ye ulaşmıştır.

SG.2.5. Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek söz konusu programlar güncellenecektir.



Tablo 28: Bölge Üniversitelerinde Kurulan Yeni Bölümler

(1) Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ikiye ayrılmıştır.  • (2) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak ikiye ayrılmıştır. 

Bölümler Kuruluş Yılı
Üniversiteler

2008

2008

2009

2010

2011

2011

2010

2010

2010

2013

2013

2009

2010

2011

2012

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2010

2011

2012

2009

2010

2010

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2011

2013

Adıyaman Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Teknoloji Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen-Edebiyat Fakültesi (1)

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi (2)

Eczacılık Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Nizip Eğitim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Viranşehir Sağlık Yüksek Okulu

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yaşayan Diller Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Ziraat Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yaşayan Diller Enstitüsü

Veteriner Fakültesi

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
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SG.2.7. Sürekli Eğitim Merkezleri kurulacaktır.  

Dicle ve Harran üniversiteleri bünyesinde sürekli eğitim merkezleri kurulacaktır.
Yapılacak İşlem ve Açıklama

SODES PROGRAMI

Dicle Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. 

Harran Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi 2009 yılından beri faaliyettedir. GAP 
İdaresi ile imzalanan protokol çerçevesinde İŞKUR'dan alınan projelerle Sürekli Eğitim Merke-
zinde; 
• Aşıcılık, budamacılık, mutfak hizmetleri ve seracılık kursları açılmıştır.
• 45 kişiye Arapça lisan kursu verilmiştir.
• Üniversite son sınıftan 48 kişiye girişimcilik kursu verilmiştir. 
• Madde bağımlılarına iklimlendirme - soğutma tamir kursu açılmıştır.
• Pedagojik Formasyon eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Sosyal Destek Programı beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin 
sağlanması amacıyla 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya başlanmıştır. Valiliklerin koordi-
nasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği 
artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılma-
larını sağlamayı; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla Bölge’deki çocukların, gençle-
rin ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

Plan döneminde SODES kapsamında 2.751 proje desteklenmiş, yaklaşık 350 milyon TL kaynak 
aktarılmış ve toplam 1.247.906 kişiye ulaşılmıştır. 2013 yılında ise 491 proje desteklenmiş ve 
projelere 70 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 

SG.2.8. Meslek edindirme alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki
program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır (SODES Programı). 

Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif 

Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı Kalkınma Bakanlığı (DPT) ve valiliklerin 

işbirliğiyle yürütülmektedir.

Meslek edindirme alanında hizmet sunan kurumlar arasında etkin bir işbirliği mekanizması 

oluşturulacak ve hizmetlerin koordinasyonu valilikler aracılığıyla yürütülecektir. İhtiyaç duyulan 

alanlarda valilikler de kendi projelerini yürütecekler, valiliklerin ihtiyaçlarına göre program bazlı 

olarak hazırladıkları talepleri Sosyal Destek (SODES) programı çerçevesinde DPT tarafından 

önceliklendirilecek ve finansman ihtiyacı karşılanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

KALKINMA BAKANLIĞI
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Tablo 29: SODES Projelerinin İl Bazında Dağılım (2008-2012)

İLLER

2008 2009 2010 2011 2012

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

TOPLAM

90

42

53

37

31

34

34

67

10

398

129

67

72

86

80

111

88

123

22

778

62

47

57

77

41

41

47

73

22

467

68

82

64

106

50

52

56

89

34

601

54

70

77

100

40

39

39

65

23

507

Proje
Sayısı

Proje
Tutarı

Proje
Sayısı

Proje
Tutarı

Proje
Sayısı

Proje
Tutarı

Proje
Sayısı

Proje
Tutarı

Proje
Sayısı

Proje
Tutarı

(Cari Fiyatlarla, Bin TL)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, GAP EP İzleme Raporları

• Düzenlenen 2.112 öğrenci gezisine 127.820 öğrenci katılmıştır.
• Düzenlenen 824 üniversiteye hazırlık kursuna 17.669 öğrenci katılmıştır.
• Uygulanan projelerde 5.266 kişi istihdam edilmiştir (kamu görevlileri hariç). 
• 12.559 kişi toplum yararına çalışma programlarına katılmıştır. 
• 3.341 kişi staj yapmıştır.
• 1.841 kişiye 985.628 TL tutarında mikro kredi verilmiştir.
• Düzenlenen 664 SBS kursundan 44.978 öğrenci yararlanmıştır.
• Oluşturulan 456 etüt merkezinden 364.000 öğrenci yararlanmıştır.
• Oluşturulan 860 mesleki eğitim merkezinden 33.399 kişi yararlanmıştır.
• Düzenlenen 7.092 mesleki eğitim/beceri kazandırma kursundan 42.117 kursiyer faydalan-
mıştır.
• 453 adet kütüphane oluşturulmuştur.
• 32 kişiye 63.099 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanmıştır.
• Oluşturulan 27 engelli evi/merkezinden 1.394 kişi faydalanmıştır.
• Düzenlenen 1.089 spor kursundan 76.576 kursiyer yararlanmıştır.
• Düzenlenen 83 el sanatları kursundan 1.889 kişi kursiyer olarak yararlanmıştır. 
• Düzenlenen 877 adet Sahne Sanatları/Görsel Sanatlar kursundan 49.568 kişi kursiyer olarak 
yararlanmıştır. 
• 393 müzik kursundan 29.253 kursiyer yararlanmıştır.
• Oluşturulan 78 müzik ve resim atölyesinden 29.309 kişi yararlanmıştır.
• Oluşturulan 1.024 Çocuk ve Gençlik Merkezi/Evinden 60.043 çocuk ve genç yararlanmıştır.
• Oluşturulan 82 Kadın Merkezi/Evinden 23.576 kadın yararlanmıştır.
• Oluşturulan 1.439 adet Kültür Merkezi/Semt Sahası/Çocuk Parkı/Spor Merkezinden 544.177 
kişi yararlanmıştır. 
• 764.826 kişi kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılmıştır. 
• Oluşturulan 194 Atölyeden 10.422 kişi yararlanmıştır.
• Okul öncesi eğitimi destekleme faaliyetlerinden 28.455 kişi yararlanmıştır.
• Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasına yönelik faaliyetlerden 9.340 kişi yararlan-
mıştır. 
• Oluşturulan 88 adet Tiyatro/Sinema/Konferans Salonundan 218.250 kişi yararlanmıştır.
• Bilgilendirme/Bilinçlendirme Faaliyetlerinden 1.017.028 kişi yararlanmıştır. 
• Düzenlenen 296 adet Konser/Festival/Şenliklere 181.386 kişi katılmıştır.

SODES
KAPSAMINDA
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3 999

6 429

7 095

2 941

2 520

3 075

2 916

8 000

5 026

42 001

9 079

11 120

12 453

8 771

6 036

9 776

11 014

12 870

10 745

91 864

5 775

5 928

8 951

9 046

4 005

6 354

5 113

9 265

5 560

59 997

6 912

7 186

10 808

10 903

4 910

7 693

6 121

11 137

6 621

72 291

6 981

7 529

11 100

11 206

4 143

7 186

6 249

12 163

5 888

72 445



Bölge’de 2008-2013 döneminde kamu hastanelerinde 3.643, Adıyaman Üniversitesi bünyesin-
de 200 ve Dicle Üniversitesi bünyesinde 395 adet hasta yatağı kapasitesi oluşturulmuş; 
toplamda 4.238 adet yatak ile plan hedefi aşılmıştır.

Sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapı geliştirilmiştir. Yatak sayısının artırılmasıyla birlikte 
hastanelerde nitelikli oda sistemine geçilmiş, sağlık hizmetlerinin sunumu yaygınlaştırılmış 
ve kalitesi yükseltilmiş; buna bağlı olarak temel sağlık göstergelerinde son derece önemli 
iyileşmeler kaydedilmiştir. 

Bölge’de 2007 yılında 96 hastane ve toplam 9.980 yatak mevcut iken, 2012 yılında hastane 
sayısı 120’ye, yatak sayısı 15.682’ye yükselmiştir. Bu yıllar itibariyle ülke genelinde hastane 
sayısındaki artış %16,3, yatak sayısındaki artış %23,4 olarak gerçekleşirken GAP Bölgesi’ndeki 
artış oranı sırasıyla %25 ve %57,1 olmuştur. 

2.3. SAĞLIK
SG.3.1. Bölge’nin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.  

• Mevcut hasta yataklarının niteliği 1-3 kişilik oda sistemine geçirilerek artırılacaktır.

• Bu düzenlemelerle birlikte 10.000 nüfusa düşen hasta yatağı sayısının 20'ye çıkarılması için 

hâlihazırda sürmekte olan projelere ek olarak 3.580 adet daha ek yatak kapasitesi oluşturulacaktır.

• Ayrıca Diyarbakır ve Gaziantep illerine Bölge’nin ihtiyacını karşılaması amacıyla birer adet fizik 

tedavi merkezi ve ruh sağlığı hastanesi yapılacaktır.  

• Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerine birer adet 

ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM) yapılacaktır.

• Bölge’deki halk sağlığı laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tablo 30: GAP Bölgesi’nde Hastane ve Yatak Sayıları

Kaynak:  TÜİK, 2014

İLLER
Hastane

Sayısı
Yatak
Sayısı

10.000
Kişiye Düşen
Yatak Sayısı

Hastane
Sayısı

Yatak
Sayısı

10.000
Kişiye Düşen
Yatak Sayısı

2007 Yılı 2012 Yılı

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

Türkiye

GAP/Türkiye (%)

12,6

14,5

18,3

18,4

15,4

6,2

14,3

10,9

6,9

13,9

23,0

-

9

11

24

24

1

12

11

20

8

120

1 483

8,1

15,1

19,5

28,2

24,1

13,0

12,5

20,0

14,3

12,5

19,7

26,4

-

8

11

18

18

3

10

8

15

5

96

1 275

7,5
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733

685

2 679

2 869

182

465

418

1 662

287

9 980

162 100

6,2

939

1 042

4 498

4 342

162

968

621

2 527

583

15 682

200 072

7,8



Mevcut hasta odaları 1-3 kişilik nitelikli oda sistemine dönüştürülmüş ve plan döneminde 
2.833 hasta yatağı hizmete sunulmuştur. 2013 yılında oluşturulan 810 yatak kapasitesi ile 
3.643 yatağa ulaşılmış ve plan hedefi aşılmıştır.  

• On bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı 2007 yılında 13,9 iken 2012 yılında 19,7’ye yükselmiş, 
plan hedefi yakalanmıştır.  
• Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Şırnak illerine birer adet ADSM 
yapılmıştır.
• 2007 yılında 2.916 olan uzman hekim sayısı 2011’de 4.838’e ulaşmıştır.
• Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38,9 iken, 2012 yılında yüz binde 14,7’ye gerilemiştir. 
• Bebek ölüm oranı 2009 yılında binde 17,3 iken 2012 yılı sonunda binde 15,7’ye ve 2013 yılında 
da binde 15,5’e düşürülmüştür.

Tablo 31: Sağlık Bakanlığı GAP EP Yatırımları

HEDEFLER
GERÇEKLEŞMELER

GAP İLLERİ

-  3.580 adet yatak kapasitesi oluşturulacaktır.

-  Fizik Tedavi Merkezi  

-  Ruh Sağlığı Hastanesi 

ADIYAMAN

-  200 adet yatak kapasitesi  

-  1 adet ADSM

Kahta Devlet Hastanesi (150 Yatak)

Kahta Göçeri Ent.İlçe Hastanesi(10 Yatak+6 Dai.Loj.)

Besni Devlet Hastanesi (75 Yatak) (TOKİ)

Kadın Doğ.ve Çoc.HastanesiHastanesi(35 tek kiş.oda)

Gerger Entegre İlçe Hastanesi (25 Yatak)

Devlet Hastanesi (400 Yatak+12 Dai.loj.) (TOKİ)

ADSM (60 ünit)

BATMAN

-  1 adet ADSM

Merkez ADSM Ek Bina (40 Ünit)

Kozluk Devlet Hastanesi  (75 Yatak)

Beşiri Entegre İlçe Hastanesi Ek Blok (10 Yatak) (TOKİ)

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (200 Yatak) (TOKİ)

2012 Yılı - 2 833 hasta yatağı oluşturulmuştur.

2013 Yılı – 810 adet yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

Toplam 3 643 yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

2012 Yılı - 295 yataklı 4 hastane tamamlanmıştır.

2013 Yılı - 400 yataklı hastane inşaatı tamamlanmıştır. 

Toplam 695 yatak hizmete sunulmuştur.

                 -  ADSM (60 ünit) inşaatı devam etmektedir.

Tamamlanmıştır.

Geçici kabulü 21.01.2011 tarihinde yapılmıştır.

Geçici kabulü 03.08.2012 tarihinde yapılmıştır.

Geçici kabulü 25.02.2011 tarihinde yapılmıştır.

Tamamlanmıştır.

2013 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

İnşaat devam etmektedir.

2012 Yılı - 1 adet ADSM (40 ünit) yapılmıştır.

                 -  75 yataklı bir hastane inşaatı tamamlanmıştır.

2013 Yılı - 10 yataklı hastane tamamlanmıştır.

Toplam 85 yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

Tamamlanmıştır.

Geçici kabulü 11.05.2011 tarihinde yapılmıştır.

İhalesi 23.06.2011 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %96’dır.

İnşaat çalışmalarına başlanmıştır.
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DİYARBAKIR

-  890 adet yatak kapasitesi 

-  1 adet ADSM

-  1 adet Fizik Tedavi Merkezi ve 

-  1 adet Ruh Sağlığı Hastanesi  

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (320 Yatak)

Diyarbakır Bölge Hastanesi (400 Yatak)

Kulp Entegre İlçe Hastanesi (20 Yatak)

Bismil Tepe Beldesi Entegre İlçe Hastanesi (5 Yatak) (TOKİ)

Ergani Devlet Hastanesi (150 Yatak) (TOKİ)

Bismil Devlet Hastanesi (100 Yatak) (TOKİ)

Hazro Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak) (TOKİ)

Kocaköy Devlet Hastanesine Bağlı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)

Çınar 25 Yataklı Devlet Hastanesi (50 yatak kapasiteli)

Merkez ADSM (50 Ünit)

Kulp Entegre İlçe Hastanesi10 Daire Loj.

GAZİANTEP

-  1 adet Fizik Tedavi Merkezi, 

-  1 adet Ruh Sağlığı Hastanesi 

-  1 adet ADSM 

ADSM Ek Bina (35 Ün)

Nizip Devlet Hastanesi Yeni Bl. (100 yatak) 

İslahiye Devlet Hastanesi (100 Yatak) (TOKİ)

KİLİS

-  1 adet ADSM yapılacaktır.

MARDİN

-  700 adet  yatak kapasitesi 

-  1 adet ADSM 

Kızıltepe Devlet Hastanesi (244 Yatak)

Midyat Devlet Hastanesi (150 Yatak)

Devlet Hastanesi (300 Yatak) (TOKİ)

Nusaybin Devlet Hastanesi (150 Yatak)

2012 Yılı - 895 adet yatak kapasitesi oluşturulmuştur. 

2013 Yılı - Toplam 145 yataklı üç hastane inşaatı devam etmektedir.

               -   1 adet ADSM inşaatı devam etmektedir.

2008 yılında geçici kabulü yapılmıştır.

2009 yılında hizmete açılmıştır.

05.02.2009'den itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

İkmal ihalesi 21.10.2013 tarihinde yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir.

21.10.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir.

16.12.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

14.02.2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir. 

İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Proje çalışmaları devam etmektedir.

2012 Yılı - 1 adet ADSM (25 ünite) yapılmıştır.

                  -  100 adet yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

2013 Yılı - 100 yataklı bir hastane inşaatı tamamlanmıştır.

Toplam 200 adet yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

Geçici kabulü 13.06.2011 tarihinde yapılmıştır.

Geçici kabulü 24.02.2012 tarihinde yapılmıştır.

Tamamlanmıştır.

-  2012 Yılı - Toplam 394 yataklı 2 hastane tamamlanmıştır.

-  2013 Yılı - Toplam 450 yataklı 2 hastane inşaatı devam etmektedir.

29.11.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

30.12.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %96’dır.

İhalesi 12.07.2011 tarihinde yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi %92’dir.

HEDEFLER
GERÇEKLEŞMELER
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SİİRT

-  260 adet yatak kapasitesi

Kurtalan Devlet Hastanesi (100 Yatak)

ADSM (20 Ünit)

Devlet Hastanesi (300 Yatak) (TOKİ)

ŞANLIURFA

-  800 adet ek yatak kapasitesi 

-  1 adet ADSM 

Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Mrk.

Siverek ADSM (20 Ünit)

Viranşehir Devlet Hastanesi (200 Yatak)

Siverek Devlet Hastanesi (200 Yatak)

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina 

Devlet Hastanesi (400 Yatak) + ADSM (50 Ünit) Eyyübiye Mevkii

Suruç Devlet Hastanesi 15 Daireli Lojman

Akçakale Devlet Hastanesi (100 Yatak+ 6 Daire Loj.) (TOKİ-Arsa takası)

ŞIRNAK

-  120 yatak kapasitesi tamamlanacaktır.

-  500 adet yeni yatak kapasitesi 

-  1 adet ADSM 

Silopi Devlet Hastanesi  (50 Yatak)

İdil Devlet Hastanesi  (50 Yatak)

Uludere Entegre İlçe Hastanesi (25 Yatak)

Güçlükonak Entegre İlçe Hastanesi(10 Yatak)

ADSM (10 ünite)

2012 - 100 yataklı bir hastane inşaatı tamamlanmıştır. 

          - 1 adet ADSM (20 ünite) yapılmıştır.

2013 - 300 yataklı hastane inşaatı tamamlanmıştır.

Toplam 400 yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

2013 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

2012 -  400 adet yatak kapasiteli iki hastane tamamlanmıştır.

-  500 yatak kapasiteli iki hastane inşaatı devam etmektedir.

Geçici kabulü 03.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

Hastane ve ADSM inşaatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmeleri %45 ve %60’tır.

İlk ihalesi iptal edilmiş olup, yeni ihale tarihi beklenmektedir.

İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %98’dir.

2012  - 135 yatak kapasitesi oluşturulmuştur.

           -  1 adet ADSM tamamlanmıştır.

2008 yılında tamamlanmıştır.

2009 yılında tamamlanmıştır.

2010 yılında tamamlanmıştır.

2010 yılında tamamlanmıştır.

2008 yılında tamamlanmıştır.

HEDEFLER
GERÇEKLEŞMELER
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Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (200 yatak) 2013 yılında tamamlan-
mış ve tıbbi cihazları alınmıştır. 

Adıyaman Üniversitesi için 250 adet yeni yatak kapasitesi oluşturulacaktır.

ADIYAMAN
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Dicle Üniversitesi bünyesinde 395 hasta yatağı kapasitesi oluşturulmuş ve eylem hedefi 
aşılmıştır. 
• Onkoloji Hastanesi (100 yatak) 2009 yılında tamamlanmıştır.
• Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (190 yatak) 2011 yılında tamamlanmıştır.
• Acil Yardım ve Yoğun Bakım Ünitesi (105 yatak) tamamlanma aşamasında olup, 2014 yılı 
sonlarında hizmet vermeye hazır hale getirilecektir.

Dicle Üniversitesi için devam eden 170 yatak kapasiteli proje tamamlanacaktır.

DİCLE
ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Harran Üniversitesi bünyesinde devam eden 600 yatak kapasiteli hastane tamamlanacaktır.

Başta anne-çocuk sağlığı olmak üzere koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Acil sağlık ve 

gezici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 

Harran Üniversitesi - 600 Yataklı Hastane’nin kaba inşaatı ve tesisat çoğunluğu tamamlanmış-
tır. Revize proje ihalesi tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SG.3.2. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI
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• 46 ambulans ve 1 adet helikopter ambulans alınacaktır. 

• Bir adet aile sağlığı merkezi, 23 sağlık ocağı ve 5 adet Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim 

Merkezi (KETEM) açılacaktır. 

• Diyarbakır’a 1 adet çadır hastane ve 1 adet uçucu madde araştırma ve tedavi merkezi (UMATEM) 

kurulacaktır.

• Sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliştirecek eğitimler verilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, acil sağlık ve gezici sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması amacıyla planda öngörülen eylem gerçekleştirilmiş, ihtiyaç duyulan mobil 
hizmet araçları temin edilmiş, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve KETEM’ler kurulmuş, 
sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. 

Adıyaman'da başlatılmış olan aile hekimliği uygulaması 2010 yılında diğer GAP illerine de 
yaygınlaştırılmıştır.

GAP EP ile Bölge halkının refah ve gelir düzeyinin yükseltilmesiyle birlikte sosyal yaşamın 
iyileştirilmesi, toplumun bütün unsurlarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Sosyal hizmetler 
ve sosyal koruma gibi toplumsal gelişmenin temelini oluşturan alanlarda gerçekleştirilen 
yatırımlarla Bölge’de daha çok sayıda vatandaşa ulaşmak mümkün olmuştur. 

Tablo 32: Koruyucu Sağlık Hizmetleri – Planlananlar ve Gerçekleşmeler

PLANLANANLAR
GERÇEKLEŞMELER

Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi 

23 adet sağlık ocağı

5 adet KETEM

1 adet çadır hastane

1 adet UMATEM

46 ambulans

1 adet helikopter ambulans

6 adet ASM tamamlanmış, 35 ASM+TSM programdadır

35 adet sağlık ocağı ile 8 daireli lojman tamamlanmıştır.

9 ilde KETEM faaliyettedir.

Diyarbakır’a 1 adet çadır hastane kurulmuştur.

Diyarbakır’da 1 adet UMATEM kurulmuştur.

116 adet ambulans, 9 adet ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE) aracı dağıtılmıştır.

Helikopter ambulans

SG.3.3. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Adıyaman'da başlatılmış olan aile hekimliği uygulaması diğer GAP illerine de yaygınlaştırılacaktır.
Yapılacak İşlem ve Açıklama
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2.4. SOSYAL HİZMET ve YARDIMLAR



SG.4.1. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki
program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır (SODES Programı)

SODES Programı gerçekleşmeleri için Bkz. S.G.2.8.

Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki 

program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

KALKINMA BAKANLIĞI

SG.4.2. SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.

GAP illerindeki “merkez vakıfları”nda “sosyal yardım ve inceleme görevlisi” unvanıyla ikişer 
vasıflı personel istihdam edilmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kuru-
lu’nun 30.04.2008/3 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. 2009 yılında Adıyaman SYDV tarafın-
dan bir, Kilis ve Batman SYDV tarafından ikişer olmak üzere toplam 5 personel sosyal yardım 
ve inceleme görevlisi olarak istihdam edilmiştir.

Gelir Getirici Proje Destekleri kapsamında kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15.000 TL 
destek sağlanmıştır. Bitkisel – hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, hediyelik – turistik 
eşya üretimi, market işletmeciliği, kuaförlük, terzilik, elektronik eşya satışı, el sanatları, 
mobilya üretimi ve satışı, konfeksiyon, çiçekçilik, lokantacılık, kırtasiyecilik, elektrikçilik, 
tornacılık, gümüş eşya üretimi, doğalgaz – sıhhi tesisatçılık vb. konulardaki projelere destek 
verilmiştir.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) kapsamında da süt sığırcılığı, koyunculuk ve 
seracılık yaparak gelir elde etmek isteyenlere, bir kooperatif bünyesinde birleşmeleri sağla-
narak, destek verilmiştir. 

2007 Yılı Yatırım Programı kapsamında oluşturulan Eğitim Modülü ile SYD Vakfı personelinin 

kapasitesi geliştirilecektir. İlk aşamada İl SYD Vakıflarında 2'şer tane üniversite mezunu nitelikli 

personel istihdamı yoluna gidilecektir. Sosyal yardımlarda gelir getirici, kendi işini kurmaya yönelik 

proje desteklerine ağırlık verilecektir. Bu proje destekleri verilirken, SYDV'lerin danışmanlık 

hizmeti vermesi de sağlanacaktır. 

ASPB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASPB AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SG.4.3. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.
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Sokakta çalışan çocuklara yönelik çocuk ve gençlik merkezleri kurulacak ve mevcut merkezlerin 

etkinliği artırılacaktır. Özürlü çocuklara yönelik çocuk koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri 

Yapılacak İşlem ve Açıklama



Kaynak: ASPB, GAP EP İzleme Raporları

yaygınlaştırılacaktır. Sevgi evlerinin sayısı artırılacaktır. Çocuklar için uçucu madde bağımlılığı 

tedavi hizmetine yönelik UMATEM'lerin etkinliği artırılacaktır. 6 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi, 8 

adet Sevgi Evleri Sitesi ve 7 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (BSRM) kurulacaktır:

• Adıyaman- Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Batman - Çocuk ve Gençlik Merkezi 

• Diyarbakır- Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Gaziantep - Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Kilis - Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Mardin - Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Siirt - 2 adet Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

• Şanlıurfa - Çocuk ve Gençlik Merkezi, Sevgi Evleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Eylemin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 2009 yılından itibaren Yatırım Programı’na yeni 
projeler alınmış, 2012 yılı sonuna kadar 3 adet çocuk ve gençlik merkezi (ÇOGEM) ve 4 adet 
bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi (BSRM), 2013 yılında da 1 adet ÇOGEM ve 2 adet sevgi 
evleri sitesi tamamlanmış; böylece 10 adet sosyal koruma merkezi hizmete sunulmuştur. 
İllerde arsa tahsisinin geç yapılması öngörülen yatırımların inşasında gecikmelere neden 
olmuştur.

Bölge’de bir kadın konuk evi kurulmuştur.

Tablo 33: Sosyal Koruma Merkezleri (2008-2013)

EYLEM
GERÇEKLEŞMELER

Çocuk ve Gençlik Merkezi  (6 adet)

Sevgi Evleri Sitesi  (8 adet)

Sosyal Bakım ve  Rehabilitasyon Merkezi  (7 adet)

4 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi (Diyarbakır’da 1, Gaziantep’te 3 adet) hizmete açılmıştır. 

2 adet Sevgi Evleri Sitesi (Adıyaman Sevgi Evleri Sitesi (Kız-50 kişi) ve Siirt Sevgi Evleri Sitesi (Erkek-60 kişi))

tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

2 adet Sevgi Evi Yatırım Programı’ndadır:

-  Gaziantep Sevgi Evleri Sitesi (18 yaş) 

-  Şanlıurfa Sevgi Evleri Sitesi (Erkek-50 kişi) 

4 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (Şanlıurfa’da 2 adet, Diyarbakır ve Gaziantep) tamamlanmıştır. 

S.G.4.4. Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.

ASPB
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
(SHÇEK)

Kadın konuk evi kurulacaktır.
Yapılacak İşlem ve Açıklama



Bölge’nin sosyal refahını yükseltmek amacıyla toplum merkezleri, sosyal amaçlı merkezler, 
gençlik merkezleri, aşevleri kurulmuş; yaşlı ve hastaların evde bakımı, engellilere yönelik 
sosyal hizmet projeleri, toplum kalkınma projeleri desteklenmiştir. Aile yardımları kapsamın-
da zor durumdaki ailelere gıda, yakacak ve barınma yardımı yapılmıştır.

Sağlık alanında şartlı sağlık yardımları, özürlü yardımları ve ilaç tedavi giderleri konusunda 
yardımlar yapılmıştır. 

SYDGM tarafından sosyal hizmet proje destekleri kapsamında kadınların sosyal hayata katılımını 

temin etmek amacıyla toplum merkezleri oluşturulmasına ve kadınlara yönelik bilgilendirme 

faaliyetlerine destek verilecektir.

ASPB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kadın ve genç kızların ekonomik ve sosyal hayata 
katılmalarını sağlayan, kendilerini bilgi ve beceri bakımından geliştirmelerine ortam oluştu-
ran merkezlerdir. Plan döneminde mevcut ÇATOM’lar güçlendirilmiş, 16 yeni ÇATOM’un 
açılmasıyla faaliyetteki ÇATOM sayısı 44’e yükseltilmiştir.

Adıyaman Gerger İlçesi   2010
Batman Yeşiltepe Mahallesi  2009
Diyarbakır 5 Nisan Mahallesi  2009
Diyarbakır Fatihpaşa Mahallesi  2009
Diyarbakır Çermik İlçesi   2009
Diyarbakır Ziya Gökalp Mahallesi  2010
Diyarbakır Ergani İlçesi   2011
Gaziantep Nurdağı İlçesi   2011
Mardin Mazıdağı İlçesi   2010
Şanlıurfa Suruç İlçesi   2009
Şanlıurfa Parmaksız Mahallesi  2009
Şanlıurfa Viranşehir İlçesi   2009
Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi   2012
Şanlıurfa Hilvan İlçesi   2012
Şanlıurfa Birecik İlçesi   2012
Şırnak Silopi İlçesi   2010

• ÇATOM’larda her yıl ortalama 200’e yakın genç kız ve kadın iş bularak çalışmaya başlamak-
tadır. 
• 8-10 kadın işyeri açarak kendi işini kurmaktadır. 
• Her yıl 10 binden fazla kişi ÇATOM programlarına katılmakta, 50-60 bin kişi ÇATOM’lar aracı-
lığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden yararlanmaktadır. 
• Kasım 1995 - 2013 döneminde ÇATOM programları ile 250.000 kişiye ulaşılmıştır.  

Mevcut ÇATOM'ların etkinliği ve etki alanı artırılacaktır. ÇATOM'ların toplum merkezleriyle işbirliği 

artırılarak kurumsallaştırılması sağlanacaktır. 25 ÇATOM güçlendirilecek, Diyarbakır’da bir ÇATOM 

kurulacaktır.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

2008-2012 yılları arasında
16 adet ÇATOM açılmıştır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Dört adet engelsiz yaşam merkezi tamamlanmış, biri ihale edilmiştir.
• Batman, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Merkezleri tamamlanmıştır. 
• Mardin ilinde yapılacak engelsiz yaşam merkezi, yer değişikliği yapılarak Midyat ilçesine 
kaydırılmış ve 12.12.2011 tarihinde ihale edilmiştir.

ASPB SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
(SHÇEK)

Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Engelsiz Türkiye Projesi’nde Bölge’ye 

öncelik verilecek, özürlü hakları ve özürlülük konusunda Bölge’de bilgi ve bilinç seviyesi yükseltile-

cektir. Özürlülerin istihdam edilebilirliğini artıracak faaliyetler yürütülecektir. Engelsiz yaşam 

merkezlerinin sayıları artırılacaktır.  Batman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’ya birer engelsiz 

yaşam merkezi kurulacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP Bölgesi’nin kalkınması ve Bölge’de sosyo - ekonomik şartların iyileştirilmesi için ASPB 
başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda çeşitli projeler yürütmekte ve desteklemek-
tedir. Eğitim alanında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim, kurs, yemek, kitap gibi birçok 
konuda yardım yapılmasının yanı sıra üniversite öğrencileri de burs, yurt ve kira yardımlarıyla 
desteklenmiştir. Özürlü öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması sağlanmıştır. 

VALİLİKLER, ASPB-SYDGM, GAP BKİ, GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

Yerel Gençlik Meclisleri’nin kurulması ve etkin olarak çalışması teşvik edilecektir. Gençler arasın-

da gelenek ve görenek etkileşimini, yeni arkadaşlıklar kurup deneyim kazanılmasını sağlayacak ve 

özellikle kırsal kesimde yaşayan, sosyal katılım açısından dezavantajlı gençlere öncelik verilecek 

gençlik değişim programları uygulanacaktır. Gençlerin aile ile iletişimleri ve toplumla entegrasyo-

nunun artırılması için Toplum Merkezlerinin faaliyetleri iyileştirilecek ve etkinleştirilecektir. 

Gençlerin AB Gençlik Programlarından daha etkin yararlanabilmeleri için Ulusal Ajans tarafından 

Bölge’ye özel eğitim faaliyetleri artırılacaktır.  ÖSS ve OKS kursları düzenlenebilmesi için gereken 

kırtasiye, kitap, ulaşım ve yemek giderleri karşılanacaktır. Çocuk Okuma Odaları ve Gençlik ve 

Kültür Evleri güçlendirilecek ve kurumsallaştırılacaktır. 

Bölge’de 23 adet gençlik merkezi kurulacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 - SYDGM

SG.4.5 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

SG.4.6. Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.

Gençlik merkezlerinin yapımına son yıllarda ağırlık verilmiş ve 26 adet gençlik merkezinin 
yapımı programlanmıştır. 2013 yılı sonunda finansmanı genel bütçeden sağlanan 17 adet 
gençlik merkezinden 4 tanesi (Adıyaman, Adıyaman-Kahta, Kilis ve Mardin-Kızıltepe) tamam-
lanmış ve faaliyete geçmiş, 2 adet gençlik merkezi de (Diyarbakır-Bağlar ve Gaziantep) 
tamamlanma aşamasına gelmiştir.  Ayrıca, kurumun öz kaynaklarıyla finanse edilen 9 adet 
gençlik merkezinin yapımına da devam edilmektedir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
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Tablo 34: Yatırım Programı’nda Yer Alan Gençlik Merkezleri

Tablo 35: GSB’nin Öz Gelirleri ile Yaptırılan Gençlik Merkezleri

Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı, GAP EP İzleme Raporları

Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı, GAP EP İzleme Raporları

İLLER
Proje Adı Son Durum

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Merkez Gençlik Merkezi

Kâhta Gençlik Merkezi

Gençlik Merkezi

Bağlar Gençlik Merkezi

Yenişehir Gençlik Merkezi

Ergani Gençlik Merkezi

Silvan Gençlik Merkezi

Bismil Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Kızıltepe Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Hilvan Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Cizre Gençlik Merkezi

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşmesi %93’tür.

Fiziki Gerçekleşmesi %95’tir.

Fiziki Gerçekleşmesi %43’tür.

Fiziki Gerçekleşmesi %15’tir.

Fiziki Gerçekleşmesi %29’dur.

Arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşmesi %94’tür.

Tamamlanmıştır.

Yapımına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %1’dir.

Tamamlanmıştır.

İhale süreci devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşmesi %67’dir.

İhale aşamasındadır.

Fiziki Gerçekleşmesi %33’tür.

Arsa problemleri çözülmeye çalışılmaktadır.

İLLER
Proje Adı Son Durum

Batman

Gaziantep

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Kozluk Gençlik Merkezi

Nizip Gençlik Merkezi

Mazıdağı Gençlik Merkezi

Midyat Gençlik Merkezi

Kurtalan Gençlik Merkezi

Merkez Gençlik Merkezi

Suruç Gençlik Merkezi

Viranşehir Gençlik Merkezi

Silopi Gençlik Merkezi

Fiziki gerçekleşmesi %28’dir.

İhale süreci devam etmektedir.

İhale süreci devam etmektedir.

Fiziki gerçekleşmesi %22’dir.

Fiziki Gerçekleşmesi %17’dir.

Fiziki Gerçekleşmesi %23’tür.

Fiziki gerçekleşmesi %6’dır.

Fiziki gerçekleşmesi %94’tür.

İhale süreci devam ediyor.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanabilmesine 
yönelik gençlik platformlarının kurulmasına destek sağlanması; sosyal ve kültürel mekânla-
rın yaratılması; sosyal, kültürel, sportif ve gelir getirici eğitim programlarının düzenlenmesi ve 
gençliğin kapasitesinin artırılması amacıyla 9 ilde kurulmuş olan gençlik ve kültür evleri 
Eylem Planı döneminde daha da güçlendirilmiştir. 

Bölge’deki 9 il merkezinde oluşturulan gençlik ve kültür evlerinde gençlere yönelik olarak 
toplumsal duyarlılık, kapasite geliştirme, sosyal-kültürel ve istihdam programları yürütül-
mektedir. Bölge’de okuyan üniversite öğrencilerinin uluslararası şirketlerde iş öğrenmelerini 
amaçlayan projede Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile işbirliğine gidilmiştir. 

Türkiye’nin en büyük gençlik festivallerinden biri olan GAPGENÇ Festivali 2009 yılından beri 
her yıl farklı bir ilde ulusal ve uluslararası geniş bir katılımla gerçekleştirilmektedir. 

• Mardin GAPGENÇ Festivali (8-11 Mayıs 2009) - Festivale 7 ülke (Sırbistan, Gürcistan, İngilte-
re, Güney Kore, Estonya, İtalya, Fransa) ve Türkiye’nin 40 ilinden gençler ve gençlik örgütleri 
katılmıştır.

• Batman GAPGENÇ Festivali (7-10 Mayıs 2010) - Türkiye’den 72 ilden ve 10 ülkeden (Fransa, 
Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Romanya, Litvanya, Slovenya, Letonya, Almanya) 1.200 
kişi katılmıştır. 

• Gaziantep GAPGENÇ Festivali (6-9 Mayıs 2011) - Festivale 1.178 genç katılmıştır.

• Siirt GAPGENÇ Festivali (4-7 Mayıs 2012) - Festivale 1.700 genç katılmıştır.

• Adıyaman GAPGENÇ Festivali (10-13 Mayıs 2013) -  Festivale bölgeden, bölge dışından ve 
ülke dışından 1.600 genç katılım sağlamıştır.

Gençlik ve Kültür Evleri güçlendirilecektir.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

ASPB

Toplum Merkezleri (TM) ve Aile Danışma Merkezleri (ADM) yeni bir yapılanmayla daha etkin ve 

nitelikli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacaktır. TM ve ADM'lerin nüfus oranları ve göç durumu 

dikkate alınarak sayıları artırılacak ve faaliyetleri çeşitlendirilecektir. TM ve ADM'lerde hizmet 

verecek personel sayısı ve niteliği artırılacaktır. Bölge’nin acil ihtiyaçları dikkate alınarak gerekli 

personel ihtiyacı sosyal bilimler mezunlarından karşılanacaktır.  SYDGM desteğiyle ailelerin yaşam 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları ve sosyal destek programları yaygın-

laştırılacaktır. Çocuk okuma odaları güçlendirilecektir. 20 adet TM kurulacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SG.4.7. Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların
kente entegrasyonunu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
(SHÇEK)

Adıyaman GAPGENÇ Festivali



ASPB

Tüm Bölge illerinde Yaşlı Dayanışma Merkezleri kurulacak ve bu merkezler bünyesinde yaşlılara 

yönelik sosyal aktivasyon faaliyetleri yürütülecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

98  |  KLASİK GAP BİTERKEN

2008-2012 döneminde 8 adet toplum merkezi (Adıyaman Merkez ve Besni, Batman, Gaziantep 
1 No’lu ve Nizip, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa – Harran),  2013 yılında 4 adet sosyal hizmet merke-
zi (Gaziantep- Araban, İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli) olmak üzere 12 adet merkez açılmıştır. 

2009 yılında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki 
sosyal hizmetler müdürlüklerinden yaşlılara bakım hizmetlerinin verilmesine yönelik bir 
çalışmanın yapılması ve Bakanlığa (SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne) iletilmesi istenmiştir. İl 
sağlık müdürlükleri yaptıkları değerlendirme sonucunda; şehir merkezinde uygun bina ve 
arsa temin edilememesi, gelenekler nedeniyle yaşlıların büyük bir kısmının geniş aile içinde 
yaşamlarını sürdürmesi ve ailelerinin yanında desteklenmesi, bu hizmete yönelik talep olma-
ması gibi gerekçelerle illerinde henüz yaşlı hizmet merkezi açılmasının söz konusu olmadığını 
belirtmişlerdir.  

Bu değerlendirmelere rağmen eylemin gerçekleştirilmesi amacıyla 2011 yılında Gazian-
tep-Nizip ve Şanlıurfa Huzurevleri, 2012 yılında da Gaziantep ve Diyarbakır ihtisas (alzhei-
mer-demans) huzurevleri yatırım programına alınmıştır.  

Nizip Huzurevi (60 kişi) tamamlanmış ve 29.04.2013 tarihinde açılış onayı verilmiştir. 

Gaziantep ve Diyarbakır ihtisas huzurevleri (100’er  kişi) ile Şanlıurfa Huzurevi’nin (80 kişilik) 
inşaatı devam etmektedir.

SG.4.8. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.

SG.4.9. Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.

İnsani gelişmişlik seviyesinin artırılması için eğitim, cinsiyet eşitliği, sağlık, bilişim ve iletişim 

teknolojileri gibi alanlarda yapılan çalışmalarda özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk 

çalışmaları teşvik edilecektir. Bu uygulamalarda ülkemizde mukim çok taraflı uluslararası 

kuruluşların deneyimlerinden de faydalanılacaktır.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP İdaresi, özel sektörün Bölge’de kurumsal sosyal sorumluluk projesi uygulamalarını 
teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapmış, farklı kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek sosyal 
sorumluluk projeleri yürütmüştür.
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GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri (ÇGM)Projesi: Pepsi-Co Türkiye Ofisi’nin finansman 
desteği ve valiliklerin işbirliğiyle 2002 yılından bu yana uygulanan proje kapsamında Bölge’de 
11 ÇGM (Adıyaman-Merkez ve Gölbaşı, Batman-Merkez, Diyarbakır-Silvan, Kilis-Merkez, 
Mardin-Kızıltepe, Ömerli ve Nusaybin, Siirt-Merkez, Şanlıurfa-Hilvan ve Şırnak-Cizre) açılmış-
tır. Proje etkinlikleriyle 30.000 çocuğa ulaşılmıştır. 

Sağlıklı Göz Eğitimde Başarı Projesi: Mc Donalds Çocuk Vakfı’nın finansman desteği, valilik-
ler ve üniversitelerin işbirliğiyle 2003 yılından bu yana “çocukların göz kusurlarının azaltılarak 
eğitimde başarılarının artırılması” amacıyla uygulamakta olan bir projedir.  Proje kapsamında 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin Şanlıurfa ve Şırnak illerinde ilköğretim 
grubunda yer alan 120.000 çocuk göz taramasından geçirilmiştir. 

GAP-ÇATOM Burs Projesi: Özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve şahıs destekle-
riyle 2003 yılından bu yana, Güneydoğulu başarılı ve yoksul kız öğrencilerin eğitime teşvik 
edilmesi amacıyla uygulamakta olan proje kapsamında 1.500 kız öğrenci burs desteği almak-
tadır. Burs için sağlanan kaynak 2013 yılı sonuna kadar 12 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi: Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği ile işbirliği içinde 2013 yılında başlanmıştır.  Projenin temel amacı; 
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulaması gerçekleştiren yerel, ulusal ve çok uluslu 
şirketlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik KSS projelerini artırmalarını ve sosyal 
kalkınma uygulamaları gerçekleştiren GAP İdaresi çalışmaları konusunda stratejik bir bilinç 
oluşmasını sağlamaktır.

SG.5.1. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki
program ve faaliyetler için il özel idarelerinin bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır. (SODES Programı)

2.5. KÜLTÜR – SANAT - SPOR

• Bölge’de, kültür ve sanat faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaşması amacıyla müzik ve oyun 
toplulukları kurulması desteklenecek,  anma törenleri, kutlama etkinlikleri, şenlikler, festivaller, 
kongreler, ödüllü yarışmalar ve sergiler gibi çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
• Sahne sanatlarının ve çok sesli müziğin Bölge halkına tanıtılması ve sevdirilmesi için  bu sanat 
dallarında yürütülen yurt içi turne faaliyetleri de desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Bölge illerinin 
ilçe ve köylerinde muhtelif büyüklükte ve sayıda toprak yüzeyli futbol sahaları, mahalle içi basket-
bol ve voleybol sahaları, çocuklar için oyun alanları kurulacaktır.
• Bu faaliyetlerde valilikler etkin görev alacaklardır. Bu faaliyetler alanlarında hizmet sunan 
kurumlar arasında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulacak ve hizmetlerin koordinasyonu 
valilikler aracılığıyla yürütülecektir.
• İhtiyaç duyulan alanlarda valilikler de kendi projelerini yürütecekler, valiliklerin ihtiyaçlarına göre 
program bazlı olarak hazırladıkları talepleri Sosyal Destek (SODES) Programı çerçevesinde DPT 
tarafından önceliklendirilecek ve finansman ihtiyacı karşılanacaktır.

KALKINMA BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

SODES Programı gerçekleşmeleri için Bkz. S.G.2.8.



GAP EP kapsamında devam eden kültür merkezlerinin tamamlanması, mevcutların güçlendi-
rilmesi ve 33 yeni kültür merkezi kurulması öngörülmüştür.

24 Kasım 2009 tarihinde yapılan 23. GAP Yüksek Kurulu toplantısında Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın önerisi üzerine “Bölge’de yapılacak Kültür Merkezi sayısının 33’ten 13’e indirilmesi ve 
alınacak yerel katkı oranına göre önceliklendirilerek yapılması” yönünde karar alınmış ve 
eylem revize edilmiştir. Başta Şanlıurfa Merkez olmak üzere, Diyarbakır-Bismil, Diyarba-
kır-Ergani, Gaziantep-Nizip, Mardin-Kızıltepe, Mardin-Midyat, Mardin-Nusaybin, Siirt-Kurta-
lan, Şanlıurfa-Siverek, Şanlıurfa-Suruç, Şanlıurfa-Viranşehir, Şırnak-Cizre, Adıyaman-Gölbaşı 
kültür merkezlerinin yapımı planlanmıştır.  

• Kahta Kültür Merkezi 2008 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
• Batman, Diyarbakır, Kilis ve Mardin Kültür Merkezleri tamamlanarak 2011 yılında hizmete 
açılmıştır.
• Şanlıurfa Kültür Merkezi’nin proje çalışmaları yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı eskiden olduğu gibi doğrudan kültür merkezi yapmak yerine, yerel 
yönetimlerce kültür merkezi inşaatına başlanılarak, inşaatın fiziki gerçekleşmesinin % 50 
seviyesine getirilmesi durumunda "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yardımlarına Destek Projesi" 
kapsamında maddi destek sağlamaktadır.

• Kahta Kültür Merkezi yapımı 2008 yılında bitirilecek ve hizmete açılacaktır. Merkez, Kahta ve 

Besni Kültür Merkezleri'nin çalışmalarına destek sağlanacaktır.

• Eski Batman Kültür Merkezi'nin onarım ve makine teçhizat ihtiyacı giderilecektir. Yeni Batman 

Kültür Merkezi yapımı bitirilecek ve hizmete açılacaktır. Kozluk ilçesine kültür merkezi kurulacak-

tır.

• Diyarbakır Merkez Kültür Merkezi yapılacaktır. Bismil, Çermik, Çınar, Ergani ve Silvan ilçelerine 

nüfus oranları göz önünde bulundurularak kültür merkezleri kurulacaktır.

• Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde kültür merkezleri kurulacaktır.

• Kilis Kültür Merkezi yapımı bitirilecek ve hizmete açılacaktır.

• Mardin-Ömerli Kültür Merkezi yapımı bitirilecek ve hizmete açılacaktır. Derik, Kızıltepe, Midyat ve 

Nusaybin ilçelerine nüfus oranları göz önünde bulundurularak kültür merkezleri kurulacaktır.

• Siirt Kültür Merkezi'nin onarım ve makine teçhizat ihtiyacı giderilecektir. Kurtalan ilçesine kültür 

merkezi kurulacaktır.

• Şanlıurfa Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir 

ilçelerine nüfus oranları göz önünde bulundurularak kültür merkezleri kurulacaktır.

• Şırnak Kültür Merkezi'nin onarım ve makine teçhizat ihtiyacı giderilecektir. Cizre, İdil, Silopi 

ilçelerine nüfus oranları göz önünde bulundurularak Kültür Merkezleri kurulacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Revizyon

SG.5.2. Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır. 
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SG.5.3. Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir. 

GAP EP kapsamında 16.250 seyircilik 31 adet spor salonu yapımı öngörülmüştür. Diyarba-
kır’da 5.000 kişilik spor salonunun tamamlanması ve Bölge genelinde 15 adet 500 seyircilik, 
15 adet de 250 seyircilik spor salonu yapılması hedeflenmiştir.

EP uygulamaları kapsamında gençlerin sportif faaliyetlere kolayca erişimlerini sağlamaya 
yönelik eylemlere ağırlık verilmiş ve spor salonlarının sayısının hızla artırılması planlanmıştır. 
İlk aşamada daha çok ilçe bazında planlanan spor salonlarının yanı sıra il merkezlerinde daha 
büyük kapasiteli spor salonlarının yapımı da programlanmıştır. 

Toplam 17.250 seyircilik 14 adet spor salonu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca, 
kurumun öz gelirlerinden yapılan 2 adet spor salonu da tamamlanmıştır.

• Adıyaman - Çelikhan ilçesine 500, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerine de 250 seyirci kapasi-
teli spor salonları yapılacaktır.
• Beşiri ve Gercüş ilçelerine 250, Sason ilçesine de 500 seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.
• Diyarbakır - Yapımı devam eden 5000 seyirci kapasiteli Merkez ilçe spor salonu bitirilecek, Bismil, 
Çermik, Dicle, Hani, Ergani, Kulp ve Lice ilçelerine 500 seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.
• Gaziantep - Yapımı devam eden tesisler bitirilecek, Şahinbey ilçesine 500 seyirci kapasiteli spor 
salonu ve açık yüzme havuzu, Karkamış ve Yavuzeli ilçelerine 250 seyirci kapasiteli spor salonu 
yapılacaktır.
• Mardin - Yapımı devam eden tesisler bitirilecek, Dargeçit, Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerine 500 
seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.
• Siirt - Yapımı devam eden tesisler bitirilecek, Aydınlar, Baykan, Kurtalan ve Pervari ilçelerine 250 
seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.
• Şanlıurfa – Bozova’ya 500, Halfeti’ye 250 seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.
• Şırnak - Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine 250 seyirci kapasiteli spor salonları yapılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI

Tablo 36: Plan Döneminde Tamamlanan Spor Salonları

İLLER
Proje Adı Son Durum

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Mardin

Siirt

Şanlıurfa 

Toplam

Çelikhan Spor Salonu

Sason Spor Salonu

Merkez Spor Salonu

Lice Spor Salonu

Kulp Spor Salonu

Çermik Spor Salonu

Bismil Ambar

Şehitkamil Spor Salonu 

Savur Spor Salonu

Kurtalan Spor Salonu

Aydınlar Spor Salonu

Baykan Spor Salonu

Şirvan Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

14 adet Spor Salonu

500 seyircilik

500 seyircilik

7 500 seyircilik

500 seyircilik

500 seyircilik

500 seyircilik

250 seyircilik

500 seyircilik

250 seyircilik

500 seyircilik

250 seyircilik

250 seyircilik

250 seyircilik

5 000 seyircilik

17 250 seyircilik
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Diyarbakır Spor Salonu
Temel Atma Töreni



Plan döneminde yapımı programlanan 9.750 seyircilik 7 adet spor salonu ile 4 adet çok amaçlı 
spor salonu inşaatı da devam etmektedir. 

Kurumun öz gelirleri ile yaptırılan 6 adet spor salonundan 2’si tamamlanmış, 4 tanesi devam 
etmektedir.

• Adıyaman Merkez Atletizm Pist (%30) 
• Batman Merkez Atletizm Pisti (İhale aşamasında)
• Diyarbakır-Mardin Yolu Spor Tesisleri Modernizasyonu (%47)
• Diyarbakır-Merkez Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (Arazi tahsis aşamasında)
• Gaziantep-Merkez Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti (35)
• Mardin Merkez Kapalı Yüzme Havuzu (%45)
• Siirt Kapalı Yüzme Havuzu (%4)
• Şırnak Kapalı Yüzme Havuzu (%35)
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Tablo 37: Yatırım Programı’nda Yer Alan Spor Salonları

Tablo 38: GSB’nin Öz Gelirleri ile Yaptırılan Spor Salonları

İLLER
Proje Adı Karakteristik İstihdam Sayısı

Adıyaman

Batman 

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa 

Şırnak

Merkez Spor Salonu

Gercüş Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Dicle Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şehitkamil Çok Amaçlı Spor Salonu 

Merkez Spor Salonu

Merkez Spor Salonu

Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Uludere Spor Salonu

2.500 seyirci

500 seyircilik

500 seyircilik

2 500 seyirci

2 000 seyirci

1 500 seyirci

250 seyirci

Fiziki gerçekleşmesi % 75’tir.

İhalesi ve yer teslimi yapılmıştır.

Arazi tahsis çalışmaları devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşmesi %30’dur.

Fiziki Gerçekleşmesi %25’tir.

Zemin etüdü yapılmaktadır.

Fiziki gerçekleşmesi %40’dır.

Fiziki gerçekleşmesi %35’tir.

Fiziki gerçekleşmesi %18’dir.

Arsa tahsis işlemleri devam ediyor.

Arsa tahsis işlemleri devam ediyor.

İLLER
Proje Adı Son Durum

Adıyaman

Diyarbakır

Mardin

Şanlıurfa

Şırnak

Gerger Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

Çınar Spor Salonu

Derik Spor Salonu

Harran Spor Salonu

İdil Spor Salonu

Fiziki gerçekleşmesi %70’tir.

Arazi tahsis çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanmıştır.

Tamamlanmıştır.

Yer teslimi yapılmıştır.

Fiziki gerçekleşmesi %5’tir.

Yapımı Devam Eden Diğer
Spor Tesisleri
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• Batman Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (15.000 kapasiteli stadyum ile birlikte yapılmaktadır. 
Yer teslimi yapılmıştır).
• Diyarbakır-Çınar Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası (Tamamlanmıştır.)
• Gaziantep-Altınüzüm Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası (İş tamamlanmış, FİFA testi 
yapılmış, test sonucu FİFA’nın sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir).
• Kilis-Merkez Kapalı Yüzme Havuzu (%80)
• Mardin-Merkez Sentetik Futbol Sahası + Soyunma Odası + 500 Seyircili Tribün
• Şanlıurfa-Siverek Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası + 2’li Soyunma Odası (İnşaat)
• Şanlıurfa-Ceylanpınar Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası (Tamamlanmıştır)

Kapalı spor salonu inşaatı tamamlanmıştır. 2012 yılında yapımına başlanan yarı olimpik yüzme 
havuzu ile suni atletizm pistli futbol sahası (1.500 seyircilik tribün) işleri devam etmektedir.

500 seyirci kapasiteli spor salonu tamamlanmış, stadyum inşaatı TOKİ'de projelendirme 
aşamasındadır.

Sentetik çim halı kaplamalı, tribünlü, olimpik futbol sahası, atletizm pisti, basketbol, voleybol 
sahası, açık ve kapalı tenis kortları ile çevre tanzimi işleri devam etmektedir.

Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi %92’dir.

Kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, stadyum ve sporcu konaklama binası tamamlan-
mıştır.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı tamamlanmıştır. 

Yarı olimpik yüzme havuzu işine ait yaklaşık maliyet çalışmaları sürmektedir. 

Kapalı spor salonu (1000 seyirci kapasiteli) tamamlanmıştır. Sentetik çim saha yapım işi 
tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.

Yapımı devam etmektedir.

Öz Gelirle Yaptırılanlar

Adıyaman Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Batman Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Dicle Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Gaziantep Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Harran Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Mardin Artuklu Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Siirt Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Şırnak Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ





Dönüşüm
GÜNEYDOĞU ANADOLU
üretİyor!

GERÇEKLEŞİYOR

Altyapının
Gelİştİrİlmesİ

GAP, gelişen altyapı hizmetleriyle
kaynaklarını ekonomiye kazandırıyor.



Altyapının geliştirilmesi, kaliteli ve yeterli altyapı hizmetlerinin sağlanması Bölge’de ekonomik 
dönüşümün gerçekleştirilmesi ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasında temel belirleyici 
unsurlardır. Bölge’nin mutlak avantajlı olduğu su ve toprak kaynaklarının ekonomiye kazandı-
rılabilmesi için sulama altyapısının tamamlanması GAP’ın öncelikli hedefidir. 

GAP sulama programı gözden geçirilerek su kaynağı hazır, anakanal inşaatı süren, tasarımı 
büyük ölçüde tamamlanmış ve cazibeyle sulama yapacak projeler ile ekonomik görülen birinci 
seviye pompaj sulamalarının tamamlanması hedeflenmiştir. GAP’ta yer alan yaklaşık 1,8 
milyon hektarlık nihai sulama hedefinin 2012 yılı sonuna kadar 1 milyon 060 bin hektarlık 
kısmının sulamaya hazır hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Bölge’de ekonomik ve sosyal yaşamın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, doğalgaz 
iletim ve dağıtım ile elektrik dağıtım ve iletim altyapılarının iyileştirilmesi, GAP’ın en büyük 
tesislerinden biri olan Ilısu Barajı’nın inşaatının tamamlanması planda yer alan eylemlerdir.  

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu başta olmak üzere, Şanlıurfa-Diyarbakır, Şanlıurfa-Kızıltepe- 
Silopi, Şanlıurfa-Akçakale, Diyarbakır-Batman, Diyarbakır-Mardin gibi ana karayolu güzer-
gahlarının çok şeritli hale getirilmesi, Bölge’de son yıllarda yaşanan nüfus artışı ve ekonomik 
faaliyetin gerekli kıldığı ulaşım darboğazlarının giderilmesi planlanmıştır. Ayrıca Bölge için 
büyük öneme sahip olan hava ulaşımı altyapısının uluslararası bağlantılar da dikkate alınarak 
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca, OSB, KSS ve diğer ortak sanayi ve ticaret altyapıları güçlendirilmesi, sınır ticaretini 
kolaylaştırıcı altyapının geliştirilmesi, konut ihtiyacının karşılanması, kent merkezlerinde yapı 
kalitesinin artırılması, içme suyu, atık su ve katı atık altyapısının geliştirilmesi planın hedefleri 
arasında yer almıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temel eksenini oluşturan ve GAP’ın tamamlanmasının ana 
koşulu olan sulama yatırımlarında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. GAP kapsamında 
başlangıçta su depolama yapıları olan barajlar inşa edilmiş ve hidroelektrik santralleri kurul-
muştur. İkinci adımda depolanan suyu sulama alanlarına taşıyacak anakanalların, daha sonra 
da tarlalara dağıtacak sulama şebekelerinin yapımı gelmektedir.

GAP Eylem Planı kapsamındaki sulama yatırımlarına 2008 yılı başında program ödeneği 
olarak 76,2 milyon TL kaynak ayrılmış, Temmuz 2008’de 400 milyon TL ek ödenek tahsis 
edilmiştir. 2009 yılında 832,7 milyon TL kaynak ayrılarak GAP sulama yatırımları ödeneği 2008 
yılı program ödeneğine göre 10 kattan fazla artırılmıştır. 2010 yılında 851,9 milyon TL, 2011 
yılında bir milyar 113 milyon TL, 2012 yılında bir milyar 125 milyon 800 bin TL tahsis edilerek 
sulama yatırımlarının finansman ihtiyacı karşılanmıştır.

EP ile sulama anakanallarının yapımı gerçekleştirilmiş; 701,3 km’si 2008-2013 döneminde 
olmak üzere toplam 934,7 km anakanal hizmete hazır hale getirilmiştir. 2008-2012 yıllarında 
yapılan ana kanal uzunluğu 611 km’dir. 

4.3. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
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“Bölge’de tüm 
anayollar bölünmüş 

olarak tamamlanmış, 
otoyol bağlantısı 

kurulmuştur.”

“...GAP sulama yatırımları 
ödeneği 2008 yılı program 

ödeneğine göre on kattan 
fazla artırılmıştır.”

3.1. SULAMA

Mardin Ceylanpınar Anakanalı
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Tablo 39: GAP Kapsamında Tamamlanan Anakanallar

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü, 2014 Ocak

ANAKANALLAR
Toplam

Anakanal (m)
Kalan

Anakanal (m)
Tamamlanan

Anakanal  (m)

A) İnşaatlarına EP’den Önceden Başlananlar

Yukarı Harran Anakanalı

Batman Sağ Sahil Cazibe Anakanalı

Batman Sol Sahil Cazibe Anakanalı

Kayacık Ovası Anakanalı

Belkıs-Nizip Anakanalı

Kralkızı Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım Anakanalı

Kralkızı Dicle Cazibe 1. Kısım Anakanalı

B) İnşaatlarına EP Döneminde Başlananlar

Kralkızı Dicle Cazibe 2. Kısım Anakanalı

Kralkızı Dicle Cazibe 3. Kısım Anakanalı

Kralkızı Dicle Cazibe 3. Kısım Anakanalı İkmali

Kralkızı Dicle Cazibe 4. Kısım Anakanalı

Aşağı Mardin 1. Kısım Anakanalı

Aşağı Mardin 2. Kısım Anakanalı

Aşağı Mardin 3. Kısım Anakanalı

Aşağı Mardin 3. Kısım Anakanalı İkmali 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım (Suruç Tüneli)

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Anakanalı

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Anakanalı

Bozova Pompaj Sulaması Günışık Anakanalı 2. Kısım

Bozova Pompaj 2. Kısım Anakanalı

Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli + İletim Kanalı)

Silvan Barajı İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli)

Toplam

86 372

141 335

112 945

48 343

37 839

113 879

25 692

26 980

33 825

27 885

68 126

28 530

42 762

37 308

25 321

29 150

18 766

1 112

46 304

24 603

59 538

83 567

12 805

11 377

1 144 364

86 372

139 800

111 420

37 200

37 839

113 879

25 692

23 980

33 825

300

26 230

28 530

42 762

37 308

19 300

29 150

18 107

112

46 304

24 603

52 033

 -

-

-

934 746

-

 1 535

1 525

11 143

-

-

-

3 000

-

27 585

41 896

-

-

-

6 021

-

659

1 000

-

-

7 505

83 567

12 805

11 377

209 618

Bir yandan anakanallar kesimler halinde tamamlanırken diğer yandan şebeke inşaatları da 
bitirilerek tarlalar peyderpey sulamaya açılmıştır. Eylem Planı’nın sulama hedefi bir milyon 60 
bin hektardır. 2013 yılı sonunda sulamaya açılan alan 411.508 hektara ulaşmış; planın sulama 
hedefi %38,8 oranında gerçekleştirilmiştir. EP ile birlikte sulama yatırımları yeniden program-
lanmış ve bitiş tarihleri öne alınmıştır. İhale ve yapım aşamasında olan sulama şebekeleri 
bitirildikçe sulamaya açılan alan miktarı da artacaktır. 

Kayacık Sulaması
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Tablo 40: GAP Bölgesi'nde Sulamaya Açılan Alanlar (2013)

SULAMALAR
Sulama Alanı (ha) Sulamaya Açılan

Alan (ha) 

Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım 

Batman Sol Sahil Sulaması 

Batman Sağ Sahil Sulaması 

Devegeçidi Sulaması

Silvan 1. ve 2. Kısım Sulaması 

Nusaybin Çağ-Çağ Sulaması

Çınar-Göksu Sulaması

Garzan-Kozluk Sulaması

Silopi-Nerdüş Sulaması

Derik-Dumluca Sulaması 

10. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı

Bozova Pompaj Sulaması 1. Kısım

Bozova Merkez Pompaj Sulaması

Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım Şebeke İnşaatı

Yaylak Ovası Sulaması    

Yukarı Harran Sulaması

Şanlıurfa Ovası 2. Kısım İnşaatı

Şanlıurfa Ovası 3. Kısım İnşaatı

Harran Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı

Harran Ovası Sulaması 4. Kısım İnşaatı

Harran Ovası Sulaması 5. Kısım İnşaatı

Harran Ovası Sulaması 6. Kısım İnşaatı

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Taşbasan Sağ Sahil Sulaması 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Taşbasan Sol Sahil II. Kısım Sulaması

Bozova Buğdayhöyük Sulaması

Paşabağ Sulaması

Akçakale YAS Sulaması

Ceylanpınar YAS Sulaması

Hacıhıdır Sulaması 

15. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı

Çamgazi Sulaması 

Belkıs-Nizip Sulaması 

Kayacık Ovası Sulaması 

Samsat Pompaj Sulaması

Hancağız Sulaması

20. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı 

TİGEM Ceylanpınar YAS Sulaması

Genel Toplam

23 085

1 336

18 758 

18 593 

10 600

8 790

8 600

4 234

3 973

2 740

1 860

3 258

8 669

1 080

16 291

18 322

13 455

35 192

15 368

22 861

23 738

22 045

28 683

17 657

20 187

2 770

400

10 255

9 000

2 080

900

8 000

11 925

20 000

2 806

6 945

4 939

-

429 395

11 692

1 336

13 000

8 000

10 600

8 790

8 600

4 234

3 973

2 740

1 860

3 258

8 669

1 080

 -

18 322

13 455

35 192

15 368

22 861

23 738

22 045

28 683

8 500

8 000

2 770

400

10 255

9 000

2 080

900

8 000

10 164

12 000

2 806

6 945

4 939

57 253

411 508

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü, 2014 Ocak
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2014 yılı itibarıyla 147.830 ha alanın sulanmasını sağlayacak şebeke inşaatı devam etmektedir.

Mardin-Ceylanpınar Cazibe Sulaması 2. Kısım (23.169 ha) ve 3. Kısım (16.333 ha) şebeke 
inşaatlarının sözleşmeleri 16 ve 17 Haziran 2014 tarihlerinde imzalanmıştır.

Tablo 41: Yıllar İtibariyle Sulamaya Açılan Alan

Yıllar
Sulamaya Açılan Toplam Alan (ha) Yıl İçinde İşletmeye Açılan Net Sulama Alanı (ha) 

2007

2008

2009

2010

2011(DSİ 4.630 ha + TİGEM 57.253 ha)

2012

2013

10 637

14 323

13 102

8 138

61 883

7 254

33 836

272 972

287 295

300 397

308 535

370 418

377 672

411 508

Tablo 42: İnşaatı Devam Sulama Projeleri

Proje Adı
Sulama Alanı (ha) İnşaatı Devam Eden Alan (ha) 2013 yılı sonu

Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım

Batman Sol Sahil Sulaması 

Batman Sağ Sahil Sulaması 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması 

Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım 

Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım 

Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Ünite

Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım

Pamukçay Sulaması 

Genel Toplam

11 393

14 040

5 758

10 593

39 878

26 496

16 291

8 548

9 733

5 100

147 830

23 085

-

18 758

17 881

-

-

16 291

-

-

5 100

-

AG.1.1. İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır. 

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• Adıyaman - Çamgazi Sulaması’nda kalan 3.811 hektar sahada inşaat tamamlanacaktır. 

• Samsat Pompaj Sulaması I. Kısım’da kalan 2.246 hektar sahada inşaat tamamlanacaktır.
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Çamgazi Ovası Sulaması tamamlanmıştır.
Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım tamamlanmıştır.
Batman Sağ ve Sol Sahil Anakanal inşaatları tamamlanmıştır. 
Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı ile Cazibe Sulaması 1. Kısım anakanal inşaatı 
tamamlanmıştır. 
Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım Anakanalı tamamlanmıştır.
Yukarı Harran Anakanalı, Yukarı Harran Ovası Sulaması ve Yukarı Harran Ovası Sulaması 6. 
Kısım inşaatları tamamlanmıştır.
Kayacık Ovası Sulaması anakanal inşaatı tamamlanmıştır.
Belkıs – Nizip Sulaması anakanal inşaatı tamamlanmıştır.

Kralkızı - Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım (P2-P5) şebeke inşaatının fiziki gerçekleşmesi 
%66’dır. 

Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım: 24 Kasım 2009 tarihinde yapılan 23. GAP Yüksek Kurulu toplantı-
sında Kılavuzlu Barajı Projesi’nin GAP EP kapsamına alınması kararlaştırılmıştır.

Kılavuzlu Sulaması’nın fiziki gerçekleşmesi %73’tür. 

Hazırlanan kati projeler sonucunda anakanal uzunluklarında değişiklik olmuş; Kralkızı-Dicle 
Cazibe Sulaması Anakanalı 156,8 km’ye, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Anakanalı 120 km’ye, 
Mardin-Ceylanpınar Anakanalı 134 km’ye düşmüştür. 

Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale kapsamındaki Cazibe Sulaması 1. Kısım Anakanal (25.692 m) 
inşaatına plandan önce başlanmış ve plan dönemi sonunda bitirilmiştir. 97.893 hektar alana 
hizmet edecek anakanal 3, 5 ve 7 Kasım 2008 tarihleri arasında üç kısım halinde ihale edilmiş;  
2. Kısım (26.980) ve 3. Kısım (33.825) Anakanal inşaatları tamamlanmıştır. 3. Kısım Anakanal 
İkmal (27.885) inşaatında %30, 4. Kısım Anakanal (68.126) inşaatında ise %68 fiziki gerçekleş-
me sağlanmıştır. 

• Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale kapsamında 97.893 hektara hizmet edecek, 202 km uzunluğundaki 

anakanal inşaatları tamamlanacaktır.

• Suruç Ovası Pompaj Sulaması I. Merhale kapsamında 57.927 hektara hizmet edecek, 160 km 

uzunluğundaki anakanal inşaatı tamamlanacaktır.

• Mardin-Ceylanpınar ve Mardin Depolaması Sulamaları kapsamında 94.929 hektara hizmet 

edecek, 136 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar anakanal inşaatı tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Yapılacak İşlem ve Açıklama

AG.1.2. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde anakanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır. 

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belkıs - Nizip Pompa İstasyonu

Mardin Ceylanpınar Anakanalı

Revizyon

• Batman II. Merhale kapsamında Batman sağ ve sol sahil sulamalarında anakanal inşaatları 

(toplam 262 km) tamamlanacaktır.

• Kralkızı-Dicle I. Merhale kapsamında Kralkızı-Dicle Cazibe ve Pompaj I. Kısım sulamalarında 

anakanal (toplam 60 km) ve şebeke  (17.729 hektar) inşaatları tamamlanacaktır.

• Aşağı Fırat I. Merhale kapsamında Yukarı Harran Anakanalı 86’ncı km'ye kadar tamamlanacak; 

Yukarı Harran Ovası sulaması (2.888 hektar) ve Harran Ovası sulaması 6. kısım (7.974 hektar) 

inşaatları tamamlanacaktır.

• Kayacık Ovası Sulaması Anakanal (34 km) inşaatı tamamlanacaktır. 

• Belkıs-Nizip Sulaması Anakanal (43 km)  inşaatı tamamlanacaktır.
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Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında; 94.814 hektar alana hizmet edecek anakanal 
inşaatları ihale edilmiş ve tamamlanmıştır.
Ana İletim Kanalı 1. Kısım (29.150 m) inşaatı 31.10.2008 tarihinde ihale edilmiş ve tamamlan-
mıştır.
Dünyanın en uzun 5. su iletim tüneli olan yaklaşık 18.766 m uzunluğundaki Suruç Tüneli’ni 
oluşturan Ana İletim Kanalı 2. Kısım inşaatı 25.12.2008 tarihinde ihale edilmiş ve bitirilmiştir. 
Sulama alanının 57.927 hektarı GAP EP kapsamında olan 74.627 ha alana hizmet edecek Sol 
Sahil Anakanalı ve Sağ Sahil Anakanalı 24 Aralık 2009 tarihinde ihale edilmiş ve her iki kanal da 
bitirilmiştir.
Taşbasan Depolaması tamamlanmıştır.

Mardin-Ceylanpınar ve Mardin Depolaması Sulamaları kapsamında 94.929 hektara hizmet 
edecek, 134 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Anakanalı üç kısım halinde 9, 17 ve 25 
Eylül 2008 tarihlerinde ihale edilmiştir. 
Aşağı Mardin Anakanalı 1. Kısım (28.530 m), 
Aşağı Mardin Anakanalı 2. Kısım (42.762 m) ve 
Aşağı Mardin Anakanalı 3. Kısım (37.308 m) 2012 yılında tamamlanmıştır. 
 Aşağı Mardin Anakanalı 3. Kısımda iş ve keşif artışına gidilmiş; anakanal km:195+700 - 
221+150 arası ‘ikmal inşaatı’ adı altında yeniden ihale edilmiş olup, inşaatın fiziki gerçekleşme-
si %97’dir.

Şanlıurfa - Bozova Sulamaları kapsamında 20.319 ha alana hizmet edecek 182,8 km uzunlu-
ğundaki Bozova Pompaj Sulaması Anakanalı iki kısım halinde ihale edilmiştir.
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Anakanal (83.567 m) inşaatının temeli 20.02.2011 tarihinde 
atılmış ve işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %32 düzeyindedir. 
Bozova Pompaj Sulaması Günışık Anakanalı (99.248 m) inşaatına 20.02.2011 tarihinde 
başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %96 düzeyindedir.
Bozova Pompaj Sulaması Günışık Anakanalı Pompa İstasyonu 28.12.2011 tarihinde ihale 
edilmiş, 24.02.2012 tarihinde işe başlanmış ve iş bitirilmiştir.
Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım şebeke inşaatının (16.291 ha) fiziki gerçekleşmesi %44’tür.

AG.1.3. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.

Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin anakanal inşaatlarının tamamlanmasına paralel bir şekilde, 

bu projelerin sulama şebeke inşaatları ikili işbirlikleri ve kamu-özel işbirlikleri çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir.

• Batman II. Merhale kapsamında Batman sağ sahil (18.193 hektar) ve sol sahil (17.903 hektar) 

sulamaları tamamlanacaktır.

• Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale kapsamında sulama şebekelerine (97.893 hektar) başlanacak ve 

dönem sonuna kadar inşaatların büyük kısmı tamamlanacaktır. 

• Suruç Ovası Pompaj Sulaması I. Merhale kapsamında sulama şebekesine (57.927 hektar) başla-

nacak ve dönem sonuna kadar inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.

• Bozova Pompaj Sulamaları II. ve III. Kısım inşaatları (36.819 hektar) tamamlanacaktır.

• Kayacık Ovası (18.000 hektar) sulaması tamamlanacaktır.

• Belkıs-Nizip (11.925 hektar) sulaması tamamlanacaktır.

• Mardin-Ceylanpınar (67.106 hektar) ve Mardin Depolaması cazibe (27.883 hektar) sulama 

şebekelerine başlanacak ve dönem sonuna kadar inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.

• Mardin Ceylanpınar YAS (111.939) sulama şebekelerine başlanacak ve dönem sonuna kadar 

inşaatın büyük kısmı tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suruç Tüneli

“Dünyanın en uzun 
5. su iletim tüneli...”



Batman II. Merhale kapsamında; 
• Batman sağ sahilde 8.000 ha, 
• Batman sol sahilde 13.000 ha alan sulamaya açılmıştır.

Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale kapsamında 
• Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım’da 11.692 ha alan sulamaya açılmış, 11.393 ha 
alanda şebeke inşaatı devam etmektedir.
• Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım kapsamında 1.336 ha alan sulamaya açılmıştır.
• Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım şebeke ihalesi 01.03.2013 tarihinde yapılmış ve 
inşaatına başlanmış; %5 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması I. Merhale kapsamında;
• 17.657 ha alanı kapsayan Taşbasan Sağ Sahil Sulaması şebeke inşaatında %89 gerçekleşme 
sağlanmış; 8.500 ha alan sulamaya açılmış, 9.157 ha alanda çalışmalar devam etmektedir.
• 20.187 ha alanı kapsayan Taşbasan Sol Sahil 2. Kısım şebeke inşaatında %56 gerçekleşme 
olmuş; 8.000 ha alan sulamaya açılmış, 12.187 ha alanda şebeke çalışmaları sürdürülmekte-
dir.
• Taşbasan Sol Sahil 1. Kısım şebeke inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise % 24’tür.

Bozova Pompaj Sulamaları 2. ve 3. Kısım kapsamında; 
• Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım şebeke inşaatının ihalesi 24.08.2012 tarihinde yapılmış, 
13.11.2012 tarihinde işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 29 düzeyindedir.
• Bozova Buğdayhöyük Sulaması’nda 2.770 ha alan sulamaya açılmıştır.

Kayacık Ovası Sulaması (18.000 ha) kapsamında 12.000 ha alan sulamaya açılmıştır.

Belkıs-Nizip Projesi (11.925 ha) kapsamında 10.164 ha alan sulanmaktadır.

Mardin Ceylanpınar YAS (111.939 ha) sulama şebekelerinin 57.253 ha’ı tamamlanmıştır. 

Mardin-Ceylanpınar (67.106 ha) ve Mardin Depolaması cazibe (27.883 ha) sulama şebekelerine 
başlanmıştır. 

Adıyaman-Göksu-Araban Projesi I. Merhale kapsamında Çetintepe Barajı'nın projesi tamam-
lanmış, inşaat ihalesi 2012 yılında yapılmıştır. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme % 11 olmuş-
tur. Proje’nin 2. Merhale 2. Kısım planlama yapımı işinde 01.06.2012 tarihinde sözleşme imza-
lanarak işe başlanmıştır.

AG.1.4. Depolaması hazır olmayan baraj ve anakanal inşaatlarına başlanacaktır.

• Adıyaman Göksu Araban Projesi kapsamında 71.598 hektara hizmet edecek Çetintepe Ana Depo-

laması ve ara depolamaları ile anakanal inşaatlarına program döneminde başlanacak ve inşaatın 

büyük kısmı tamamlanacaktır.

• Batman Silvan Projesi kapsamında 193.249 hektara hizmet edecek Silvan Barajı ve ara depola-

maları ile anakanal (636 km)  inşaatlarına program döneminde başlanacak ve inşaatın büyük kısmı 

tamamlanacaktır.

• Adıyaman ilinde Koçali Barajı ve sulamaları (21.605 ha)  tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Suruç Sulama Şebekesi



Batman Silvan Projesi kapsamında yaklaşık 235.000 ha alanı sulayacak Silvan Barajı ve ara 
depolamaları ile anakanal (636 km) inşaatlarına ve sulama projelerine başlanmıştır. 

Proje kapsamında;

• Silvan Barajı 
• Ambar Barajı ve Sulaması 
• Kuruçay Barajı ve Sulaması  
• Başlar Barajı ve Sulaması 
• Bulaklıdere Barajı 
• Kıbrıs Barajı ve Sulaması 
• Karacalar Barajı ve Sulaması 
• Pamukçay Barajı ve Sulaması yer almaktadır.

Silvan Barajı inşaatında %28 gerçekleşme sağlanmıştır. Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım 
(Babakaya Tüneli + İletim Kanalı) ve Silvan Barajı İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli) inşaatla-
rının her ikisinde de fiziki gerçekleşme % 5’tir. 

Ambar Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme %30,  sulamada %7 düzeyindedir.

Pamukçay Barajı tamamlanmıştır. Sulama şebekesi inşaatında %50 gerçekleşme sağlanmış-
tır. 

Koçali Barajı proje yapım işi tamamlanmış ve inşaat ihalesi yapılmıştır.  

A.G.1.5. Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir.

AG.1.6. Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır.

Arazi toplulaştırması dışında kalan alanlarda kamulaştırma çalışmaları iş programına uygun 
şekilde yürütülmüştür.

Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma iş programına uygun 

şekilde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla içi drenaj çalışmaları GTHB–Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM)  tarafından 
yürütülmektedir.

3 Proje 229.084 ha
Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Pamukçay Barajı

Silvan Barajı



Bölge’nin 6 ilinde 29 proje kapsamında 1,2 milyon ha alanda arazi toplulaştırması (AT) ve tarla 
içi geliştirme hizmetlerinin (TİGH) tamamlanması hedeflenmiştir.

Sulama projesi alanları 2009/14992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Arazi Toplulaştırma 
Uygulama Alanı” ilan edilmiş; kamulaştırma yerine toplulaştırma yapılarak yatırım maliyetleri 
düşürülmüştür.

Uygulama döneminde planda öngörülen hedef genişletilmiş ve yürütülen AT ve TİGH projeleri-
nin toplam alanı 2,4 milyon ha olmuştur. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 7 ilde 93 proje kapsamındaki 1.881 köyde çalışmalar yürütül-
mektedir. Bu çalışmalardan yararlanacak nüfus 1 milyon kişidir. 2,3 milyon hektar alanda 
çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışma dünyanın bir seferde yapılan en büyük toplulaştırma-
sıdır ve kamulaştırma maliyetleri düşürülerek 2,5 milyar TL tasarruf edilmiştir. 

Sulama projeleriyle eş zamanlı yürütülen toplulaştırma projeleri ile hem tarlalar modern 
tarıma uygun olarak şekillendirilmekte hem de tarlalar ve köyler sulama, kanalizasyon 
sistemi ve yola kavuşmaktadır. AT ve TİGH faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda toprak etüt ve 
haritalama çalışmaları bitirilmiştir. 1.166 köyün kanalizasyonu tamamlanmış, 21 köyün içme 
suyu şebekesi revizyonu gerçekleştirilmiş, 12.800 km tarla içi yol yapılmıştır. 

Harran Ovası Kapalı Drenaj Projesi kapsamında 55.000 ha alanda drenaj çalışması yürütülme-
si planlanmış; 35.843 ha alandaki çalışmalar tamamlanmıştır. Planlanan 9.000 km drenaj 
hattının 7.416 km’si bitirilmiştir. Bu alanlarda tuzlanma problemi giderilmiştir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından enerji iletim hattı ve trafo merkezi projeleri gerçekleştiril-
miştir.  Bu yatırımlar için tahsis edilen program ödeneği, revize ödenek ve yılsonu harcaması 
yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

29 proje kapsamında 1.181.939 ha

• Adıyaman – 2 proje, 29.613 ha

• Diyarbakır – 10 proje, 371.351 ha

• Gaziantep – 4 proje, 107.329 ha

• Mardin – 3 proje, 117.581 ha

• Şanlıurfa – 9 proje, 554.665 ha

• Kilis – 1 proje, 1.400 ha

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GTHB TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

3.2. ENERJİ
AG.2.1. Enerji iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecektir.
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AG.1.7. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.  

Arazi Toplulaştırması



Kaynak: TEİAŞ, GAP EP İzleme Raporları

Kaynak: TEDAŞ, GAP EP İzleme Raporları

Yılı
Revize

Ödeneği
Program
Ödeneği

Cari Fiyatlarla (Bin TL) 2012 Yılı Fiyatlarla (Bin TL)

2008

2009

2010

2011

2012

Toplam (2008-2012)

31 985

13 388

29 690

41 894

64 563

-

31 985

12 221

27 097

36 642

88 543

-

Program
 ÖdeneğiHarcama

28 556

11 183

1 415

27 232

-

-

Harcama
Revize

Ödeneği

35 285

13 849

1 729

29 138

59 593

139 594

39 522

16 580

36 277

44 827

88 543

225 749

39 522

15 134

33 109

39 207

88 543

215 516

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından KÖK bina, enerji nakil hattı, elektrik şebekesi, trafo 
merkezi nitelikli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar için yıllar itibarıyla GAP Bölgesi’ne 
tahsis edilen ödenekler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TEDAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 44: TEDAŞ’ın Yatırım ve Harcamaları (2008 - 2012)

Yılı
Revize

Ödeneği
Program
Ödeneği

Cari Fiyatlarla (Bin TL) 2012 Yılı Fiyatlarla (Bin TL)

2008

2009

2010

2011

2012

Toplam (2008-2012)

91 903

69 439

64 354

66 117

77 249

-

91 903

41 117

48 300

32 320

77 249

-

Program
 ÖdeneğiHarcama

113 559

50 919

59 016

34 582

77 249

335 326

61 172

63 714

57 704

47 045

-

-

Harcama
Revize

Ödeneği

75 587

78 728

71 302

58 131

84 446

368 194

113 559

85 993

78 632

70 745

137 894

486 823

Bölge’ye doğalgaz arzı sağlayacak 5 boru hattı inşaatından 3’ü tamamlanmıştır. Siirt, Batman 
ve Kilis illeri ile Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan ilçelerine ve Adıyaman-Kâhta ilçesine 
doğalgaz arzı sağlanmıştır. 

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Tablo 43: TEİAŞ’ın Yatırım ve Harcamaları (2008 - 2012)



Kâhta Doğalgaz Boru Hattı inşaatı tamamlanmıştır. 14.11.2011 tarihi itibarıyla geçici kabulü 
yapılarak gaz arzı sağlanmıştır.

Diyarbakır – Batman – Siirt Doğalgaz Boru Hattı inşaatı tamamlanmıştır. Tüm kısımlarda 
(Diyarbakır-Bismil, Bismil-Batman, Batman-Siirt) geçici kabul işlemi yapılmıştır.

Mardin Doğalgaz Boru Hattı projesinin mühendislik çalışmaları tamamlanmış, yapım ihalesi 
31.01.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 12.04.2013 tarihinde yer teslimi yapılan projenin fiziki 
gerçekleşmesi %91’dir.

Kilis Doğalgaz Boru Hattı’nın güzergâhı üzerindeki mayınlı saha hariç, inşaat çalışmaları 
tamamlanarak 20.12.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı’nın ön güzergâh etüt çalışmaları tamamlanmış, mühendislik işi 
ihalesi gerçekleştirilmiş, sözleşmesi 16.01.2014 tarihinde imzalanarak 24.01.2014 tarihinde 
yer teslimi yapılmıştır. Mühendislik çalışmalarının tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine 
çıkılacaktır.

AG.2.2. Ilısu Barajı ve HES Projesi hızlandırılacaktır.

AG.2.3. Cizre Barajı ve HES Projesi yaptırılacaktır.

Hükümet ile Halk Bankası arasında imzalanan yeni finansman teminine dair kredi anlaşması 
27 Ocak 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve Konsorsiyum faaliyetlerine yeniden başla-
mıştır. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme % 73 düzeyindedir. 

Program dönemi içerisinde Ilısu Barajı’nın iş programına uygun olarak yapımına devam edilecek 

ve gerekli finansman sağlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cizre Barajı ve HES özel sektöre yaptırılmak üzere GAP EP 2014-2018’de de yer almaktadır.

Cizre Barajı ve Hidroelektrik Santrali kamu-özel işbirliği kapsamında özel sektöre yaptırılacaktır.
Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.3. ULAŞTIRMA
AG.3.1. Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.
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Bölge’nin diğer bölgelerle, limanlarla, komşu ülkelerle ve bölge içi illerle erişimini sağlayan, 
ekonomik ve sosyal gelişimini, ticaretini etkileyen ulaştırma altyapısı her yönüyle - karayolu 
ağı, havayolu ve demiryolu yatırımlarıyla - iyileştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Bölge’de illeri 
birbirine bağlayan tüm ana yollar bölünmüş yol olarak tamamlanmış, otoyol bağlantısı kurul-
muş ve 8 havaalanı ile tüm illerin hava ulaşımı sağlanmıştır.



Kaynak: KGM, GAP EP İzleme Raporları

Karayolu yatırımları EP’de 2008 yılı itibarıyla a) Yatırım Programı’nda yer alan projeler ve b) 
Yatırım Programı’nda yer almayan projeler diye iki başlık altında listelenmiştir. Yatırım Progra-
mı’nda yer alan projelere ek kaynak aktarılarak zamanında bitirilmesine çalışılmış, yer alma-
yan projeler ise Yatırım Programı’na alınarak çalışmalara başlanmıştır. 

Bölge’nin erişilebilirliğini, ticari ve ekonomik bütünleşmesini ve seyahat konforunu artırmak 
üzere ulaştırma yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu, Şanlıurfa-Kızıl-
tepe-Silopi Bölünmüş Yolu ve diğer bölünmüş yollar tamamlanarak trafiğe açılmış, karayolları 
ağı iyileştirilmiştir.  

GAP Bölgesi’nde, 2013 yılı itibarıyla, 6.306 km yol bulunmaktadır. Otoyol ağı 291 km’ye,  bölün-
müş yol ağı ise 2.097 km’ye ulaşmıştır. Satıh cinslerine göre bu yolların 1.223 km’si bitümlü 
sıcak karışım (BSK), 4.355 km’si sathi kaplama, 354 km’si stabilize, 86 km’si toprak ve 288 
km’si de diğer yollardan oluşmaktadır. 

Bölge’deki karayolları ve lojistik merkezleri güçlendirilecektir.
Yapılacak İşlem ve Açıklama

KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tablo 45: GAP Bölgesi Bölünmüş Yol Uzunlukları (km)

GAP İlleri Bölünmüş Yol Uzunlukları (km)

Adıyaman

2003 öncesi

23

142

0 0

Batman Diyarbakır Gaziantep Kilis Mardin Siirt Şanlıurfa Şırnak

İller
2003 Yılı Öncesi 2003-2012 Yılları Arası 2013 Yılı Toplam

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

600

500

400

300

200

100

0

23

15

44

116

2

28

7

28

25

288

142

105

328

222

32

216

105

501

138

1 789

-

5

6

-

-

-

3

1

5

20

165

125

378

338

34

244

115

530

168

2 097
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2003 - 2012 Arası

2013 Yılı İçinde 25

138

5
28

216

0
28

501

115

105

5 7

105

3
44

328

6

116

222

02
32

Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu



a-)
2008 Yılı Yatırım Programı’nda

Yer Alan Projeler

Gölbaşı-5. Bl. Hd. (BY 25 km): Bölünmüş yol olarak tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Yolun 
BSK ihalesinin yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

Gölbaşı-Kapıdere (3A 22 km): 2008 yılında tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.

Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya (2A 100 km): Yolun 77 km’si önceki yıllarda yapılmıştır. Yeşilyurt – 
Çelikhan arasındaki geçit vermeyen 33 km proje değişikliği yapılarak 23 km’ye düşürülmüştür. 
Kalan bu 23 km’nin 3 km’si Malatya, 20 km’si Adıyaman ili sınırlarındadır. İhalesi yapılan yolda 
hem Çelikhan hem de Yeşilyurt tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. 2013 yılında araç 
geçişi sağlanmıştır. 

Nemrut Dağı Turistik Yolları (3A 94 km): 2011 yılı sonu itibarıyla kilitli parke olarak trafiğe 
açılmıştır. 

(Diyarbakır-Mardin) Ayr. Bismil - Batman (BY 72 km): Yolun 66 km'si sathi kaplamalı bölünmüş 
yol seviyesinde bitirilmiştir. Bu kesimin 6 km’si BSK seviyesinde tamamlanmış olup, çalışma-
lar devam etmektedir.

Batman-(Silvan-Kozluk) Ayr. (BY 28 km): 10 km'si BSK’lı bölünmüş yol seviyesinde bitirilmiş 
olup, kalan kesimde BSK çalışmaları devam etmektedir. 

Diyarbakır-Mardin (BY 91 km): Yolun 35 km'si BY-BSK, 56 km'si sathi kaplamalı olarak 
tamamlanmıştır. Sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanan kesimlerde BSK çalışma-
ları devam etmektedir.

Diyarbakır-Ergani (BY 54 km): Yolun tamamı sathi kaplamalı, 14,5 km’si BSK seviyesinde 
bitirilmiş olup, geriye kalan kesimin 30,5 km'lik kısmında BSK çalışmaları devam etmektedir.

Silvan - Malabadi - H. Köprü - 11. Böl. Hd. (BY 98 km): Yolun 81,5 km'si sathi kaplamalı, 5 km'si 
BSK seviyesinde tamamlanmış olup, 3 km'lik kesimde bölünmüş yol çalışmaları devem 
etmektedir.

Diyarbakır - Siverek - Şanlıurfa (Akziyaret Havaalanı-Hilvan Ayr. D.) (BY 187 km): Yolun tamamı 
sathi kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamamlanmıştır. 97,4 km’si BSK seviyesinde bitiril-
miş olup, geriye kalan kesimin 24,6 km'lik kısmında BSK çalışmaları devam etmektedir.

Ergani - 8. Bl. Hd. (Kalan İşler) (BY 14 km): Yolun tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak 
bitirilerek trafiğe açılmıştır. 

Diyarbakır-Bismil Ayr. (32 km): Yolun tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak bitirilerek 
trafiğe açılmıştır. 

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (213 km): Otoyol bitirilmiştir.
• Gaziantep Çevre Yolu (32 km OY ve Bağ. Yolu): Toplam 34,4 km uzunluğunda otoyol standar-
dındaki yolda yapım çalışmaları 25.05.1999 tarihinde başlatılmış, 2011 yılında tamamlanarak 
14.09.2011 tarihinde trafiğe açılmıştır. 2012 yılında Havaalanı Yolu Bağlantısı Köprülü Kavşağı, 
Batı Kavşağı Bağlantısı D400 Devlet Yolu İyileştirmesi, Erikçe Köprülü Kavşağı ve Sanayi 
Kavşağı İlave Kavşak Kollarının yapımı bitirilmiştir. 10.07.2012 tarihinde projenin geçici kabulü 
yapılmıştır.  
• Gaziantep-Birecik (62,5 km OY ve Bağ. Yolu): 53,4 km’si otoyol ve 9,1 km’si bağlantı yolu 
standardında olan yolun yapım çalışmalarına 06.07.2000 tarihinde başlanılarak, 2009 yılı 
sonuna kadar yolun tamamı (Nizip Bağlantı yolu da dahil) bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. 
07.08.2012 tarihinde projenin kesin kabulü yapılmıştır.
• Birecik-Şanlıurfa Kesimi (122 km OY ve Bağ. Yolu): Toplam 129 km uzunluğundaki otoyolda 
yapım çalışmalarına 13.04.1999 tarihinde başlanılmış, 2006 yılında yolun tamamı bitirilerek 
trafiğe açılmış, 30.12.2011 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. 

Kahramanmaraş - Narlı - Gaziantep (BY 63 km): Yolun 61,6 km’lik kısmı BSK’lı olarak tamam-
lanmıştır.  

G. Antep - Kilis (Hv. Alanı Oğuzeli B.D.) (BY 57 km): Yolun 18,9 km’lik kısmı BSK’lı olarak, 38,1 
km’si de sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır.  2014 yılında 5 km’lik kesimin BSK’lı olarak 
tamamlanması hedeflenmekte olup, 3 km sol taşıma yolu BSK’lı olarak tamamlanmıştır.
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Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi (BY 351 km): İnşaatı altı kesim halinde yürütülen yolun beş kesimi 
BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamamlanmıştır. Cizre-Silopi kesiminde BSK 
çalışması devam etmektedir. 
• Şanlıurfa-Viranşehir (91 km): Yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde 
tamamlanmıştır.
• Viranşehir-Kızıltepe (BY 72 km): Yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde 
tamamlanmıştır.
• Kızıltepe-Nusaybin (BY 56 km): Yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde 
tamamlanmıştır.
• Nusaybin Ayr. - Oyalı Ayr. (BY 45 km): Yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde 
tamamlanmıştır.
• Oyalı Ayr. - Cizre (BY 55 km): Yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde tamam-
lanmıştır.
• Cizre-Silopi (BY 32 km): Yolun tamamı sathi kaplamalı, 4 km’si BSK bölünmüş yol seviyesin-
de tamamlanmıştır. Geriye kalan 28 km'lik kısımda ise BSK çalışmaları devam etmektedir.

Siirt-Eruh (1A 57 km): Yolun ilk 6,5 km'si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak, sonraki 50,5 km 
ise sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Geriye kalan kesimde sathi kaplama 
çalışmaları devam etmektedir.

Siirt Çevre Yolu (BY 8 km): Yolun 6 km'si BSK’lı bölünmüş yol olarak tamamlanmış olup geriye 
kalan kısımda BSK çalışmaları devam etmektedir.

Şanlıurfa-Akçakale (BY 56 km): Yolun 3,5 km’si BSK seviyesinde, 52,5 km’si sathi kaplamalı 
olarak tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.     

Şanlıurfa Şehir Geçişi  (Akçakale-Akabe Geçişi dahil) (BY 19 km): Bu proje kapsamında toplam 
uzunluğu 10 km olan Şanlıurfa Şehir Geçişi yolu bölünmüş yol olarak bitirilerek trafiğe 
açılmıştır. 

Akçakale-Ceylanpınar Yolu (113 km): 2013 yılı sonu itibarıyla 15 km ve 2014 yılında 5 km olmak 
üzere toplam 20 km sathi kaplama tek yol seviyesinde tamamlanmıştır. Geriye kalan kesimler-
de üst yapı çalışmaları devam etmektedir.

Cizre-Şırnak (BY 44 km): Yolun 38 km’si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak bitirilmiştir. 
Geriye kalan kesimde yol yapım çalışmaları devam etmektedir.
 
(Cizre-Silopi)A.-Irak H.(Hezil K.D.) (1A 15 km):  Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Midyat Çevre Yolu: İhale çalışmaları devam etmektedir.

GAP EP’de yapımı öngörülen köprülerin hepsi tamamlanmıştır.

Tablo 46: GAP EP’de Yer Alan Köprüler

İLLER
Proje Adı Başlama-Bitiş Tarihi Uzunluğu (m)

Adıyaman

Diyarbakır

Mardin

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

Göksu Grubu Köprüleri

Bismil Grubu Köprüleri

Kurmuşlu Köprüsü

Çınar Grubu Köprüleri

Ambarçay Köprüsü

Şehvelet Grubu Köprüleri

İncirli Grubu Köprüleri

Cehennemderesi Köprüsü

Saklan Grubu Köprüleri

Dicle Grubu Köprüleri

2006-2011

2004-2008

2007-2009

2007-2009

2008-2011

2005-2009

2005-2010

2007-2010

2005-2009

2005-2010

425

465

40

92

135

315

324

180

265

600

2 841
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 Şanlıurfa - Birecik Otoyolu



b-)
2008 Yılı Yatırım Programı’nda

Yer Almayan Projeler

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta (BY 98 km): 2013 yılı sonu itibarıyla 98 km bölünmüş yol sathi kapla-
malı olarak bitirilmiştir. 7 km’lik Adıyaman Şehir Geçişi ve 1 km’lik havaalanı bağlantı yolu 
BSK ve Göksu Köprüsü ile Eğriçay arasında 14,5 km BSK aşınma seviyesinde bitirilmiştir. 

Batman Çevreyolu  (BY 14 km): 12 km'si BSK seviyesinde bitirilmiş olup kalan kesimde BSK 
çalışmaları devam etmektedir.

Diyarbakır Çevreyolu  (BY 14 km): 1. etabı BSK seviyesinde bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. 2. 
etapta 9 km’lik havaalanı bağlantısında yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Gaziantep-Yavuzeli-Araban-Besni-(Adıyaman-Gölbaşı) Ayr. (113 km BY): 73 km'si Gaziantep ili 
sınırları içerisinde olan yolun 61 km’si tamamlanmıştır. Baraj varyantından dolayı eksik kalan 
12 km’lik kesim 17.07.2013 tarihinde ihale edilmiş, 20.09.2013 tarihinde çalışmalara başlan-
mıştır.

Oğuzeli -Karkamış (54 km): (Gaziantep-Kilis) Ayr.-Oğuzeli-Karkamış yolu 2014 yılı Yatırım 
Programı’na alınmıştır.

Nurdağı - Islahiye (24 km): 24,4 km’lik kesimin BSK üst yapı ihalesi yapılmış olup, 2013 yılında 
Nurdağı - Fevzipaşa arasındaki 11 km ile 5 km İslahiye Şehir Geçişi olmak üzere toplam 16 
km’lik kesim BSK’lı olarak tamamlanmıştır. 

Islahiye - Hassa - Kırıkhan (60 km): Yolun 19 km’si Gaziantep sınırları içerisinde olup, 19 km 
sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 

Kilis-Hassa (56 km): Yolun 8,5 km'si bölünmüş yol, 28,9 km'si tek yol olmak üzere toplam 37,4 
km'si sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 

Eruh-Şırnak (1 A 44 km): Yolun 9,4 km'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.

• Batman Havaalanı Terminal Binası 29.08.2010 tarihinde hizmete açılmıştır.

• GAP Uluslararası Havaalanı’nın eksik kalan mütemmim tesisleri tamamlanmıştır.
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• Batman Havaalanı Terminal Binası tamamlanacaktır. Bu iş kapsamında Batman Havaalanı’na 

yeni bir terminal binası yapımı planlanmaktadır.

• GAP Uluslararası Havaalanı eksik kalan mütemmim tesislerinin tamamlanacaktır. 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DHMİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

• Şırnak Havaalanı 26 Temmuz 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

24 Kasım 2009 tarihinde yapılan 23. GAP Yüksek Kurulu toplantısında Ulaştırma Bakanlığı’nın 
önerisi üzerine Şırnak Havaalanı’nın yapımı GAP Eylem Planı kapsamına alınmıştır. 

UDHB

Revizyon

Nurdağı - Hassa Yol Yapım Çalışması



(GAP Yüksek Kurulu Kararı 1): TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, GAP Bölgesi’nde önem arz 
eden demiryolu projelerinin öncelikle Devlet Yatırım Programı’na alınması ve GAP Eylem Planı 
kapsamında ödenek tahsis edilmesi için revizyon önerisi yapılmıştır. Öneri 15 Nisan 2009 
tarihinde toplanan 22. GAP Yüksek Kurulu gündemine taşınmıştır. Kurulda bütün projelerin 
Devlet Yatırım Programı prosedürüne tabi olduğu vurgulanarak, 2010 yılı Yatırım Programı 
hazırlık sürecinde söz konusu projelerin tekrar görüşülmesi yönünde görüş birliğine varılmış-
tır.  2010 yılında GAP Eylem Planı kapsamında olan projeler Yatırım Programı’na alınmış ve 
ödenek tahsis edilmiştir.

(GAP Yüksek Kurulu Kararı 2): Söz konusu demiryolu projelerinden beklenen faydanın sağla-
nabilmesi için Nurdağ - Başpınar, Çobanbey - Mustafayavuz varyantları ile Mürşitpınar - Suruç 
- Şanlıurfa yeni demiryolu projelerinin de GAP Eylem Planı ile ilişkilendirilerek yatırım progra-
mına alınması önerilmiştir. Bunun üzerine 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 25. GAP 
Yüksek Kurulu toplantısında TCDD Genel Müdürlüğü’nün Yatırım Programı’nda yer alan proje-
lerinin GAP Eylem Planı kapsamına alınması karara bağlanmıştır.

Fevzipaşa (Bahçe-Nurdağı) Varyantı (17,5 km): Proje iki etap halinde hayata geçirilecektir. I. 
Etap Bahçe - Nurdağ, II. Etap Toprakkale - Bahçe kesimidir. Altyapı uygulama projelerinin 
tamamlanmış olmasına rağmen, güvenliği artırmak amacıyla tünel projesinde değişiklik 
yapılmasına karar verilmiş; tünele ait havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme bölümleri 
için uygulama projeleri hazırlatılmıştır. Söz konusu işlerin ihalesi 21.11.2012 tarihinde 
yapılmıştır.  Fevzipaşa Varyantı yapım işi için firma ile 12.06.2013 tarihinde sözleşme imzalan-
mış ve 24.06.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmekte-
dir.

Akçagöze - Başpınar Varyantı (7 km): Akçagöze - Başpınar varyantındaki tünel projesinde 
değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve uygulama projeleri hazırlatılmıştır. İhalesi 11.10.2012, 
sözleşmesi 23.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Güzergâh çalışması tamamlanmış olup onaylan-
ma süreci devam etmektedir.

Başpınar İstasyonu’nun Yeniden Düzenlemesi (Başpınar Lojistik Merkezi Düzenlemesi):
• Başpınar İstasyonu'nun düzenlenmesi ihalesi 25.05.2011 tarihinde, yer teslimi ise 
04.07.2011 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. Mayıs 2012'de iş tamamlanmıştır.
• İstasyon binasının yapım ihalesi 15.04.2011 tarihinde, yer teslimi ise 09.06.2011 tarihinde 
yapılarak işe başlanmış ve 2011 sonu itibarıyla tamamlanmıştır.
• Başpınar İstasyonu’nun her iki yanında yer alan hemzemin geçitlere yapılacak karayolu üst 
geçitlerinin ise uygulama projeleri hazırlatılmış olup, ihale işlemlerine başlanmıştır.

Çobanbey Hudut Kapısının Açılması (Çobanbey Gar Düzenlemesi): Suriye ile Türkiye arasında 
uzun süredir kapalı olan Çobanbey Demiryolu Sınır Kapısı, gar sahasındaki mayınlar temizle-
nip, tarihi Çobanbey istasyonun restorasyonu ile yeni gar binasının inşaatının tamamlanma-
sından sonra 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Gaziantep-Halep arasında yük taşımacılığının 
yanı sıra yolcu taşımacılığına da başlanılmıştır. Ancak Suriye’de yaşanan siyasi gelişmeler 
nedeniyle taşımalara zorunlu olarak ara verilmiştir.

• Gaziantep - Fevzipaşa Varyantı Yapımı, Akçagözü - Başpınar Varyantı Yapımı, Başpınar Lojistik 

Köyünün Yeniden Düzenlenmesi, 13 km mevcut demiryolunun standardına getirilmesi.

• Kilis - Çobanbey Hudut Kapısının Açılması.

• Mardin - Nusaybin Aktarma İstasyonu’nun düzenlenmesi, 32 km mevcut demiryolunun standar-

dına getirilmesi.

• Şanlıurfa - 205 km mevcut demiryolunun standardına getirilmesi sağlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

TCDD T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Revizyon

Revizyon
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3.4. SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI
AG.4.1. İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.
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Nusaybin Aktarma İstasyonu’nun Düzenlenmesi (Nusaybin Gar Düzenlemesi) tamamlanmıştır.
• Nusaybin Aktarma İstasyonu'nun düzenlenmesi işine 07.07.2011 tarihinde başlanmış ve 
Nisan 2012 tarihi itibarıyla iş tamamlanmıştır.
• Nusaybin İstasyonu ve Hizmet Evi'nin yapılması işine 11.07.2011 tarihinde başlanmıştır. İş 
kapsamında 24 daireli 3 blok hizmet evi ve 2 katlı istasyon binası inşaatı Eylül 2012 tarihinde 
tamamlanmıştır.  

Yol Yenilemesi: (Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, K. Maraş): Plan’da öngörülen 250 km yol yenile-
mesinin üç katı gerçekleşme sağlanmış; 850 km yol yenileme çalışması bitirilmiştir. 
• 2009 yılında 149 km, 2010 yılında 122 km ve 2011 yılında 120 km (Karkamış - Zenginova arası) 
olmak üzere 391 km yol yenileme çalışması tamamlanmıştır.
• Şenyurt-Mardin arası 25 km yol yenilemesi 03.08.2012 tarihinde tamamlanmıştır.
• Narlı-Gaziantep arası 84 km yol yenileme çalışmaları Aralık 2012'de bitirilmiştir.
• Narlı-Karkamış ve Çobanbey - Nusaybin hattında toplam 350 km'lik kesimde yol yenileme 
çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır.

Gaziantep-Halep Yüksek Hızlı Tren Projesi: Kilis'i de içine alacak şekilde önerilen güzergah 
değişikliği nedeniyle fizibilite etüdünün güncellenmesine karar verilmiştir. Talep tahmini ve 
fizibilite etüdü çalışmaları yapılarak Gaziantep - Çobanbey arası uygulama projeleri hazırlan-
mıştır. Ancak, projenin Türkiye ve Suriye sınırları içerisinde kalan kesimlerinin yapımının eş 
zamanlı olarak başlatılması gerekmektedir. Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle projenin 
yapım aşamasına geçilmesi askıya alınmıştır.

Toprakkale-Nurdağı-Gaziantep (Başpınar) Yeni Demiryolu Projesi: Gaziantep şehiriçi banliyö 
işletmeciliğine uygun olarak 4 hatlı demiryolunun metro standartlarında yapılmasının aciliyeti 
nedeniyle projenin Toprakkale - B ahçe, Nurdağı - Başpınar ve Başpınar - Mustafayavuz (Gazi-
antep) (Gaziray) olmak üzere üç ayrı kısımda yapılması planlanmıştır. 
• Toprakkale-Bahçe kesiminde 160 km/saat hıza uygun, çift hatlı demiryolu yapılması amacıy-
la hazırlanan proje çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. 
• Nurdağ-Başpınar kesiminin uygulama projeleri hazırlanmış ve kamulaştırma çalışmalarına 
başlanmıştır. 
• Başpınar-Gaziantep arası 2 ana hat, metro standardında 2 banliyö hattı (Gaziray) olmak 
üzere toplam 4 hat; Gaziantep - Mustafayavuz arası 2 ana hat, metro standardında 2 banliyö 
hattı (Gaziray) ve 1 servis yolu olmak üzere 5 hatlı demiryolunun yapımına ait uygulama proje-
leri bitirilmiş, yapım ihalesi hazırlıklarına başlanmıştır. 

Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa Yeni DY Projesi: Şanlıurfa'yı ana demiryoluna bağlayacak olan 
projede güzergâh değişikliği nedeniyle daha önce hazırlanan projenin revizesi için uygulama 
projesi ihalesi yapılmıştır. 24.05.2012 tarihinde teknik ve mali teklifler alınmış olup, değerlen-
dirme çalışmaları tamamlanmıştır. 30.10.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup çalışma-
lar sürdürülmektedir. 

Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur DY ve Habur Lojistik Merkezi: Güzergâh değişikliği nedeniyle 
daha önce hazırlanan projenin revizesi için uygulama projesi ihalesi yapılmış olup, çalışmalar 
devam etmektedir. 

Haritası olmayan ya da haritaları güncelliğini yitirmiş olan yerleşim yerlerinin hali hazır haritaları 

temin edilecek, düzenli kentleşmenin sağlanması ve altyapı projelerine altlık oluşturmak amacıyla 

imar planları yapılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BKİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
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• Adıyaman çevre düzeni planı yeniden yapılacaktır.

• Bölge’de halen 9 alt bölgede bulunan çevre düzeni planları dışında kalan Siirt il merkezi ve yakın 

çevresine yönelik çevre düzeni planı hazırlanacaktır.

• Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi ve 

• Mardin-Batman-Siirt-Şırnak Planlama Bölgesi'ne ait 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları 

tamamlanmış ve 02.04.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

Halihazır Harita Alımı: 2008 – 2012 döneminde Adıyaman ilinde 7, Batman ilinde 1, Diyarbakır 
ilinde 7, Gaziantep ilinde 4, Kilis ilinde 1, Mardin ilinde 7, Siirt ilinde 2, Şanlıurfa ilinde 2 ve Şırnak 
ilinde 4 yerleşim olmak üzere toplam 35 yerleşimin halihazır harita yapımı işi gerçekleştirilmiş-
tir. 

Adıyaman - Harmanlı, Kahta, Sincik, Bölükyayla, Şambayat, Kesmetepe ve Köseceli yerleşimleri
Batman - Merkez
Diyarbakır - Hani, Çermik, Lice, Şölen, Bayrambaşı, Hazro, Ambar, Karacadağ yerleşimleri
Gaziantep - Sakçagözü, Karkamış, Uluyatır ve Kocatepe yerleşimleri
Kilis - Musabeyli
Mardin - Şenköy, Yalım, Gökçe, Kılavuz, Sürgücü, Midyat ve Acırlı yerleşimleri
Siirt - Kurtalan ve Gökçebağ yerleşimleri
Şanlıurfa - Ayran ve Argıl yerleşimleri
Şırnak - Uzungeçit, Karalar, Balveren ve Hilal yerleşimleri

2013 yılında 10 yerleşimin harita işinden birisinin ihalesi yapılmış, 9 tanesinin ise ihale çalışma-
ları başlatılmıştır.

İmar Planı Çalışmaları: Plan döneminde GAP Bölgesi’nde 11 yerleşimin imar planı çalışması 
tamamlanmıştır.  Temmuz 2010 tarihinde İller Bankası ve GAP İdaresi arasında yapılan Teknik 
İşbirliği Protokolü kapsamında 16 yerleşimin kent bütünü imar planı çalışmaları, planlamaya 
esas jeolojik etüt raporları ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

• Adıyaman ilinde Çelikhan ve Harmanlı, Diyarbakır-Eğil ve Hani, Kilis-Polateli ve Mağaracık, 
Siirt-Aydınlar, Şanlıurfa- Hilvan ve Bozova, Şırnak-Çalışkan ve Kasrık yerleşimlerinin imar planı 
çalışmaları tamamlanmıştır.

• Adıyaman-Samsat ve Çakırhöyük, Batman - Beşiri ve Gercüş, Diyarbakır ilinde Çermik, Lice, 
Şölen, Hazro ve Kocaköy, Gaziantep ilinde Sakçagözü ve Karkamış, Mardin - Şenköy ve Mazıdağı, 
Şanlıurfa-Ayran, Şırnak-Uzungeçit ve Kumçatı ilçelerinin imar planı çalışmaları, planlamaya 
esas jeolojik etüt raporları ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

AG.4.2. Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır. 



Sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda çevreye duyarlı alt bölge gelişme planı hazırlanacaktır.
Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BKİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP’ın uygulamalarıyla birlikte yaşanan gelişmeler, Şırnak ve Mardin illerinde, özellikle son 
yıllarda hızlı bir büyüme eğilimi içinde olan Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi sulama alanlarında, 
verimli tarım arazilerinin koruma-kullanma dengesi içinde planlanması gerektiğini ortaya 
koymuştur. Bu nedenle, GAP Eylem Planı kapsamında da yer alan, sulamaya açılmış ve açılacak 
alanlarda sulu tarıma geçişle birlikte yaşanacak sosyal ve ekonomik değişim süreçlerini yönlen-
dirmek üzere çevreye duyarlı alt bölge gelişme planı yapımı öngörülmüştür.

Cizre-İdil-Silopi-Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı: İhalesi 07.09.2011 tarihinde yapılmış 
ve 29.09.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile 10.10.2011 tarihinde işe başlanmıştır. Aralık 
2012’de proje alanının jeolojik etütleri ilgili kurumlarca onaylanarak projenin birinci, ikinci ve 
üçüncü etabı tamamlanmıştır. Plan onaylanma aşamasına gelmiştir.

Siverek-Hilvan Sulama Alanı Alt Bölge Gelişme Planı: İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam 
etmektedir.

İmar planı belediye tarafından yaptırılmıştır.

Halfeti'nin kültür ve tabiat varlıklarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma amaçlı imar 

planı hazırlanacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

Yapılacak İşlem ve Açıklama

TOKİ tarafından 2008 – 2013 döneminde GAP illerinde yapımı planlanan 39.547 konutun 11.533’ü 
tamamlanmış, 1.272’si tamamlanma aşamasında, 9.843’ü devam etmekte, 16.899’u ise proje/i-
hale aşamasındadır.

• Adıyaman - 1.616

• Batman - 4.528

• Diyarbakır - 2.106

• Gaziantep - 6.919

• Kilis - 660

• Mardin - 724

• Siirt - 1.509

• Şanlıurfa - 3.423

• Şırnak - 476

TOKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

AG.4.3. İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır. 

TOKİ tarafından planlanacak ve yapılacak konut sayısı 21.961’dir.
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Siirt Merkez Kurtalan - TOKİ



Tablo 47: TOKİ Yatırımları (2008-2013)

Kaynak: TOKİ, GAP EP İzleme Raporları

İLLER

GAP EP’de 
Öngörülen 

Konut Sayısı

Tamamlanan 
Konut Sayısı

Tamamlanma 
Aşamasında Olan 

Konut Sayısı

Proje/İhale 
Aşamasında Olan 

Konut Sayısı

İnşaatı 
Devam Eden 
Konut Sayısı

Toplam 
Konut Sayısı

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

GAP

1 616

4 528

2 106

6 919

660

724

1 509

3 423

476

21 961

1 452

730

3 328

2 820

288

352

256

1 215

1 092

11 533

-

-

1 124

-

-

-

-

148

-

1 272

523

1 472

-

2 842

-

1 627

-

3 359

20

9 843

4 165

3 902

7 548

7 100

438

2 379

582

11 713

1 720

39 547

2 190

1 700

3 096

1 438

150

400

326

6 991

608

16 899

AG.4.4. Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir. 

Plan kapsamında yer alan içme suyu projeleri tamamlanmıştır.
• Adıyaman İçme Suyu Projesi: Adıyaman ilinin 2020 yılı içme ve kullanma suyu ihtiyacı Havşa-
ri, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından alınacak su ile 35.132 m isale hattı ile 15.000m3 
hacimli ana su deposuna getirilmiş ve buradan da şehir depolarına iletilmiştir. 202.735 kişiye 
18 hm3/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmıştır.
• Batman İçme Suyu Projesi: Uygulama projeleri onaylanmıştır. 
• Mardin-Kızıltepe İçme Suyu Projesi: Mardin ili, Kızıltepe ilçesi ve Nusaybin, Ortaköy, Akarsu, 
Şenyurt ve Gökçe yerleşimlerinin 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçları 
karşılanmıştır. 341.869 kişiye 46,5 hm3/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmıştır.
• Siirt İçme Suyu Projesi: Siirt Merkez, Kurtalan, Kayabağlar, Atabağı ve Aydınlar yerleşimleri-
nin 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 168.560 kişiye 22,23 
hm3/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmıştır.
• Şırnak İçme Suyu Projesi: Şırnak il merkezi ve Balveren, Geçitboyu, Şenoba, Yenihilal belde-
lerinin 2020 yılına kadar içme ve kullanma suyu Mijin kaynağından sağlanmıştır. 54.263 kişiye 
7,28 hm3/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmıştır.

• Adıyaman İçme Suyu Projesi DSİ tarafından 2008 yılında başlatılmış olup 2011'de bitirilmesi 

planlanmaktadır. 

• İçme Suyu Uygulama Projesi DSİ tarafından hazırlanmaktadır.

• Mardin İçme Suyu Projesi Ağustos 2008'de DSİ tarafından tamamlanacaktır.

• Siirt İçme Suyu Projesi 2010 yılında DSİ tarafından tamamlanacaktır.

• Şırnak İçme Suyu Projesi DSİ tarafından 2008 yılında başlatılmış olup 2010 yılında bitirilmesi 

planlanmaktadır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Bölge’de 75 belediyenin ilave içme suyu şebeke ihtiyacı vardır.

• Adıyaman - 11 belediyede ilave içme suyu şebekesine ihtiyaç vardır.

• Batman - 3 belediyede ilave içme suyu şebeke ihtiyacı vardır.

• Diyarbakır - Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 9 belediyede ilave içme suyu şebeke ihtiyacı 

vardır.

• Gaziantep - 4 belediyede ilave şebeke ihtiyacı vardır.

• Kilis Belediyesi’nin İçme Suyu Projesi İller Bankası tarafından hazırlanmaktadır. Elbeyli ve Polate-

li belediyelerinde ilave şebeke ihtiyacı vardır.

• Mardin - 19 belediyede ilave şebeke ihtiyacı vardır.

• Siirt - 9 belediyede ilave şebeke ihtiyacı vardır

• Şanlıurfa - 9 belediyede ilave şebeke ihtiyacı vardır

• Şırnak - 8 belediyede ilave içme suyu şebekesi ihtiyacı vardır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BELEDİYELER

• Adıyaman - 27 belediyede atık su arıtımına, 17 belediyede ise ilave atık su şebekesine ihtiyaç 

vardır.

• Batman - Batman Kanalizasyon Projesi Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilmekte olup 

2009 yılında tamamlanacaktır. 11 belediyede atık su arıtımına ve ilave atık su şebekesine ihtiyaç 

vardır.

• Diyarbakır - 28 belediyede atık su arıtımına, 22 belediyede ise ilave atık su şebekesine ihtiyaç 

vardır.

• Gaziantep - 20 belediyede atık su arıtımına, 12 belediyede ise ilave atık su şebekesi ihtiyacı vardır.

• Kilis - İlde atık su arıtma tesisi bulunmamakla birlikte, Kilis Belediyesi hariç diğer tüm belediyele-

rinde ilave atık su şebekesine ihtiyaç vardır.

• Mardin - İlde atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır ve 31 belediyeden sadece 2 belediyenin atık 

su şebeke altyapısı yeterlidir.

• Siirt - Siirt Kanalizasyon Projesi 2009 yılında tamamlanacaktır. 12 belediyede atık su arıtımına, 11 

belediyede ise ilave atık su şebekesine ihtiyaç vardır.

• Şanlıurfa - 23 belediyede atık su arıtımına, 19 belediyede ise ilave atık su şebekesine ihtiyaç vardır.

• Şırnak - İlde atık su arıtma tesisi bulunmamakla birlikte, İdil Belediyesi hariç diğer tüm belediye-

lerinde ilave atık su şebekesine ihtiyaç vardır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BELEDİYELER

AG.4.5. Atık su şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atık su arıtma tesisleri yapılacaktır. 
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GAP EP kapsamında sorumlu kuruluş olan belediyelerin sorumlu oldukları eylemleri kendi 
kaynaklarıyla gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Her ne kadar bazı belediyeler EP kapsamın-
da sorumlu oldukları eylemleri gerçekleştirecek finansman kaynaklarına ve nitelikli personele 
sahip olmadıklarını ifade etmişlerse de projeleri olanakları ölçüsünde gerçekleştirmişlerdir. 
Ancak, kendilerine EP kapsamında kaynak tahsis edilmediği için izleme sistemi dışında 
tutulmuşlardır.
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AG.4.6. Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.

Kilis Düzenli Depolama Alanı yapımı projesi GAP BKİ'nin 2008 Yılı Yatırım Programında yer almakta 

olup, 2009 yılında tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BKİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşa edilmiş ve hizmete açılmıştır.
Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi tamamlanmış ve belediyesine teslim edilmiştir.
Mardin Düzenli Depolama Alanı Yapımı tamamlanmıştır.
Adıyaman Düzenli Depolama Alanı Yapımı tamamlanmıştır.

Belediyelere EP kapsamında kaynak tahsis edilmediği için izleme sistemi dışında tutulmuşlardır.

GAP EP’de 13 adet OSB ile bir adet arıtma projesinin tamamlanması öngörülmüştür. 

Plan döneminde 7 adet OSB ile bir arıtma projesi tamamlanmıştır. Tamamlanan 1.405 ha 
büyüklüğünde 7 adet OSB'deki tüm parsellerde üretime geçilmesi halinde yaklaşık 35.000 
kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır.

• Adıyaman Besni ve Adıyaman Gölbaşı OSB projeleri tamamlanacaktır.

• Diyarbakır Merkez Besi OSB Projesi tamamlanacaktır.

• Gaziantep Merkez IV OSB, Gaziantep Merkez Besi OSB, Gaziantep Merkez Arıtma II. Kademe ve 

Gaziantep Nizip OSB projeleri tamamlanacaktır.

• Şanlıurfa Merkez II OSB ve Şanlıurfa Birecik OSB projeleri tamamlanacaktır.

• Şırnak OSB ve Şırnak Cizre OSB projeleri tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BSTB

Düzenli depolama, transfer istasyonu, pilot kompost tesisi, geri dönüşüm merkezleri, toplama 

taşıma araçları, eski çöplük alanlarının rehabilitasyonu yapılacaktır. Gaziantep Merkez’de düzenli 

depolama tesisi olduğu için ihtiyaç sadece Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış ilçelerinin ihtiyacı 

karşılanacak şekilde hesaplanmıştır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BELEDİYELER

AG.4.7. Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.



Diyarbakır Merkez Besi OSB de tamamlanmıştır.

Devam eden OSB projelerine ait son durum ve inşaatlarına ait fiziki gerçekleşmeler Tablo 
49’da verilmektedir.

Tablo 48: GAP EP Döneminde Tamamlanan OSB’ler

Tablo 49: Devam Eden OSB Projeleri

İLLER
Proje Adı

Alan (ha)
(YP’de esas alınan)

İmar Planında 
Planlanan Alan

Tahsis Edilen 
Parsel Sayısı

OSB’de Çalışan 
Kişi Sayısı

Parsel Sayısı Üretimdeki 
Firma Sayısı

Adıyaman

Gaziantep

Mardin

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

GAP

Gölbaşı

Merkez IV

Nizip

Merkez Arıtma II

Tevsii 

Merkez II

Merkez

Cizre

7 OSB + Arıtma

16 OSB

50

1 030

100

-

39

96

50

40

1 405

4 218

110

1 100

93

-

-

1 170

76

-

2 549

5 987

37

131

34

-

-

345

17

-

564

2 443

5

61

3

-

-

3

1

-

73

1 393

60

14 000

90

-

-

200

20

-

14 370

97 082

10

131

34

-

-

64

3

-

242

1 827

İLLER
Proje Adı Alan (ha) Son Durum

Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Mardin

Şanlıurfa 

Toplam

Besni OSB

Merkez Tevsii OSB + Arıtma

Kahta OSB

Merkez Tevsii OSB

Merkez Tevsii OSB +Arıtma

Merkez V. Kısım + Hizmet Binası 

İslahiye OSB

Merkez Tevsii OSB + Arıtma

Merkez II OSB

Merkez II Arıtma OSB 

Birecik OSB

Merkez Tevsii OSB

12 OSB + 3 Arıtma

124

106

93

46

190

1 120

85

100

104

1 074

50

571

3 709

20.08.2013 tarihinde altyapı inşaat ihalesi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %3’tür.

Yer seçimi tamamlanmış, arıtma tesisi projesi onaylanmış olup ihale aşamasındadır.

İnşaatı devam etmektedir. (Fiz. Gerç.: %43)

Altyapı inşaat ihalesi 24.09.2013 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %28’dir.

2013 yılında programa alınmıştır. Yer seçimi tamamlanmıştır.

Altyapı inşaat ihalesi 27.06.2013 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %32’dir. Hizmet binasının yapılması planlanmaktadır.

2013 yılında programa alınmış ve yer seçimi tamamlanmıştır.

İmar planı ve altyapı projeleri onaylanmış, yer seçimi tamamlanmıştır.

2013 yılında programa alınmış ve yer seçimi tamamlanmıştır.

1.170 hektarlık kısmın 96 hektarının altyapısı tamamlanmış, kalan kısmın altyapı inşaat ihalesi 26.11.2013 tarihinde yapılmıştır.

Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.2013 yılında programa alınmış ve yer seçimi tamamlanmıştır.

2013 yılında programa alınmış ve yer seçimi tamamlanmıştır.
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Kaynak: BSTB, GAP EP İzleme Raporları
NOT: AG.4.8 eyleminde yer alan “Tevsii OSB”ler BSTB tarafından AG.4.7. eylemi kapsamında değerlendirildiğinden tabloda yer almaktadır.



Adıyaman ve Batman Tevsii OSB’lerinin altyapı inşaat ihaleleri 2013 yılında yapılmıştır. Kilis 
Merkez Tevsii OSB’nin yer seçimi tamamlanmıştır.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

• Adıyaman Merkez Tevsii OSB alanının altyapı çalışmaları yapılacaktır.

• Batman Tevsii OSB alanının altyapı çalışmaları yapılacaktır.

• Kilis Merkez Tevsii OSB alanının altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BSTB

GAP EP’de 2008-2012 döneminde devam eden 9 KSS projesinin tamamlanması öngörülmüştür.

Plan döneminde 7 KSS, 2013 yılında bir KSS (Adıyaman II Kısım) bitmiştir. Tamamlanan 1.150 
işyerlik KSS projesiyle yaklaşık 6.000 kişiye daha sağlıklı koşullarda çalışma olanağı sağlanmıştır. 

• Adıyaman Kahta KSS, Adıyaman Besni KSS ve Adıyaman (II. Kısım) KSS projeleri tamamlanacak-

tır.

• Batman Ek KSS projesi tamamlanacaktır.

• Kilis Pekmezciler ve Helvacılar KSS ile Kilis Yeni KSS projeleri tamamlanacaktır.

• Şanlıurfa Birecik KSS projesi tamamlanacaktır.

• Şırnak 73 KSS ve Şırnak Cizre KSS projeleri tamamlanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

BSTB

AG.4.8. Tevsii OSB projelerinin altyapıları yapılacaktır

AG.4.9. Devam eden KSS projeleri tamamlanacaktır.
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Devam eden KSS projelerine ait son durum ve inşaatlarına ait fiziki gerçekleşmeler aşağıda 
verilmektedir.

• Kilis Pekmezciler ve Helvacılar KSS: Kredi talebinden vazgeçilmiştir. 
• Kilis Yeni (II. Kısım) KSS: 68 işyerinden 38'inin alt yapı ve üstyapı inşaatı tamamlanmıştır. 16 
işyeri için üstyapı inşaat ihalesi 11.07.2013 tarihinde yapılmış ve fiziki gerçekleşmesi % 91 
olmuştur. 
• Şırnak-73 KSS: 50 işyerlik proje çalışmaları devam etmektedir.
• Şırnak-Cizre KSS II. Kısım (48 işyeri): Üstyapı inşaat fiziki gerçekleşmesi %3’tür.

Tablo 50: GAP EP Döneminde Tamamlanan KSS’ler

Proje Adı

İLLER
İşyeri Adedi Doluluk

Adıyaman

Batman

Gaziantep

Şanlıurfa

Şırnak

Toplam

GAP

Besni KSS

Kahta(Özkahta) KSS

Adıyaman II. Kısım KSS

Merkez Ek KSS

Nurdağı KSS

Birecik Fırat KSS

Cizre KSS

Şırnak 73 KSS I. Kısım

8 KSS

35 KSS

258

150

94

150

96

202

100

100

1 150

9 647

168

-

-

70

40

175

-

-

-

7 400
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SU GİBİ KARARLI
BİR GAP...

DÜNYA’NIN 5. BÜYÜK TÜNELİ “SURUÇ”





İMKANLAR
ARTIYOR
GÜNEYDOĞU ANADOLU
GELİŞİYOR!

KURUMSAL
KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ

GAP, gelişen kurumsal kapasitesiyle
Bölge’deki en uzak noktalara ulaşıyor.



Merkezi kuruluşların Bölge’de sundukları mevcut hizmetlerin etkinleştirilmesi ve GAP Eylem 

Planı’nın gerçekleştirilmesi için gerekli personel nitelikleri ve sayısı ile teknik kapasiteleri artırıla-

caktır.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Bölge’de her türlü faaliyet ve projenin etkin şekilde 
planlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi açısından son derece 
önemlidir. Hem merkezi kuruluşların hem de yerel/bölgesel nitelikli kuruluşların insan 
kaynakları başta olmak üzere kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, yasal süreci tamamlanan ve Bölge’nin tamamını kapsayan Gaziantep (Adıya-
man, Gaziantep, Kilis), Mardin (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) ve Şanlıurfa (Diyarbakır, Şanlıur-
fa) düzey 2 bölgelerindeki kalkınma ajanslarının en kısa zamanda kurularak faaliyete geçiril-
mesi öngörülmüştür.

Bölge’de mahalli idarelerin kalkınma ve hizmet verme konusundaki etkinlik ve imkânlarının 
artırılması, kalkınma amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, 
meslek kuruluşları ve STK'ların gelişiminin desteklenmesi öngörülmüştür. Bu kurum ve 
kuruluşların kendi aralarında ve ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışabilmeleri için 
çok yönlü destekler sağlanarak Bölge’nin sosyal-kurumsal sermayesi güçlendirilmesi 
planlanmıştır.

GAP Eylem Planı’nın başarıyla uygulanabilmesi için gerekli olan izleme-değerlendirme ve 
koordinasyon görevinin yürütülebilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
mevzuatı yenilenerek kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi de hedeflenmiştir

Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşların Bölge’deki hizmet birimlerinin 
kapasite ve hizmet niteliğinin yükseltilmesi hususunun ilgili kuruluşların uhdesinde bulundu-
ğunu belirterek, bu eyleme ilişkin olarak Bölge’de birimi bulunan tüm kuruluşların" sorumlu 
kuruluş", Maliye Bakanlığı’nın ise "işbirliği yapılacak kuruluş" olarak revize edilmesini 
önermiştir.

Bu öneri üzerine GAP İdaresi, EP’deki sorumlu kuruluşların EP kapsamında yerine getirmele-
ri gereken faaliyetleri için yeterli insan kaynağına sahip olup olmadıklarını ve varsa söz konusu 
insan kaynağı ihtiyacının nicelik ve niteliğini tespit edecek bir çalışma yapmakla görevlendiril-
miştir. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile 5 Şubat 2010 tarihinde yapılan protokol ile “GAP Eylem 
Planı’nın Uygulanmasına Yönelik İnsan Kaynakları Araştırması Sonuç Raporu” hazırlanmış ve 
Bölge’deki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

4.4. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
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“...GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın 

mevzuatı yenilenerek 
kurumsal kapasitesinin 

güçlendirilmesi de 
hedeflenmiştir.”

4.1. TAŞRA TEŞKİLATLARI 
KK.1.1. Merkezi kuruluşların Bölge’deki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

MALİYE BAKANLIĞI

Revizyon Önerisi
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KK.1.2. İŞKUR'un Bölge’deki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.

İŞKUR'un Bölge’deki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, 

sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kapasitesi ve 

etkinliği artırılacaktır. Bu kapsamda gerekli nitelikli personel ihtiyacı karşılanacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

İŞKUR TÜRKİYE İŞ KURUMU

Bölge’deki bankacılık faaliyetlerinin ve tarımsal yapının gelişmesine katkı sağlayacak kalifiye 

personel yetiştirilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ZİRAAT BANKASI

İŞKUR’a “…Bölge’deki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, 
sanayi ve hizmetler sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi…” eylemi kapsa-
mında yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nitelikli personel ihtiyacını karşılamak 
üzere ödenek tahsis edilmesi 23. GAP Yüksek Kurulu’nda (24 Kasım 2009) karara bağlanmıştır. 

Revizyon

KK.1.3. GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.

KK.1.4. Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) yaygınlaştırılacaktır.

2008-2011 döneminde toplam 2.726 personele eğitim verilmiştir.

2008 yılında 70 katılımcı, 2009 yılında 266 katılımcı, 2010 yılında 1448 ve 2011 yılında 942 
personele Tarımsal Bankacılık konularında eğitim programı düzenlenmiştir.

Kentsel ve kırsal alanlarda toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde, donanım, yazılım, 

ağ altyapısı ve fiziksel donatıları haiz merkezler açılacak, yerel yönetimler ve yerel girişimcilerle 

işbirliği içinde işletilecektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

MEB

GAP İllerindeki toplam KİEM bilgisayar sayısı 1.555'tir.

• Oluşturulan KİEM işletim modeli kullanılarak KİEM'ler faaliyete geçirilmiştir.
• KİEM mevzuat taslağı oluşturulmuştur.
• KİEM'lerde yarı zamanlı erişim imkânı sağlanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
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4.2. YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR
KK.2.1. Bölge’de Kalkınma Ajansları kurulacaktır.

KK.2.2. Bölge’de yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.

KALKINMA BAKANLIĞI

TRC1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis), TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) ve TRC2 (Diyarbakır, 

Şanlıurfa) düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları en kısa zamanda kurulacak ve faaliyete geçirile-

cektir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Bölgesi’nin tamamını kapsayacak şekilde 3 Kalkınma Ajansı 
kurulmuştur. Üç ajansta 104 uzman, 18 destek personeli olmak üzere toplam 125 personel 
görev yapmaktadır. Bu ajanslara (Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları) 2009 
yılından bu yana merkezi bütçeden toplam 198,1 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'na (Diyarbakır, Şanlıurfa) 2009 yılından bu yana merkezi bütçeden 
56,5 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Ajans 2010, 2011 ve 2013 yıllarında uyguladığı toplam 7 
teklif çağrısı ile Ekonomik Gelişme, Turizm Altyapısı ve Sanayi Altyapısı alanlarında 306 proje-
ye toplam 60 milyon TL kaynak aktarmıştır. Faydalanıcıların eş-finansmanı ile projelerde 
kullanılan toplam kaynak 115 milyon TL'yi aşmıştır. Ajans 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan 
KOBİ, Sanayi Altyapısı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları ile toplam 20 milyon TL 
kaynak kullandıracaktır.

Dicle Kalkınma Ajansı'na (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak)2009 yılından bu yana merkezi bütçe-
den 54,6 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Ajansın 2010, 2011 ve 2013 yıllarında uyguladığı 
toplam 8 teklif çağrısı ile KOBİ'ler Yoluyla Girişimciliğin Artırılması, Sektörel Gelişme, Küçük 
Ölçekli Altyapı, Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi, Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanları, 
Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi, Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve 
Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı alanlarında 181 projeye toplam 45,5 
milyon TL destek verilmiştir. Faydalanıcıların eş-finansmanı ile projelerde kullanılan toplam 
kaynak yaklaşık 93,3 milyon TL'dir. Ajans 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan Sektörel Geliş-
me, Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı ve Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı 
programları kapsamında 15 milyon TL kaynak kullandıracaktır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'na (Adıyaman, Gaziantep, Kilis) 2009 yılından bu yana merkezi 
bütçeden toplam 59,9 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Ajans 2010, 2011 ve 2013 yıllarında 
uyguladığı 11 mali destek programı ile 220 projeye yaklaşık 35 milyon TL destek sağlamıştır. 
Projelerin tamamlanması ile birlikte bu rakam 50,9 milyon TL'ye çıkacaktır. Faydalanıcıların 
eş-finansmanı ile projelerin toplam bütçesi 93,8 milyon TL olmuştur. Ajans 2014 yılında 3 adet 
mali destek programı duyurmuştur. 17 Şubat 2014'e kadar başvuru süreci devam eden 
programlar için toplamda 12,5 milyon TL'lik kaynak ayrılmıştır.

Mahalli İdarelerde çalışan teknik personelin kalitesini ve kapasitesini artırmak amacıyla GAP 

Bölgesi'nde teknik eğitim seminerleri düzenlenecektir.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Dicle Kalkınma Ajansı
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KK.2.3. GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.

KK.2.4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın GAP Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.

GAP Kalkınma Platformunun Rekabet Konseyi olarak işlev görmesi, illerde Rekabet Konseylerinin 

ve Girişimci Destekleme Merkezlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

GAP BKİ

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

• İl kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecek ve ilden gelecek talepler doğrultusunda 

tarım danışmanlarının sayısı artırılacaktır.

• GAP sulu tarım alanlarına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek GAP Uluslara-

rası Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Sulama Eğitim Merkezi kurulacaktır. Ayrıca, ilde kurulu olan 

kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecek, ilden gelecek talepler doğrultusunda tarım 

danışmanlarının sayısı artırılacaktır.

GTHB

Yapılacak İşlem ve Açıklama

GAP Kalkınma Platformu, GAP İdaresi’nin, Bölge’ye yatırımcı çekme faaliyetleri kapsamında 
Bölge yatırım fırsatlarının, kamu-özel sektör işbirliği ile değerlendirilerek somut önerilere 
dönüştürülmesi ve Bölge için gelişim bilinci oluşturulması amacıyla, 14 Kasım 2006 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen “GAP İçin 9 İlden 90 İşadamı” Toplantısı sonrası kamu-özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Kalkınma Platformu EP hazırlık sürecine katkı 
sağlamış ve plan döneminde Adıyaman (Ocak 2008), Ankara (Şubat 2008), Diyarbakır (Mart 
2010) ve Şırnak (Temmuz 2010) olmak üzere dört defa toplanmıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “K.K. 2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın GAP Bölgesi'ndeki 
kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır” eyleminde yer alan “Mardin İl 
Kontrol Laboratuvarı” “Gaziantep İl Kontrol Laboratuvarı” olarak redakte edilmiştir. 

24 Kasım 2009 tarihinde toplanan 23. GAP Yüksek Kurulu’nda “Şanlıurfa'da kurulması planla-
nan GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Diyarbakır'da kurulması ve Şanlıurfa 
ilinde kurulu bulunan GAP Toprak ve Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesin-
de GAP Sulama Eğitim Merkezi’nin kurulması yönünde” karar alınmıştır.

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hizmet Binası'nın inşaatı tamamlanmış ve 
18.09.2012 tarihinde hizmete açılmıştır.

Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün ek laboratuvar binası inşaatı tamamlanarak 
faaliyete geçmiştir. 

Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yeni Hizmet Binası yapımı işi tamamlanmıştır.

Şanlıurfa İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü binasının bakım onarım süreci sona ermiş olup,  
yeni hizmet binasına taşınılmıştır. 

GAP Bölgesi'nde 985 adet, Türkiye'de ise 7.501 adet tarım danışmanı vardır ve Bölge'nin Türki-
ye içindeki payı % 13,1'dir.

Revizyon



4.3. GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ
KK.3.1. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

GAP Eylem Planının başarıyla uygulanabilmesi için GAP İdaresi’nin izleme, değerlendirme ve 

koordinasyon görevinin etkinleştirilmesi amacıyla kurumsal kapasitesi artırılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

15 Ocak 2009 tarih ve 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14535 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı’nın Ankara’da bulunan merkezi 2 Mart 
2009 tarihinde Şanlıurfa’ya taşınmıştır.

GAP BKİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP İdaresi Başkanlığı - Şanlıurfa

138  |  KLASİK GAP BİTERKEN



DİCLE BARAJI
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GELECEK

5. Bölüm

GÜNEYDOĞU ANADOLU
YENİLENİYOR!

19.920 2,3
Milyon ha

Toplulaþtýrma
Öðrenci Kapasiteli Pansiyon

2.097
km Bölünmüþ Otoyol

%148,8
Ýstihdam Artýþ Oraný

YAKLAŞIYOR

SONUÇ



Güneydoğu Anadolu Projesi, 1930’larda ülkenin enerji sıkıntısı çektiği dönemlerde, Fırat ve 
Dicle nehir sularından enerji amaçlı yararlanılması fikrinin bir ürünüdür. 1960’larda bu nehir-
lerin oluşturduğu havzada yapılan etüt çalışmaları sonucunda toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesine yönelik proje paketleri hazırlanmış ve 1970’lerde GAP markasının ilk adımları 
atılmıştır. 1990’larda ülkenin az gelişmiş bu yöresinin topyekün kalkınmasını hedefleyen; 
entegre, sürdürülebilir insani gelişme felsefesini benimseyen, katılımcılık, eşitlik, adillik 
ilkeleri ile şekillenen; bu nitelikleri ile dünyada benzerleri arasında örnek gösterilen ve marka 
değeri olan bir projeye dönüşmüştür. 2000’lerin sonunda GAP, yerel kaynakların tamamını 
harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandıran, rekabet gücünü artıran, yenilikçi program 
ve projeleri uygulamaya geçiren, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıracak temel altyapı 
yatırımlarıyla birlikte teknolojik gelişimi de ele alan, Bölge’de kalkınmanın kurumsal yapısını 
oluşturan bir vizyona kavuşmuştur.  Bu vizyonla hazırlanan ve beş yıllık süreyi kapsayan Eylem 
Planı (2008-2012) uygulamaları sonucunda klasik anlamda GAP büyük ölçüde tamamlanmış-
tır. 

Bölge’de yatırım potansiyeli yüksek şehirlerde rekabet ortamının geliştirilerek ekonomik 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilk defa Eylem Planı için hazırlanan Cazibe 
Merkezleri Destekleme Programı uygulamaya konulmuştur. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
yürütülen, 2013 yılında da Gaziantep’te çalışmalarına başlanan CMDP ile iş ve yaşam ortamı-
nın iyileştirilmesine, kültür ve tarih temelli turizmin geliştirilmesine yönelik projeler destek-
lenmiştir. 

Özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak, 
üretim ve istihdamı artırmak amacıyla plan döneminde bölge illerini kademelendiren bölgesel 
ve sektörel nitelikli iki teşvik programı hazırlanmıştır. Özellikle Haziran 2012’den sonra 
uygulanan teşvik politikalarının olumlu etkileri olmuş ve yatırımlarda dikkate değer bir artış 
gözlenmiştir. 2010 ve 2011 yılları toplamı ile 2012 ve 2013 yılları toplamı karşılaştırıldığında 
verilen teşvik belgesi sayısında %28,5, sabit yatırım tutarında %119,3 ve istihdam sayısında 
%148,8 artış sağlanmıştır. Bu oranlar Türkiye geneli için sırasıyla %10,0, %31,2 ve %23,8’dir.

Başta KOBİ'ler olmak üzere Bölge’deki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet gücünü artırmak 
amacıyla kullandırılan kredilerde artış sağlanmıştır. KOSGEB’in bölgesel kalkınma destekleri 
kapsamında 6.111 işletmeye ulaşılarak 661,3 milyon TL'lik kredi faiz desteği sağlanmış, eylem 
hedefi aşılmıştır. Ayrıca, KGF A.Ş. aracılığıyla 2008 - 2013 döneminde 570 işletmeye 222,3 
milyon TL kefalet onayı verilmiş; 294,6 TL tutarında kredi hacmi yaratılmıştır. Ziraat Banka-
sı’nın kullandırdığı tarımsal, bireysel ve ticari kredi tutarı bir önceki yıla göre 2009 yılında 
%39,4, 2010 yılında %45,6, 2011 yılında %2,8 ve 2012 yılında %7,4 oranında artmıştır. Halk 
Bankası 4.505 firmaya 32 milyon avro, 49 milyon dolar ve 674 milyon TL kredi ile 32 milyon TL 
çiftçi kredisi sağlamıştır. Kalkınma Bankası’nın kullandırdığı kredi 201,7 milyon TL olmuştur. 
Küçük İşletmeler Kredi Programı (AB-SELP II) kapsamında 26,3 milyon avro’luk kredi kullanı-
mı gerçekleştirilmiş; 1.417 kişilik istihdam oluşturulmuştur. 

Bölge’nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik olarak Gaziantep, Dicle 
ve Harran üniversiteleri bünyesinde kurulması planlanan 3 teknopark faaliyete geçmiştir. 

Kültür varlıklarının korunarak turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve sosyo-ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim 
merkezleri oluşturulması ve turizmin çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 
Bu çerçevede restorasyon, çevre düzenlemesi, koruma amaçlı imar planları ve sokak sağlık-
laştırılması gibi projelere hız verilmiştir. GAP Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanmış, 
Bölge’nin turizm potansiyeli, sorunları, darboğazları, çözüm önerileri ve politikaları ortaya 
çıkartılmıştır. Plan kararları doğrultusunda proje uygulamalarına başlanmıştır. 

SONUÇ

142  |  KLASİK GAP BİTERKEN

“Bölge’nin teknoloji 
geliştirme ve yenilik 

kapasitesini artırmaya 
yönelik olarak Gaziantep, 

Dicle ve Harran 
Üniversiteleri bünyesinde 

kurulması planlanan 3 
teknopark faaliyete 

geçmiştir.”
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2008-2013 döneminde 58 adet kültür varlığı eski eserin onarımı bitirilmiştir.

Doğal kaynakların korunması amacıyla orman varlığının artırılmasına ve erozyonun önlenme-
sine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde yürütülmüştür. 2013 yılı sonu itibarıyla 55.806 ha 
alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması yapılmış, 
58.729.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Tarım sektörünün Bölge’nin kalkınması için öncü sektör olduğu gerçeğiyle, tarım ve kırsal 
kalkınma yatırımlarının desteklenmesine devam edilmiş, çiftçi ve üreticilere dönük eğitim ve 
yayım çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu sayede altyapı çalışmalarının da gerçek potansiyeline 
ulaşması amaçlanmıştır. Tarımsal örgütlenme projelerine, organik tarım uygulamalarına, 
kırsal kalkınma yatırımlarına, hayvancılık ve kurumsal kapasite projelerine 2013 yılı sonuna 
kadar yaklaşık 820 milyon TL destek verilmiştir. 

• Tarımsal Örgütlenme Projeleri kapsamında 93 kooperatife kredi kullandırılmış; 80 koopera-
tif çalışması tamamlanmıştır. 3.568 aileye 15.868 büyükbaş ve 18.950 küçükbaş olmak üzere 
34.818 baş hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca, 365 dekar plastik örtülü sera yapılmıştır.

• Organik Tarım uygulamaları kapsamında 4.056 dekar alanda organik meyve bahçesi tesis 
edilmiş, 1.350 da alanda tarla bitkileri demonstrasyonu kurulmuş, 880 adet kovan dağıtılmış 
ve kompost üretim tesisi kurulmuş, 520 çiftçiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiş-
tir. 

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile tarımsal üretimi ve istihdamı 
artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, uygun şartlarda girdi sağlayıcı yatırım 
projeleri desteklenmiştir. Programa alınan 621 projenin 590 adedi tamamlanmış, 7.073 kişi 
istihdam edilmiştir. 

• İlk defa Eylem Planı ile uygulanan bir program da hayvancılığın geliştirilmesine yöneliktir. 
Bölge’de süt sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla 50 büyükbaş ve üzeri işletmelere özel destek 
sağlanmıştır. 2009-2013 döneminde 173 yatırımcıya 23.122 baş düve, 158 adet sağım ünitesi, 
soğutma tankı ve 132 inşaat için, 87,1 milyon TL hibe desteklemesi yapılmıştır. 2011-2013 
dönemine ait 65 proje devam etmektedir. 2013 yılında 20 proje yatırıma alınmış olup, projeler 
tamamlandığında 3.535 baş hayvan için 15,7 milyon TL hibe desteği verilmiş olacaktır.

Sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların 
kapasitelerini geliştirilmek amacıyla GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi başlatılmıştır. 
Proje kapsamında 2013 yılı sonuna kadar düzenlenen 1.676 program ve faaliyetle 2.181 teknik 
elemana ve 11.206 çiftçiye doğrudan, 140.000 çiftçiye de dolaylı olarak ulaşılmıştır.

GAP Bölgesi için hazırlanan Rekabet Gündemi Çalışması çerçevesinde organik tarımın gelişti-
rilmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin artırılması, Bölge’nin turizm potansiyelinin 
ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesine yönelik proje ve faaliyet-
lere önem verilmiş; pilot uygulamalara başlanmıştır. 

Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal koruma gibi insani ve toplumsal gelişmenin temelini oluşturan 
alanlarda gerçekleştirilen yatırımlar sosyal göstergelerde hızlı ve olumlu gelişmeler yaratmış-
tır.

Bölge’de, tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik 
başına düşen öğrenci sayısı azaltılmıştır. 2008 - 2012 döneminde okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyinde toplam 13.056 derslik yapılması öngörülmüş, 11.313 derslik açılarak 
%86,6 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Okulöncesi eğitimde öngörülenden fazla derslik 
açılarak eylem hedefi aşılmıştır. 2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretimde derslik başına 
düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 32 iken, 2013-2014 yılı itibarıyla 3 birimlik iyileşme 
sağlanarak 29’a gerilemiş, GAP Bölgesi’nde ise 44 iken 5 birim iyileşerek 39’a düşmüştür.



144  |  KLASİK GAP BİTERKEN

Ayrıca, öğretmen sayısındaki artış Türkiye genelinde sağlanan artıştan daha fazla olmuştur. 
2008-2013 döneminde ilköğretimde öğretmen sayısında ülke genelinde %26 iyileşme sağla-
nırken GAP Bölgesi’nde %36 iyileşme sağlanmıştır. Ortaöğretimde ise Türkiye’deki iyileşme % 
41 olarak gerçekleşirken GAP’ta %83’e ulaşmıştır.

İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması 
amacıyla beş yıllık dönemde 19.920 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı tamamlanmış, %102,4 
gerçekleşme ile eylem hedefi aşılmıştır. 

Bölge’de yeni kurulan 6 üniversite ile birlikte GAP’ın 9 ili de üniversiteye kavuşmuş; yükseköğ-
retime erişimde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Plan döneminde üniversitelere 1,2 milyar 
TL kaynak aktarılarak, fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesine destek verilmiştir. 
Bölge’nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilmiş; 2013 yılı 
sonuna kadar 28 fakülte, 10 yüksek okul, 4 enstitü olmak üzere 42 yeni bölüm açılmış, 
program sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısı artmış ve öğrenciler daha modern 
koşullarda eğitim olanağına kavuşmuştur. Üniversiteler bünyesinde kurulması planlanan 
merkezi araştırma laboratuvarlarından 5’i tamamlanmıştır. Dicle ve Harran üniversitelerinde 
sürekli eğitim merkezleri kurulmuştur. 

Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak üzere Eylem Planı’nda 4.000 öğrencilik 5 
yurt inşaatının tamamlanması öngörülmüştür. 2008-2012 döneminde 9.100 öğrencilik yurt 
kapasitesi oluşturulmuş ve eylem hedefi aşılmıştır. 

Bölge’de istihdamın artırılması, işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması ve işgücü kalite-
sinin yükseltilmesi amacıyla işgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılmış, istihdam garan-
tili kurslara ağırlık verilmiştir. İŞKUR’un düzenlemiş olduğu aktif işgücü kurs ve programla-
rından 2013 sonuna kadar 207.000 kişi yararlanmıştır. 

GAP Eylem Planı’na özgü bir program olan ve daha sonra diğer bölgelere yaygınlaştırılan 
SODES ile meslek edindirme, sosyal içerme, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi 
alanlarda yaklaşık 350 milyon TL kaynakla 2.751 proje desteklenmiş, 1.247.906 kişiye ulaşıl-
mıştır. 2013 yılında ise 491 proje desteklenmiş ve projelere 70 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 

Sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapı önemli ölçüde geliştirilmiştir. Yatak sayısının artırılma-
sıyla birlikte hastanelerde nitelikli oda sistemine geçilmiş; sağlık hizmetlerinin sunumu 
yaygınlaştırılmış ve kalitesi yükseltilmiş, buna bağlı olarak temel sağlık göstergelerinde son 
derece önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. 2008-2013 döneminde kamu hastanelerinde 3.643, 
Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 200 ve Dicle Üniversitesi bünyesinde 395 hasta yatağı kapa-
sitesi oluşturulmuş; toplamda 4.238 yatak ile plan hedefi aşılmıştır. On bin kişiye düşen hasta 
yatağı sayısı 2007 yılında 13,9 iken 2012 yılında 19,7’ye yükselmiştir. Bölge’deki uzman hekim 
sayısı %65,9 oranında artarak 2.916’dan 4.838’e ulaşmıştır. 2007 yılında ülkedeki uzman 
hekimlerin %5,8’i, pratisyen hekimlerin ise %8,6’sı GAP Bölgesi’nde çalışırken 2012 yılında bu 
oranlar sırasıyla %6,9 ve %10,2’ye yükselmiştir. GAP illerinde 2002 yılında %52 olan sağlık 
kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranı, 2012 yılında % 95,5’e yükselmiştir. Anne ölüm oranı 
2008 yılında yüz binde 38,9 iken, 2012 yılında yüz binde 14,7’ye gerilemiştir. Bebek ölüm oranı 
2009 yılında binde 17,3 iken 2012 yılı sonunda binde 15,7’ye ve 2013 yılında da binde 15,5’e 
düşürülmüştür.

Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mobil araçlar hızla temin edilmiş, aile sağlığı merkezleri, 
sağlık ocakları ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri  kurulmuş, sağlık personelinin 
ve vatandaşların sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiş, böylece koruyucu ve 
birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. 

Sosyal yardım ve hizmetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle risk altındaki çocukların 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, özürlü-
lerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, kentlerin az gelişmiş bölgelerinde 
yaşayanların kente entegrasyonunun ve toplumsal uyumunun sağlanması amaçlanmıştır. 
Kırılgan kesimlerin ihtiyaç duyduklarında sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilecekleri yeni 
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sosyal koruma merkezleri oluşturulmuştur. Bu alanda 24 merkez (Çocuk ve Gençlik Merkezi, 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yaşlı Dayanışma Merkezi, 
Toplum Merkezleri ve Sevgi Evleri gibi) hizmete açılmış ve çeşitli programlar düzenlenmiştir. 
Ayrıca, 16 adet yeni ÇATOM kurulmuş, Bölge’deki sayı 44’e ulaşmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerinin kültür hizmetlerine erişimini sağlamak amaçlanmış, Adıya-
man-Kahta, Batman, Mardin, Kilis ve Diyarbakır Kültür Merkezleri tamamlanarak hizmete 
açılmıştır. 

Halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak üzere 17.250 seyircilik 14 adet spor salonu, 2 
adet futbol sahası ve 2 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlanarak hizmete açılmış-
tır. Diyarbakır’da 7.500, Şanlıurfa’da 5.000 seyircilik kapalı spor salonları bitirilmiş ve hizmete 
sunulmuştur. 

Bölge’nin mutlak avantajı olan su ve toprak kaynaklarının ekonomiye kazandırılabilmesi için 
sulama altyapısının tamamlanması GAP’ın öncelikli hedefidir. Plan döneminde sulama, arazi 
toplulaştırması ve enerji üretimi altyapısının yanı sıra ulaştırma, sanayi, kentsel altyapı ve 
hizmetler alanında kalkınma hamlesine temel teşkil edecek çok önemli merhaleler kat 
edilmiştir.

GAP kapsamında önce barajların yapımına başlanmış, 16 baraj bitirilerek bir milyon hektar 
alanı sulayacak su barajlarda depolanmıştır. İkinci adımda bu suyu sulama alanlarına taşıya-
cak ana kanalların, daha sonra da tarlalara dağıtacak sulama şebekelerinin yapımı gelmekte-
dir. GAP Eylem Planı ile bu ikinci adım gerçekleştirilmiş; 701,3 km’si 2008-2013 döneminde 
olmak üzere toplam 934,7 km ana kanal hizmete hazır hale getirilmiştir. 

İnşaatlarına önceden başlanmış olan Yukarı Harran Anakanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 
İsale Kanalı ve 1. Kısım Anakanalı ile Çamgazi Ovası Sulaması, Samsat Pompaj Sulaması 1. 
Kısım, Yukarı Harran Ovası 6. Kısım Sulaması, Yukarı Harran Ovası şebeke inşaatı, Belkıs-Ni-
zip Sulaması, Kayacık Ovası Sulaması tamamlanmıştır. Batman Sağ Sahil ve Sol Sahil Anaka-
nal inşaatları bitirilmiştir. 

EP döneminde ihaleleri yapılarak inşaatlarına başlanan Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması, Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması, Bozova Pompaj Sulaması anakanalları ile Aşağı Mardin Anakanalı 
inşaatlarının tamamı bitirilmiştir. 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması’nın en önemli ayağını oluşturan, dünyanın en uzun 5. su iletim 
tüneli olan, yaklaşık 18 km uzunluğundaki Suruç Tüneli tamamlanmıştır.

Eylem Planı döneminde yapımına başlanan ve 5.100 ha alanı sulayacak olan Pamukçay Barajı 
tamamlanmış, sulama inşaatına başlanmıştır. 

Bir yanda ana kanallar kesimler halinde tamamlanırken diğer yandan sulama şebekeleri de 
bitirilerek tarlalar peyderpey sulamaya açılmıştır. EP toplam sulama hedefi bir milyon 60 bin 
hektardır. Bölge’de sulamaya açılan alan 2013 yılı sonunda 411.508 hektara ulaşmış; fiziki 
gerçekleşme %38,8 olmuştur. 147.830 ha alanı sulayacak şebeke inşaatları devam etmektedir. 
İhale ve yapım aşamasında olan sulama şebekeleri bitirildikçe sulamaya açılan alan miktarı 
da artacaktır.

Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı özelliğini taşıyan ve yaklaşık 235 bin ha 
alanı sulayacak olan Silvan Barajı ve sulama projelerine başlanmıştır. Baraj inşaatında fiziki 
gerçekleşme %27, Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli + İletim Kanalı) ve 
Silvan Barajı İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli)’nde ise %5’tir.

Ambar, Doğanpınar ve Ardıl barajlarının inşaatları devam etmektedir. Taşbasan Depolaması 
tamamlanmıştır. 

Geçtiğimiz yıllarda yapılan 1 milyon hektarlık toplulaştırmaya karşılık, Eylem Planı döneminde 
2,4 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülmüş, 



2,3 milyon hektar alanda çalışmalar tamamlanmış; projeden bir milyon kişi yararlanmıştır. Bu 
çalışma dünyanın bir seferde yapılan en büyük toplulaştırmasıdır ve kamulaştırma maliyetleri 
düşürülerek 2,5 milyar TL tasarruf edilmiştir. Harran Ovası’nda kapalı drenaj projesi ile 55.000 
ha alanda çalışmalar planlanmış ve 35.843 ha alanda drenaj çalışmaları tamamlanmıştır. 
Planlanan 9.000 km drenaj hattının 7.416 km’si bitirilmiştir. Bu alanlarda tuzlanma problemi 
giderilmiştir. 

Plan kapsamında inşaatına başlanan Ilısu Barajı’nda %73 gerçekleşme sağlanmıştır. Ilısu 
Barajı ve HES’in tamamlanmasıyla enerji yatırımlarının %90’ı tamamlanmış olacaktır.

Bölge’ye doğalgaz arzı sağlayacak 5 boru hattı inşaatından 2’si tamamlanmış, Siirt ve Batman 
illeri ile Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan ilçelerine ve Adıyaman-Kâhta ilçesine doğal 
gaz arzı sağlanmıştır. 

Bölge’nin diğer bölgelerle, limanlarla, komşu ülkelerle ve bölge içi illerle erişimini sağlayan, 
ekonomik ve sosyal gelişimini, ticaretini etkileyen ulaştırma altyapısı her yönüyle - karayolu 
ağı, havayolu ve demiryolu yatırımlarıyla - iyileştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Bölge’de illeri 
birbirine bağlayan tüm ana yollar bölünmüş yol olarak tamamlanmış, otoyol bağlantısı kurul-
muş ve 8 havaalanı ile tüm illerin hava ulaşımı sağlanmıştır.

GAP Bölgesi’ndeki karayolu ağı 2013 yılı sonu itibarıyla 6.306 km’dir. Otoyol ağı 291 km’ye, 
bölünmüş yol ağı ise 2.097 km’ye ulaşmıştır. 

• Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu trafiğe açılmıştır.
• Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi bölünmüş yolunun (351 km) 323 km’si BSK seviyesinde tamam-
lanmıştır.
• Diyarbakır-Mardin bölünmüş yolunun (91 km) tamamı sathi kaplamalı, 25 km'si BSK bölün-
müş yol seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
• Diyarbakır Çevre Yolu BSK olarak tamamlanmıştır.
• Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa yolunun (187 km) tamamı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmış; 
97,4 km’si BSK BY seviyesinde bitirilmiştir.
• Gölbaşı - Adıyaman – Kâhta yolunun tamamı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır.
• Cizre-Şırnak yolunun (44 km) 37 km'si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır.

Batman Havaalanı Terminal Binası ile Şırnak Havaalanı’nın yapımına plan döneminde başlan-
mış ve her iki tesis de hizmete açılmıştır. Adıyaman Havaalanı Terminal Binası 2013 yılında 
bitirilmiştir. Mardin Havaalanı Terminal Binası tamamlanmak üzeredir. Diyarbakır Havaalanı 
Terminal Binası inşaatı devam etmektedir. 

Çobanbey Demiryolu Sınır Kapısı, gar sahasındaki mayınlar temizlenip, tarihi Çobanbey 
istasyonun restorasyonu ile yeni gar binasının inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmış ve 
Gaziantep-Halep arasında yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşımacılığına da başlanılmıştır. 
Ancak Suriye’de yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle taşımalara zorunlu olarak ara verilmiştir. 
Başpınar Lojistik Merkezi’nin düzenlemesi tamamlanmıştır. Bölge’nin mevcut demiryolu 
güzergahında 500 km yol yenileme çalışması bitirilmiştir. 

Yaşanabilir, düzenli, sağlıklı ve güvenilir yerleşimlerin altyapısını oluşturan harita ve imar planı 
çalışmaları yürütülmüş; 35 yerleşimin halihazır haritası alınmış, 9 yerleşimin imar planı 
tamamlanmıştır. Nizip, Kilis ve Mardin kentlerinin katı atık düzenli depolama alanı yapımı 
bitirilmiştir. Ayrıca, Cizre-İdil-Silopi ile Siverek-Hilvan yöresinde sulamaya açılacak alanlar 
için alt bölge gelişme planları hazırlanmıştır.  Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama 
Bölgesi ve Mardin-Batman-Siirt-Şırnak Planlama Bölgesi'ne ait çevre düzeni planları tamam-
lanmıştır. 

Kentlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için devam etmekte olan projelerin tamamlan-
ması hedeflenmiş; Adıyaman, Mardin-Kızıltepe, Siirt ve Şırnak içme suyu projeleri tamamla-
narak bu kentlere yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlanmıştır. Batman İçme suyu Uygulama 
Projesi bitirilerek belediyesine teslim edilmiştir. 
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TOKİ tarafından 2008 – 2013 döneminde GAP illerinde yapımı planlanan 39.547 konutun 
11.533’ü tamamlanmış, 1.272’si tamamlanma aşamasında, 9.843’ü devam etmekte, 16.899’u 
ise proje/ihale aşamasındadır.

Sanayi altyapısını geliştirmeye yönelik 7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ile bir arıtma tesisi 
ve 8 adet küçük sanayi sitesi (KSS) tamamlanmış; Bölge’deki OSB sayısı 16’ya, KSS sayısı ise 
35’e yükselmiştir. Plan döneminde tamamlanan 1.405 ha büyüklüğünde 7 OSB'deki tüm 
parsellerde üretime geçilmesi halinde yaklaşık 35.000 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır. 
Tamamlanan 1.150 işyerlik 8 KSS ile 5.500 kişiye daha sağlıklı koşullarda çalışma olanağı 
sağlanmıştır.

Bölgesel gelişmenin kurumsal yapısını oluşturmak üzere kurulan üç kalkınma ajansı 
Bölge’nin rekabet gücüne katkıda bulunan kapsamlı mali ve teknik destekler sağlamaya 
başlamıştır. Ajanslar 2010, 2011 ve 2013 yıllarında uyguladığı toplam 26 teklif çağrısı ile 707 
projeye 140,5 milyon TL kaynak aktarmıştır. Faydalanıcıların eş-finansmanı ile projelerde 
kullanılan toplam kaynak 302 milyon TL'yi aşmıştır. 

Özetle GAP temel altyapı yatırımları itibarıyla tamamlanmış, başlangıçtaki hedefler büyük 
ölçüde yakalanmış, bölgesel gelişmede önemli adımlar atılmıştır. Ancak, GAP EP kapsamında 
gerçekleştirilen tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve 
toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı yeni programlarla GAP kalkınma sürecini 
sürdürülebilir kılmak gerekmektedir. Bu nedenle yeni bir bakış açısıyla, yeni bir yaklaşımla 
GAP EP (2014-2018) hazırlanmıştır. 

GAP EP (2014-2018)’de yaşam kalitesi yüksek şehirlerin oluşturulması yeni bir eksen olarak 
yer almaktadır. Ulaşım ve konut altyapısının üst standartlara çıkarılması, insan kaynakları ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, modern sulama tekniklerinin uygulanması, rekabetçi 
ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, doğal ve kültürel dokunun 
değerlendirilmesi ve lojistik merkezlerinin kurulması gibi ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
kolaylaştırıcı politikalarla Bölge’nin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Şehirlerde 
yaşanabilirliğin artırılması, kültür turizmi, güneş enerjisi, organik tarım, yenilenebilir enerji, 
inovasyon ve rekreasyon çalışmaları yeni dönemin önemli unsurları olacaktır.

GAP, artık sürdürülebilir insani gelişme yaklaşımı ve taşıdığı tüm yenilikçi ve kapsayıcı nitelik-
leri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölgeler ile tamamlayıcılığını ve işbirliğini 
güçlendirmek, ülke ekonomisi içindeki rol ve fonksiyonlarını artırmak, bölgesel ve küresel 
etkinliğini geliştirmek yolunda uygulanan önemli bir program olarak ele alınmaktadır.
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Eylem Adı
Hedefler Gerçekleşme (%)

Sulama Altyapısı

Sulama Alanı (ha)

Sulama Anakanalı (km) *

Eğitim

Derslik Sayısı (Okulöncesi + İlköğretim + Ortaöğretim)

Ortaöğretim Pansiyonu (Öğrenci Sayısı)

Yurt Kapasitesi (Öğrenci Sayısı) 

Sağlık (On Bin Kişiye Düşen Yatak Sayısı)

Hasta Yatağı (Adet)

Eski Eser Onarımı 

Teknopark Sayısı

Orman Varlığının Artırılması

Ağaçlandırma (ha)

Rehabilitasyon (ha)

Erozyon Kontrolü (ha)

Mera Islahı (ha)

Sosyal Hizmet ve Yardımlar

Çocuk ve Gençlik Merkezi Sayısı

Sevgi Evleri Sitesi Sayısı

Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sayısı

Toplum Merkezi Sayısı

Engelsiz Yaşam Merkezi Sayısı

ÇATOM Sayısı

Gençlik Merkezi Sayısı

Yaşlı Bakım Merkezi Sayısı

Kültür-Sanat-Spor

Kültür Merkezi Sayısı

Spor Salonu (Salon / Seyirci Sayısı) **

Sanayi Altyapısı

OSB Sayısı

 KSS Sayısı

Tablo 51: GAP EP Hedef ve Gerçekleşmeleri

*  DSİ tarafından hazırlanan kati projeler sonucunda anakanal uzunluklarında değişiklik olmuş; Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması Anakanalı 156,8 km’ye, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Anakanalı 120 km’ye,
Mardin - Ceylanpınar Anakanalı 134 km’ye düşmüştür.

**  Üniversiteler bünyesinde yapılan spor salonları dahil değildir.
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GAP Yüksek Kurulu: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. 
Teşkilatın en yüksek karar organı olan ve GAP İdaresi tarafından hazırlanan her türlü plan, 
proje ve programları inceleyerek karara bağlayan GAP Yüksek Kurulu, Başbakan başkanlığın-
da GAP’tan sorumlu Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı'nın bağlı 
olduğu Devlet Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı'ndan oluşmuştur. 2002/56 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanı da 2 Aralık 2002 tarihinden itibaren GAP Yüksek 
Kurulu’nun üyesi olmuştur. Gerektiğinde GAP Yüksek Kurulu'na, konuları ile ilgili olarak diğer 
bakanlar da davet edilmiştir. 

2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince “GAP Eylem Planı’nın ihtiyaçlara göre revize 
edilmesinden” sorumlu olan GAP Yüksek Kurulu, bu görevi gereği 2008-2012 döneminde beş 
defa toplanarak EP kapsamındaki gelişmeleri değerlendirmiş ve gerekli kararları almıştır.   

Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulan GAP İdaresi 8 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı makamı onayına istinaden Kalkınma Bakan-
lığı’na bağlanmıştır. Aynı dönemde bölgesel gelişme alanında görevli kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere merkezi düzeyde temel karar ve istişare 
organları olarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmuştur. 
Kurumlara ilişkin mevzuat değişiklikleri (649 sayılı Kalkınma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında KHK’nın 56. maddesi) ile GAP Yüksek Kurulu da kaldırılmıştır.

Tarih  : 6 Kasım 2008 
Katılımcılar : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığında   
    Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet   
      Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 
Yer  :  Ankara 
Kararlar  : GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2008/3) görüşülmüş ve aşağıdaki   
    kararlar alınmıştır:

• GAP, KOP ve DAP kodlu projeler arası aktarmalar hariç, bu projelerden diğer projelere 
ödenek aktarmalarında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren yetkilidir. 

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanı dışında kalan, küçük ölçekli (500 m3’ün 
altında) sulamaların bir an önce gerçekleştirilmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı (DSİ 
Genel Müdürlüğü) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir araya gelerek çözüm üretecektir. Konu 
ile ilgili olarak gerekirse 5286 sayılı yasada mevzuat değişikliğine gidilecektir.

• GAP Eylem Planı’nda yapılması gereken revizyonlar için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ilgili 
kurumlarla birlikte çalışma yaparak, GAP Yüksek Kurulu’nun bir sonraki toplantısında öneride 
bulunacaktır. 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpı-
nar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinin sulanabilmesi için Hazine Müsteşarlığı, DPT 
Müsteşarlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Maliye Bakanlığı bir araya 
gelerek konu ile ilgili çalışma yapacaktır.

Ayrıca, GAP İdaresi e-GAP adında bir sayısal izleme ve değerlendirme sistemi kurmak için 
çalışmalara başlamıştır. Türk Telekom A.Ş. ile beraber üretilen programın ön çalışmaları 
tamamlanmıştır. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşların personeline verilecek eğitimlerden 
sonra sistem kullanıma alınacaktır. Böylece projenin anlık izlemeye alınması sağlanacaktır. 

GAP YÜKSEK KURULU TOPLANTILARI VE ALINAN KARARLAR

GAP YÜKSEK KURULU TOPLANTILARI VE ALINAN KARARLAR (2008-2012 DÖNEMİ)

21. GAP YÜKSEK KURULU



GAP EYLEM PLANI (2008-2012)  |  151

Tarih  : 15 Nisan 2009 
Katılımcılar : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığında   
    Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak, milletvekilleri Yahya    
      Akman, Sabahattin Cevheri, Zülfükar İzol, Abdülkadir Emin Önen ve   
    Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan ile kamu kuruluşlarından üst düzey yöneticiler
Yer  : Şanlıurfa 

22. GAP YÜKSEK KURULU

Tarih  : 24 Kasım 2009 
Katılımcılar : Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Bayındırlık ve İskân Bakanı  
    Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Çevre  
    ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 
Yer  : Ankara
Kararlar  : GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/3) görüşülmüş ve aşağıdaki   
    kararlar alınmıştır: 

• KOSGEB tarafından, “E.K. 3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütüle-
cek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir” eylemine 
yönelik olarak “Bütçede yer alan kaynağın “yatırım kredisi” yanında bölgenin ihtiyacına göre 
belirlenebilecek istihdam, taşınma, ihracat vb. alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesine 
yönelik olarak “işletme kredisi” olarak da kullandırılması” konusundaki revizyon talebi kabul 
edilmiştir. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “S.G. 5.2. Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere 
katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır” 
eylemine yönelik olarak “Bölge’de yapılacak kültür merkezi sayısının 33’ten 13’e indirilmesi” 
(Başta Şanlıurfa Merkez olmak üzere, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Ergani, Gaziantep-Nizip, 
Mardin-Kızıltepe, Mardin-Midyat, Mardin-Nusaybin, Siirt-Kurtalan, Şanlıurfa-Siverek, Şanlı-
urfa-Suruç, Şanlıurfa-Viranşehir, Şırnak-Cizre, Adıyaman-Gölbaşı) ve alınacak yerel katkı 
oranına göre önceliklendirilerek yapılması konusundaki revizyon talebi kabul edilmiştir.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “KK. 2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın GAP Bölgesi'ndeki 
kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır” eyleminde yer alan “Mardin İl 
Kontrol Laboratuvarı” “Gaziantep İl Kontrol Laboratuvarı” olarak redakte edilecektir. 

• Ayrıca, Şanlıurfa'da kurulması planlanan "GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi"-
nin Diyarbakır'da kurulması ve Şanlıurfa ilinde bulunan “GAP Toprak ve Su Kaynakları ve 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü” bünyesinde “GAP Sulama Eğitim Merkezi”nin kurulması 
yönünde revizyona gidilecektir. 

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kılavuzlu Barajı Projesi GAP Eylem 
Planı kapsamına alınacaktır. 

•  Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Şırnak Havaalanı Projesi GAP Eylem Planı’na 
dahil edilecektir.

• İŞKUR’a Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ekseni’nde sorumlu olduğu “İŞKUR’un bölge-
deki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kapasitesi ve etkinliği artırıla-
caktır.” eylemini gerçekleştirebilmek için nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere ödenek 
tahsis edilecektir. 

• Sulama Birlikleri Yasa Tasarısı öncelikli olarak ele alınacak ve yasalaştırılması için gerekli 
girişimler başlatılacaktır. 

23. GAP YÜKSEK KURULU
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Tarih  : 11 Şubat 2010
Katılımcılar : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Devlet Bakanı Cevdet   
    Yılmaz, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri   
    Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu
Yer  : Ankara
Kararlar  : GAP Eylem Planı gerçekleşmeleri hakkında kurul üyelerine bilgi   
    aktarılmış, GAP Eylem Planı İzleme Raporu (2009/4) görüşülmüş ve   
    aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

• Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı 
Bölge’deki mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak üzere Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
koordinasyonunda işbirliği yapacaklardır. 

• Harran Suriçi Kentsel Yenileme Projesi Eylem Planı kapsamına alınacaktır.

• İçme suyu, harita ve imar planları için DPT, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler arasında 
müşterek çalışmayla bir model geliştirilecektir. 

24. GAP YÜKSEK KURULU

Tarih  : 12 Mart 2011
Katılımcılar : Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Bayındırlık ve İskan Bakanı  
    Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker,   
    Ulaştırma Bakanı Habib Soluk 
Yer  : Şanlıurfa
Kararlar  : GAP Eylem Planı gerçekleşmeleri hakkında kurul üyelerine bilgi   
    aktarılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

• Eğitimde GAP Eylem Planı’nın gösterdiği hedeflere ulaşılabilmesi için, sorumlu ve ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların çalışmalarına yeni bir ivme kazandırılacaktır. 

• Özel idarelere kamu kurumlarınca aktarılan ödeneklerin etkin kullanımının sağlanması 
amacıyla izlenmesi ve uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

• Tarımsal üretimin katma değerini yükselten faaliyetler daha fazla desteklenecektir.

• Yatırım Programı’na alınan GAP Bölgesi’ndeki demiryolu hatları GAP Eylem Planı 
kapsamına alınacaktır. 

• Sulamaya açılacak alanlarda tuzlanmaya meyilli arazilerin etütleri ve gerekirse projeleri 
yapılacaktır.

• Sulama alanlarında ihale süreçlerini hızlandırıcı tedbirler değerlendirilecektir.

• GAP EP projelerini yürüten kurumların 2011 yılında olabilecek ek ödenek ihtiyaçları tespit 
edilecek ve imkânlar ölçüsünde değerlendirilecektir. 

• GAP Eylem Planı ara dönem etki analizi GAP İdaresi tarafından yapılacaktır. 

• GAP Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmaların kamuoyuna tanıtılması amacıyla 
yürütülen “Tanıtım Projesi” kapsamında hazırlanan “Kurumsal Kimlik Klavuzu” kurum ve 
kuruluşlarca uygulanacaktır.

1 Mart 2013 tarihinde Şanlıurfa Hilton Oteli’nde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın 
başkanlığında, yaklaşık 50 kamu kurum ve kuruluşunun üst düzey bürokratlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen GAP EP İzleme-Değerlendirme toplantısında planın 2008-2012 dönemi 
değerlendirmesi yapılmış ve katılımcılara yeni plan çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.  

25. GAP YÜKSEK KURULU
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1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Ramazan BAŞAK  Şanlıurfa Milletvekili
3. Sabahattin CEVHERİ  Şanlıurfa Milletvekili
4. Zülfükar İZOL   Şanlıurfa Milletvekili
5. Abdulkadir Emin ÖNEN  Şanlıurfa Milletvekili
6. Abdurrahman Müfit YETKİN Şanlıurfa Milletvekili
7. Seyit EYYÜPOĞLU  Şanlıurfa Milletvekili
8. Çağla AKTEMUR ÖZYAVUZ Şanlıurfa Milletvekili
9. Yahya AKMAN   Şanlıurfa Milletvekili
10. Muammer Yaşar ÖZGÜL  GAP İdaresi Başkanı
11. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı
12. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
13. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
14. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
15. Celil GÜNGÖR   Kültür ve Turizm Bakanlığı – Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
16. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
17. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü
18. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
19. Fatih HASDEMİR  AB Eğitim ve Gençlik Programı Başkanı-Ulusal Ajans
20. Haydar KOÇAKER  DSİ Genel Müdürü
21. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü

1. Yusuf YAVAŞCAN  Şanlıurfa Valisi 
2. Ahmet Eşref FAKIBABA  Şanlıurfa Belediye Başkanı
3. Yıldıray MALGAÇ  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Vali Yardımcısı
4. İ. Halil  MUTLU    Harran Üniversitesi Rektörü          
5. Mevlüt ERSAYAN                 Tapu ve Kadastro 21. Bölge  Müd. Yrd
6. M. Hayri  BİLİM   Tarım Reformu  Bölge Müdürlüğü
7. Mustafa ALTUNDAL-  DSİ 15. Bölge Müdürlüğü        
8. Nihat ÜSTÜNDAL  DSİ 15. Bölge Müdürlüğü   (Diyarbakır)  
9. Necmi  ÖZGÜL   DSİ 15. Bölge Müdürlüğü   (Kahramanmaraş)
10. Derviş GÖÇER   Tarım İl Müdürü 
11. Hasan  ÇALIŞKAN   Sanayi ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı
12. Suat TEKİN    İl Çevre ve Orman Müdürlüğü         
13. İsmail DEMİRKOL   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı                 
14. Abdulkadir BİNİCİ   Ticaret Borsası  Başkanlığı   
15. Halil DOLAP    Ziraat Odası  Başkanlığı                                        
16. Mehmet  ÖKSÜZOGLU  ŞUGİAD   Başkanlığı
17. Mehmet ERTEKİN  ŞUGİAD   Başkanlığı
18. Fethi BAYTEKİN  ŞUSİAD    Başkanlığı
19. Müslüm SUNAY  Şanlıurfa Vakfı  Şube  Başkanlığı
20. İdris ERKEKSOY  KOSGEB
21. Hüseyin KORKMAZ  Muhtarlar Derneği Başkanı
22. Medet ABBASOĞLU  EKODER 

GAP EYLEM PLANI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANTILARI 
KATILIMCILAR LİSTESİ

ŞANLIURFA - 10 Kasım 2007

BÜROKRATLAR

ŞANLIURFA İLİ KATILIMCILARI
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1. Ercan BAYSAL   Zaman Gazetesi
2. Hüseyin GÖKÇE   Dünya Gazetesi
3. Hüseyin ÖZAY   Star Gazetesi
4. Ahmet ERGEN   NTV
5. Namık OKUTAN  Kameraman
6. Didem ÖZEL TÜMER  CNN-TÜRK
7. Bülent ARIKAN   Kameraman
8. Abdullah KIRATLI  Anadolu Ajansı 
9. Ali BERAT   Yeni Şafak Gazetesi
10. Çiğdem TOKER  Hürriyet Gazetesi
11. Gamze KOCA   Haber 24
12. Ümit AKYÜREK  Haber 24

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin Milletvekili
3. Mehmet Halit DEMİR  Mardin Milletvekili
4. Süleyman ÇELEBİ  Mardin Milletvekili
5. Cüneyt YÜKSEL   Mardin Milletvekili
6. Muammer Yaşar ÖZGÜL   GAP İdaresi Başkanı
7. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı
8. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
9. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
10. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
11. Celil GÜNGÖR   Kültür ve Turizm Bakanlığı – Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
12. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
13. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü
14. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
15. Fatih HASDEMİR  AB Eğitim ve Gençlik Programı Başkanı-Ulusal Ajans
16. Haydar KOÇAKER  DSİ Genel Müdürü
17. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü

GAZETECİLER

1. Mehmet KILIÇLAR  Mardin Valisi
2. Metin PAMUKÇU  Mardin Belediye Başkanı
3. Prof. Dr. Kadri BALCI  Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili
4. Mehmet Ali TUTAŞI  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
5. Hulusi KURTULUŞ   Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
6. Bedirhan ŞIK   Tarım Kredi Kooperatifi
7. Malik ÖZKAN   Ziraat Odası Başkanı
8. Yılmaz ALTINDAĞ  Mimarlar Odası Başkanı
9. Nilay BİNGÜL   Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkan Yardımcısı 
10. Selim GÜL   Kuyumcular Derneği Başkanı
11. Nasır DUYAN   Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı
12. Şeyhmus DİNÇEL  Kültür Turizm Derneği Başkanı
13. Aydın SARAÇOĞLU  Yerel Gündem 21 Yetkilisi
14. Berna YAĞCI   Kadın Emeğini Değerlendirme Merkezi Sorumlusu
15. Faruk YÜCESOY  Mardin İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı
16. M. Tahir AYDOĞAN  Uluslararası Nakliyeciler Derneği Çalışma Grubu Başkanı
17. Gabriel AKYÜZ   Süryani Cemaati Temsilcisi Kırklar Kilisesi Papazı

MARDİN İLİ KATILIMCILARI

BÜROKRATLAR

MARDİN - 11 Kasım 2007



1. Ercan BAYSAL   Zaman Gazetesi
2. Hüseyin GÖKÇE   Dünya Gazetesi
3. Hüseyin ÖZAY   Star Gazetesi
4. Ahmet ERGEN   NTV
5. Namık OKUTAN  Kameraman
6. Didem ÖZEL TÜMER  CNN-TÜRK
7. Bülent ARIKAN   Kameraman
8. Abdullah KIRATLI  Anadolu Ajansı 
9. Ali BERAT   Yeni Şafak Gazetesi
10. Çiğdem TOKER  Hürriyet Gazetesi
11. Gamze KOCA   Haber 24
12. Ümit AKYÜREK  Haber 24

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Afif DEMİRKIRAN  Siirt Milletvekili
3. Mehmet Yılmaz HELVACIOĞLU Siirt Milletvekili
4. Muammer Yaşar ÖZGÜL   GAP İdaresi Başkanı
5. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı
6. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
7. İbrahim DÖNMEZ  Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı
8. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
9. Hüseyin AYDIN   Halk Bankası Genel Müdürü
10. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
11. Celil GÜNGÖR   Kültür Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürü
12. Mehmet TAŞHAN  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü
13. Adnan YALÇINCI                      Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı
14. Fatih HASDEMİR  AB Eğitim ve Gençlik Programı Başkanı-Ulusal Ajans
15. Güven KARAÇUHA  DSİ Genel Müdür Yardımcısı
16. Şahap KAVCIOĞLU  Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı
17. Cemalettin KAYMAN  DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Daire Başkanı

GAZETECİLER

1.   Necati ŞENTÜRK  Siirt Valisi
2.   Mervan GÜL   Siirt Belediye Başkanı
3.   Prof. Dr. Asaf VAROL   Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
4.   Güven KUZU   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
5.   M. Rıfat AYYILDIZ  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
6.   Gündüz TANIK   Ziraat Odası Başkanı
7.   Ergün DEMİRHAN  Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkan V.
8.   Kenan ŞEHİTOĞLU  Şehit ve Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı
9.   Zeki BADEM   Muharip Gaziler Derneği Başkanı
10. Yener TANIK   Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı
11. Cemal SİLAH   Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı
12. Kemal BİLİM   Siirt Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı
13. Abdulkadir DEMİRHAN  Genç İşadamları Derneği Başkanı
14. Ramazan KIZILKAN  Siirt İşadamları Derneği Başkanı
15. Yavuz EMRAK   Siirt Mühendis ve Mimarlar Derneği Başkanı
16. Atilla DURAK   Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı
17. Selami DEMİR   Siirt Eğitim Kültür Spor Bilim ve Dayanışma Derneği Başkanı

SİİRT İLİ KATILIMCILARI

BÜROKRATLAR

SİİRT - 13 Kasım 2007
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18. Feridun BAĞIŞ   Siirt Huzuru Sevenler Derneği Başkan V.
19. Mehmet Emin GENÇ  İbrahim Hakkı Eğitim Ve Kültür Vakfı Başkan Yrd
20. Remzi USLU   Siirt İlim Spor Kültür Bilim Vakfı Başkanlığı
21. Hasan GÖK   Tema Vakfı Siirt İl Temsilcisi
22. Arzu BAŞARAN  Siirt Talasemililer Ve Lösemililer Yardımlaşma Ve Dayanışma  Derneği  Başkanı
23. Muhammet AKYÜREK  Bedensel Engelliler Derneği Adına

1. Metiner SEZER
2. Gila Benmayor 
3. Erdal SAĞLAM
4. Okan MÜDERRİSOĞLU
5. Perihan ÇAKIROĞLU

GAZETECİLER

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Mehdi EKER   Tarım ve Köyişleri Bakanı
3. M. İhsan ARSLAN  Diyarbakır Milletvekili
4. Kutbettin ARZU   Diyarbakır Milletvekili
5. Osman ASLAN   Diyarbakır Milletvekili
6. Abdurrahman KURT  Diyarbakır Milletvekili 
7. Ali İhsan MERDANOĞLU  Diyarbakır Milletvekili 
8. Prof. Dr. Aziz AKGÜL  Diyarbakır Eski Milletvekili 
9. Muammer Yaşar ÖZGÜL   GAP İdaresi Başkanı
10. Efkan ALA   Başbakanlık Müsteşarı 
11. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı 
12. Hasan Basri AKTAN  Maliye Bakanlığı Müsteşarı                  
13. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
14. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı
15. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
16. Hüseyin ERKAN                        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı 
17. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
18. Cavit DAĞDAŞ   Hazine Müsteşar Yardımcısı
19. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
20. Hidayet ATASOY  İller Bankası Genel Müdürü
21. Mehmet Cahit TURHAN  Karayolları Genel Müdürü
22. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü
23. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
24. Bilal KARAMAN                       Vakıflar Bankası Genel Müdürü
25. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
26. Celil GÜNGÖR   Kültür ve Turizm Bakanlığı -Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
27. Hasan ATAGÜN  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü
28. Akif ÖZKALDI   DSİ Genel Müdür Yardımcısı
29. İsmail BİTİRİM  Başbakanlık Yatırım Ajansı
30. Melih ÇALIKOĞLU  AB Eğitim ve Gençlik Programı 
31. Burçak TÜLAY   Bankalar Birliği - Kıdemli Uzman

BÜROKRATLAR

DİYARBAKIR - 1 Aralık 2007



1.   Hüseyin Avni MUTLU  Diyarbakır Valisi
2.   Osman BAYDEMİR  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
3.   Prof. Dr. Zülküf GÜLSÜM  Dicle Üniversitesi Rektör V.
4.   Av. Sezgin TANRIKULU  Baro Başkanı
5.   Kerem DORUK  İl Genel Meclisi Başkanı
6.   Mehmet KAYA    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
7.   Fahrettin AKYIL  Ticaret Borsası Başkanı
8.   Alican EBEDİNOĞLU  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir. Bşk
9.  Bahri Zülküf KARAKOÇ  TÜRK-İŞ 7. Bölge Temsilciliği
10. Şehmus AKBAŞ   Doğu ve Güneydoğu İşadamları Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı                                                                                     
11. Abdülaziz NART   Diyarbakır Genç İşadamları Derneği Başkanı (DİGİAD)                                                                                          
12. Şah İsmail BEDİRHANOĞLU Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (GÜNSİAD)                                                                             
13. Nilüfer Baran    Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı (DİKAD)                                                                                  
14. Nedim ÇİZMECİ  Diyarbakır Turizm ve Tan. Der. Bşk.
15. Mehmet KIZILTEPE  Muhtarlar Derneği Başkanı
16. Fikri ÖZATEŞ   Devegeçidi Sulama Birliği Başkanı
17. Çetin İNANÇ   Hayvancılık Kooperatif Bölge Birliği Başkanı
18. Prof. Dr. Aziz AKGÜL  Diyarbakır Eski Milletvekili

DİYARBAKIR İLİ KATILIMCILARI

1. Erhan SEVEN   Yeni Şafak Gazetesi
2. Ahmet ERGEN   NTV
3. Bülent UZUN   NTV - Kameraman
4. Erdoğan SÜZER  Bugün Gazetesi
5. Gülümhan GÜLTEN  Vatan Gazetesi
6. Aslı IŞIK   Ekonomist Dergisi
7. Didem ÖZEL TÜMER  CNN Türk
8. Serdar EKEYILMAZ  CNN Türk - Kameraman
9. Gamze KOCA   KANAL 24
10. Ümit AKYÜREK  KANAL 24 - Kameraman
11. Gökhan KULAŞ  Cihan Haber Ajansı
12. Seza ATAMAN   Cihan Haber Ajansı - Kameraman
13. Hüseyin GÖKÇE  Dünya Gazetesi
14. Hazal ATEŞ   Sabah Gazetesi
15. Hacer BOYACIOĞLU  Referans Gazetesi
16. Uğur TELLİ   Samanyolu TV
17. Mustafa ŞİMŞEK  Samanyolu TV
18. Çiğdem TOKER  Hürriyet Gazetesi

GAZETECİLER

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Mehmet Emin EKMEN  Batman Milletvekili
3. Ahmet İNAL   Batman Milletvekili

4. Muammer Yaşar ÖZGÜL  GAP İdaresi Başkanı
5. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı
6. Hasan Basri AKTAN  Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
7. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
8. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı
9. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

BÜROKRATLAR

BATMAN - 12 Ocak 2008
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10. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
11. Hidayet ATASOY  İller Bankası Genel Müdürü
12. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü
13. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
14. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
15. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
16. Ayşenur İSLAM  Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
17. Güven KARAÇUHA  DSİ Genel Müdür Yardımcısı
18. Mahmut ÇELİKCAN   Karayolları Genel Müdür Yardımcısı

1. Dr. Recep KIZILCIK  Batman Valisi
2. Av. Tahir İMRET   Batman Belediye Başkan Yardımcısı
3. Sedat ÖZEVİN    Baro Başkanı
4. Göksenin ESELLER  Rektör Yardımcısı
5. Necat NASIROĞLU  Batman Üniv. Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
6. Rıfat TAŞTAN    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
7. Raşit YAŞAR    Esnaf ve San. Od. Birliği Başkanı
8. Nizamettin AYDİŞ   Ziraat Odası Başkanı
9. M. Emin BEYAZ   Eczacılar Odası Başkanı
10. Arif GÜNEŞ    Ticaret Borsası Başkanı
11. M. Sıdık TEKİN   BAGİAD Başkanı
12. Remziye TURAL   Kamer Temsilcisi
13. M. Salih GÜNEŞTEKİN   İşadamı
14. Ziver ÖZDEMİR   İşadamı
15. Abdulkadir DALGIÇ  Sanayici ve İşadamı
16. Veysi KUBBA    Doğu Güneydoğu Özel Sağlık İşletmeleri Derneği Bşk. V.

BATMAN İLİ KATILIMCILARI

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Abdullah Veli SEYDA  Şırnak Milletvekili
3. Muammer Yaşar ÖZGÜL  GAP İdaresi Başkanı
4. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı
5. Hasan Basri AKTAN  Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
6. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
7. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı
8. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
9. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
10. Hidayet ATASOY  İller Bankası Genel Müdürü
11. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü
12. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
13. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
14. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
15. Ayşenur İSLAM  Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
16. Güven KARAÇUHA  DSİ Genel Müdür Yardımcısı
17. Mahmut ÇELİKCAN   Karayolları Genel Müdür Yardımcısı

BÜROKRATLAR

ŞIRNAK - 13 Ocak 2008



1. Ali YERLİKAYA   Şırnak Valisi 
2. Ahmet ERTAK    Şırnak Belediye Başkanı
3. Nuşirevan ELÇİ  Baro Başkanı
4. Halil BALKAN   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
5. Cengizhan TATAR  Ziraat Odası Başkanı
6. Süleyman SEVEN   Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı
7. M. Ali AYAN    Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
8. Gökçen Melda ÜTE   Eczacılar Odası Şırnak Temsilcisi
9. Faysal ACAR    Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
10. Mesut İLÇİ    Esnaf-Kefalet Kooperatifleri Başkanı
11. Hasan ACAR    Şırnak Şoförler Cemiyeti Başkanı
12. Salih CEYLAN   Şırnak Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı
13. Aziz BİRLİK    Kızılay Derneği Başkanı
14. Hatice ATAN    Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı
15. Yüksel ZEYREK   Müteahhitler Derneği Başkanı
16. Yahya ACAR    Eğitime Destek Derneği Başkanı
17. Mehmet GÜNGÖR   Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı
18. Haci YÜREK    Sanayi Sitesi Başkanı

ŞIRNAK İLİ KATILIMCILARI

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2. Hüseyin DEVECİOĞLU  Kilis Milletvekili
3. Hasan KARA   Kilis Milletvekili
4. Muammer Yaşar ÖZGÜL  GAP İdaresi Başkanı
5. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı
6. İbrahim Halil ÇANAKÇI  Hazine Müsteşarı
7. Doç. Dr. Yusuf BALCI  Sanayi ve Ticaret Müsteşarı
8. Hasan Basri AKTAN  Maliye Bakanlığı Müsteşarı                  
9. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
10. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı
11. Ekrem KESKİN  Bankalar Birliği Genel Sekreteri
12. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
13. Hüseyin ERKAN                        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı
14. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
15. Ahmet YAMAN   DPT - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü
16. Fatih HASDEMİR  Ulusal Ajans - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı
17. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
18. Hidayet ATASOY  İller Bankası Genel Müdürü
19. Mehmet Cahit TURHAN  Karayolları Genel Müdürü
20. Varol CİVİL   TEB Genel Müdürü
21. Hüseyin AYDIN   Halk Bankası Genel Müdürü
22.  Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü
23.  Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü
24.  Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Kültür ve Turizm Bakanlığı -Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
25.  Bedrettin YILDIRIM  Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
26.  Akif ÖZKALDI   DSİ Genel Müdür Yardımcısı
27.  Recep TÜRKAY  Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı
28.  Bahaettin KAPTAN  İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
29.  İsmail BİTİRİM  Başbakanlık Yatırım Ajansı
30.  Latif TUNA   DPT - Sanayi Daire Başkanı
31.  Bülent ÖZÜTÜRK  SPK - Daire Başkan Yardımcısı

BÜROKRATLAR

KİLİS - 19 Ocak 2008
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1. Nevzat TURHAN  Kilis Valisi
2. M. Abdi BULUT  Belediye Başkanı
3. Yusuf BOZKAYA  Sanayi ve Ticaret Odası Başkan V.
4. Hasan BÜYÜKKÖŞKER  Esnaf ve San. Odası Başkanı
5. Abdullah ÇELİK  Ziraat Odası Başkanı
6. Mustafa TOHUMCU  Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı
7. Alaattin BALKAN  İşadamı
8. Bestami ÇELİK  İşadamı
9. B. Kadir TÜRKMEN  İşadamı
10. Hasan TUTOĞLU  İşadamı
11. Yusuf KELOĞLU  İşadamı
12. Mustafa ÇELİK  İşadamı
13. Necmettin ŞEREROĞLU İşadamı
14. Hanifi DAĞDEVİREN  Kilis Şehit ve Gaziler Yrd. ve Day. Der. Bşk.
15. Hüseyin Duran BİTKEN  Kilis Özürlüler Yrd. ve Day. Der. Bşk.
16. Muzaffer PATLAKOĞLU  YOYAV (Yoksullara Yrd. Vakfı Şb. Bşk.)
17. H. Üner SOYDİNÇ  Türkiye Yrd. Sevenler Der. Şb. Bşk.
18. Muhlis SALİHOĞLU  Kilis Kültür Derneği Başkanı
19. Kahraman ÜNLER  Üzüm Üreticileri Birlik Başkanlığı

KİLİS İLİ KATILIMCILARI

1. Ahmet ERGEN   NTV
2. Murat AKAR   NTV
3. Erdoğan SÜZER  Bugün Gazetesi
4. Didem ÖZEL TÜMER  CNN Türk
5. Haydar ÖZTÜRK  CNN TÜRK
6. Gamze KOCA   KANAL 24
7. Mustafa TUNÇ   KANAL 24
8. Hacer BOYACIOĞLU  Referans Gazetesi
9. Yılmaz ÇINAR   KANAL 7
10. Süleyman DAMLA  KANAL 7
11. Abdullah KIRATLI  Anadolu Ajansı
12. Hanife ŞENYÜZ  Taraf Gazetesi
13. Ferit PARLAK   Dünya Gazetesi
14. Ercan BAYSAL   Zaman Gazetesi
15. Hamdi ATEŞ   Yeni Şafak
16. Tahir Olcay KIRAÇ  TRT
17. Nuh Mehmeh YORULMAZ TRT
18. Önder YILMAZ   Milliyet Gazetesi
19. Hacer ATEŞ   Sabah Gazetesi
20. Nurhan YÖNEZER  FORTUNE Dergisi
21. Hüseyin ÖZAY   Star Gazetesi
22. Gülümhan GÜLTEN  Vatan Gazetesi
23. Ahmet KIVANÇ  Radikal Gazetesi

GAZETECİLER



1.    Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
2.    Mahmut DURDU   Gaziantep Milletvekili
3.    Mehmet ERDOĞAN   Gaziantep Milletvekili
4.    İbrahim Halil MAZICIOĞLU  Gaziantep Milletvekili
5.    Özlem MÜFTÜOĞLU   Gaziantep Milletvekili
6.    Mehmet SARI    Gaziantep Milletvekili
7.    Fatma ŞAHİN    Gaziantep Milletvekili
8.    Muammer Yaşar ÖZGÜL   GAP İdaresi Başkanı
9.    Ahmet TIKTIK    DPT Müsteşarı
10.  Hasan Basri AKTAN   Maliye Bakanlığı Müsteşarı                  
11.  İbrahim Halil ÇANAKÇI   Hazine Müsteşarı
12.  Doç. Dr. Yusuf BALCI   Sanayi ve Ticaret Müsteşarı
13.  Doç. Dr. Turan EROL   Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
14.  Tevfik BİLGİN    BDDK Başkanı
15.  Ekrem KESKİN   Bankalar Birliği Genel Sekreteri
16.  Doç. Dr. Ömer DEMİR   Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
17.  Hüseyin ERKAN                         İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı
18.  Dr. Ferhat ŞELLİ   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
19.  Ahmet YAMAN   DPT - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü
20.  Fatih HASDEMİR   Ulusal Ajans - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı
21.  Muammer TÜRKER   Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
22. Hidayet ATASOY   İller Bankası Genel Müdürü
23. Mehmet Cahit TURHAN   Karayolları Genel Müdürü
24. Varol CİVİL    TEB Genel Müdürü
25. Hüseyin AYDIN   Halk Bankası Genel Müdürü
26. Can Akın ÇAĞLAR   Ziraat Bankası Genel Müdürü
27. Abdullah ÇELİK   Kalkınma Bankası Genel Müdürü
28. Doç. Dr. Ayşenur İSLAM   Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
29. Bedrettin YILDIRIM   Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
30. Akif ÖZKALDI    DSİ Genel Müdür Yardımcısı
31. Recep TÜRKAY   Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı
32. Bahaettin KAPTAN   İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
33. İsmail BİTİRİM    Başbakanlık Yatırım Ajansı
34. Latif TUNA    DPT - Sanayi Daire Başkanı
35. Bülent ÖZÜTÜRK   SPK - Daire Başkan Yardımcısı

BÜROKRATLAR

1.  Süleyman KAMÇI   Gaziantep Valisi
2.  Dr. Asım Uğur GÜZELBEY  Büyükşehir Belediye Başkanı
3.  Prof. Dr. Erhan EKİNCİ   Gaziantep Üniversitesi Rektörü
4.  Av. Aziz CANATAR   Baro Başkanı
5.  Cahit NAKIPOĞLU   Organize Sanayi Bölge Başkanı
6.  Ömer KÜSBEOĞLU   Esnaf ve San. Od. Birliği Başkanı
7.  Abdulkadir KONUKOĞLU  Sanayi Odası Meclis Başkanı
8.  Nejat KOÇER    Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
9.  Mehmet ASLAN    Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı
10.  Zihni KEPKEP    Ziraat Odası Başkanı
11. Hulusi KALENDER   Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı
12. Ferham SAĞIM   Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı
13. Mehmet ÖZMEN   G. Antep Serbest Bölge Anonim Şirketi (GASBAŞ) Yön. Kur. Bşk.

GAZİANTEP İLİ KATILIMCILARI
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14. Mehmet TAŞDEMİR  Hür Sanayici ve İşadamları Derneği (HÜRSİAD) Başkanı
15. Mehmet OKAN  Gaziantep Sanayici İşadamları Der. (GASİAD) Başkanı
16. Yaşar ERTURHAN  Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı
17. M.Ali MUTAFOĞLU  Gaziantep Paylaşımcı Genç İşadamları Der. (GAPGİAD) Başkanı
18. Cahit ERBALCI  Güneydoğu San. ve İşadam. Fed. (GÜNSİAF) Yön. Kur. Bşk.

1. Ahmet ERGEN   NTV
2. Murat AKAR   NTV
3. Erdoğan SÜZER  Bugün Gazetesi
4. Didem ÖZEL TÜMER  CNN Türk
5. Haydar ÖZTÜRK  CNN TÜRK
6. Gamze KOCA   KANAL 24
7. Mustafa TUNÇ   KANAL 24
8. Hacer BOYACIOĞLU  Referans Gazetesi
9. Yılmaz ÇINAR   KANAL 7
10. Süleyman DAMLA  KANAL 7
11. Abdullah KIRATLI  Anadolu Ajansı
12. Hanife ŞENYÜZ  Taraf Gazetesi
13. Ferit PARLAK   Dünya Gazetesi
14. Ercan BAYSAL   Zaman Gazetesi
15. Hamdi ATEŞ   Yeni Şafak
16. Tahir Olcay KIRAÇ  TRT
17. Nuh Mehmeh YORULMAZ TRT
18. Önder YILMAZ   Milliyet Gazetesi
19. Hacer ATEŞ   Sabah Gazetesi
20. Nurhan YÖNEZER  FORTUNE Dergisi
21. Hüseyin ÖZAY   Star Gazetesi
22. Gülümhan GÜLTEN  Vatan Gazetesi
23. Ahmet KIVANÇ  Radikal Gazetesi

GAZETECİLER

1. Nazım EKREN   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

2. Ahmet AYDIN   Adıyaman Milletvekili

3. Mehmet ERDOĞAN  Adıyaman Milletvekili

4. Şevket GÜRSOY  Adıyaman Milletvekili

5. Fehmi Hüsrev KUTLU  Adıyaman Milletvekili

6. Muammer Yaşar ÖZGÜL  GAP İdaresi Başkanı

7. Ahmet TIKTIK   DPT Müsteşarı

8. Doç. Dr. Turan EROL  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

9. Tevfik BİLGİN   BDDK Başkanı

10. Ekrem KESKİN  Bankalar Birliği Genel Sekreteri

BÜROKRATLAR

ADIYAMAN - 24 Ocak 2008



11. Doç. Dr. Ömer DEMİR  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

12. Hüseyin ERKAN                        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı

13. Mehmet ŞİRİN   Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

14. Dr. Ferhat ŞELLİ  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

15. Davut YILMAZ   DPT - Müsteşar Müşaviri

16. Feridun BİLGİN   Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü

17. Fatih HASDEMİR  Ulusal Ajans - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı

18. Muammer TÜRKER  Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü

19. Hidayet ATASOY  İller Bankası Genel Müdürü

20. Haydar KOÇAKER  Devlet Su İşleri Genel Müdürü

21. Can Akın ÇAĞLAR  Ziraat Bankası Genel Müdürü

22. Hüseyin AYDIN  Halk Bankası Genel Müdürü

23. Abdullah ÇELİK  Kalkınma Bankası Genel Müdürü

24. Doç. Dr. Ayşenur   İSLAM Kültür ve Turizm Bakanlığı - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü

25. Bedrettin YILDIRIM  Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü

26. Ercan GÖÇER   Başbakanlık Yatırım Ajansı

27. Bülent ÖZÜTÜRK  SPK - Daire Başkan Yardımcısı

28. Recep TÜRKAY  Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı

29. Metin Recep ZAFER  Vakıf Bank Genel Müdür Yardımcısı

30. Mahmut ÇELİKCAN  Karayolları Genel Müdür Yardımcısı

31. Ali SABUNCU   DPT- Uzman

1. Halil IŞIK   Adıyaman Valisi

2. M. Necip BÜYÜKASLAN  Adıyaman Belediye Başkanı

3. Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Adıyaman Üniversitesi Rektörü

4. H. Ö. Zafer ERSOY  Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

5. Mahmut FIRAT  Ticaret Borsası Başkanı

6. Mustafa SALMAN  Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Bşk.

7. Yakup TAŞ   Ziraat Odası Başkanı

8. Abuzer ASLANTÜRK  Esnaf ve Kefalet Koop. Bşk. - Adıyaman Üni. Derneği

9. Nihat KARAASLAN  Mali Müşavirler Odası Başkanı

10. Ahmet TAŞ                            Şoförler ve Otomobilciler Odası. Bşk.

11. İsmet Nedim AÇIKGÖZ  Adıyaman Hazır Giyim ve Tekstil Kümelenme Derneği  (ATEKS)Başkanı

12. Hasan Basri YÜZER  Petrol İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı

13. Halil GÜRSOY   Çamgazi Sulama Birliği Başkanı

14. Abidin HARPUTOĞLU  Güneydoğu Ortopedik Engelliler Derneği Gen. Bşk.

15. Ziya GÜÇLÜ   Güçlü Grubu Yönetim Kur. Bşk. 

16. Umut ORAN   TOBB Hazır Giyim Meclis Başkanı

17. Kemalettin GÜNEŞ  İhr. Bir. Yön. Kur. Üyesi (İTKİB Yön. Kur. Üyesi) GAP Platformu Üyesi

18. Yüksel ÖNAL   Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

ADIYAMAN İLİ KATILIMCILARI
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1. Deniz GÜÇER   Akşam

2. Hatice AYDOĞDU  Routers

3. Aysel ALP   Ekonomist

4. Abdullah KIRATLI  Anadolu Ajansı

5. Songül HATISARU  Milliyet (İst)

6. Rahim AK   Sabah (İst)

7. Ahmet KIVANÇ  Radikal

GAZETECİLER





(2008-2012)

www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı
Güneydoğu Anadolu Projesi

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı


